
0 UMOWA 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Legenda:

Kamień Milowy

Czas realizacji prac

Zamawiający:    Polskie Koleje Linowe S.A.

Wykonawca:    

Etapy Prac LP. ELEMENT
WARTOŚĆ 

NETTO

LISTOPAD

Modernizacja Instalacji naśnieżania w Ośrodku Kolej Linowa 

Palenica 

Pompownia

PAŹDZIERNIK

45 46 47

5 6

4842 43 44

1 2 3 4

Podpisanie Umowy:

I
PRACE PROJEKTOWE - SIECI NA 

TRASIE

Prace Projektowe - Projekty Techniczne - Wykonawcze

Zatwierdzenie przez inwestora projektów technicznych

Dokumentacja Projektu Technicznego dostarczona i zatwierdzona

II SIECI NA TRASIE

Wykop pod ułożenie instalacji 

Ułożenie instalacji Rury + Kable

Zasyp

Zakończenie prac

III
PRACE PROJEKTOWE - MONTAŻ 

URZĄDZEŃ

Wykonanie MDCP z zaznaczonymi studniami

Przygotowanie dokumentacji do Starostwa

Procedura administracyjna Starostwo

Przyjęcie zgloszenia do Starostwa

IV DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ
Dostawa i montaż urządzeń

Zakończenie prac montażowych

VI
SYSTEM ZARZĄDZANIA 

URZĄDZENIAMI DO NAŚNIEŻANIA 

Konfiguracja systemu

System skonfigurowany do pracy - Protokół Odbioru Technicznego

ZAKOŃCZENIE - SYSTEM W CAŁOŚCI PRZEKAZANY DO EKSPLOATACJI - Protokół Odbioru Końcowego

PŁATNOŚCI [ PLN ] w poszczególnych tygodniach 25%

ŁĄCZNIE :

20% 5%

49 37 38 39

8 9 10 117

10% 10% 30%

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
GRUDZIEŃ

PLAN REALIZACJI [TYGODNIE OD PODPISANIA UMOWY]


