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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Kontraktu 

Przedmiotem Kontraktu są  Roboty, w tym opracowanie dokumentacji projektowej 
i wykonanie dostaw oraz robót budowlanych w ramach Inwestycji: „modernizacji systemu 

naśnieżania wraz z modernizacją pompowni II stopnia oraz budową pompowni I stopnia”, 
zdefiniowanej w Umowie.  

1.2.  Przedmiot ST-00 

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ST-00 
są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru Robót w ramach Inwestycji opisanej 
w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres stosowania ST-00 

Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST-00) stanowi integralną 
część Kontraktu i należy ją odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Inwestycji  
opisanej w pkt. 1.1. 

Uznaje się, że bez uszczerbku dla innych postanowień Kontraktu, wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym dokumencie nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy. 

1.4.  Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST-00) 
pojęcia należy rozumieć tak, jak to zdefiniowano w Umowie, a wymienione poniżej 
określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1)  „Umowa” oznacza dokument o tym samym tytule, do którego załącznikiem jest 
niniejsza Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST-00). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie 
Robót, a w szczególności robót budowlanych, montażowych i dokumentacji budowy zgodnie 
z wymaganiami Prawa Budowlanego, obowiązującymi rozporządzeniami powiązanymi z 
Prawem Budowlanym, przywołanymi Normami, decyzją o pozwoleniu na budowę, innymi 
decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami, Dokumentacją Projektową, przepisami 
bezpieczeństwa BHP i ppoż., przepisami sanitarnymi, dokumentami wskazanymi w Projekcie 
Budowlanym, zgodnie z Zasadami Wiedzy Technicznej oraz postanowieniami Umowy, 
poleceniami Zamawiającego oraz Harmonogramem rzeczowo - finansowym. 

1.5.1. Przekazanie Terenu budowy 

Zamawiający zgodnie z zapisami Umowy przekaże Wykonawcy protokolarnie Teren budowy 
3 egz. Dziennika Budowy. Wykonawca będzie występował do właściwego organu nadzoru 
budowlanego działając na podstawie pełnomocnictwa uzyskanego od Zamawiającego. 

Jeżeli Wykonawca uzna, że przekazany Teren budowy określony w Kontrakcie jest 
niewystarczający do realizacji Robót, to dostęp do dodatkowego terenu (np. na potrzeby 
zaplecza budowy, magazyny, parkingi itd.) Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na 
własny koszt. 
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wyznaczenia punktów pomiarowych oraz 
odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ukończenia Robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu budowy, 
a w szczególności: 

1) Zapewni opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym Planu Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003 r. Integralną częścią tego planu powinno być szczegółowe 
oszacowanie ryzyka wykonywanych Robót wraz ze wskazaniem metod skutecznego 
minimalizowania ryzyk budowlanych. 

2) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na swój koszt wszelkie konieczne zezwolenia 
na przejazd i operowanie maszyn, a także ewentualne inne zezwolenia, w tym np. na 
zajęcie pasa drogowego. 

3) Wykonawca zobowiązany jest umieścić na czas wykonywania Przedmiotu Kontraktu 
tablicę informacyjną budowy uzgodnioną z Zamawiającym, zgodną z odpowiednimi 
przepisami prawa. 

4) Wykonawca utrzyma i zabezpieczy Teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych poprzez zatrudnienie firmy ochroniarskiej. Wykonawca 
zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym, wprowadzić i nadzorować system 
kontroli dostępu na Teren budowy, a w razie takiej potrzeby także do poszczególnych 
części obiektu np. z użyciem wydawanych imiennych identyfikatorów dla wszystkich 
uczestników procesu inwestycyjnego. 

5) Nie zezwala się na umieszczenie jakichkolwiek stałych lub tymczasowych reklam na 
Terenie budowy, ogrodzeniu Terenu budowy oraz na konstrukcji wznoszonego 
budynku bez zgody Zamawiającego. 

6) W czasie wykonywania Robót Wykonawca będzie utrzymywał czystość na Terenie 
budowy i zaplecza oraz na bieżąco będzie usuwać wszelkie zniszczenia 
i zanieczyszczenia w obrębie Terenu budowy oraz postępować zgodnie z przepisami 
prawa w tym zakresie.  

7) Wykonawca w ramach zaplecza budowy zapewni wyposażenie pierwszej pomocy. 

8) W ramach personelu Wykonawcy zatrudniony zostanie specjalista BHP - pracownik 
posiadający odpowiednie doświadczenie, kompetencje i kwalifikacje oraz spełniający 
wymagania polskiego prawa dla pełnienia funkcji minimum "specjalisty do spraw 
BHP" zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 września 1997 roku. 

1.5.3. Tymczasowe instalacje i urządzenia Terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania urządzeń Terenu budowy, a w 
szczególności: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowej instalacji elektrycznej 
Terenu budowy i zaplecza budowy, montażu tymczasowych rozdzielnic 
energetycznych na Terenie budowy. 

2) Wykonawca zabezpieczy Teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przyłączenie 
wszelkich czynników i mediów na Teren budowy, jeżeli w Kontrakcie nie określono 
inaczej, takich jak: energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków itp. 
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Zabezpieczenie korzystania z ww. czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich 
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. Koszty korzystania z 
takich mediów będą ponoszone przez Wykonawcę, chyba że w Kontrakcie 
uzgodniono inaczej. 

3) Niezbędne liczniki zużycia wody i prądu dostarcza Wykonawca. 

4) Tam gdzie to możliwe, wszystkie urządzenia sanitarne powinny być podłączone do 
głównego systemu kanalizacyjnego. Tam, gdzie tego warunku spełnić nie można, 
należy zastosować kabiny typu TOI TOI. 

5) Wszystkie tymczasowe urządzenia/instalacje winny być zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

6) Urządzenia/instalacje muszą odpowiadać aktualnym przepisom. Wykonawca 
odpowiada za skutki spowodowane użyciem nieodpowiednich urządzeń lub ich 
niewłaściwą obsługą. 

7) Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu Robót jest zobowiązany do 
likwidacji Terenu budowy jak również do jego uporządkowania. 

 

1.5.4. Dźwigi 

Wykonawca, jeżeli uzna to za stosowne, dostarczy, zamontuje i zdemontuje na własny koszt 
niezbędne tymczasowe dźwigi służące do transportu pionowego. 

1.5.5. Uzgodnienia i powiadomienia 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, jeżeli jest to wymagane obowiązującymi 
przepisami, Wykonawca w zakresie swoich Robót jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, 
właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, innych jednostek wynikających 
z uzgodnień dokumentacji projektowej) oraz stosownych urzędów o terminie rozpoczęcia 
Robót oraz o przewidywanym terminie ich ukończenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów. 

W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój 
koszt. 

1.5.6. Zaplecze budowy 

Wykonawca na podstawie wykonanego przez siebie projektu zbuduje niezbędne zaplecze 
budowy. Całe zaplecze powinno spełniać wszelkie wymagania polskiego prawa w tym 
zakresie.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy i rozbiórki zaplecza, obsługi przez cały czas 
trwania budowy, a także koszty ewentualnych pozwoleń. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 
niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty za korzystanie 
z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste oraz zapewniać odpowiednie warunki do pracy 
i wypoczynku w czasie przerw. 
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Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie 
sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

1.5.7. Roboty porządkowe – sprzątanie końcowe  

Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o porządek w trakcie realizacji wszystkich rodzajów 
Robót. Zakres Robót obejmuje całą robociznę, wywóz odpadków, materiałów 
opakowaniowych, okryć, folii ochronnych, gruzu itp. Wykonawca w każdym przypadku 
odpowiada w pełni za szkody powstałe w czasie wykonywania prac porządkowych, jak 
również ponosi koszty usunięcia szkód. 

1.5.8. Zapis stanu przed rozpoczęciem Robót budowlanych  

Przed rozpoczęciem wszelkich Robót budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 
Terenu budowy oraz terenu w pobliżu Terenu budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek 
sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 
zidentyfikować, opisać, sfotografować i sfilmować.  

Dokumentację taką, w formie opracowania z załączonymi zdjęciami i filmem, należy 
przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej (zawierającej dodatkowo film) przed 
rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego, tak aby umożliwić obecność w niej ich przedstawicieli. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu 
Robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca 
przywróci stan co najmniej sprzed uszkodzenia i uzyska aprobatę Zamawiającego. 

1.5.9. Gospodarka odpadami 

Wykonawca jest zobowiązany do gromadzenia i wywozu odpadów z Terenu budowy, aż do 
zakończenia robót budowlanych w ramach Inwestycji.  

Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. Dotyczy to 
również wywiezienia i przekazania urobku z wykopów.  

1.5.10. Wykopy, nadzór geotechniczny, odwodnienie Terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia stałego nadzoru geotechnicznego. W ramach 
nadzoru należy sprawdzić parametry gruntu dna wykopu w poziomie posadowienia 
projektowanych elementów budynku prowadząc w tym celu niezbędne badania.  

Wykonawca na czas realizacji Robót zobowiązany jest do zapewnienia stałego nadzoru i 
kontrolowania warunków gruntowo-wodnych oraz prawidłowego przeprowadzenia Robót 
związanych z obudową wykopu i odwodnieniowych. 
Wykonawca odpowiada za prawidłowe obniżanie poziomu wody gruntowej w trakcie robót 
odwodnieniowych, aby nie spowodowały zmian w warunkach gruntowo-wodnych obszarów 
leżących poza Terenem budowy. 

Jeżeli będzie to niezbędne, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawca zapewni 
wykonanie instalacji odwodnieniowej oraz odwodnienie wykopów wraz z uzyskaniem 
niezbędnych pozwoleń i uzgodnień. 

1.5.11. Istniejące instalacje, przewody, itp. 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie budowy Wykonawca jest zobowiązany 
do dokonania wymaganych zgłoszeń o rozpoczęciu przez niego Robót na tym Terenie 
budowy oraz upewnić się co do przebiegu wszelkich kabli elektrycznych, telefonicznych, 
gazociągów, wodociągów i kanalizacji, które mogą znajdować się pod, nad lub w otoczeniu 
Terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania w celu 



Strona 6 z 23 

 

zabezpieczenia i utrzymania jakichkolwiek istniejących przewodów, rur, kanalizacji, kabli, itp. 
zarówno nad, jak i pod ziemią w trakcie Robót, tak aby spełnić wymagania przepisów, 
gestorów sieci,  Zamawiającego, a także usunąć wszelkie szkody i/lub pokryć ich koszty lub 
opłaty związane z odnośnymi instalacjami. 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować  Zamawiającego i gestora sieci o wystąpieniu 
jakiejkolwiek szkody lub awarii natychmiast po jej wystąpieniu w odniesieniu do 
wspomnianych instalacji, kabli, itp. 

Wszelkie prace, działania mogące wpłynąć na stan istniejących instalacji, przewodów, 
kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, , wodociągów, itp. zarówno na Terenie 
budowy, jak i w sąsiedztwie muszą być prowadzone po wcześniejszym ich uzgodnieniu z 
gestorami sieci i właścicielami sąsiadujących jeśli to jest konieczne, co nastąpi na koszt 
Wykonawcy.  

1.5.12. Dokumenty Wykonawcy  

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia ryczałtowego winien opracować takie dokumenty, 
wynikające Umowy, z niniejszego ST-00, jakie prawnie są wymagane od Wykonawcy oraz 
jakie sam uzna za niezbędne do prawidłowej organizacji i realizacji Robót. 

Dokumenty Wykonawcy muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Po pozytywnym 
zaopiniowaniu przedłożonych dokumentów Wykonawca może przystąpić do Robót. 

Między innymi dokumentami opracowywanymi przez Wykonawcę będą: 

1) zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych; 
2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); 
3) pełnobranżowy Projekt Budowlany; 
4) Projekt Wykonawczy; Projekt Techniczny; Projekt Techniczny – Wykonawczy  i  

projekty technologiczne dla Robót wynikających z Kontraktu; 
5) ewentualne projekty organizacji ruchu zastępczego; 
6) projekty robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji 

Robót; 
7) ogólnie pojęte projekty warsztatowe dla Robót wynikających z Kontraktu, które 

zdaniem Wykonawcy lub  Zamawiającego będą niezbędne dla realizacji Robót; 
8) projekty warsztatowe i organizacji montażu dla obiektów prefabrykowanych 

(żelbetowych, stalowych itp.) lub elementów o większych gabarytach lub masie; 
9) projekty, szkice, rysunki, opracowania wymagane w opisach technicznych; 
10) dokumentacja rozruchowa urządzeń technicznych; 
11) ewentualna dokumentacja zamienna wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami - 

niezbędna do zmiany pozwolenia na budowę, a wynikająca ze zmian Robót, których 
wnioskodawcą był Wykonawca; 

12) harmonogram szkoleń personelu Zamawiającego; 
13) skrócony spis Dokumentacji Powykonawczej; 
14) Dokumentacja Powykonawcza; 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu wszelkie 
wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia Robót 
(np. zgodę na odprowadzenie wody z wykopu, zajęcie terenu poza Terenem budowy itp.) 
oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

1.5.13. Wymagania dotyczące prac projektowych 

1) Kompletna wymagana dokumentacja musi spełniać warunki wynikające z prawa 
budowlanego (w szczególności wynikające z ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. oraz zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego), wynikające z 
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obowiązującego dla terenu Inwestycji Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego oraz opisane w Kontrakcie i innych aktualnie obowiązujących w tym 
zakresie normach i przepisach, a także posiadać wszystkie elementy wymagane dla 
projektu budowlanego. Projekt budowlany będzie składał się ze wszystkich projektów 
wskazanych w art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane. 

2) Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem budowlanym i przepisami 
dotyczącymi urządzeń transportu linowego uzgodnienia, opinie i decyzje 
administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i 
przekazania Inwestycji do rozruchu i prób eksploatacyjnych oraz użytkowania (w tym 
pozwolenie na użytkowanie) za wyjątkiem dokumentów wskazanych w § 2 ust. 3.3 

Umowy, których pozyskaniem i dostarczeniem zajmuje się Zamawiający. 
3) Wykonawca nie może zlecić wykonania badań, ekspertyz ani usług projektowych 

podmiotowi, który nie posiada uprawnień do świadczenia usług projektowych oraz 
prowadzenia technicznych badań w przemyśle budowlanym oraz nie posiada 
własnego potencjału projektantów ani ekspertów lub podmiotowi, któremu grozi 
upadłość. 

4) Dokumentacja wykonana przez Wykonawcę w ramach Przedmiotu Kontraktu 
powinna być objęta w pełnym zakresie nadzorem autorskim. 

5) Wykonawca sporządzi Projekt Techniczny oraz projekty warsztatowe i technologiczne 
oraz wszelkie inne konieczne do wykonania całości Przedmiotu Kontraktu oraz 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i decyzji wymaganej do rozpoczęcia 
eksploatacji kolei linowej oraz wszelkie rysunki i opisy niezbędne Wykonawcy w celu 
wykonania Przedmiotu Kontraktu, przygotowane przez niego lub przez 
Podwykonawców, wskazujące szczegółowe rozwiązania niezbędne do prawidłowego 
wykonania Robót. 

6) Każda część dokumentacji sporządzanej przez Wykonawcę zostanie wykonana w tym 
samym standardowym formacie, który będzie zawierała następujące elementy: 

a. stronę tytułową z nazwą Wykonawcy, nazwą Inwestycji, nazwą Zamawiającego, 
nazwą poszczególnych części, nazwiskami projektanta i projektanta weryfikującego 
oraz ich podpisami oraz numerami zaświadczeń, podpisy pozostałych projektantów 
w ramach koordynacji międzybranżowej, datę sporządzenia, numer projektu; 

b. skorowidz z nazwami rozdziałów opisowych; 
c. skorowidz rysunków; 
d. skorowidz kart katalogowych i technicznych; 
e. skorowidz deklaracji zgodności i certyfikatów; 
f. opis techniczny, w tym podstawowe założenia i dokumenty, na podstawie których 

przygotowany został dany projekt techniczny oraz funkcjonalny opis 
projektowanego systemu lub elementu, obejmujący wszystkie niezbędne dane 
techniczne i informacje; 

g. kopie zaświadczeń projektanta i projektanta weryfikującego; 
h. wszelkie niezbędne obliczenia w zakresie dokumentacji projektowej przygotowanej 

przez Wykonawcę; 
i. podpisane rysunki (analogicznie jak rysunki Projektu Budowlanego); 
j. ewentualne potwierdzenia rzeczoznawców, inspekcji sanitarnej i ochrony straży 

pożarnej. 
7) Wymaganie co do formy i ilości egzemplarzy dokumentacji: 

a) Projekt Budowlany, w tym Projekt Techniczny - 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. 
w wersji elektronicznej na nośniku danych – w wersji edytowalnej *.docx, *.xlsx, *. 
dwg oraz pdf.; 

b) projekty technologiczne - 3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej 
na nośniku danych - w wersji edytowalnej *.docx, *.xlsx, *. dwg oraz pdf.; 
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c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - 3 egz. w wersji papierowej, 1 
egz. w wersji elektronicznej na nośniku danych - w wersji edytowalnej*.docx, 
*.xlsx, oraz pdf.; 

d) Dokumentacja Powykonawcza - 3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji 
elektronicznej na nośniku danych - w wersji edytowalnej*.docx, *.xlsx, *. dwg (w 
części) oraz pdf. 

8) Do procedury zatwierdzania i uzgadniania z Zamawiającym Projektu Budowlanego, 
Projektu Technicznego i projektów technologicznych oraz Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót stosuje się odpowiednio postanowienia punktu 1.5.14. 

1.5.14. Dokumentacja Powykonawcza  

Wykonawca sporządzi Dokumentację Powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami, a jej treść 
przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane wraz 
z zaznaczeniem ich lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia, przez uprawnionego geodetę, 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z oświadczeniem o zgodności usytuowania 
obiektu z PZT.   

Dokumentację Powykonawczą w rozumieniu Prawa Budowlanego (art. 3 pkt 14) 
stanowią:  

1) Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami dotyczącymi Robót, o ile wystąpią; 

2) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną 
sporządzoną dla Robót ( 

3) Dziennik Budowy wraz z oświadczeniami Kierownika Budowy:  

− o zgodności wykonania Robót z Projektem Budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,  

− o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu budowy, a także, w razie 
korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

− o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.  

Dokumentację Powykonawczą w rozumieniu Kontraktu stanowią: 

1) dokumenty wymienione powyżej; 

2) Wszystkie dokumenty Wykonawcy użyte przez Wykonawcę do wykonania Robót z 
naniesionymi w wyniku wykonywania Robót zmianami, w sposób umożliwiający 
przyszłemu użytkownikowi eksploatację i obsługę obiektów; 

3) dokumentacja rozruchowa i powykonawcza rozruchowa; 

4) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urządzeń; instrukcje, kopie gwarancji, 
certyfikaty, atesty itp.  

5) Protokołu ze szkoleń personelu Zamawiającego; 

6) wszystkie inne dokumenty wymagane przepisami prawa i Kontraktem. 

 

Szczegółowe wymogi, co do zakresu i formy Dokumentacji Powykonawczej 
powinny być wcześniej uzgodnione z  Zamawiającym, przy czym należy przyjąć, 
że: 
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1) Wszystkie przygotowane przez Wykonawcę rysunki, zestawienia, rejestry, spisy itp. 
powinny być przekazane Zamawiającemu również w formie edytowalnej (dwg*, Excel, 
Word); 

2) Dokumentacja Powykonawcza jest podpisana przez Kierownika Budowy; 

3) strony w poszczególnych tomach powinny być ponumerowane; 

4) przody segregatorów mają być opatrzone stroną tytułową wg ujednoliconego wzoru ze 
spisem zawartości danego segregatora; 

5) załączane do poszczególnych tomów spisy dokumentów powinny zawierać nazwę tomu 
oraz spis wszystkich dokumentów razem z podaniem numerów stron dla tych 
dokumentów w danym tomie; 

6) w dokumentacji wielotomowej zarówno przód jak i grzbiet segregatora ma być opisany 
numerem tomu; 

7) wszystkie działy mają być wydzielone przekładkami i opatrzone na przedzie spisem 
poszczególnych dokumentów w danym dziale; 

8) poszczególne tomy powinny mieć charakter ujednoliconej dokumentacji, rysunki 
i dokumenty poukładane powinny być w jednego rodzaju/koloru segregatorach 
jednakowej grubości, sugerowana grubość 75, dla branży budowlanej - kolor czerwony, 
instalacji sanitarnych - kolor niebieski, instalacji elektrycznych - kolor żółty, pozostała 
dokumentacja - kolor zielony;  

9) poszczególne tomy/segregatory powinny być opisane na „grzbietach”; 

10) dostarczone tomy powinny znajdować się w jednolitych kartonach, opisane wg 
ujednoliconego wzoru ze spisem zawartości danego kartonu.  

Procedura zatwierdzania Dokumentacji Powykonawczej. 

Po uprzednim zatwierdzeniu przez  Zamawiającego skróconego spisu Dokumentacji 
Powykonawczej, najpóźniej na 10 Dni przed rozpoczęciem procedur odbiorowych 
Wykonawca przedkłada do Zamawiającego po 1 egzemplarzu Dokumentacji Powykonawczej 
w wersji papierowej (autoryzowany wydruk - podpisany przez projektantów) + 1 egzemplarz 
w wersji elektronicznej (wszystkie spisy oraz instrukcje w formacie edytowalnym), oraz 
oświadczenie o zgodności obu wersji podpisane przez Przedstawiciela Wykonawcy. 

 Zamawiający po weryfikacji Dokumentacji Powykonawczej:  

I. Zatwierdza przedłożoną Dokumentację Powykonawczą - status A – co oznacza 
dopuszczenie do procedur odbiorowych, lub 

II.  Zatwierdza z uwagami przedłożoną Dokumentację Powykonawczą – status B - 
warunkowe dopuszczenie do procedur odbiorowych, lub 

III. Nie zatwierdza przedłożonej Dokumentacji Powykonawczej - status C  - Roboty 
ujęte w Dokumentacji Powykonawczej nie są dopuszczone do procedur 
odbiorowych.  

W przypadku zatwierdzenia (I.) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dodatkowy 
egzemplarz zatwierdzonej Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej + kopię w 
wersji elektronicznej oraz oświadczenie o zgodności wersji papierowej i elektronicznej 
podpisane przez Przedstawiciela Wykonawcy. 

W przypadku zatwierdzenia z uwagami (II.) oraz braku zatwierdzenia (III.), Zamawiający 
będzie formułował swoje uwagi w formie pisma skierowanego do Wykonawcy z dokładnym 
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odniesieniem do poszczególnych części Dokumentacji Powykonawczej. Wykonawca poprawi 
tę dokumentację zgodnie z uwagami  Zamawiającego i ponownie przedłoży do zatwierdzenia 
1 egzemplarz Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej (autoryzowany wydruk - 
podpisany przez projektantów) + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej oraz oświadczenie o 
zgodności obu wersji podpisane przez Przedstawiciela Wykonawcy. 

Obieg dokumentacji będzie powtarzany do momentu uzyskania przez Wykonawcę 
zatwierdzenia Dokumentacji Powykonawczej. Zatwierdzenie Zamawiającego 
Dokumentacji Powykonawczej ze statusem A warunkuje możliwość podpisania 
przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu. 

1.5.15. Przewodnik Użytkowania obiektów budowlanych   

(nie dotyczy) 

1.5.16. Szkolenie personelu Zamawiającego 

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przeprowadzi szkolenie na miejscu odpowiedniej 
liczby personelu Zamawiającego. Wszelkie szkolenia i instruktaż będą prowadzone w języku 
polskim. 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w ustalonym przez obie Strony terminie przed 
wystąpieniem Wykonawcy o odbiór końcowy Przedmiotu Kontraktu. Ponadto Wykonawca 
przeprowadzi szkolenie dwóch pracowników obsługi (przed   odbiorem końcowym) w 
zakładzie w Wolfurcie w Austrii. 

Wykonawca w uzgodnieniu z  Zamawiającym przygotuje harmonogram szkoleń personelu 
Zamawiającego w postaci tabeli zawierającej przynajmniej następujące informacje:  

1) branża; 

2) przedmiot szkolenia; 

3) zakres zagadnień szkolenia; 

4) prowadzący szkolenie; 

5) wyszczególnienie stosownego punktu z Przewodnika Użytkowania Budynku; 

6) data, godzina i przewidywany czas trwania szkolenia; 

7) wyszczególnienie załączników poglądowych niezbędnych podczas szkolenia; 

8) itp. 

Harmonogram szkoleń personelu Zamawiającego podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego.  

Szkolenie w zakresie wyposażenia technicznego budynku należy przeprowadzić zgodnie i pod 
nadzorem producenta/dostawcy urządzeń. Z każdego szkolenia zostanie sporządzony 
odpowiedni protokół zawierający listę uczestników szkolenia. Wzór protokołu powinien być 
wcześniej uzgodniony z Zamawiającym. Protokoły ze szkoleń personelu Zamawiającego 
stanowią część Dokumentacji Powykonawczej.   

W przypadku konieczności posiadania odpowiednich kwalifikacji/uprawnień  ze strony 
pracowników Zamawiającego do obsługi takiego urządzenia/instalacji/systemu, Wykonawca 
powiadomi o tym Zamawiającego z co najmniej z 14 Dniowym wyprzedzeniem przed 
wskazanym terminem szkolenia.  

2.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

1.1  Wymagania podstawowe 
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Przy niektórych materiałach zostały wskazane konkretne produkty, informacje te należy 
interpretować jako wyznaczenie cech i jakości (standardu) materiałów. Dopuszcza się użycie 
innych materiałów wyłącznie o parametrach równoważnych lub lepszych od opisanych w 
dokumentacji, pod warunkiem ich wcześniejszego zatwierdzenia przez  Zamawiającego. 
Obowiązek udowodnienia równoważności danego zamiennika leży po stronie Wykonawcy. 

W przypadku zatwierdzenia zamiennika Zamawiający zastrzega sobie prawo 
zastosowania upustu cenowego względem Wykonawcy, prowadzącego do 
obniżenia Wynagrodzenia.  

1.2  Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez  Zamawiającego w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Kontraktu. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Negatywny wynik tych 
kontroli spowoduje brak akceptacji (odrzucenie) materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy  Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

1)  Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta w czasie przeprowadzania inspekcji; 

2)  Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów lub urządzeń przeznaczonych do 
realizacji Kontraktu. 

1.3  Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom Kontraktu zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu budowy.  

Każdy rodzaj Robót, w którym zostaną zastosowane niezbadane, jeżeli wymagał tego 
Zamawiający, lub nie zaakceptowane materiały, może zostać odrzucony przez 
Zamawiającego, a wartość Robót przewidzianych w dokumentacji stanowiącej część 
Kontraktu może zostać odliczona od Wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy. Ponadto, 
Wykonawca zobowiązany jest do ponownego, prawidłowego wykonania odrzuconych Robót. 

1.4  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia do czasu, gdy 
będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez  
Zamawiającego. Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami 
producentów. 

Czas przechowywania materiałów i urządzeń na Terenie budowy należy zminimalizować 
poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z aktualnym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym. 

1.5  Procedura zatwierdzania materiałów i urządzeń 

Wszystkie materiały i urządzenia podlegają zatwierdzeniu przy użyciu Wniosku o Akceptację 
Materiału (WOAM). 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami  Zamawiający. Co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym 
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wbudowaniem materiału, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
do zatwierdzenia przez  Zamawiający. Wykonawca przedstawi na życzenie Projektanta lub 
Zamawiającego próbki materiałów widocznych po wbudowaniu lub Robót wykonywanych z 
tych materiałów (niewielkie powierzchnie wzorcowe wskazane przez  Zamawiającego) do 
akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie 
reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają 
pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas Robót będą równe pod 
względem jakości zatwierdzonym próbkom. Dopiero po zaakceptowaniu, materiał o którym 
mowa, może zostać dostarczony na Teren budowy przez Wykonawcę. 

Próbki materiałów powinny być przedstawione w odpowiednim formacie uzgodnionym 
z Zamawiającym i Projektantem wraz z odpowiednim oznaczeniem. 

Oznaczenie próbek materiałów powinno zawierać co najmniej: 

1) Numer wniosku WOAM; 
2) Nazwa materiału; 
3) Nazwa producenta/dostawcy. 

Dla zakupywanych materiałów i urządzeń, jeżeli wymagane, Wykonawca uzyska od 
producentów lub dostawców protokoły z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne 
dla dostarczonych materiałów i urządzeń i prześle kopie takich atestów do  Zamawiającego. 
Atesty takie mają stwierdzić, iż odnośne materiały i urządzenia zostały poddane próbom 
według wymagań zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, 
jak również podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż materiały i 
urządzenia dostarczone na Teren budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe 
atesty. 

 Zamawiający może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, 
urządzeniach przed ich dostarczeniem na Teren budowy oraz może on polecić 
przeprowadzenie dalszych testów, o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń do jakichkolwiek części Robót 
odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia testów i inspekcji  Zamawiającego. Badania 
wykonane będą na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w języku polskim dokumentów związanych z 
urządzeniami i materiałami, które zostały wyprodukowane za granicą Polski. 

1.6  Znakowanie urządzeń, materiałów itp. 

Znakowanie urządzeń, materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku 
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być 
wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się 
podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 

1.7 Usługi specjalistów - pracowników producentów  

Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów 
podczas przeprowadzania Robót płaci Wykonawca. 

1.8 Obsługa serwisowa dostarczonych urządzeń i instalacji 
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Wymaga się, aby w okresie gwarancji serwis wszelkich zainstalowanych urządzeń 
technicznych oraz instalacji i systemów w przypadku wystąpienia awarii przystąpił do jej 
usunięcia w terminach i na warunkach określonych zapisami Umowy. 

3. SPRZĘT WYKONAWCY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu 
Wykonawcy będzie gwarantować przeprowadzenie Robót w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Na żądanie  Zamawiającego Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

W przypadku gdy zostanie stwierdzone przez  Zamawiający, że jakikolwiek sprzęt, maszyna, 
urządzenie lub narzędzie nie gwarantuje zachowania warunków Kontraktu, zostanie ono 
niezwłocznie przez Wykonawcę usunięte z Terenu budowy i zastąpione innym, spełniającym 
wymogi Kontraktu. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów oraz nie wpłynie na stan dróg. Liczba środków transportu  Wykonawcy będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Podczas ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 
obciążenia na oś przy transporcie sprzętu, materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony  Zamawiający.  

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich szkód spowodowanych przez swoje 
pojazdy. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie  Zamawiającego 
będą usunięte z Terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT w zakresie robót budowlanych 

1.1 Ogólne zasady wykonywania Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie 
Robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, obowiązującymi 
rozporządzeniami powiązanymi z Prawem Budowlanym, przywołanymi Normami, decyzją o 
pozwoleniu na budowę, innymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami wydanymi dla 
Inwestycji,  przepisami bezpieczeństwa BHP i ppoż., przepisami sanitarnymi, dokumentami 
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wskazanymi w Projekcie Budowlanym, zgodnie z Zasadami Wiedzy Technicznej oraz 
postanowieniami Umowy, poleceniami Zamawiającego i Harmonogramem rzeczowo - 
finansowym.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia jakiegokolwiek elementu Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie. Polecenia Zamawiającego będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym (o ile w tym czasie ich 
wykonanie będzie technicznie możliwe), po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. 

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności wykonanie: 

1) Budowa Obiektu Zbiornika Sedymentacyjnego z Pompownią Wstępną  

2) Przebudowa Pompowni Wysokiego Ciśnienia z wymianą urządzeń 

3) Modernizacja instalacji elektroenergetycznej (stacji trafo) 

4) Budowy sieci wodociągowej j do instalacji dośnieżania tras narciarskich, 

5) Wszelkich robót towarzyszących(pomocniczych)budowlanych, drogowych, 

6) Instalacyjnych i odtworzeniowych niezbędnych do właściwego wykonania robót, 

7) Przeprowadzenia pomiarów instalacji sieci energetycznych i wodociągowych 

8) Wymaganych obowiązującymi przepisami, 

9) Dokumentacji powykonawczej, 

10) Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

Instalacja wodna /rurociąg wodociągowy kielichowy z żeliwa sferoidalnego 

Planowany zakres robót obejmuje wykonanie rurociągów wysokiego ciśnienia wraz z 

instalacjami elektrycznymi w zakresie: 

1.wykonania rurociągów z żeliwa sferoidalnego DN 80-300 PN40 i PN 63 

2.wykonania instalacji elektrycznych i sterowniczych w rurach ochronnych . 

1.2 Wymagania przy realizacji robót ziemnych: 

Podczas układania linii kablowej NN, a także podczas niwelacji terenu pod inwestycję należy 
zachować najmniejsze dopuszczalne głębokości ułożenia kabli w ziemi oraz w rurach 
osłonowych, odległości pionowe na skrzyżowaniu i poziome przy zbliżeniu kabli ułożonych 
bezpośrednio w ziemi oraz najmniejsze dopuszczalne odległości kabli elektroenergetycznych 
ułożonych bezpośrednio w ziemi od innych urządzeń podziemnych określone w normie w 
normie N-SEP-E-004, 

W miejscach skrzyżowania istniejącego uzbrojenia podziemnego, dróg, projektowanej trasy 
narciarskiej z projektowanym kablem NN należy zabezpieczyć go poprzez założenie na niego 
rur ochronnych Ø 160. Założone osłony powinny wystawać co najmniej 50cm z każdej 
strony poza obrys obiektu. 

Wykopy oraz instalacje wodociągowe i elektryczne(sterownicze): 

Wykopy wykonać mechanicznie jako wąsko-przestrzenne, umocnione szerokości około 100 
cm i głębokości około 150 cm. W przypadku zbliżenia do istniejącego uzbrojenia 
podziemnego Uzupełnienie wykopów należy wykonać ręcznie. Rurociąg układać na 
nienaruszonym gruncie rodzimym. W gruntach zwartych lub nasyconych spód wykopu 
powinien znajdować się o 15cm niżej od projektowanego dna przewodu. W gruntach tych 
należy wykonać podłoże z zagęszczonego piasku lub żwiru bez grud i kamieni. W celu 
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sprawdzenia wytrzymałości i szczelności złącz instalacji należy poddać ją próbie ciśnieniowej. 
Próbę należy przeprowadzić po ułożeniu przewodów i wykonaniu obsypki warstwy 
ochronnej. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych 
przecieków. Po pozytywnym przeprowadzeniu próby ciśnieniowej i po komisyjnym odbiorze 
wodociągu można przystąpić do zasypania wykopów wraz z zagęszczeniem. 

Zasypanie wykopów wykonać w dwóch warstwach: 

o Warstwa ochronna grubości 15cm (po zagęszczeniu) powyżej górnej powierzchni rury, 
obsypka winna być ubijana warstwami o max. grubości 25cm (dopuszcza się 
wykorzystanie miału kamiennego lub gruntu rodzimego po odpowiednim 
przesortowaniu mechanicznym jeśli będzie to możliwe dla uzyskanego w trakcie 
wykopów urobku) 

o Warstwa wypełniająca wykop gruntem rodzimym do powierzchni terenu. 

o Zagęszczenie warstwy ochronnej powinno być przeprowadzone z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. 

o Trasę sieci dokładnie oznakować poprzez ułożenie nad nią taśmy ostrzegawczej. 

o Wszystkie elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 
cynkowanie na gorąco lub wykonane ze stali nierdzewnej.  

Układ warstw w wykopie szer. 80-130 cm i głębokości 120-150 cm: 

1) humus, oddzielnie składowany i ponownie wykorzystany 

2) materiał z wykopów/zagęszczony/4 

3) taśma ostrzegawcza 

4) Warstwa ochronna grubości 15cm (po zagęszczeniu) powyżej górnej powierzchni 
rury, kabli obsypka winna być ubijana warstwami o max. grubości 25cm, 

5) kabel niskiego napięcia wg rozwiązań ind. Wykonawcy zabudowany w rurach 
ochronnych typu AROT 

6) rura ochronna z kablem komunikacyjnym oraz światłowodowym typu HDPE - wg 
wymogów dostawcy systemu naśnieżania 

7) uziemienie - bednarka ocynkowana Fe/Zn o odpowiednim przekroju dobranym przez 
projektanta 

8) rurociągi z żeliwa sferoidalnego; połączenie rur kielichowe z ryglami min DN 80 -300 
PN40 lub PN 63. 

W celu opróżnienia całego systemu należy zaplanować studnie technologiczne/ilość-wg 
dostawcy systemu/ w najwyższych i najniższych punktach rurociągu w których zlokalizowane 
będą zawory odpowietrzające-napowietrzające i zawory spustowe. 

 

Na sieciach zabudować punkty przyłączeniowe Armatek i Lanc: 

Hydranty wraz z skrzynkami elektryczno – komunikacyjnymi 

Hydrant Zabudowany na rurociągach po przez zastosowanie dedykowanych kształtek 
żeliwnych (nie nawiertki). Hydrant z osuszaniem po zakręceniu wyposażony w dedykowane 
złącze Camlock i możliwość założenia elektrozaworu do automatycznej pracy armatek. 

Skrzynki elektryczno–komunikacyjnymi wg rozwiązań systemowych Wykonawcy wyposażone 
w 2 gniazda 400VAC 16A (lanca) ,63A (Armatka) oraz 230 VAC 16A; wymagany stopień 
ochrony IP65 
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Prefabrykowane studnie hydrantowe pod lance 

z wyposażeniem w kompletną instalacją hydrantową , elektryczną i sterowniczą powinny 

zawierać:  

1) Możliwość montażu na niej lancy oraz dodatkowy przepust we włazie do wyprowadzenia 
węża dodatkowej armatki 

2) osprzęt elektryczny z możliwością podłączenia zamontowanej na niej lancy przyłącza 
wodne, zawór automatyczny drabinkę, właz, ogrzewanie, szynę uziemiającą oraz 
oświetlenie. 

3) Skrzynki elektryczno–komunikacyjnymi wg rozwiązań systemowych Wykonawcy 
wyposażone w 2 gniazda 400VAC 16A (lanca) ,63A (Armatka) oraz 230 VAC 16A; wymagany 
stopień ochrony IP65) Studnia powinna posiadać również dodatkowe wyposażenie 
elektryczno-hydrauliczne umożliwiające podłączenie drugiej armatki mobilnej automatycznej. 

4) Studnie winny być wyposażone w instalację odwodnienia studni i drenażową. 

 

Prefabrykowane studnie hydrantowe pod armatki 

z wyposażeniem w kompletną instalacją hydrantową , elektryczną i sterowniczą powinny 

zawierać:  

1) Możliwość montażu na niej lancy oraz dodatkowy przepust we włazie do wyprowadzenia 
węża dodatkowej armatki 

2) osprzęt elektryczny z możliwością podłączenia zamontowanej na niej armatki; przyłącza 
wodne, zawór automatyczny drabinkę, właz, ogrzewanie, szynę uziemiającą oraz 
oświetlenie. 

3) Skrzynki elektryczno–komunikacyjnymi wg rozwiązań systemowych Wykonawcy 
wyposażone w gniazdo 63A oraz 230 VAC 16A; wymagany stopień ochrony IP65) 

4) Studnie winny być wyposażone w instalację odwodnienia studni i drenażową. 

 

Po zakończeniu robót należy wykonać pomiary sieci oraz wykonać inwentaryzację 
geodezyjną powykonawczą. 

Zastosowane materiały powinny posiadać aktualne certyfikaty i atesty oraz zostać 
zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta, co należy udowodnić przez dostarczenie 
instrukcji montażu producenta.  

1.3  Wykonywanie Robót w warunkach obniżonych temperatur 

Wszelkie Roboty powinny być prowadzone w warunkach umożliwiających ich wykonanie 
zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji oraz technologią zalecaną przez producentów 
materiałów.  

W celu utrzymania ciągłości Robót w okresie trwania miesięcy zimowych należy podjąć 
wszystkie kroki gwarantujące prawidłowość prowadzenia robót budowlanych i branżowych. 
Rodzaj, sposób i wielkość zastosowanych zabezpieczeń dla prowadzenia Robót w okresie 
zimowym winna wynikać z przyjętego harmonogramu Robót. Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić warunki dojrzewania betonu a także kontrolę temperatury i wilgotności w 
zależności od rodzaju Robót. Wykonawca powinien stosować się do odpowiednich zapisów 
zawartych w dokumentach Kontraktu i odnośnych przepisów dotyczących technologii 
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wylewania, dojrzewania i konserwacji betonu z zachowaniem odpowiedniej wilgotności i 
temperatury. Przed zamontowaniem jakichkolwiek elementów stolarki oraz rozpoczęciem 
Robót wykończeniowych Wykonawca powinien zapewnić tam, gdzie jest to konieczne, 
ogrzewanie pomieszczeń niezbędne z punktu widzenia technologii prac. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest również zapewnić odpowiednią wymianę powietrza. 

1.4  Prace geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia obsługi geodezyjnej budowy przez cały okres 
trwania Robót. Wykonawca jest zobowiązany również do pomiarów geodezyjnych na 
polecenie Zamawiającego w przypadkach wątpliwości dotyczących geometrii budynku. 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary 
kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów 
geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.  

Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do 
Dziennika Budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje Kierownikowi 
Budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 
budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę 
wyznaczenia.  

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych 
o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. 

Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy powinien zawierać 
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, 
a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 
budowlanego. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej powinna zostać wykonana w należyty sposób i powinna być przyjęta do 
zasobu PODGiK na podstawie pozytywnego protokołu weryfikacji. 

1.5 Zgodność Robót z Kontraktem 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach stanowiących 
Kontrakt, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego.  

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że materiały i urządzenia lub Roboty nie są 
zgodne z wymogami ujętymi w Kontrakcie, zażąda on by takie materiały  
i urządzenia zostały niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy.  

1.6 Wymagania ogólne: 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Laboratorium Wykonawcy 

Niezależne od Wykonawcy laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań materiałów, w szczególności laboratorium, którego zadaniem będzie badanie próbek 
betonu podlega wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  



Strona 18 z 23 

 

6.2. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać  Zamawiającemu niezwłocznie kopie raportów z wynikami 
badań. 

6.3.  Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i w miejscu ich 
wbudowania. Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów i urządzeń. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów, urządzeń i Robót z wymaganiami 
Kontraktu na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów, urządzeń i Robót z Kontraktem. W każdym przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

6.4.  Dokumenty budowy 

Dokumentację budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 

1) Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym; 

2) Dziennik Budowy; 

3) Protokół przekazania Terenu budowy; 

4) Dokumenty Wykonawcy; 

5) polecenia Zamawiającego, powiadomienia, prośby, zgody, świadectwa, itp.; 

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy; 

7) protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, testów; 

8) dokumentacja fotograficzna i filmowa Terenu budowy, poszczególnych elementów 
Robót w tym z poszczególnych czynności odbiorowych; 

9) dokumenty zapewnienia jakości; 

10) Instrukcje bezpiecznego wykonania Robót; 

11) wszelkie uzgodnienia, zezwolenia oraz zatwierdzenia wydane przez odpowiednie 
władze w związku z Inwestycją; 

12) wszelkie związane z inwestycją uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi; 

13) protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane 
na Terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, 
przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Zamawiającego powinny 
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być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien 
dokonywać w ustalonych z Zamawiającym okresach archiwizacji tych dokumentów, również 
na nośnikach elektronicznych. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem na koszt Wykonawcy. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego, Nadzoru 
Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.  ROZLICZENIA FINANSOWE ROBÓT 

Podstawą płatności jest Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Robót opisanych 
w Kontrakcie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wynagrodzenie ryczałtowe 
jest ostateczne i wyklucza możliwość zażądania dodatkowej zapłaty, poza przypadkami 
określonymi w Kontrakcie. 

 

8.  ODBIÓRY i INSPEKCJE ROBÓT 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych, 
a odbiór końcowy Przedmiotu Kontraktu nie może odbyć się bez jego udziału. 

Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie paragrafy 
Umowy. Zapisy niniejszego punktu 8. należy interpretować bez uszczerbku dla oraz 
w uzupełnieniu do postanowień Umowy. 

Roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów i inspekcji: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) odbiór Robót dla potrzeb częściowej płatności; 

3) odbiór końcowy Przedmiotu Kontraktu. 

8.1 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany do odbioru i inspekcji Robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną udostępnione przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 

8.2  Odbiory Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Zgodność z Kontraktem Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia właściwy inspektor 
nadzoru inwestorskiego na podstawie: 

1) dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 
wykonanych Robót z Kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, 
atesty, certyfikaty, świadectwa, testy, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o 



Strona 20 z 23 

 

zgodności z projektem wykonanych Robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne 
dla zaakceptowania Robót; 

2) przeprowadzonych przez Zamawiającego inspekcji, badań i prób. 

O gotowości danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia właściwego inspektora 
nadzoru inwestorskiego drogą elektroniczną lub telefonicznie, przy czym zgłoszenie 
telefoniczne zostanie bezzwłocznie potwierdzone drogą elektroniczną. Do czynności 
odbiorowych właściwy inspektor nadzoru inwestorskiego winien przystąpić niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 Dni od daty powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę. 

W przypadku, gdy wg inspektora nadzoru inwestorskiego Roboty nie będą gotowe do 
odbioru, inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

W uzgodnionych z właściwym inspektorem nadzoru inwestorskiego przypadkach, oprócz 
stosownego wpisu w Dzienniku Budowy, z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić 
protokół o nazwie „Protokół z odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu”, podpisany 
przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawcę i inne osoby 
uczestniczące w odbiorze. Do „Protokołu odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu” 
należy załączyć dostarczone do odbioru przez Wykonawcę dokumenty oraz inne załączniki 
uzgodnione z Zamawiającym  w zależności od specyfiki Robót, ewentualne raporty z prób 
przeprowadzanych przez Zamawiającego oraz dokumentację fotograficzną odbieranych 
Robót wykonaną w trakcie odbioru. 

Status zatwierdzania „Protokołu odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu”: 

A.- przyjęto bez zastrzeżeń – protokół został przyjęty bez zastrzeżeń. Wykonawca może 
kontynuować wykonywanie Robót. 

B.- przyjęto z uwagami – protokół został przyjęty z uwagami. Wykonawca może 
kontynuować Roboty z uwzględnieniem uwag umieszczonych w protokole. 

C.- nie przyjęto – Roboty nie zostały odebrane i powinny zostać ponownie zgłoszone do 
odbioru, a towarzyszący protokół powinien być opatrzony tym samym numerem, ale  
z nową rewizją.  

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z 
żadnych zobowiązań wynikających z Kontraktu. 

8.3  Odbiór Robót dla potrzeb częściowej płatności 

Przed wystawieniem faktury częściowej zgodnej z ustalonym Harmonogramem Rzeczowo 
Finansowym wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającego wszystkie Roboty, których 
płatność ma dotyczyć. Podczas odbioru zostanie ustalone czy wykonano prace zgodne z 
Umową. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół o nazwie „Potwierdzenie wykonania 
Robót dla potrzeb płatności”, w skrócie PWR, podpisany przez przedstawiciela 
zamawiającego oraz właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę.  

Status zatwierdzania dokumentu „Potwierdzenie wykonania Robót dla potrzeb płatności”: 

A.- przyjęto bez zastrzeżeń – protokół został podpisany bez zastrzeżeń do jakości  
i kompletności Robót wynikających z protokołu. Wykonawca jest uprawniony do 
wystawienia faktury VAT. 

B.- nie przyjęto – Roboty powinny zostać ponownie zgłoszone do inspekcji.  
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Roboty zostaną uznane przez Zamawiającego za podstawę do wystawienia faktury, kiedy 
przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny (Status A). 

Przeprowadzenie przez Zamawiającego odbioru Robót dla potrzeb częściowej płatności 
z wynikiem pozytywnym nie zwalnia Wykonawcy z żadnych zobowiązań wynikających 
z Kontraktu. 

8.4  Próby końcowe i odbiór końcowy Przedmiotu Kontraktu 

Przed rozpoczęciem procedury odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi próby 
końcowe polegające na rozruchu wszystkich urządzeń i instalacji. Zamawiający uzgodni 
z Wykonawcą sposób, dokładny zakres przeprowadzenia prób końcowych oraz czas ich 
trwania. 

Przed wystąpieniem do Zamawiającego o wszczęcie procedury odbioru końcowego 
Przedmiotu Kontraktu Wykonawca winien wpierw: 

1) Zakończyć procedurę szkoleń personelu Zamawiającego 

2) Zakończyć wszystkie Roboty związane z wykonaniem Przedmiotu Kontraktu; 

3) Zakończyć próby końcowe urządzeń i instalacji; 

4) Uzyskać przynajmniej status B (zatwierdzenie z uwagami) dla Dokumentacji 
Powykonawczej 

5) Uzyskać wszelkie wymagane zgodnie z prawem budowlanym i przepisami 
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne do uruchomienia i 
przekazania instalacji do rozruchu i prób eksploatacyjnych oraz do niezbędne do 
rozpoczęcia użytkowania Inwestycji. 

Całkowite zakończenie Robót, zakończenie prób końcowych oraz gotowość do odbioru 
końcowego Przedmiotu Kontraktu będzie stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do 
Dziennika Budowy. Właściwi inspektorzy nadzoru inwestorskiego niezwłocznie, ale nie 
później niż w przeciągu 3 Dni, potwierdzą lub nie potwierdzą fakt zakończenia Robót 
w Dzienniku Budowy. Przy założeniu łącznego spełnienia przez Wykonawcę wszystkich ww. 
pięciu warunków przystąpienia do procedury odbiorowej, w ciągu 5 Dni od daty 
potwierdzenia przez właściwych inspektorów nadzoru inwestorskiego w Dzienniku Budowy 
faktu zakończenia Robót przez Wykonawcę, Zamawiający powoła komisję odbiorową. Odbiór 
końcowy Przedmiotu Kontraktu rozpocznie się nie później niż w ciągu 10 Dni od daty ww. 
potwierdzenia faktu zakończenia Robót w Dzienniku Budowy. 

Odbioru końcowego Przedmiotu Kontraktu dokona komisja odbiorowa pod przewodnictwem 
Zamawiającego, w skład której wchodzić będą Przedstawiciel Zamawiającego,  Wykonawca 
oraz inne osoby powołane do udziału w odbiorze przez Zamawiającego i/lub, których udział 
w odbiorze jest wymagany przepisami. Komisja odbiorowa dokona oceny zgodności 
wykonania Przedmiotu Kontraktu z Kontraktem (Zwłaszcza w zakresie osiągnięcia 
wymaganych parametrów pracy instalacji – produkcji śniegu; a jeśli nie będzie to możliwe 
zweryfikowane zostaną osiągane na instalacji przepływy i praca urządzeń). 

Jeżeli w trakcie prac komisji odbiorowej zostanie stwierdzone wykonanie Robót w sposób 
niezgodny z Kontraktem Zamawiający może przerwać czynności komisji odbiorowej, 
informując o tym Wykonawcę na piśmie z uzasadnieniem, wyznaczając w porozumieniu 
z Wykonawcą ponowny termin odbioru końcowego. Zamawiający może też podjąć decyzję 
o kontynuacji prac komisji odbiorowej. W przypadku decyzji o kontynuacji czynności 
odbiorowych, po ich zakończeniu, komisja odbiorowa podpisze dokument o nazwie: 
„Protokołu z Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu z uwagami”, w którym ustali w 
porozumieniu z Wykonawcą m.in. nowy termin odbioru końcowego Przedmiotu Kontraktu. 
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Wszystkie stwierdzone przez komisję odbiorową wady oraz roboty niezakończone 
i uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego w postaci 
załącznika do ww. dokumentu. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję odbiorową, że jakość wykonywanych Robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej zgodnie z Kontraktem 
z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i wygląd 
obiektu, komisja odbiorowa może ocenić pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w Kontrakcie. 

W wyznaczonym terminie oraz po spełnieniu wszystkich uwag komisji odbiorowej ujętych 
w „Protokole z Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu z uwagami” Wykonawca wystąpi 
do Zamawiającego o wznowienie prac komisji odbiorowej. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego będzie podpisany 
przez Zamawiającego „Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu”. 
Nie nastąpi to jednak wcześniej niż w dniu uzyskania przez Wykonawcę 
w imieniu Zamawiającego ostatecznej i bezwarunkowej decyzji pozwolenia na 
użytkowanie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zapisy niniejszego punktu 9. należy  interpretować bez uszczerbku dla oraz w uzupełnieniu 
do postanowień Umowy. 

1.1 Wynagrodzenie ryczałtowe  - ustalenia ogólne 

Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszystkich wymagań i zobowiązań 
wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią Kontraktu, i że 
stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje w ofercie, Szczegółowej Specyfikacji Robót i 
Harmonogramie rzeczowo - finansowym. Umowne Wynagrodzenie ryczałtowe jest 
ostateczne i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 
określonych w Kontrakcie, za wyjątkiem przypadków określonych w Kontrakcie. 

1.2  Wycena Robót zmienionych, wykluczeń w Robotach, robót 
dodatkowych i zamiennych 

Wartość wszelkich Robót zmienionych, wykluczeń w Robotach, a także robót dodatkowych i 
zamiennych zostanie wyliczona jako iloczyn jednostek obmiaru zatwierdzonych przez 
Zamawiającego i ceny jednostkowej z wykazu cen jednostkowych podanych przez 
Wykonawcę w Harmonogramie rzeczowo - finansowym. Tak wyliczona kwota zostanie 
odpowiednio dodana do lub odjęta od Wynagrodzenia ryczałtowego. 

Jeżeli wartość Robót, od których odstąpiono, zmieniono lub prac dodatkowych nie będzie 
możliwa do ustalenia wprost z wykorzystaniem cen jednostkowych z Harmonogramu 
rzeczowo - finansowego, to zostanie ona wyliczona na podstawie kosztorysu szczegółowego, 
na bazie cenników typu KNR itp., wykonanego przez Wykonawcę z zastosowaniem cen i 
stawek nie wyższych niż średnie ceny i stawki Sekocenbud opublikowane dla kwartału 
poprzedzającego sporządzenie wyceny. Jeśli Sekocenbud nie podaje cen i stawek dla takich 
Robót, to odpowiednia cena zostanie uzgodniona na podstawie kalkulacji indywidualnej lub 
porównania cen z co najmniej 2 ofert dostawców/wykonawców przedłożonych przez 
Wykonawcę. Taki kosztorys szczegółowy lub oferta dostawców/wykonawców podlega 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
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1.3  Wynagrodzenie ryczałtowe 

Jeżeli wycena którejkolwiek z pozycji w Harmonogramie rzeczowo - finansowym została 
pominięta przez Wykonawcę, będzie się uważało, że koszt jej wykonania został wliczony w 
ceny ryczałtowe innych pozycji rozliczeniowych. 

Jeżeli w Harmonogramie rzeczowo - finansowym nie uwzględniono pewnych Robót 
wynikających z Kontraktu, to należy rozumieć, że koszty tych Robót powinny być przez 
Wykonawcę uwzględnione w cenach istniejących pozycji. 

Spełnienie wymagań niniejszej ST-00 nie podlega odrębnej zapłacie i uważa się je za 
uwzględnione i wliczone w umowne Wynagrodzenie ryczałtowe a tym samym za zawarte 
w Kontrakcie. 

 

1.4  Rozliczenia Wykonawcy  

Podstawy do rozliczenia z Wykonawcą określono w § 4 Umowy. Załącznikiem do protokołów 
odbioru będą kopie wszelkich niezbędnych dokumentów o charakterze jakościowym, takich 
jak protokoły z testów, sprawdzeń, pomiarów itp., stanowiących potwierdzenie wykonania 
Robót w zgodzie z Kontraktem. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Gdziekolwiek w dokumentach Kontraktu powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, urządzenia, instalacje i inne towary oraz wykonane Roboty, będą 
obowiązywać postanowienia ich najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, 
gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania, niż powołane normy lub przepisy pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu co najmniej na 7 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, 
kiedy Zamawiającego stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają równego lub 
wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w 
dokumentach Kontraktu. 


