UMOWA NR ...
na roboty budowlane — budowe budynku hali widowiskowej wraz z funkcjami
towarzyszacymi i infrastrukturg techniczng oraz urzadzeniami budowlanymi

to jest Robot polegajgcych na budowie budynku hali widowiskowej wraz z funkcjami
towarzyszacymi i infrastrukturg techniczng oraz urzadzeniami budowlanymi na dziatkach
ewidencyjnych nr. 162/18, obreb 0004, jednostka ewidencyjna nr 121701_1 Zakopane

zwana dalej ,Kontraktem”, zawarta w dniu {__} roku, w Zakopanem
pomiedzy:

Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibg w Zakopanem (34-500) przy ul. Bachledy 7D,
zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcbw KRS prowadzonym przez Sad Rejonowy dla
Krakowa — Sroédmiescia w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod nr KRS 0000429345, o nr NIP 7361716338 i nr REGON 122633430, BDO nr 000014525,
oraz o pokrytym w catosci kapitale zaktadowym wynoszgcym 172.700.000,00 zt, posiadajaca
status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych

zwanym w dalszej czesci Umowy Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:
1. Daniela Pitrusa — Prezesa Zarzadu

2. tukasza Garlaka/ Patryka Biatokozowicza/ Adama Skrabe — Cztonka Zarzadu

zwanym w dalszej czesci Umowy Wykonawca,

reprezentowanym przez:

tacznie zwanymi Stronami.

Odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Zamawiajgcego stanowi Zatgcznik A), odpis z
Krajowego Rejestru Sagdowego Wykonawcy stanowi zatgcznik B).

Osoba odpowiedzialng za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg Inwestycji w
my$l Ustawy Prawo Budowlane, zatrudniong przez Zamawiajgcego na podstawie odrebnych
umow, jest Project Manager {__}.

§1
DEFINICJE

1. Uzyte w Kontrakcie wyrazenia pisane duzg literg majg nastepujace znaczenie:
1) ,Inwestycja” oznacza realizacje przez Zamawiajgcego budowe budynku hali
widowiskowej wraz z funkcjami towarzyszacymi i infrastrukturg techniczng oraz



2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

urzadzeniami budowlanymi na dziatkach ewidencyjnych nr. 162/18, obreb 0004, jednostka
ewidencyjna nr 121701_1 Zakopane;

,Oferta” oznacza dokument tak zatytutowany, przedtozony przez Wykonawce
w ramach procedury wyboru wykonawcy, obejmujacy podpisang Oferte Wykonawcy
na Roboty;

LUumowa” oznacza dokument o tym samym tytule;
LKontrakt” oznacza Umowe wraz z zatgcznikami;

~Przedmiot Kontraktu” oznacza wykonanie Robot, ktore powierzono Wykonawcy
na podstawie Kontraktu, szczegétowo okreslone w tresci Kontraktu;

~Roboty” oznaczajg catoS¢ dostaw (w tym materiatow i urzadzen), prac
projektowych, ustug i robét w tym budowlanych i instalacyjnych, robdt tymczasowych,
kosztdw urzadzen Terenu budowy, itp. niezbednych dla zrealizowania Przedmiotu
Kontraktu, w tym uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

~Roboty Tymczasowe” oznaczajg wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju,
potrzebne na Terenie budowy dla wykonania i ukoniczenia Robdt oraz usuniecia wad.

LAnni Wykonawcy” oznaczajg osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki
organizacyjne nieposiadajgce osobowosci prawnej, wykonujgce dla Zamawiajgcego
roboty i dostawy na Terenie budowy na podstawie odrebnych uméw z Zamawiajgcym,
nie bedgce Wykonawcg, Podwykonawcg oraz dalszym podwykonawcg;

~Kierownik Budowy” oznacza osobe petnigcg samodzielng funkcje techniczng
w budownictwie, wynikajacg w sposdb bezposredni z Ustawy Prawo Budowlane, przy
realizacji Inwestycji. Ww. osoba w okresie {pieciu} lat przed zawarciem umowy
zarzadzat jako Kierownik Budowy co najmniej dwoma zrealizowanymi zadaniami
inwestycyjnymi, z ktérych przynajmniej jedno polegato na realizacji inwestyciji
podobnej do Inwestycji i 0 wartosci nie mniejszej niz {__};

10) ,Projektant” oznacza autora Projektu Budowlanego petnigcego nadzér autorski tj.

.

11) ,Dzien” oznacza, zgodnie z wiasciwymi przepisami, dzien nie bedacy dniem

ustawowo wolnym od pracy;

12) ,Harmonogram rzeczowo - finansowy" oznacza zestawienie okreslajgce ramy

czasowe, finansowe i rzeczowe dla realizacji Przedmiotu Kontraktu opracowane po
podpisaniu Kontraktu; Harmonogram oraz jego aktualizacje wykonywane beda
w programie Excel lub MS-Project;

13) ,Podwykonawcy” oznacza osobe prawng, fizyczng albo jednostke organizacyjng

nieposiadajgcg osobowosci prawnej, z ktérg Wykonawca zawart umowe, za zgoda
Zamawiajgcego na wykonanie czesci Przedmiotu Kontraktu lub innych prac i ustug
stanowigcych Przedmiot Kontraktu. Ilekro¢ w niniejszym Kontrakcie wystepuje pojecie
Podwykonawcy, oznacza ono rowniez dalszych podwykonawcow;



14) ,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zmianami);

15) ,Projekt Budowlany” oznacza cze$¢ Dokumentacji Projektowej sporzadzonej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682,
z pdzn. zm.) oraz przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.
22022 r., poz. 1679) wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe lub innym dokumentem
zezwalajgcym na wykonanie robot budowlanych;

16) ,Projekt Powykonawczy” oznacza dokument przygotowany w formie cyfrowej
przez Wykonawce dla Zamawiajgcego przed podpisaniem Protokotu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Kontraktu, obejmujgcy wszystkie zmiany zaistniate w czasie
realizacji Inwestycji w stosunku do Projektu Budowlanego i Projektow
Wykonawczych;

17) ,Dokumentacja Projektowa” oznacza wszelkie dokumenty stuzgce do opisu
Przedmiotu Kontraktu wymienione jako tre$¢ zatgcznika do Umowy o tym samym
tytule;

18) ,,Dokumentacja Powykonawcza” oznacza zbiér dokumentdw dotyczacych
Przedmiotu Kontraktu, w tym Projekt Powykonawczy, dokumenty potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami; wyniki wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb
stwierdzajgcych jako$¢ wykonanych Robdt - stanowigcy podstawe do odbioru
koncowego Przedmiotu Kontraktu;

19) ,Przedstawiciel Wykonawcy” oznacza osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia, wiadajacg jezykiem polskim, wyznaczong przez Wykonawce do
kontaktow z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu, w szczegdlnosci w zakresie
uzgodnien dotyczacych realizacji Przedmiotu Kontraktu w tym réwniez uzgodnien
technicznych;

20) ,Przedstawiciel Zamawiajacego” oznacza osobe wskazang przez Zamawiajgcego
do kontaktéw z Wykonawcg i Inzynierem Kontraktu, posiadajgcq odpowiednie
umocowanie do reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjg
Inwestycji i dokonywania w jego imieniu wigzacych uzgodnien technicznych,
sprawdzen i weryfikacji w zakresie wynikajgcym z zawartych z nimi umow;

21) ,Wynagrodzenie” oznacza catkowite ryczattowe Wynagrodzenie Wykonawcy
nalezne od Zamawiajgcego na podstawie Kontraktu, ktdre bedzie zaptacone w kwocie,
na zasadach i w terminach okreslonych w Kontrakcie;

22),Tabela Kosztow Budowy z Preambutg (TKB)” - oznacza dokument bedacy
zafgcznikiem do Umowy o tym samym tytule, poprzedzony Preambutg zbidr pozyciji
kosztowych z uproszczonym opisem Robot;

23) ,Miesieczne Rozliczenie Wykonawcy” (MRW) — dokument zawierajgcy sposob
wyliczenia wynagrodzenia za dany miesigc, sporzadzany przez Wykonawce na



podstawie Tabeli Kosztdw Budowy. Dokument zawiera kwoty dotyczace Robdt, ktore
zostaty uznane przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego jako faktycznie wykonane
i zgodne z Kontraktem;

24) ,Przejéciowe Swiadectwo Platnosci” (PSP) — dokument wystawiany przez
Inzyniera Kontraktu po zatwierdzeniu Miesiecznego Rozliczenia Wykonawcy przez
Inzyniera Kontraktu. Dokument po akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego
upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury za wykonane Roboty w danym okresie
rozliczeniowym;

25) ,Zasady Wiedzy Technicznej” oznaczajg powszechnie przyjete w praktyce
polskiej oraz w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej standardy, praktyki,
metody i procedury budowlane stosowane z uwzglednieniem starannosci i zdolnosci
przewidywania, ktdérych mozna oczekiwa¢ od projektanta i wykonawcy robét
budowlanych, posiadajgcego umiejetnosci oraz doswiadczenie przy realizacji
projektdw i robdt budowlanych o skali i stopniu trudnosci zblizonym do Inwestycji;

26) ,,Teren budowy” — oznacza przestrzenie, w ktérych majg by¢ wykonane Roboty, i do
ktérych majg by¢ dostarczone urzadzenia i materiaty, oraz wszelkie inne przestrzenie,
ktore zostang wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzace cze$¢ Terenu budowy.

§2
PRZEDMIOT KONTRAKTU

1. Przedmiotem Kontraktu sg Roboty polegajgce na realizacji przez Zamawiajgcego
Inwestyciji: ,,budowie budynku hali widowiskowej wraz z funkcjami towarzyszacymi i
infrastrukturg techniczng oraz urzadzeniami budowlanymi na dziatkach ewidencyjnych
nr. 162/18, obreb 0004, jednostka ewidencyjna nr 121701_1 Zakopane”, w tym:

o Wykonanie prac przygotowawczych, prac ziemnych oraz posadowienia;

. Wykonanie konstrukgji stalowej budynku wraz ze Scianami i pokryciem dachu i
podtogi na gruncie;

. Wykonanie $cian wewnetrznych, oktadzin Sciennych i podtogowych, sufitow
podwieszanych, posadzek zywicznych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz elewacji;

. Wykonanie Instalacji wewnetrznych sanitarnych i mechanicznych oraz
elektrycznych i niskopradowych;

o Wykonaniem przytgczy do budynku oraz usuniecia kolizji istniejacych sieci z
planowang Inwestycja;

. Wykonanie prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;

Szczegodtowy zakres prac okreslajg zataczniki do niniejszej umowy.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zakres Robot obejmuje kompleksowa
realizacje Przedmiotu Kontraktu (za wyjatkiem robdt wyraznie wytgczonych w Umowie i
zleconych przez Zamawiajgcego Innym Wykonawcom) wraz z uzyskaniem przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego decyzji umozliwiajacych rozpoczecie uzytkowania
Inwestycji. Zakres Robot obejmuje w szczegdinosci wykonanie niezbednych projektow
warsztatowych, dostawe materiatdw i urzadzen, wielobranzowe Roboty budowlane,



wyposazenie wskazane w Dokumentacji Projektowej, rozruch urzadzen technicznych
oraz systemow teleinformatycznych i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu tgcznie z
kompletng Dokumentacjg Powykonawczg, w tym dokumentacjg obstugi instalacji i
urzadzen, a takze innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa niezbednymi do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W zakres Robét wchodzg tez Roboty zewnetrzne
oraz uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych. W czasie procedury uzyskiwania
pozwolenia na uzytkowanie (o ile wystgpi) Wykonawca bedzie zobowigzany do
uzupetniania na biezagco wszelkich dokumentéw, jakich bedzie zadat Zamawiajacy oraz
wiasciwy organ nadzoru budowlanego. Wszelkie kary wynikajgce z nieprawidtowosci, o
ktérych mowa w Art. 59 Prawa Budowlanego natozone na Zamawiajgcego, a wynikajgce
z winy Wykonawcy, zostang przeniesione na Wykonawce na co Wykonawca wyraza
zgode. Wykonawca wykona na swoj koszt wszelkie Roboty konieczne do uzyskania ww.
decyzji wynikajace z obowigzujacych przepiséw, w odniesieniu do Przedmiotu Kontraktu,
nawet jesli nie zostaty one szczegdtowo wskazane w Kontrakcie.

2. Z zakresu Przedmiotu Kontraktu wyfgczone zostajg w szczegdlnosci:

e okfadziny i Scianki dekoracyjne Sc1, Sc2, i Sc3;

e elementy atrakgji, multimedidw, wystawy;

o fototapety i tapety w czesci wystawowej hali, oraz fototapeta w pomieszczeniu
01 na potudniowej Sciennie z wejsciami do pomieszczen 09, 10, 11, 12, 13i 14;

e obudowa Sciany drewnem i cortenem w pom. 01;

e zabudowy meblowe — lada sklepowa oraz meble i wyposazenie ruchome;

e dostawy oprawy o$wietleniowych L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 oraz oprawy
wiszaca - indywidulane rozwigzanie, w pomieszczeniu 01- w zakresie GW
jedynie montaz opraw i konfiguracja sterowania;

e dostawa i montaz szaf RACK 1 i RACK 2. W zakresie GW jedynie potaczenie
gtéwnej szafy RACK w pom. 13 z szafami RACK i i RACK 2 potgczeniem
Swiattowodowym - 6 zyt;

e Dostawa, montaz i konfiguracja gtosnikow. W zakresie GW jedynie utozenie
okablowania;

e dostawa i montaz urzadzen systemdéw wizualnych, w tym rzutnikéw i kabli HDMI

do nich;

3. Wykonawca zobowigzuije sie do Scistej wspotpracy z Innymi Wykonawcami realizujgcymi
Inwestycje.

4. W przypadku realizacji prac przez Innych Wykonawcdw stanowigcych opisane powyzej
wytgczenia z zakresu Robdt, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zobowigzany jest do



koordynacji robdt oraz koordynacji dokumentacji projektowej wynikajgcej z Projektdw
Wykonawczych, dokumentéw DTR lub innych dokumentéw, rozumianej jako dziatanie
Wykonawcy w celu unikniecia powstania dodatkowych kosztéw dla Zamawiajgcego,
wynikajgcych z nieuwzglednienia przez Wykonawce informacji zawartych w Projektach
Wykonawczych, dokumentach DTR lub innych dokumentach, ktdére to informacje
powodowac mogg konieczno$¢ korekty sposobu wykonania Robdt opisanego w Projekcie
Wykonawczym (np. wykonanie otworéw montazowych itp.). Ewentualny dodatkowy
koszt powstaty dla Wykonawcy z tytutu zmiany sposobu wykonania Robot rozpatrywany
bedzie przez Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami § 5
Umowy.

5. Przedmiot Kontraktu wykonany zostanie w oparciu 0 niniejszg Umowe wraz
Z wymienionymi ponizej zatgcznikami, dokumentami, ktére w potgczeniu z Umowa
stanowig Kontrakt:

1) Ogdlny Harmonogram Robdét;

2) Rysunki Projektu Wykonawczego;

3) Opisy techniczne, specyfikacje, zestawienia;

4) Oferta Wykonawcy wraz z Tabelg Kosztéw Budowy;

5) Rysunki Projektu Budowlanego;

6) Opisy techniczne Projektu Budowlanego;

7) Pozostate dokumenty stanowigce cze$¢ Dokumentacji Projektowej;
8) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;

9) Wz6r Karty Gwarancyjnej;

10)  Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci.

6. W przypadku rozbieznosci zapisow poszczegdlnych dokumentdw z niniejszg Umowg lub
pomiedzy nimi, zawsze pierwszenstwo majg zapisy niniejszej Umowy, a w przypadku
rozbiezno$ci pomiedzy zatgcznikami wymienionymi w ust. 5, pierwszenstwo majg
przepisy dokumentu wymienionego we wczesniejszej kolejnosci.

7. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub pominie¢ w dokumentach
stanowigcych Kontrakt, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera
Kontraktu oraz Zamawiajgcego.

8. Prawo wiasnosci materiatdw i urzadzen potrzebnych do realizacji Kontraktu i
wykorzystanych do realizacji Inwestycji poprzez ich potgczenie z nieruchomoscig, na
ktorej jest realizowana Inwestycja lub ze zrealizowang juz czescig Inwestycji przechodzi
na Zamawiajgcego z chwilg takiego potgczenia. Przejscie wtasnosci nie ma znaczenia dla
ponoszenia ryzyka, roszczen z tytulu wad oraz odpowiedzialnosci Wykonawcy
okreslonych w niniejszym Kontrakcie. Do momentu podpisania przez Zamawiajgcego
Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Kontraktu, Wykonawca bedzie starannie



obchodzit sie z dostarczonymi rzeczami lub ich elementami i ponosi ryzyko ich
uszkodzenia i przypadkowej utraty.

§3
TERMINY KLUCZOWE REALIZACJI PRZEDMIOTU KONTRAKTU, HARMONOGRAM
1. Termin zakonczenia realizacji Przedmiotu Kontraktu okresla na dzien 01.03.2027 r.
Szczegdtowe terminy realizacji Przedmiotu Kontraktu sg okreSlone w Ogdlnym
Harmonogramie Robdt, stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy, przy czym kluczowe
terminy, tzw. ,Kamienie Milowe”, realizacji Przedmiotu Kontraktu okresla sie
nastepujgco:

a) Wykonanie posadowienia hali w terminie do dnia 30.04.2026 r.

b) Zakonczenie prac zwigzanych z wykonaniem konstrukgji hali, w tym stupdw, $cian
zewnetrznych i pokrycia dachowego w terminie do dnia 15.07.2026 r.

c) Zakonczenie prac instalacyjnych i wykonczeniowych w czesci hali (w tym
wykonanie $cianek dziatowych, sufitbw podwieszanych, podkonstrukcji/
dzwigaréw pod urzadzenia, posadzek oraz catosci instalacji wewnetrznych) oraz
udostepnienie frontu robdt Innemu Wykonawcy odpowiedzialnemu za wykonanie
scenografii i atrakcji w terminie do dnia 30.09.2026 r.

d) Zakonczenie prac instalacyjnych i wykonczeniowych w czesci hali wejSciowej —
pom. 01 (w tym wykonanie $cianek dziatowych, sufitdw podwieszanych,
podkonstrukgcji/ dzwigarow pod urzadzenia, posadzek oraz catosci instalacji
wewnetrznych) oraz udostepnienie frontu rob6t Innem Wykonawcg w terminie
do dnia 16.11.2026 r.

e) Zakonczenie catosci prac oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie w terminie do dnia 29.01.2027 r.

f) Podpisanie protokotu odbioru koncowego i przekazanie obiektu do eksploatacji w
terminie do dnia 01.03.2025 r.

2. Data podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu
Kontraktu oznacza jednocze$nie zakonczenie realizacji Przedmiotu Kontraktu, z
zastrzezeniem postanowien Umowy dotyczacych gwarancji i rekojmi za wady, w zakresie
ktorych zakonczenie relacji Przedmiotu Kontraktu nastgpi z zakonczeniem okresu
zgtaszania wad.

3. W przypadku, gdy okaze sie, iz ktdrys z terminéw kluczowych ujetych w ust. 1. powyzej
nie moze by¢ dotrzymany, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie poinformowac
o tym Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego na piSmie, podajac doktadne przyczyny
i spodziewany okres opdznienia. W przypadku, gdy zwioka powstata z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, powyzsze postanowienie nie uprawnia Wykonawcy do



10.

przesuniecia termindw okreslonych w ust. 1 i nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy
za zwloke w realizacji robot wykonywanych w ramach Inwestycji przez niego lub przez
Innych Wykonawcdw.

Wykonawca bedzie wnioskowat do Inzyniera Kontraktu o potwierdzenie dotrzymania
kazdego z terminéw kluczowych ujetych w ust. 1. powyzej, w drodze pisemnego
powiadomienia co najmniej z wyprzedzeniem jednego tygodnia.

Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny za niedotrzymanie terminéw kluczowych
wskazanych w ust. 1. powyzej, jezeli przyczyng niedotrzymania tych terminéw bedzie
opOznienie w wykonywaniu robét przez Innych Wykonawcow, jak réwniez w przypadku
niewykonania przez Zamawiajgcego wymaganych obowigzkéw i zadan inwestorskich,
ktére to opdznienia uniemozliwia Wykonawcy realizacje Przedmiotu Kontraktu zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy, o ile Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz
w ciggu 3 Dni od powziecia wiadomosci 0 opdznieniu zwrdci na nie uwage na pismie
Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu wskazujac na jego wptyw na mozliwos¢
realizacji Robot, a Zamawiajgcy zgodzi sie z zarzutami Wykonawcy w tym zakresie.

W ciggu 10 Dni od podpisania Umowy Wykonawca przedtozy Inzynierowi Kontraktu do
opinii szczegdétowy Harmonogram rzeczowo - finansowy oraz szczegotowy
Harmonogram rzeczowy Inwestycji, zgodny z postanowieniami Kontraktu, w tym z
wyszczegdlnieniem termindw kluczowych ujetych w ust. 1. powyzej oraz Zatgcznikiem nr
4 [Ogdlny Harmonogram Robdt] do Umowy. Dokument ten bedzie zawierat prognoze
przej$ciowych ptatnosci za wykonane Roboty w cyklu miesiecznym.

Wykonawca w Harmonogramie rzeczowo - finansowym uwzgledni najpdzniejsze terminy
rozpoczecia i zakofczenia prac Innych Wykonawcow tak, by nie zaktdcaty one kolejnych
Robét przewidzianych do wykonania przez Wykonawce, nie wymagaty koniecznosci
wykonywania rozbidrek i przerobek juz wykonanych Rob6t oraz zakoriczone zostaty
w terminie umozliwiajgcym wigczenie ich do procedury uzyskania decyzji pozwolenia na
uzytkowanie.

Jezeli w trakcie realizacji Kontraktu zaistnieje potrzeba modyfikacji Harmonogramu
rzeczowo — finansowego, Strony bedg to sobie sygnalizowa¢ z zachowaniem formy
pisemnej. W przypadku wystgpienia przez Inzyniera Kontraktu do Wykonawcy
z zadaniem aktualizacji Harmonogramu rzeczowo finansowego, to taka aktualizacja
zostanie dostarczona w ciggu 3 Dni od dnia wystagpienia Inzyniera Kontraktu. Wykonawca
bedzie uprawniony przyja¢ do stosowania zmieniony Harmonogram rzeczowo -
finansowy po wyrazeniu na piSmie pozytywnej opinii przez Inzyniera Kontraktu oraz
Zamawiajgcego. Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, a w tym terminu
odbioru kofcowego Przedmiotu Kontraktu oraz za wyjatkiem zmian Wynagrodzenia nie
wymagajg zmiany do Kontraktu w formie aneksu.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi pisemne sprawozdanie z
realizacji aktualnej rewizji Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

W przypadku powstania jakiegokolwiek opdznienia w realizacji Harmonogramu rzeczowo
- finansowego, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ pisemnie o tym



11.

12.

fakcie Zamawiajgcego oraz przedstawi¢ w ciggu 3 Dni program naprawczy szczegétowo
opisujgcy podjete oraz planowane dziatania w celu eliminacji skutkéw powstatego
opOznienia.

Jezeli bedzie to wynikato z programu naprawczego opisanego powyzej w ust. 10.,
Wykonawca przedstawi wraz z programem naprawczym, do akceptacji Zamawiajgcego,
propozycje aktualizacji Harmonogramu  rzeczowo-finansowego. Kazdorazowo
Zamawiajacy poréwnuje przedstawiong propozycje aktualizacji z dotychczas
obowigzujgcym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, z Ogélnym Harmonogramem
Robdt stanowigcym zatgcznik do Umowy oraz z aktualnym zaawansowaniem Robot.

Zamawiajagcy moze poleci¢ Wykonawcy zawieszenie wykonywania czesci lub catosci
Przedmiotu Kontraktu. W czasie takiego zawieszenia Wykonawca bedzie chronit,
sktadowat i zabezpieczat takg cze$¢ Robdt przed zuzyciem, stratg lub uszkodzeniem.
Strony uzgodnig koszty zawieszenia postepujac zgodnie z brzmieniem §5 [Zmiany].

§4
RYCZALTOWE WYNAGRODZENIE WYKONAWCY i PLATNOSCI

Za kompleksowg realizacje Przedmiotu Kontraktu ustala sie Wynagrodzenie ryczattowe
w kwocie ......... netto x zt (stownie: x zlotych) + podatek VAT, ktdéry w dniu
podpisania Kontraktu wynosi: 23%, tj. x zt (stownie: x ztotych) co daje razem kwote
brutto: x zi (stownie: x ziotych).

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie niezmienne przez caty czas realizacji Przedmiotu
Kontraktu i wyklucza Zadanie przez Wykonawce podwyzszenia Wynagrodzenia,
chociazby w czasie zawarcia Kontraktu nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow
niezbednych prac, z zastrzezeniem mozliwosci jego zmniejszenia zgodnie z § 4 ust. 5
oraz § 5 ust. 6 Umowy.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce w Ofercie przy wycenie jakiegokolwiek
elementu realizacji Przedmiotu Kontraktu i jego nie ujecia w Wynagrodzeniu,
Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego
tytutu, @ w szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. O ile zgodnie
z Zasadami Wiedzy Technicznej z Dokumentacji Projektowej lub innych dokumentéw
kontraktowych wynikajg niezbedne prace, roboty, Swiadczenia, ktdre nie sg wyraznie
opisane w tej dokumentacji lub innych dokumentach, to mimo to, Wykonawca musi je
wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia, jezeli $wiadczenia te zgodnie z Zasadami
Wiedzy Technicznej byty rozpoznawalne jako niezbedne i celowe dla wykonania
kompletnego Przedmiotu Kontraktu i zapewnienia jego petnej funkcjonalnosci.

Umowne Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez ryzyko i odpowiedzialnos¢
Wykonawcy z tytulu przeprowadzenia inspekcji Terenu budowy, w rozumieniu
istniejgcego obiektu oraz jego otoczenia, doktadnego przeanalizowania tresci Kontraktu,



a w tym Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych niescistosci,
sprzecznosci i niekompletnosci. Ewentualne zgtoszenie przez Wykonawce uwag w tym
zakresie po podpisaniu Kontraktu nie moze by¢ podstawg do ubiegania sie Wykonawcy
0 zwiekszenie umownego Wynagrodzenia ryczalttowego i/lub wydtuzenie czasu
wykonywania Przedmiotu Kontraktu, chyba ze Wykonawca mimo dotozenia najwyzszej
starannosci nie mogt wykry¢ ewentualnych niescistosci, sprzecznosci lub niekompletnosci
przed zawarciem niniejszego Kontraktu.

. Strony Kontraktu zgodnie ustalaja, iz w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od
czesci Przedmiotu Kontraktu, wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
odpowiednio pomniejszone o warto$¢ Robot, od wykonania ktérych odstgpiono, przy
czym Wykonawca wyraza zgode na wskazane odstgpienie bez zadnych dodatkowych
roszczen wzgledem Zamawiajgcego. Przy czym rezygnacja zostaje ograniczona
maksymalnie do 20% wartosci Wynagrodzenia ryczattowego netto, okreslonej w § 4 ust.
1. powyzej.

. Wynagrodzenie bedzie ptatne w cyklu miesiecznym zgodnie z potwierdzonym przez
Project Manager na pisSmie faktycznym zaawansowaniem Robdt.

. Podstawowym dokumentem uprawniajgcym Wykonawce do wystgpienia do
Zamawiajgcego o pfatnos$¢ miesieczng jest uzyskanie potwierdzania Project Manager w
formie ,, Przejsciowego Swiadectwa Platnosci”. Project Manager w ciagu 3 Dni zatwierdza,
badz odrzuca z podaniem pisemnego uzasadnienia Miesieczny Raport Wykonawcy. Po
zatwierdzeniu przez Project Manager Miesiecznego Raportu Wykonawcy, Project
Manager wydaje Przejsciowe Swiadectwo Ptatnoéci w ciagu 3 Dni od dnia zatwierdzenia
Miesiecznego Raportu Wykonawcy. Zamawiajgcy zatwierdza, lub odrzuca z pisemnym
uzasadnieniem Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci, w ciagu 3 Dni od dnia jego wydania.
Po sporzadzeniu przez Project Manager , Przejsciowego Swiadectwa Platnoscl’ i
zatwierdzeniu go przez Zamawiajgcego na pismie, Wykonawca bedzie uprawniony do
wystawienia faktury na kwote ujeta w , Przejsciowym Swiadectwie Platnoscr'.

. Zaptata na podstawie faktur za realizowanie Przedmiotu Kontraktu nastgpi wytacznie po
przedstawieniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce nizej wymienionych dokumentow:

1) kopia faktur wystawionych Wykonawcy przez wszystkich Podwykonawcdw za Roboty
wykonane do dnia wystawienia faktury przez Wykonawce fgcznie z kopig przelewu
bankowego lub innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaptaty zgodnego
z przepisami prawa, potwierdzonych przez Wykonawce za zgodnosc¢ z oryginatem;

2) os$wiadczenie wszystkich Podwykonawcdw, ktorzy rozpoczeli wykonywanie swoich
umoéw z Wykonawca, o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za
dotychczas wykonane elementy Robdt wraz ze wskazaniem wartosci ptatnosci
niewymagalnych i terminu ich wymagalnosci oraz ewentualnie zatrzymanych
zabezpieczen (kaucji gwarancyjnych). Wzor o$wiadczenia Podwykonawcy stanowi
zafgcznik do Umowy. Niedotgczenie do faktury przez Wykonawce dokumentdw
wymienionych w ust. 8. lub dotgczenie dokumentédw niezgodnych z wymaganiami
Kontraktu powoduje mozliwos¢ wstrzymania sie z zaptatg danej faktury Wykonawcy
do czasu ich dostarczenia w komplecie, w kwocie nie wyzszej niz suma
niezaptaconych przez Wykonawce wymagalnych zobowigzah  wzgledem
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Podwykonawcéw. W przypadku gdy z przyczyn obiektywnych nie bedzie mozliwe
pozyskanie os$wiadczenia Podwykonawcy kazdy przypadek bedzie analizowany
indywidualnie, przy czym obowigzek przedstawienia stosownych dowoddéw pozostaje
po stronie Wykonawcy.

W razie stwierdzenia braku zapfaty na rzecz Podwykonawcy (mimo przedstawienia
oswiadczenia Podwykonawcy o braku zalegtosci) z powodu sporu pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawcag (dalszymi podwykonawcami) i wystgpienia przez Podwykonawce
z zadaniem zaptaty przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zachowuje uprawnienie do
wstrzymania zaptaty Wynagrodzenia Wykonawcy, do wysokosci objetej sporem kwoty
Podwykonawcy, do czasu prawomocnego i ostatecznego rozstrzygniecia sporu pomiedzy
Podwykonawcami i Wykonawca (zaptata lub wyrok sadu/ugoda).

W razie podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu
Kontraktu mimo istnienia nieusunietych wad lub usterek, stosownie do § 9 ust. 5
niniejszej Umowy Zamawiajgcy ma prawo zatrzymaé tytutem kaucji na zabezpieczenie
roszczen Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy wynikajacych z Umowy kwote
stanowigcg 150% wartosci netto nieusunietych istotnych wad lub usterek ustalong przez
komisje odbiorowa. Zatrzymana kwota, o ktérej mowa w niniejszym ustepie zostanie
zwrécona Wykonawcy w kwocie nominalnej w terminie 30 Dni od daty podpisania
protokotu potwierdzajgcego usuniecie wszystkich wad lub usterek opisanych w Protokole
Odbioru Koficowego Przedmiotu Kontraktu.

Ptatnosci bedg dokonywane w walucie PLN, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury VAT wraz
z wymaganymi dokumentami. Patnosci bedg dokonywane przelewem bankowym na
nastepujacy numer rachunku bankowego Wykonawcy prowadzonego przez {__}.

Za dzien zapfaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do regulowania wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci (ang. Split payment)
przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towaréw i ustug.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w § 4 ust. 11 Umowy jest
rachunkiem umozliwiajgcym pfatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci o
ktorym mowa w ust. 3 powyzej oraz znajduje sie w wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w
ustawie o podatku od towardw i ustug.

W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w
ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu, opdznienie w dokonaniu pfatnosci w terminie
okreslonym w Umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do Zzadania od
Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych rekompensat/ odszkodowar/
roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

§5
ZMIANY



. Zmiany mogg by¢ zainicjowane przez Project Manager, Zamawiajgcego lub Wykonawce
w dowolnym czasie przed podpisaniem przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Kontraktu.

Kazda zmiana moze obejmowac zmiane sposobu wykonania Robdt, a w tym zmiane
materiatu lub urzadzenia (rodzaju, producenta, typu, itp.), rezygnacje z jakiejkolwiek
Roboty, wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych, zmiany w terminach wykonania
Przedmiotu Kontraktu.

Kazda zmiana, przed jej wprowadzeniem przez Wykonawce, musi by¢ zatwierdzona przez
Zamawiajgcego, pod rygorem odmowy zaptaty przez Zamawiajgcego za Roboty
zwigzane z tg zmiang w ramach Wynagrodzenia lub pod rygorem zgdania usuniecia przez
Wykonawce skutkdédw wprowadzenia takiej zmiany.

Kazda zmiana majgca wptyw na zmiane Wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy,
zmiane terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Kontraktu, musi zosta¢ wprowadzona
do Kontraktu poprzez podpisanie przez Strony stosownego aneksu do Kontraktu pod
rygorem niewaznosci.

Niezaleznie od postanowien ustepédw poprzedzajgcych Zamawiajgcy moze zazada¢ od
Wykonawcy wprowadzenia zmian okreSlonych w Tabeli rozwigzan alternatywnych,
stanowigcej zatgcznik do niniejszej Umowy, informujgc o tym fakcie Wykonawce
w terminie okreSlonym w tym zatgczniku (odrebnie dla kazdej zmiany). W takim
przypadku Wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o kwote wskazang w tym zatgczniku
(odrebnie dla kazdej zmiany).

§6
ZAKRES OBOWIAZKOW ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajgcy w terminie 5 Dni od podpisania Umowy przekaze Wykonawcy Teren

budowy w zakresie potrzebnym do realizacji Przedmiotu Kontraktu.
. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego w mysl Ustawy Prawo Budowlane.

. Zaptate Wykonawcy odpowiedniego Wynagrodzenia za wykonane Roboty, na zasadach
okreslonych w Kontrakcie.

§7
OGOLNY ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY

. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
Robét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
obowigzujacymi rozporzadzeniami powigzanymi z Prawem Budowlanym, przywotanymi
Normami, decyzja o pozwoleniu na budowe, innymi decyzjami administracyjnymi i
uzgodnieniami, Dokumentacjg Projektowg (w tym z dokumentacjg opracowang przez
Wykonawce zaakceptowang przez Zamawiajgcego), przepisami bezpieczenstwa BHP i
ppoz., przepisami sanitarnymi, dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym,
zgodnie z Zasadami Wiedzy Technicznej oraz postanowieniami Umowy, poleceniami
Zamawiajgcego i Ogolnym Harmonogramem Robét oraz Harmonogramem rzeczowo -
finansowym.



. Wykonawca zapewni koordynacje prowadzonych przez siebie Robdt z robotami
Podwykonawcdw i Innych Wykonawcow oraz codzienng obecno$é na budowie w petnym
wymiarze czasowym Kierownika Budowy.

. Wykonawca dostarczy wymienione w Kontrakcie urzadzenia i dokumenty
Zamawiajgcemu oraz inne przedmioty i ustugi, zaréwno o charakterze tymczasowym jak
stalym, wymagane dla projektowania, wykonania, wykonczenia i usuwania wad w
Przedmiocie Kontraktu.

§8

WARUNKI REALIZACII ROBOT PRZEZ PODWYKONAWCOW I DALSZYCH
PODWYKONAWCOW

. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania catosci Przedmiotu Kontraktu osobom
trzecim (,,Podwykonawcy”) ani przenie$¢ na osoby trzecie praw wynikajgcych z Kontraktu
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca moze zlecal
Podwykonawcom wybrane wg potrzeb Roboty na zasadach okreslonych w Kontrakcie.

. Wykonawca zobowigze Podwykonawce do przestrzegania wszystkich postanowien
Kontraktu w zakresie w jakim dotyczg one czesci Robdt wykonywanych przez
Podwykonawcdw, a takze bedzie w petni odpowiedzialny za wszelkie dziatania,
uchybienia i zaniechania ze strony swoich Podwykonawcdw i ich pracownikow tak, jak
gdyby byty to dziatania, uchybienia i zaniedbania samego Wykonawcy. Wykonawca nie
bedzie podnosit jakichkolwiek zarzutow wzgledem Zamawiajgcego opartych na
twierdzeniu, ze Wykonawca nie ponosi winy w wyborze Podwykonawcéw Robdt.

. Zadna umowa o Podwykonawstwo zawarta przez Wykonawce nie bedzie tworzyé
jakichkolwiek zobowigzan umownych pomiedzy Podwykonawcg i Zamawiajgcym.

. Dopuszczalne jest, za zgoda Zamawiajacego, powierzenie wykonania czesci Przedmiotu
Kontraktu Podwykonawcy przy tgcznym spetnieniu okreslonych ponizej warunkdw, tj.:

1) Roboty zostang wykonane przez Podwykonawce Wykonawcy, uprzednio pozytywnie
zaopiniowanego na piSmie przez Project Manager izaakceptowanego przez
Zamawiajgcego;

2) do zgtoszenia Zamawiajgcemu zamiaru powierzenia Podwykonawcy wykonania
czesci Przedmiotu Kontraktu dotgczone zostang jako zafaczniki projekt umowy
z Podwykonawcg wskazujgcy szczegdtowy przedmiot robdt planowanych do
powierzenia Podwykonawcy wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci
wskazanej w ww. projekcie umowy;

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy, ustugi lub roboty budowlanej, zas wysoko$¢ kaucji gwarancyjnej lub
czeSci wynagrodzenia zatrzymanej przez Wykonawce na zabezpieczenie jego
roszczen wzgledem Podwykonawcy nie moze przekroczyé réwnowartosci 10%
wynagrodzenia netto naleznego danemu Podwykonawcy; fgczna suma kaucji
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gwarancyjnych lub czesci wynagrodzenia zatrzymanych przez Wykonawce na
zabezpieczenie jego roszczen wzgledem wszystkich Podwykonawcow w okresie
realizacji Przedmiotu Kontraktu nie moze przekroczy¢ réwnowartosci 10%
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy; powyzsze powinno zosta¢ uregulowane
z zastrzezeniem, ze dokonywane na poczet utworzenia kaucji gwarancyjnej
potrgcenia bedg skutkowatly umorzeniem roszczenia o zaptate Wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane, a Podwykonawcy bedzie
przystugiwato jedynie roszczenie o zwrot kaucji gwarancyjnej od Wykonawcy, co
Podwykonawca w peti akceptuje; postanowien niniejszego punktu nie stosuje sie
do gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych wreczonych Wykonawcy przez
Podwykonawcéw;

Roboty wykonywane przez Podwykonawce beda fakturowane w okresach
miesiecznych, nie pozniej niz w ciggu 7 Dni od zakonczenia danego miesigca
kalendarzowego za miesigc poprzedni;

jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych od przedstawienia mu przez
Wykonawce wniosku, o ktdrym mowa w pkt. 1) wraz zatgcznikami okreslonymi w pkt.
2), nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, dotyczacych w szczegdlnosci
zdolno$ci do wykonania zamowienia oraz terminu zaptaty Podwykonawcy, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zatrudnienie Podwykonawcy przez Wykonawce;

Wykonawca zobowigzuje sie informowac pisemnie Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach kadry kierowniczej Podwykonawcy;

Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo Podwykonawcy, w terminie 5
Dni od dnia jej zawarcia, dotyczy to rowniez wszystkich ewentualnych pdzniejszych
aneksow do takiej umowy;

Zamawiajgcy, w terminie 5 Dni moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo o ktdrej mowa w pkt. 7), w szczegdlnosci jezeli jej tre$¢ nie
odpowiada uprzednio przedstawionemu projektowi umowy; niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo jak réwniez brak
reakcji Zamawiajgcego w ww. terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego; w razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo na podstawie niniejszego punktu przyjmuije sie, ze zgoda
na powierzenie wykonania czesci Przedmiotu Kontraktu Podwykonawcy nie zostata
udzielona;

Wykonawca ma obowigzek zagdac¢ wyzej analogicznie opisanej procedury akceptacji
umow i projektow uméw w umowie ze swoimi Podwykonawcami, w szczegdlnosci
maksymalnie 30 — dniowego (dni kalendarzowe) terminu zaptaty na rzecz dalszych
podwykonawcdw w miesiecznych okresach rozliczeniowych.

10) Powyzsze zasady znajdujg zastosowanie rowniez do zmian umoéw zawartych

z Podwykonawcami.



. Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Kontraktu przez
Podwykonawce/Podwykonawcdéw nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego
zobowigzan wynikajacych z Kontraktu.

. Niezaleznie od postanowien § 4 ust. 8 powyzej, na zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu na piSmie, nie pozniej niz siedem dni kalendarzowych od daty
ztozenia takiego zadania, liste wszystkich jego zobowigzan (zaréwno wymagalnych jak i
niewymagalnych) wzgledem Podwykonawcdw wraz z terminami ich wymagalnosci i listg
ptatnosci dokonanych na rzecz Podwykonawcow.

. W przypadku gdy ktorykolwiek z Podwykonawcow wniesie roszczenia dotyczace
naleznosci za roboty budowlane wykonane przez takiego Podwykonawce bezposrednio
wzgledem Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia Zamawiajgcemu
wszystkich informacji i bezzwlocznego dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji dotyczacej Robdt wykonanych przez takiego Podwykonawce
(w szczegolnosci: podpisanej umowy ze wszystkimi zatgcznikami i aneksami, protokotéw
odbioréw, korespondencji dotyczacej jakichkolwiek wad i usterek i potwierdzenia
ptatnosci dokonanych na rzecz Podwykonawcdw), ktdra jest niezbedna do ustalenia
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, i udzieli Zamawiajagcemu wszelkiej koniecznej
pomocy dotyczacej takich roszczen. W przypadku niewykonania przez Wykonawce
jakichkolwiek zobowigzan okreslonych w niniejszym ustepie, Wykonawca nie jest
uprawniony do wniesienia zadnych roszczen ani zarzutdéw przeciwko Zamawiajgcemu
zwigzanych z niewtasciwym prowadzeniem przez Zamawiajgcego obrony przeciwko
roszczeniom Podwykonawcow lub nieprawidtowym uznaniem przez Zamawiajgcego
roszczen Podwykonawcow.

. W przypadku gdy Zamawiajgcy zaspokoi roszczenie Podwykonawcy, za ktore
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng z Wykonawcg, Zamawiajgcy moze
potraci¢ kwote wyptacong w zwigzku z takim roszczeniem z naleznosci przystugujgcych
Wykonawcy od Zamawiajgcego lub domagac sie od Wykonawcy zaptaty réznicy, jesli
warto$¢ roszczenia Podwykonawcy byta wyzsza niz kwota takiej naleznosci. Dotyczy to
tez jakichkolwiek uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw poniesionych przez
Zamawiajgcego w zwigzku z roszczeniami Podwykonawcdw przeciwko niemu (w tym
kosztow stosownych postepowan prawnych).

. W przypadku gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca zalega z ptatnoscig
jakichkolwiek wymagalnych zobowigzan wzgledem Podwykonawcéw, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do wstrzymania ptatnosci wzgledem Wykonawcy w kwocie nie
WyZszej niz suma niezaptaconych przez Wykonawce wymagalnych zobowigzan wzgledem
Podwykonawcow.

§9
INSPEKCIE, ODBIOR KONCOWY

. Zamawiajacy sg uprawnieni do sprawdzenia postepéw w pracach nad Przedmiotem
Kontraktu (dalej: ,inspekcja”). Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu petnego dostepu
do Przedmiotu Kontraktu oraz wszelkich informacji koniecznych dla wykonania



2.

sprawdzenia. Jezeli w toku inspekcji okaze sie, ze Wykonawca pozostaje w opdznieniu z
realizacjg obowigzujgcego szczegétowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (patrz
§ 3) Zamawiajgcy ma prawo zadania od Wykonawcy przygotowania i przedstawienia w
ciggu 3 Dni programu naprawczego, w ktérym opisany zostanie sposéb nadrobienia
opOznienia.

Jakikolwiek odbidr czy inspekcja Zamawiajgcego nie moze by¢ traktowany jako wyraz
akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Zamawiajgcego i nie zwalnia
Wykonawcy z zadnego zobowigzania wynikajgcego z Kontraktu a szczegdlnie
z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robdt i obiektéw oraz
zamontowanych urzadzen do czasu podpisania Protokotu Odbioru Korcowego
Przedmiotu Kontraktu przez Zamawiajgcego.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koncowego Przedmiotu Kontraktu
bedzie podpisany przez Zamawiajgcego Protokdt Odbioru Korcowego Przedmiotu
Kontraktu, ktérego forma i zawarto$¢ zostanie uzgodniona wczesniej z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy moze podjg¢ decyzje o podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego
Przedmiotu Kontraktu mimo istnienia nieusunietych wad lub usterek. W takim przypadku
termin usuniecia tych wad lub usterek zostanie ustalony przez komisje odbiorowa. Do
czasu usuniecia wad lub usterek Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z dokonaniem
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zakresie tej czeSci Robdt, w ktérej wady lub usterki
zostaty wykryte (patrz § 4 ust.10).

§10
GWARANCIA I REKOJMIA ZA WADY

Na Przedmiot Kontraktu Wykonawca udziela:

1) bezwarunkowej gwarancji w zakresie wszystkich Robdt wykonanych na podstawie
Kontraktu, w tym wbudowanych materiatéw i urzadzen. Gwarancja obejmuje rowniez
wady materiatowe oraz wady w robociznie;

2) Rekojmi za wady zgodnie z obowigzujgcym prawem (Kodeks Cywilny).

Okres gwarancji rozpoczyna sie od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Przedmiotu Kontraktu lub usuniecia ostatnich wad i usterek wymienionych w tym
protokole. Gwarancja jakosci wykonania oraz rekojmi wynosi {60} miesiecy za wyjatkiem
gwarancji na dostarczone i zamontowane urzadzenia, ktdra to jest zgodna z gwarancja
producenta.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit gwarancji na zasadach okreslonych w
Umowie oraz zatgczniku do Umowy — Wzorze Karty Gwarancyjnej. Wykonawca dostarczy
gwarancje bankowg do dnia {__} pod rygorem odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy.

Gwarancja musi by¢ potwierdzona dokumentem ,Karta gwarancyjna”. Co najmniej 3 Dni
przed planowanym podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Kontraktu
Wykonawca przedtozy Karte gwarancyjng na wykonane Roboty oraz wbudowane



materiaty i urzadzenia. Wzér Karty gwarancyjnej, zawierajagcy wszelkie regulacje
umowne dotyczace udzielonej przez Wykonawce gwarancji, stanowi zatgcznik do
Umowy.

. Powyzsze uprawnienia Zamawiajgcego nie sg wytaczne i nie zastepujg innych prawnych
$rodkow przystugujacych Zamawiajgcemu na mocy przepiséw prawa lub wynikajacych z
Kontraktu, w tym rekojmi na zasadach ogélnych.

§11
WYKONANIE ZASTEPCZE

. Bez uszczerbku dla pozostatych uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu
w przypadku pozostawania przez Wykonawce w opdznieniu z realizacjg obowigzkow
kontraktowych w stosunku do terminéw okre$lonych w Kontrakcie, w przypadku gdy
opOznienie wykonania danego obowigzku przekracza 21 Dni, Zamawiajagcy moze, po
uptywie dodatkowego terminu 7 dni kalendarzowych wyznaczonych pisemnie na
usuniecie uchybien, powierzy¢ wykonanie danego obowigzku innemu podmiotowi lub
wykona¢ dany obowigzek samodzielnie, na koszt iryzyko Wykonawcy, informujgc
jednoczesnie Wykonawce o tym fakcie.

. Uprawnienie okresSlone w ust. 1 powyzej dotyczy w szczegdlnosci opdznienia w realizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego okre$lonego w § 3 powyzej oraz opdznienia w
realizacji obowigzkédw wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi okreSlonych w § 10
powyzej.

§12
UBEZPIECZENIA
. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia
dziatalno$ci gospodarczej o tgcznej sumie gwarancyjnegj .........cceeeevvevvervennee. zt, wazne do
dnia .....ccevieinee r. stwierdzone polisg 0 numerze ...........cccccceeeneee. zdnia ...ocooeviene ,

ktéra wraz z ogdlnymi warunkami ubezpieczenia i potwierdzeniem zapfaty sktadki
stanowi zatgcznik do niniejszej Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie OC na warunkach nie gorszych niz
okreslone w polisie stanowigcej zatgcznik do niniejszej Umowy od chwili zawarcia
niniejszej Umowy do chwili wygasniecia uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji
i rekojmi. Na dowdd wykonania tego obowigzku Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
kopie aneksu przedtuzajgcego posiadane ubezpieczenia OC najpdzniej na 14 Dni przed
wygasnieciem obowigzujgcego ubezpieczenia, pod rygorem zawarcia umowy
ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy albo potrgcenia jej kosztow
z biezgcego Wynagrodzenia Wykonawcy lub odstgpienia od Kontraktu (wedtug wyboru
Zamawiajgcego), jak tez wstrzymania Robot Wykonawcy do czasu ubezpieczenia OC
przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedtozyé Zamawiajgcemu w zakresie umow (-
y) , o ktérych mowa w ust. 1, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce
kopie (-e) dowoddw (-u) wptat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie
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pozniej niz nastepnego dnia po uptywie terminu (-6w) zaptaty, pod rygorem dokonania
zaptaty przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy. Zamawiajgcemu przystuguje z tego
tytutu prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytutu ubezpieczenia z Wynagrodzenia
Wykonawcy.

§13
GWARANCIA NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU

Wykonawca wniodst tgczne zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu z tytutu
realizacji Przedmiotu Kontraktu w wysokosci 5 % Wynagrodzenia ryczattowego netto
okreslonego w § 4 ust. 1 Kontraktu w formie gwarancji bankowej, stanowigcej zatgcznik
do niniejszej Umowy.

Gwarancja bankowa posiada nastepujace cechy:

wystawiona na kwote stanowigcg 5 % kwoty Wynagrodzenia ryczattowego netto za

wykonanie Przedmiotu Kontraktu wskazanego w § 4 ust. 1, w imieniu wtasnym,

bezwarunkowa, nieodwotalna, i ptatna na pierwsze pisemne zadanie;

obowigzuje od dnia podpisania Kontraktu;

wskazuje jako beneficjenta Zamawiajgcego;

posiada okres waznosci w 100% na caty okres realizacji Przedmiotu Kontraktu az do

uptywu 30 dni kalendarzowych od daty podpisania protokotu odbioru koncowego

Przedmiotu Kontraktu, oraz w 30% na 60 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu

odbioru koricowego Przedmiotu Kontraktu lub dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego

usuniecia ostatnich wad i usterek wymienionych w tym protokole (w zaleznosci od tego

co nastgpi pdzniej);
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato prawo do skorzystania z zabezpieczenia jezeli
Wykonawca nie wykona lub nienalezycie wykona Przedmiot Kontraktu (przez co rozumie
sie m.in. ale nie jedynie, opdznienie w realizacji Robot, niedokonanie w terminie zaptaty
odszkodowania, kary umownej lub innej kwoty naleznej Zamawiajgcemu od Wykonawcy
na podstawie Kontraktu, nie usuniecie we wasciwym terminie wad oraz nie naprawienie
wyrzadzonej tym szkody lub nie przystgpienie do jej usuwania albo jesli Wykonawca nie
dokona zwrotu kosztdw usuniecia wady oraz nie naprawi wyrzadzonej tym szkody).

Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato prawo do dokonania przelewu praw
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu oraz z zabezpieczenia roszczen
z tytutu gwarandji i rekojmi za wady stwierdzone w okresie gwarancji i rekojmi na rzecz
banku kredytujgcego Inwestycje, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy i gwaranta.

W przypadku opo6znienia w zakonczeniu Przedmiotu Kontraktu w stosunku do terminu
okresSlonego w § 3 ust. 1. Umowy, Wykonawca odpowiednio przedtuzy gwarancje
nalezytego wykonania Kontraktu okreslong w ust. 1. Jezeli Wykonawca nie doreczy
Zamawiajacemu nowej gwarancji nalezytego wykonania Kontraktu lub dokumentu
potwierdzajgcego skuteczne przedtuzenie dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Kontraktu na co najmniej 14 Dni przed uptywem dotychczasowej gwarancji,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do realizacji dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Kontraktu w catosci i zatrzymania uzyskanej w ten sposéb kwoty jako kaugji
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na zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy
wynikajgcych z niniejszej Umowy. Uzyskana w ten sposob kaucja bedzie zwrdcona
Wykonawcy w kwocie nominalnej w dniu, w ktérym uptynatby okres waznosci
przediuzonej gwarancji nalezytego wykonania Kontraktu, ustalony zgodnie
z postanowieniami ust. 2 pkt. 4) powyzej, z zastrzezeniem ewentualnych potrgcen
wynikajacych z zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy
wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§ 14
KARY UMOWNE

Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu na mocy pozostatych

postanowien niniejszej Umowy oraz powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa,

Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia Wykonawcy nastepujgcych kar umownych:
w wysokosci {0,5 % Wynagrodzenia ryczattowego netto, okreslonego w § 4 ust. 1.}
powyzej za kazdy Dzien zwioki Wykonawcy w ukonczeniu Przedmiotu Kontraktu
potwierdzonego w formie Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Kontraktu,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1., jednak nie wiecej niz 15%;
w wysokosci {0,6 % Wynagrodzenia ryczattowego netto, okreSlonego w § 4 ust. 1.}
powyzej za kazdy Dzien zwioki Wykonawcy w realizacji ktéregokolwiek z terminéw
kluczowych (,Kamieni Milowych”) okreslonego w § 3 ust. 1, przy czym za opdznienie w
realizacji kazdego terminu kluczowego kary umowne naliczane sg niezaleznie; w
przypadku dotrzymania terminu koncowego kary mogg zostaé anulowane, z
uwzglednieniem ewentualnych kosztdw poniesionych przez Zamawiajgcego z tytutu
niedotrzymania przez Wykonawce ktéregos z Kamieni Milowych;
w wysokosci {0,1 % Wynagrodzenia ryczattowego netto, okreSlonego w § 4 ust. 1.}
powyzej za kazdy Dzien zwitoki Wykonawcy w usunieciu wad lub usterek opisanych
w Protokole Odbioru Koncowego Przedmiotu Kontraktu (w stosunku do terminéw ich
usuniecia ustalonych przez komisje odbiorowg) za nieterminowe wykonywanie
obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi, okreslonych w § 10 lub w
Karcie gwarancyjnej kara umowna wynosi 0,01% Wynagrodzenia ryczattowego netto,
okreslonego w § 4 ust. 1. powyzej;
w wysokosci 10% Wynagrodzenia ryczattowego netto, okreSlonego w § 4 ust. 1.
powyzej za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Kontraktu stanowigce podstawe
do ztozenia przez Zamawiajgcego oSwiadczenia o odstgpieniu od Kontraktu z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy;
w wysokosci {0,1 % Wynagrodzenia ryczattowego netto, okreSlonego w § 4 ust. 1.}
powyzej za kazdy Dzien opdznienia Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu
polis, anekséw przedtuzajacych posiadane polisy ubezpieczeniowe lub dowodow
uiszczenia skfadek ubezpieczeniowych, okreslonych w § 12, przy czym kara umowna z
tego tytutu nie moze przekroczy¢ wysokosci sktadki ubezpieczeniowej za obowigzujaca
polise;
w wysokosci {2%} Wynagrodzenia ryczattowego netto, okreSlonego w § 4 ust. 1.
powyzej za kazdy przypadek naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okresSlonych w § 18
[Ochrona informacji poufnych];



7) w wysokosci 500 PLN za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce lub jego
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw zasad BHP;

8) w wysokosci 100 PLN za kazdy przypadek naruszenia przez personel Wykonawcy lub
jego Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw zakazu palenia na Terenie
budowy;

9) w wysokosci 500 PLN za kazdy stwierdzony przypadek braku utrzymania czystosci przez
Wykonawce, jego Podwykonawce, dalszego podwykonawce lub dostawce ustug, drog
publicznych;

10)w wysokosci 1000 PLN za kazdy stwierdzony przypadek spozycia alkoholu przez
personel Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

2. W przypadku, gdyby szkoda poniesiona przez Zamawiajgcego w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce jego obowigzkow
wynikajacych z Kontraktu przewyzszata warto$¢ zastrzezonej kary umownej,
Zamawiajgcy ma prawo domagac sie od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych.

3. W razie, gdyby na Zamawiajgcego z jakiegokolwiek tytutu zostata natozona przez
jakikolwiek organ kara, optata lub inny $rodek o podobnym charakterze z przyczyn za
ktére odpowiada Wykonawca, Wykonawca zwrdci jg Zamawiajgcemu w catosci.

4. taczna suma kar umownych nie moze przekracza¢ wartosci 20% Wynagrodzenia
ryczattowego netto, okreSlonego w § 4 ust. 1. powyzej.

§15
NADZOR NAD REALIZACJA KONTRAKTU

1. Przedstawicielem Zamawiajagcego w sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Kontraktu bedzie ............... - Project Manager, e-mail: ............ , tel. kom: ...

2. W ramach personelu Wykonawcy podczas realizacji Przedmiotu Kontraktu nastepujace
osoby bedg petnity ponizsze funkcje:
a. Przedstawiciel Wykonawcy: ..................
b. Kierownik Budowy:- .........cccceeivvverinnnnne.

3. Zmiana os6b wymienionych w ust. 1. 2. powyzej bedzie nastepowata poprzez
doreczenie pisemnego zawiadomienia drugiej Stronie i nie wymaga aneksu do
Kontraktu. Zmiana na stanowiskach personelu Wykonawcy wymagajg jednak pisemnej
akceptacji Zamawiajacego.

4. Zamawiajgcy moze zazagda¢ w kazdym czasie od Wykonawcy zmiany osdb wskazanych
w ust. 3., jezeli uznajg, ze osoby te nie wykonujg badz nienalezycie wykonujg swoje
obowiazki wynikajace z Kontraktu. W takim wypadku zastosowanie znajduje ust. 4
powyzej.

5. W okresie wykonywania Przedmiotu Kontraktu Wykonawca moze udzieli¢ urlop osobom
wskazanym w ust. 3. po zapewnieniu zastepstwa przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach, okreslonych w Kontrakcie lub obowigzujgcych przepisach.

6. Wykonawca zapewni zastepczy personel 0 wymaganych w obowigzujgcych przepisach
prawa kwalifikacjach réwniez na czas zwolnien lekarskich os6b wskazanej w ust. 3.
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Zmiana lub odwotanie podmiotu petnigcego funkcje Project Manager moze zostaé
dokonana przez Zamawiajgcego poprzez doreczenie pisemnego zawiadomienia
Wykonawcy i nie wymaga aneksu do Kontraktu. W przypadku, gdyby z jakichkolwiek
wzgleddw Project Manager nie mdgt peti¢ swoich funkcji lub zostat odwotany, do
czasu powofania nowego Project Manager wszystkie jego uprawnienia okresSlone
w Kontrakcie petni¢ bedzie Zamawiajacy lub powotani przez niego inspektorzy nadzoru
inwestorskiego lub inne podmioty.

§ 16
ODSTAPIENIE OD KONTRAKTU

Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od Kontraktu ze skutkiem natychmiastowym:
jezeli Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji;
w razie zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Kontraktu w stosunku do terminu
wskazanego w § 3 ust. 1. Umowy przekraczajgcej 14 Dni;
jezeli Wykonawca nie wykonuje zakresu rzeczowego Przedmiot Kontraktu mimo
pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego tj. nie wykonuje lub nienalezycie wykonuije
obowigzki wynikajgce z Kontraktu, czym narusza jego postanowienia i to pomimo
bezskutecznego uptywu 7 Dni wyznaczonych przez Zamawiajgcego na pismie do
zaprzestania naruszen;
gdy Wykonawca przerywa Roboty lub jakakolwiek czynno$¢ zakresu rzeczowego
Przedmiot Kontraktu ze swojej winy na okres dtuzszy niz 14 Dni, nastepnie Wykonawca
nie wznowi Robdt lub nie kontynuuje jakiejkolwiek czynnosci zakresu rzeczowego
Przedmiotu Kontraktu mimo pisemnego wezwania Inzyniera Kontraktu Iub
Zamawiajgcego i to pomimo bezskutecznego uptywu 7 Dni wyznaczonych w tym celu
na piSmie przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego;

Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Kontraktu Zamawiajgcy ma prawo ztozyc
w terminie do 60 Dni od zaistnienia przyczyny wskazanej w ust. 1. OsSwiadczenie
w przedmiocie odstgpienia od Kontraktu powinno mie¢ forme pisemng oraz wskazywac
podstawe odstapienia z powotaniem sie na zapisy niniejszej Umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Kontraktu jezeli:
Zamawiajacy podejmie uchwate o likwidacji.
Zachodzi przestanka ujeta w § 3., ust. 14.

Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Kontraktu Wykonawca ma prawo ztozyc
w terminie do 30 Dni od zaistnienia przyczyny wskazanej w ust. 3. pkt. 1) do 2) powyzej.
Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Kontraktu powinno mie¢ forme pisemng oraz
wskazywaé podstawe odstgpienia z powotaniem sie na zapisy niniejszej Umowy.

W sytuacji okreslonej w ust. 1. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie jedynie
za Roboty w toku zrealizowane nalezycie do dnia odstgpienia, tzn. zgodnosc¢
z Kontraktem tych Roboét zostanie potwierdzona przez Inzyniera Kontraktu, przy czym
podkresla sie, ze dotyczy to jedynie Robdt wbudowanych w sposdb trwaty w obrebie
Terenu budowy, z pominieciem wszelkich kosztéw zwigzanych z urzadzeniami Terenu
budowy, ktérych zakres zostanie okreslony w protokole, o ktorym mowa w ust. 8.
ponizej. Urzadzenia Terenu budowy oraz Materialy i urzadzenia Wykonawcy sktadowane
poza Terenem budowy oraz na Terenie budowy nie podlegaja obowigzkowi



inwentaryzacji i zaptaty przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy zdecyduije sie zaptacic
Wykonawcy za jakiekolwiek urzadzenia Terenu budowy lub materiaty i urzadzenia
sktadowane na Terenie budowy lub poza nim, lub tez przejg¢ zamdwienia na materiaty
lub urzadzenia dokonane przez Wykonawce, Wykonawca bedzie zobowigzany do
spetnienia tgcznie warunkow opisanych w ust. 6. i 7. ponizej.

W przypadku wystgpienia przestanki do odstgpienia od Kontraktu ujetej w ust. 3.

powyzej, Zamawiajgcy bedzie miat obowigzek zaptaci¢ Wykonawcy za urzadzenia Terenu

budowy oraz materiaty i urzadzenia sktadowane na Terenie budowy lub poza nim,

Wykonawca bedzie zobowigzany jednak do spetnienia ponizszych warunkéw tgcznie:

1) materiaty lub urzadzenie zostaly uprzednio zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu;

2) materiaty lub urzadzenia staty sie wtasnoscig Wykonawcy przed dniem wygasniecia
Umowy w wyniku odstgpienia;

3) Wykonawca uiscit w catosSci cene za materiaty i urzadzenia przed dniem wygasniecia
Umowy w wyniku odstgpienia, na co przedstawi odpowiednie dowody;

4) Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego ogdt praw i obowigzkdéw z rekojmi
i gwarancji jakosci udzielonej mu przez zbywce ww. materiatdw lub urzadzen.

W przypadku wystapienia przestanki do odstgpienia od Kontraktu ujetej w ust. 3.
powyzej, zamdwienia Wykonawcy na materiaty i urzadzenia zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, a planowane do wbudowania w Przedmiocie Kontraktu, zostang przejete
przez Zamawiajgcego w drodze cesji ogétu praw i obowigzkéw, pod nastepujgcymi
warunkami, ktore musza byc¢ spetnione tgcznie:

1) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu liste zamdwien na materiaty i urzadzenia w
ciggu 3 Dni od wygasniecia Umowy w wyniku odstgpienia. Lista bedzie zawiera¢ co
najmniej (a) petne oznaczenie dostawcy z danymi kontaktowymi, (b) szczegdtowy
opis materiatu, (c) cene, (d) zaliczke, (e) warunki dostawy, gwarancji i inne istotne
postanowienia umowne;

2) materiaty lub urzadzenie zostaty zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu;

3) Wykonawca zaptacit zaliczke na materiat lub urzadzenie przed dniem wygasniecia
Umowy w wyniku odstgpienia, chyba ze brak byto obowigzku zaptaty zaliczki;

4) Dostawca materiatu lub urzadzenia o$wiadczy, ze nie mozna anulowa¢ zamdwienia
bez kosztowo i wyraza zgode na cesje ogdtu praw i obowigzkdw z dostawy pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajgcym, wzglednie wykonanie dostawy dla Zamawiajgcego.
Jezeli dostawca materiatu lub urzadzenia odmoéwi wyrazenia zgody na cesje ogdtu
praw i obowigzkdw z dostawy, o ktorej mowa powyzej, Wykonawca bedzie
zobowigzany po realizacji zlecenia przez dostawce, dostarczy¢ materiat lub urzadzenie
na Teren budowy oraz odpowiednio zabezpieczyc.

W razie odstgpienia od Kontraktu na podstawie ust. 1 lub 3, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu sporzadzi protokdét zaawansowania Robdt w toku
na dzien odstgpienia w terminie 21 Dni od dnia ztozenia o$wiadczenia przez Strone
0 odstgpieniu od Kontraktu. Wykonawca zobowigzany bedzie w tym terminie do
protokolarnego przekazania wykonanej czesci Przedmiotu Kontraktu i Terenu budowy
Zamawiajgcemu, a takze do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw,
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urzadzen i materiatdw, za ktoére Wykonawca otrzymat wynagrodzenie i wydania
Zamawiajgcemu catosci dokumentacji budowy, w tym Dokumentdw Wykonawcy.

Wykonawca os$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci prawo Zamawiajgcego do
odstgpienia od realizacji Kontraktu w dowolnym momencie bez podania przyczyny
i oSwiadcza, iz godzi sie na to bez dochodzenia z tego tytutu jakichkolwiek roszczen od
Zamawiajgcego. W takim przypadku Zamawiajgcy wykonuje prawo odstgpienia po
uptywie 14 dni od powiadomienia Wykonawcy o zamiarze odstgpienia, wartos¢
wykonanych Robdt w toku, urzadzen Terenu budowy oraz sktadowanych na Terenie
budowy materiatéw i urzadzen, badz dokonanych przez Wykonawce zamoéwien na dzien
wygasniecia Umowy w wyniku odstgpienia przez Zamawiajgcego od Kontraktu zostanie
okreslona zgodnie z warunkami ujetymi w ust. 6., 7. oraz 8. powyzej.

W kazdym przypadku odstgpienia od Kontraktu, Zamawiajacy nabywa wszelkie prawa
okreslone Kontraktem do czesci Przedmiotu Kontraktu, ktéra zostata odebrana przez
Zamawiajagcemu do dnia odstgpienia, i za ktérg Wykonawca otrzymat nalezne
wynagrodzenie, w tym prawa autorskie.

W przypadku odstgpienia od niniejszego Kontraktu z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, niezaleznie od innych praw przystugujacych Zamawiajgcemu na mocy
niniejszej Umowy lub przepisdw Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy moze dochodzi¢ od
Wykonawcy zwrotu wszystkich kosztow, jakie ponidst w zwigzku z wyceng ukonczonych
Robot i materiatow, wynikajgcych z odstgpienia dodatkowych kosztow ustug Inzyniera
Kontraktu, jak réwniez niezbednych kosztow utrzymania lub zabezpieczenia Przedmiotu
Kontraktu wynikajgcych z faktu, ze zostat on pozostawiony w okreSlonym stanie po
rozwigzaniu niniejszego Kontraktu.

§17
SILA WYZSZA

W razie zaistnienia zdarzen niezaleznych od Stron, po dacie zawarcia Umowy
o charakterze dziatania Sity Wyzszej, ktoére uniemozliwityby terminowe wykonanie
zobowigzan — Strony zobowigzujg sie do wspdlnego okreslenia nowego terminu realizagcji
Przedmiotu Kontraktu lub podjecia decyzji o odstapieniu od Umowy.

Pod pojeciem Sity Wyzszej rozumie sie niezalezne od Stron niniejszej Umowy obiektywne
przeszkody, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ i ktérych nastepstwom nie mozna byto
zapobiec mimo dotozenia najwyzszej starannosci, a ktdre uniemozliwiajg Stronie
wykonanie w catosci lub w czesci jej zobowigzan zgodnie z Umowg a w szczegdlnosci
wojne oraz kleski zywiotowe obejmujgce swoim oddziatywaniem Teren budowy.

Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie
z jakiegokolwiek zobowigzania objetego Kontraktem, to Strona ta winna powiadomié¢
drugg Strone o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych Site Wyzszg, wymieniajgc
przy tym zobowigzania, z ktorych nie moze lub nie bedzie mogta sie wywigzal.
Powiadomienie winno nastgpi¢ w terminie do 10 Dni po dniu, kiedy Strona dowiedziata
sie lub powinna sie dowiedzie¢, o istotnym wydarzeniu lub okoliczno$ciach stanowigcych
Site Wyzsza.



4. Jezeli zdarzenie stanowigce Site Wyzszg bedzie utrzymywac sie przez okres co najmniej
90 Dni i w terminie tym Strony nie zawrg porozumienia okreslajgcego nastepstwa Sity
Wyzszej, kazdej ze Stron stuzy¢ bedzie prawo do odstgpienia od Kontraktu. Oswiadczenie
w przedmiocie odstgpienia od Kontraktu Strona ma prawo ztozy¢ w terminie do 60 Dni
od uptywu okresu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym. Postanowienia § 16 ust. 6., 7.
i 8. stosuje sie.

§ 18
OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH

1. Wykonawca zobowigzujg sie, nie ujawniac ani nie przekazywaé osobom trzecim zadnych
informacji zwigzanych z niniejszym Kontraktem, jak rowniez nie wykorzystywac informacji
uzyskanych od Zamawiajgcego w zaden inny sposéb niz dla potrzeb realizacji Kontraktu,
w szczegdlnosci dokumentdw i informacii:

1) o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym, prawnym, inwestycyjnym
lub organizacyjnym, jak réwniez informacji odnoszacych sie do jej strategii, spraw
finansowych lub przysztych planéw lub perspektyw dotyczace ww. inwestyciji
i Zamawiajgcego oraz jego kontrahentdw;

2) niezaleznie od tego, czy informacje te sg w formie pisemnej, ustnej czy w jakiejkolwiek
innej formie, w tym elektronicznej, jak rowniez niezaleznie od tego, czy informacje te,
lub dokumenty sg wyraznie oznaczone jako poufne (dalej: Informacje Poufne). Za
Informacje Poufne beda uwazane rowniez wszelkie informacje uzyskane przez
Wykonawce w ramach wspdtpracy z Zamawiajgcym w zakresie Kontraktu.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w petnej poufnosci wszelkich Informacji
Poufnych, przekazanych przez Zamawiajgcego lub przez osoby przez niego upowaznione.
Informacje te bedg chronione zgodnie z najwyzszymi profesjonalnymi standardami i co
najmniej w taki sam sposob, z zachowaniem takich samych standarddw i sSrodkéw ochrony
jak chroni swoje informacje poufne o podobnym znaczeniu i zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania majgce na celu
zabezpieczenie Informacji Poufnych przed dostepem oséb i podmiotéw do tego nie
upowaznionych. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca o$wiadcza,
iz zobowigzuje sie do nieujawniania w jakikolwiek sposob Informacji Poufnych osobom
trzecim, niezgodnie z ust. 5. ponizej ani nie wykorzystywania Informacji Poufnych
w ramach wiasnej dziatalnosci gospodarczej lub dziatalnosci gospodarczej prowadzonej na
rzecz innych osdb.

3. Zamawiajagcy oraz Wykonawca potwierdzajg, ze wszelkie Informacje Poufne stanowig
i pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego lub jego spdtek powigzanych lub jego kontrahentéw
oraz stanowig tajemnice ich przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4. Nie stanowig Informacji Poufnych informacje, co do ktérych Wykonawca udowodni, ze:
1) sa lub staty sie one publicznie znane;
2) ich ujawnienie jest wymagane na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepisow
prawa — w takim przypadku Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego
niezwiocznie o kazdym obowigzku ujawnienia Informacji Poufnych.
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Wykonawca zobowigzuje sie korzystac z Informacji Poufnych wytgcznie w celu prawidtowej
oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami prawa realizacji Przedmiotu Kontraktu i nie
bedzie wykorzystywaé Informacji Poufnych w zadnych innych celach.

Informacje Poufne zostang utrzymane w poufnosci i pozostang nieujawnione wobec oséb

trzecich, bez wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego, za wyjatkiem osob

wspdtpracujacych z Wykonawcg ktore to osoby:

1) beda braty udziat w realizacji Przedmiotu Kontraktu; oraz

2) zostang poinformowane przez Wykonawce o poufnym charakterze Informacii
Poufnych oraz po wczesniejszym zobowigzaniu tych oséb na pismie do zachowania
w poufnosci Informacji Poufnych na zasadach i warunkach analogicznych jak
okreslone w niniejszym paragrafie, a Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu do
tych osSwiadczen w kazdym czasie.

Obowigzek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, obejmuje wszystkie uzyskane
przez Wykonawce od Zamawiajgcego lub oséb przez niego upowaznionych informacje w
zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Kontraktu niezaleznie od ich formy lub sposobu
utrwalenia lub uzyskania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie niniejszego obowigzku zachowania w
tajemnicy Informacji Poufnych. Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialnos¢ jak za
wilasne dziatania i zaniechania za naruszenie obowigzku zachowania w tajemnicy Informacji
Poufnych przez swoich pracownikéw lub wspotpracownikéw lub inne osoby albo podmioty
dziatajgce w jego imieniu lub na jego zlecenie w tym takze osoby z grona poddostawcow i
podwykonawcdw pracujgcych lub wspotpracujgcych z Wykonawcg. Wobec czego
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajgcego i/lub
jego kontrahentéw w zwigzku z naruszeniem tego zobowigzania.

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zniszczenia, usuniecia lub
zwrotu jakichkolwiek lub wszelkich przekazanych lub udostepnionych Informacji Poufnych
wraz z no$nikami, na ktorych zostaty utrwalone oraz wszystkimi ich kopiami oraz zakazaé
ich dalszego wykorzystywania.

W sprawach nieunormowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mie¢ bedg przepisy
obowigzujgcego prawa polskiego a w szczegdlnosci Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji.

Obowigzek, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie trwa od momentu podpisania Umowy
i po jej wygasnieciu przez okres 10 lat.

Ujawnienie relacji handlowej miedzy stronami w materiatach reklamowych lub w wykazie
referencji Wykonawcy wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego, oraz uprzedniego
uzgodnienia tresci tych informacji z drugg Strona.

§19

POSTANOWIENIA SZCZEGOLNE DOTYCZACE WYKONYWANIA PRZEDMIOTU
KONTRAKTU

. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w miejscu wykonywania Przedmiotu Kontraktu

bedg prowadzone roboty przez Innych Wykonawcéw w ramach Inwestycji. Wykonawca



zobowigzuje sie do wyznaczenia, przed rozpoczeciem robét przez Innych Wykonawcow,
koordynatora ds. BHP, ktory bedzie koordynowat dziatania oséb wykonujgcych roboty
budowlane w ramach Inwestycji, w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze fakt prowadzenia w miejscu wykonywania Przedmiotu Kontraktu
robot przez Innych Wykonawcdw nie wptywa negatywnie na mozliwos¢ catkowitego
i bezpiecznego wykonania przez niego wszelkich obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu.

3. Wykonawca zobowigzuje sie zapozna¢ z harmonogramami robdt Innych Wykonawcow.
Wykonawca zobowigzuje sie zaplanowad realizacje obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu,
w taki sposdb, aby w zwigzku z prowadzeniem robdt przez Innych Wykonawcow nie
powstato opdznienie w realizacji Przedmiotu Kontraktu, jak réwniez aby w zwigzku
z realizacjg Przedmiotu Kontraktu nie powstato opdznienie w realizacji robét Innych
Wykonawcow.

4. Wykonawca jest zobowigzany do Scistej wspdtpracy z Projektantem, Innymi Wykonawcami
robdt, oraz innymi podmiotami, w zakresie potrzebnym dla prawidtowego wykonania
Przedmiotu Kontraktu, jak rowniez w zakresie, w jakim wspotdziatanie Wykonawcy jest
potrzebne dla prawidtowego zaprojektowania Inwestycji oraz dla zapewnienia
prawidtowego przebiegu robot budowlanych.

5. W ramach obowigzku wspotpracy, o ktéorym mowa w ust. 4 powyzej Wykonawca:

1) poczawszy od dnia zawarcia niniejszej Umowy, az do dnia podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Przedmiotu Kontraktu, na Zzadanie Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajgcego i w terminach wskazanych mu przez Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajgcego bedzie uczestniczyt w cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych
oraz w spotkaniach koordynacyjnych ,,ad hoc” odbywajacych sie z udziatem Inzyniera
Kontraktu, Zamawiajgcego, Innych Wykonawcow i Projektanta;

2) na zadanie Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego bedzie uczestniczyt w odbiorach
czesSciowych robot realizowanych przez Innych Wykonawcéw majgcych znaczenie dla
Przedmiotu Kontraktu, wg potrzeb;

3) bedzie udzielat Projektantowi, Inzynierowi Kontraktu (a w tym w szczegdlnosci
inspektorom nadzoru inwestorskiego) wszelkich Zzgdanych przez nich informacji
i dokumentdw w zakresie w jakim sg one potrzebne dla prawidtowej realizacji robdt
przez Innych Wykonawcdw.

6. Wszyscy czionkowie personelu Wykonawcy przebywajacy na Terenie budowy sg
zobowigzani:

1) stosowac sie do wszelkich wskazéwek i wytycznych Inzyniera Kontraktu (a w tym
w szczegodlnosci inspektoréow nadzoru inwestorskiego) dotyczacych zasad zachowania
sie w miejscu prowadzenia robét budowlanych;

2) posiadac jednolite uniformy oraz identyfikatory wskazujgce na to, iz s3 cztonkami
personelu Wykonawcy. Wzory uniforméw i identyfikatoréw zostang przedstawione
Zamawiajacemu i Inzynierowi Kontraktu drogg mailowg w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty podpisania Umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z Dokumentacjg
Projektowg i nie zgtasza do niej uwag ani zastrzezen. Wykonawca jest wolny od
odpowiedzialnosci za wady robot wynikajgce z wad projektu, jezeli o wadach tych uprzedzit



Zamawiajgcego lub tez pomimo dotozenia nalezytej starannosci wad nie byt w stanie
zauwazyc.

. Wykonawca os$wiadcza, iz przed podpisaniem Umowy zapoznat sie ze stanem istniejgcego
obiektu oraz jego otoczenia i jest Swiadom jego aktualnego stanu i lokalnych
uwarunkowan.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu do wgladu lub
wyda kopie wszelkiej dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce w zwigzku
z wykonywaniem Przedmiotu Kontraktu lub uzyskanej w inny sposéb przez Wykonawce
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Kontraktu, w tym w szczegdlnosci projekty
wykonawcze i warsztatowe, Dokumentacje Powykonawczg, wszystkie wymagane atesty,
certyfikaty, wyniki préb i badan, certyfikaty odpornosci ogniowej materiatow, Swiadectwa
jakosci, instrukcje bezpieczenstwa oraz przeciwpozarowe, umowy z Podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami, protokoty odbioru, protokoty ze spotkan koordynacyjnych,
notatki stuzbowe i dokumentacje dotyczacg rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, zwigzang z wykonywaniem Przedmiotu Kontraktu.

§ 20
CESJA

Wykonawca wyraza zgode na przeniesienie praw i obowigzkdéw Zamawiajgcego,
wynikajacych z niniejszej umowy, na podmiot wskazany przez Zamawiajgcego, ktory
bedzie powigzany z nim kapitatowo.

Niezaleznie od przeniesienia praw i obowigzkdw, o ktérym mowa w ust. 1, wszystkie prawa
i obowigzki Stron Umowy obowigzujg w stosunku do ich ewentualnych nastepcéw
prawnych, w szczegdlnosci w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Zamawiajgcego lub jego przedsiebiorstwa.

O przeniesieniu praw i obowigzkéw o ktérym mowa w ust. 1-2 Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce na pismie w terminie 7 dni roboczych od dokonania przeniesienia praw i
obowigzkow.

Wykonawca niezwtocznie, tj. nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od otrzymania
takiego powiadomienia, potwierdzi pisemnie lub za posrednictwem korespondencji email
z adresu wskazanego do kontaktu w sprawach niniejszej umowy, fakt otrzymania takiego
powiadomienia.

Dla unikniecia watpliwosci Strony postanawiajg, ze pisemne potwierdzenie, o ktorym
mowa w ust. 3 powyzej nie ma charakteru wyrazenia zgody na przelew praw, a jedynie

ma na celu potwierdzenie przyjecia przez Wykonawce do wiadomosci osoby nowego
Zamawiajgcego.

Wykonawca moze przenie$¢ prawa wynikajgce z Kontraktu w szczegdlnosci wierzytelnosé
o zapfate Wynagrodzenia, na osobe trzecig wyfacznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej
zgody drugiej Strony.

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE



1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. Ewentualne spory wynikle w zwigzku
z realizacjg Przedmiotu Kontraktu rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

2. Wszelkie wczesniejsze porozumienia miedzy Stronami odnosnie Przedmiotu Kontraktu
tracg niniejszym moc.

3. Nagtédwki paragraféw zawarte w niniejszej Umowie majg jedynie charakter porzadkujgcy
i nie bedg brane pod uwage przy interpretacji postanowien niniejszej Umowy.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Kontraktu, jak réwniez odstgpienie od Kontraktu lub jego
rozwigzanie za porozumieniem Stron wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, poza przypadkami wyraznie wymienionymi w Umowie.

5. Strony mogg przenie$¢ prawa, wynikajgce z Kontraktu w szczegdlnosci wierzytelnosé
0 zaptate Wynagrodzenia, na osobe trzecig wytacznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej
zgody drugiej Strony.

6. W sprawach nieuregulowanych w Kontrakcie, bedg miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy obowigzujgcego prawa.

7. Kontrakt sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

8. Integralng czes¢ Umowy stanowia:

A) Odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Zamawiajgcego
B) Odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Wykonawcy
1) Ogdiny Harmonogram Robdét;

2) Rysunki Projektu Wykonawczego;

3) Opisy techniczne, specyfikacje, zestawienia;

4) Oferta Wykonawcy wraz z Tabelg Kosztéw Budowy;

5) Rysunki Projektu Budowlanego;

6) Opisy techniczne Projektu Budowlanego;

7) Pozostate dokumenty stanowigce cze$¢ Dokumentacji Projektowej;
8) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;

9) Wzér Karty Gwarancyjnej;

10)  Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



WZOR KARTY GWARANCYJNEJ?

Kontrakt: ....ccccoovveveneens .

Gwarantem bedacym Wykonawcg Kontraktu zwartego w dniu
na



budowe ... jest i [nazwa i adres

Wykonawcy], zwanydalej ,Gwarantem”.

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy, ......cccocvveiieiinnnne [nazwa i adres

Zamawiajacego], zwany dalej ,Zamawiajacym”.

§1

PRZEDMIOT | TERMIN GWARANCII

1. Gwarant niniejszym udziela bezwarunkowej gwarancji obejmujacej catos¢ Przedmiotu Kontraktu
na:

,Budowa budynku hali widowiskowej wraz z funkcjami towarzyszqcymi i infrastrukturq technicznq oraz
urzgdzeniami budowlanymi na dziatkach ewidencyjnych nr. 162/18, obreb 0004, jednostka ewidencyjna nr
121701_1 Zakopane”

2. Gwarancja obejmuje wszystkie wykonane Roboty, a takie wbudowane materialy, urzadzenia i

instalacje. Gwarancja obejmuje réwniez wady materiatowe oraz wady w robociznie.

3. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego za caty Przedmiot Kontraktu, w tym takze za czesci

realizowane przez Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

4. Gwarant o$wiadcza, 7e objete niniejszg Karta gwarancyjng Roboty (wraz z materiatami i
urzadzeniami) zostaty wykonane zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zasadami Wiedzy

Technicznej oraz z obowigzujgcymi przepisami prawa.

5. Gwarant udziela gwarancji na sprawne dziatanie i niezaktécong eksploatacje obiektu.

2 Podczas przygotowywania Karty
Gwarancyjnej z dokumentu zatytutowanego
JWZOR KARTY GWARANCYJENJ 7 nalezy

usungé stowo ‘WZOR’ i pozostawié ,KARTA GWARANCYJNA”,

6. Okres gwarancji na cato$¢ zrealizowanych Robdt wynosi:

L miesiecy na inne roboty budowlane, w tym na slusarke otworowa w obszarze elewac;ji

w zakresie szczelnodci i inne roboty instalacyjne za wyjatkiem gwarancji na dostarczone i



zamontowane urzadzenia, ktdra to jest zgodna z gwarancjg producenta.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego

Przedmiotu Kontraktu lub od daty usuniecia wad i usterek wymienionych w tym protokole.

Dla wmontowanych materiatéw, urzadzen i instalacji posiadajgcych okres gwarancjisprzedawcy
lub producenta krotszy, niz okres$lono powyzej, Gwarant udziela gwarancji naokres okreslony w

niniejszej karcie gwarancyjne;j.

§2
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

W przypadku wystgpienia jakiekolwiek wady w Przedmiocie Kontraktu, Zamawiajacy

uprawniony jest do:

1) zadania usuniecia wady Przedmiotu Kontraktu oraz naprawienia wszelkiej wynikajacej z

niej szkody;

2) iadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad w przypadku, gdy dana rzecz

wchodzaca w zakres Przedmiotu Kontraktu byta juz dwukrotnie naprawiana;

3) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczyna
wolng od wad w wysokosci 0,02 % ryczattowego Wynagrodzenia ujetego w § 4.Ust. 1.
Umowy za kazdy Dzien, ktéry uptynie miedzy terminem ustalonym przez Zamawiajgcego

na jej usuniecie a dniem jej usuniecia;

4) zlecenia usuniecia wad i szkéd spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta innemu
podmiotowi (pokrywajgc powstatg naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwotyzabezpieczenia
nalezytego wykonania Kontraktu) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu na ich usuniecie. Niezaleznie od tego Zamawiajgcy moze zadac od

Gwaranta naprawienia szkody wyniktej z opdznienia zwtoki w usuwaniu wad.

W okresie gwarancji Gwarant bedzie nieodptatnie usuwat wszystkie awarie i usterki powstate na

skutek wad w wykonaniu Przedmiotu Kontraktu.

Zgtoszenie wady przez Zamawiajgcego, w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
odbedzie sie drogg elektroniczng lub telefonicznie, przy czym zgtoszenie telefoniczne zostanie
bezzwtocznie potwierdzone drogg elektroniczng. O wystgpieniu wad Zamawiajgcy powiadomi
Gwaranta niezwtocznie podajac rodzaj wady i przekaze wszystkie posiadane w tym zakresie
informacje. Opdznienie w zgtoszeniu wady nie powoduje wygasniecia gwarancji ani utraty

wynikajacy z niej praw.



9.

Jezeli w okresie gwarancyjnym zostanie wykryta wada, wéwczas Gwarant powinien jg usung¢oraz
powinien naprawi¢ wszelkg wynikajaca z niej szkode w czasie ustalonym przezZamawiajacego, z

zastrzezeniem ust. 6 pkt. 2) niniejszego paragrafu.

Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady niezwtocznie, tj. w terminie do 48godzin
od otrzymania zgtoszenia lub od chwili sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego, przy
czym przez przystapienie rozumie sig osobiste przybycie na miejscestwierdzenia wady pracownika

Gwaranta — specjalisty w zakresie danej awarii lub usterki.

Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiatyby uzytkowanie Przedmiotu Kontraktu, a takze, gdy
ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
Srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego, Gwarant obowigzany

jest:

1) przystgpi¢ do usuniecia wady niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania
zgtoszenia lub od chwili sporzagdzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego, przy czymprzez
przystgpienie rozumie sie osobiste przybycie na miejsce stwierdzenia wady pracownika

Gwaranta — specjalisty w zakresie danej awarii lub usterki;

2) usunaé wade i powstate w jej wyniku awarie i usterki w najwcze$niejszym mozliwym
terminie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych od chwili otrzymania wezwaniado jej
usuniecia lub daty sporzgdzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. Jesli usuniecie wady
nie bedzie mozliwe w terminie 2 dni roboczych, wéwczas Gwarant powinien zgtosi¢ ten fakt
Zamawiajacemu podajac przyczyny obiektywne uniemozliwiajgce jego zdaniem jej
usuniecie w tym terminie i okresli¢ czas potrzebnyna jej usuniecie. Zamawiajgcy w takiej
sytuacji uprawniony jest do rozwazenia mozliwosci przedtuzenia okresu usuwania wady w
trybie awaryjnym. Zamawiajgcy powinien niezwtocznie powiadomic¢ droga elektroniczng
Gwaranta o wyrazeniu zgodybadZz odmowie wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu

usuniecia wady w trybie awaryjnym.

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu

odbioru prac z usuwania wad.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecig
uprawnienia wynikajgce z gwarancji jakosci moga zostac przez Zamawiajacego przeniesione na

nabywce.



§3
INNE WARUNKI GWARANC/I
1. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy,

wolny od wad, a takze w przypadku dokonania napraw elementu w zakresie

obejmujacym dang naprawe.

§4
PRZEGLADY GWARANCYJNE

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie beda nie rzadziej niz co 12 miesiecy
w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji.

2. Date godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta zgodnie z wyborem pisemnie lub za posrednictwem poczty
elektronicznej z co najmniej 10 — Dniowym wyprzedzeniem.

3. W sktad komisji przegladowej beds wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego,
niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla
waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowa.

5. Z kaidego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokét Przegladu Gwarancyjnego, w
dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i Gwaranta.W przypadku nieobecnosci
przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajgcy obowigzany jest niezwtocznie przesta¢ Gwarantowijeden

egzemplarz Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego.
§5
KOMUNIKACJA | ZGtOSZENIA

1. Zgtoszenie wady zawiera¢ bedzie jej lokalizacje, numer zgtoszenia, dane osoby zgtaszajacej, date
i godzine sporzadzenia zgtoszenia, opis wady. Dla utatwienia komunikacji Zamawiajgcy moze

ustali¢ z Gwarantem standardowy formularz.

2. Data wysfania e-mail bedzie uwazana za date otrzymania zgtoszenia.

3. Wszelka korespondencja bedzie kierowana do Gwaranta Na adres:.........coceeeveveeeeererersnennenn. , mail:...., tel.
4. Wszelka korespondencja bedzie kierowana do Zamawiajacego na adres:
mail:...., tel. ...

5. 0 zmianach danych teleadresowych strony obowigzane informowac sie niezwlocznie, niepdzniej



niz 3 Dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysytania korespondencji pod ostatnio

znany adres za skutecznie doreczong.

§6
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy prawa polskiego,w
szczegllnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,poz. 93z
pdzniejszymi zmianami).

2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagajag formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi zatgcznik do Kontraktu zawartego w dniu ...........



