
UMOWA NR L. DZ. (…) 

Wykonanie prac budowlanych i montażowych dla Kolei Linowej Typu Tatrapoma SLF 4p 

 

zawarta w dniu (…..)  w Krynicy - Zdroju 

pomiędzy: 

ZAMAWIAJĄCYM: 

Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A., ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica Zdrój  

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem KRS 

0000032667, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7341013591 oraz numer 

statystyczny REGON 490564527, BDO nr 000085136, o pokrytym w całości kapitale 

zakładowym wynoszącym 99 536 700,00 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w 

rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych 

zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym,  

reprezentowanym przez:  

• Prezesa  Zarządu - Daniela Pitrusa 

• Członka Zarządu - Adama Skrabę 

a: 

 

WYKONAWCĄ: 

(…) 

zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą, 

reprezentowanym przez:  

- (….) 

Łącznie zwanymi Stronami. 

Wydruk informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców KRS 

Zamawiającego stanowi Załącznik A), wydruk informacji odpowiadającej aktualnemu 

odpisowi z rejestru przedsiębiorców KRS Wykonawcy stanowi Załącznik nr B) do niniejszej 

Umowy. 

o następującej treści: 

§ 1 

DEFINICJE 

1. Użyte w Kontrakcie wyrażenia pisane dużą literą mają następujące znaczenie: 

1) „Inwestycja” oznacza realizację przez Zamawiającego inwestycji w ramach 

przedsięwzięcia pod nazwą pn.: „Rozwój wyczynowej bazy sportowej dla narciarstwa 

alpejskiego i snowboardu zjazdowego- w ośrodku Jaworzyna Krynicka- trasa numer 

5- składającego się z Budowy kolei linowej krzesełkowej, rozbudowy systemu 

naśnieżania trasy narciarskiej, budowy dodatkowego zbiornika na wodę oraz budowy 

elementów wyposażenia trasy narciarskiej nr 5 niezbędnych dla prowadzenia 

zawodów sportowych i treningów zawodników w Ośrodku Narciarskim- Jaworzyna 

Krynicka- Kolej Gondolowa SA ” w zakresie budowy kolei linowej krzesełkowej oraz 

stałych zabezpieczeń na trasie narciarskiej zgodnie z programem funkcjonalno- 

użytkowym datowanym na czerwiec 2023 roku który został przekazany wykonawcy 

w formie elektronicznej przed zawarciem niniejszej Umowy; 

2) „Oferta” oznacza dokument z dnia ………………., przedłożony przez Wykonawcę, 

obejmujący podpisaną Ofertę Wykonawcy na Roboty objęte treścią niniejszej 

Umowy; 

3)  „Umowa” oznacza dokument o tym samym tytule; 

4)  „Kontrakt” oznacza Umowę wraz z załącznikami; 
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5) „Przedmiot Kontraktu” oznacza wykonanie Robót, które powierzono Wykonawcy na 

podstawie Kontraktu, szczegółowo określone w treści Kontraktu; 

6) „Roboty” oznaczają (i) całość dostaw i usług materiałowych (w tym weryfikacja całej 

technologii Kolei stanowiącej przedmiot własności Zamawiającego, wymiana 

wyeksploatowanych elementów Kolei na nowe, materiałów i urządzeń wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą), (ii) całość prac projektowych (w tym wykonanie 

projektów wymaganych Prawem Budowlanych, jak również projektów 

technicznych/technologicznych wymaganych dla Kolei), (iii) całość usług i robót w 

tym budowlanych, branżowych i technologicznych, robót tymczasowych, kosztów 

urządzenia Terenu budowy, itp. niezbędnych dla zrealizowania i użytkowania 

Przedmiotu Kontraktu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym uzyskanie decyzji o 

pozwoleniu na budowę, pozwoleniu na użytkowanie oraz uzgodnień i decyzji 

wydawanych przez Transportowy Dozór Techniczny; 

7) „Roboty Tymczasowe” oznaczają wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, 

potrzebne na Terenie budowy dla wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wad; 

8) „Kierownik Budowy” oznacza osobę pełniącą samodzielną funkcję techniczną 

w budownictwie, wynikającą w sposób bezpośredni z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 

Prawo Budowlane tj. z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 682) - tj. art. 17  

pkt. 4 i następne, przy realizacji Inwestycji; 

9) „Inspektor nadzoru” oznacza osobę pełniącą samodzielną funkcję techniczną 

w budownictwie, wynikającą w sposób bezpośredni z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 

Prawo Budowlane tj. z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 682) - tj. art. 17  

pkt. 2 i następne, przy realizacji Inwestycji; 

10)   „Projektant” oznacza biuro projektowe wykonujące niezbędne prace projektowe 

na zlecenie Wykonawcy; 

11)  „Dzień” oznacza, zgodnie przepisami księgi pierwszej, tytułu V ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 roku kodeks cywilny tj. z dnia 2 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 

1610), dzień kalendarzowy niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy; 

12)  „Autor” oznacza osobę wykonującą jakiekolwiek prace projektowe dla celów 

Inwestycji w imieniu i na zlecenie Wykonawcy lub Projektanta (bez względu na 

podstawę prawną) a w szczególności pracowników, współpracowników, osoby , 

którym powierzono do wykonania prace na podstawie umowy zlecenia lub umowy o 

dzieło przez Wykonawcę lub Projektanta (lub ich podwykonawców); 

13) „Harmonogram Rzeczowo-Finansowy", „Harmonogram” oznacza zestawienie 

określające ramy czasowe, finansowe i rzeczowe dla realizacji Przedmiotu Kontraktu, 

stanowiące Załącznik numer 1 do Umowy; Harmonogram oraz jego aktualizacje 

wykonywane będą w programie Excel lub MS-Project.  

14)  „Podwykonawcy” oznacza osobę prawną, fizyczną albo jednostkę organizacyjną 

nie posiadającą osobowości prawnej, z którą Wykonawca zawarł umowę, za zgodą 

Zamawiającego, na wykonanie części Przedmiotu Kontraktu lub poszczególnych 

prac i usług stanowiących Przedmiot Kontraktu; ilekroć w niniejszym Kontrakcie 

występuje pojęcie Podwykonawcy, oznacza ono również dalszych podwykonawców; 

15)  „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 

tj. z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 682); 

16) „Projekt Budowlany” oznacza dokumentację sporządzoną przez Wykonawcę 

w ramach Przedmiotu Kontraktu, zgodnie z Dokumentacją Projektową 

przedstawioną przez Zamawiającego, obowiązującymi przepisami prawa, w tym w 

szczególności przepisami Prawa Budowlanego, postanowieniami obowiązującego 

dla terenu Inwestycji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytqobugmydi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytqobugmydi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytsmrzgq4ta
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytsmrzgq4ta
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytqobugmydi
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przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 

2022.08.10), zaakceptowaną przez Zamawiającego na zasadach określonych w pkt. 

1.5.12 – 1.5.14 Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST-

00) stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy. Projekt budowlany będzie składał się ze 

wszystkich projektów wskazanych w art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane; 

17) „Projekt Techniczny” oznacza dokumentację sporządzoną przez Wykonawcę w 

ramach Przedmiotu Zamówienia, zaakceptowaną przez Zamawiającego na 

zasadach określonych w pkt. 1.5.12 – 1.5.14 Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót (ST-00) stanowiącej Załącznik nr  2 do Umowy, której 

zakres odpowiada zakresowi projektu technicznego w rozumieniu Prawa 

Budowlanego oraz wymogom, które zostały opisane w Kontrakcie, jak również będzie 

sporządzony w zakresie i o stopniu szczegółowości niezbędnym do prawidłowej 

realizacji Przedmiotu Kontraktu. 

18)  „Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumenty istniejące w dniu podpisania 

Umowy, których otrzymanie Wykonawca potwierdza poprzez podpisanie Umowy i 

służące do opisu Przedmiotu Kontraktu, tj.: (i) decyzję z dnia 21 kwietnia 2023 roku 

znak ORL-iv.6541.21.2023 zatwierdzająca dokumentację geologiczno- inżynierską 

określającą warunki geologiczno- inżynierskie dla budowy Inwestycji (ii) 

postanowienie Burmistrza Miasta Krynica o odmowie wszczęcia postępowania w 

sprawie uwarunkowań środowiskowych dla budowy kolejki i systemu naśnieżania 

trasy nr 5 (iii) program funkcjonalno- użytkowy z czerwca 2023 roku dla Inwestycji 

wraz z załącznikami oraz wstępnym projektem technologii Kolei, (iv) dokumentację 

techniczną- rejestracyjną Kolei z pierwotnej lokalizacji jej montażu, (v) pismo z dnia 

24 marca 2023 roku Transportowego Dozoru Technicznego (dalej zwanego TDT) 

do znaku TDT:T.571.6.2023.T (Załącznik numer 3) 

19) „Dokumentacja Powykonawcza” oznacza zbiór dokumentów w rozumieniu Prawa 

Budowlanego (art. 3 pkt 14) dotyczących Przedmiotu Kontraktu, w tym dokumenty 

potwierdzające, że wbudowane wyroby zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami; wyniki wykonanych badań, pomiarów, 

przeprowadzonych prób stwierdzających jakość wykonanych Robót - stanowiący 

podstawę do odbioru końcowego Przedmiotu Kontraktu, a także inne dokumenty 

określone w pkt. 1.5.14 Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

(ST-00); 

20) „Przedstawiciel Wykonawcy” oznacza osobę lub osoby posiadające odpowiednie 

umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją 

Inwestycji i dokonywania w jego imieniu wiążących uzgodnień dotyczących realizacji 

Przedmiotu Kontraktu w tym również uzgodnień technicznych, władającą językiem 

polskim; 

21) „Przedstawiciel Zamawiającego” oznacza osobę lub osoby wskazane przez 

Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą, posiadającą odpowiednie umocowanie 

do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Inwestycji 

i dokonywania w jego imieniu wiążących uzgodnień technicznych, sprawdzeń i 

weryfikacji w zakresie wynikającym z Kontraktu;  

22)  „Wynagrodzenie” oznacza całkowite ryczałtowe Wynagrodzenie Wykonawcy 

należne od Zamawiającego na podstawie § 4 ust. 1 Umowy, które będzie zapłacone 

w kwocie, na zasadach i w terminach określonych w Kontrakcie;  

23)  „Zasady Wiedzy Technicznej” oznaczają powszechnie przyjęte w praktyce polskiej 

oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej standardy, praktyki, metody i 
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procedury budowlane stosowane z uwzględnieniem staranności i zdolności 

przewidywania, których można oczekiwać od projektanta i wykonawcy robót 

budowlanych oraz technologii kolei linowych, posiadającego umiejętności oraz 

doświadczenie przy realizacji projektów i robót o skali i stopniu trudności zbliżonym 

do Inwestycji; 

24) „Teren budowy” – oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty, i do 

których mają być dostarczone urządzenia i materiały, oraz wszelkie inne 

przestrzenie, które zostaną wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzące część 

Terenu budowy, 

25) „Program Funkcjonalno- Użytkowy”- dokument o tym tytule, sporządzony na 

potrzeby przedsięwzięcia pn.„Rozwój wyczynowej bazy sportowej dla narciarstwa 

alpejskiego i snowboardu zjazdowego- w ośrodku Jaworzyna Krynicka- trasa numer 

5- składającego się z Budowy kolei linowej krzesełkowej, rozbudowy systemu 

naśnieżania trasy narciarskiej, budowy dodatkowego zbiornika na wodę oraz budowy 

elementów wyposażenia trasy narciarskiej nr 5 niezbędnych dla prowadzenia 

zawodów sportowych i treningów zawodników w Ośrodku Narciarskim- Jaworzyna 

Krynicka- Kolej Gondolowa SA ”, datowany na czerwiec 2023 

26) „Kolej”- kolej linowa, marki TATRALIFT model SLF-4p, dotychczas zainstalowana na 

trasie zjazdowej numer 6 ośrodka Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka, wykonana 

w technologii niewprzęgowej, rok produkcji 2010,  wraz z technologią i infrastrukturą 

niezbędna dla jej używania, a w tym stacje, podpory, stanowiące własność 

Zamawiającego, szczegółowo opisana w Programie Funkcjonalno- Użytkowym, 

której dokumentacja techniczna z pierwotnej lokalizacji została przekazana 

wykonawcy w formie elektronicznej przed zawarciem niniejszej Umowy, 

27) Kamień Milowy - ważne zdarzenie w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym o 

czasie trwania 0, oznaczone symbolem ♦ lub innym jeśli takowy został określony w 

Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, który podsumowuje określony zestaw 

zadań bądź daną fazę przedmiotowego projektu, a na potrzeby niniejszej Umowy sa 

nimi: 

a. uzyskanie przez Wykonawcę od właściwych organów administracji rządowej i 

samorządowej nieostatecznej decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę 

Kolei, 

b. zakończenie prac przygotowawczych i badań Kolei, wymiana zużytych i 

podlegających wymianie elementów i części Kolei, 

c. zakończenia Robót w zakresie fundamentów podpór i stacji Kolei, 

d. zakończenie prac montażowych elementów Kolei wraz z dostawą i montażem 

liny 

e. uzgodnienie dokumentacji rejestracyjnej Transportowego Dozoru Technicznego 

dla nowej lokalizacji urządzenia Kolei z wszystkimi wymaganiami TDT, 

f. sporządzenie protokół odbioru technicznego, oraz uzyskaniu decyzji TDT 

dopuszczającej urządzenie do eksploatacji  przez TDT, 

g. sporządzenie i podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu 

wraz z uzyskaniem Decyzji Pozwolenia Na Użytkowanie 

 

§ 2 

PRZEDMIOT KONTRAKTU 

1. Przedmiotem Kontraktu są Roboty polegające na realizacji Inwestycji pn: „Budowa kolei 

linowej krzesełkowej 4-osobowej na trasie nr 5 wraz z niezbędnymi przyłączami  ze 

zdemontowanych elementów kolei linowej krzesełkowej 4-osobowej dotychczas 
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zainstalowanej na trasie zjazdowej numer 6 po uprzedniej weryfikacji stopnia 

eksploatacji części składowych i w razie ustalenia ich wyeksploatowania- wymiany   na 

nowe oraz wykonanie stałych zabezpieczeń przy trasie tej kolei w Ośrodku Jaworzyna 

Krynicka, wykonywane w trybie zaprojektuj i buduj. 

2. Zakres Przedmiotu Kontraktu obejmuje: 

1) Wykonanie projektu i całej dokumentacji technicznej/technologicznej wymaganej dla 

urządzenia transportu linowego w postaci kolei linowej zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, z tym zastrzeżeniem, że niniejsza umowa realizowana jest w trybie 

zaprojektuj i buduj, a zakres prac obejmować będzie co najmniej prace wskazane w 

załączniku numer 4 do niniejszej umowy- Zakres prac, z tym zastrzeżeniem, że brak 

określonej pracy w tymże załączniku nie oznacza jej wyłączenia z Przedmiotu Umowy 

o ile jest konieczna do należytego wykonania Umowy, 

2) Wykonanie pełno-branżowego Projektu Budowlanego wraz ze wszelkimi 

uzgodnieniami, pozwoleniami niezbędnymi do rozpoczęcia, prowadzenia i odbioru 

robót związanych z realizacją Inwestycji. Projekt Budowlany należy uzgodnić z 

Zamawiającym na zasadach określonych w pkt 1.5.12 – 1.5.14 Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST-00). Projekt Budowlany powinien 

posiadać wszystkie opinie i uzgodnienia formalno-prawne niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na budowę, jak również musi być kompletny i obejmować cały przedmiot 

Kontraktu.  

3) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych przepisami ostatecznych 

i prawomocnych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych dla zrealizowania i użytkowania 

Przedmiotu Kontraktu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym uzyskanie decyzji 

o pozwoleniu na budowę, decyzji dopuszczającej Kolej do użytkowania wydawanej 

przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego zezwalającej na eksploatację 

Kolei oraz pozwolenia na użytkowanie, za wyjątkiem dostarczanych i pozyskanych 

przez Zamawiającego następujących dokumentów: 

1. Dokument poświadczający prawo Zamawiającego do dysponowania na cele 

budowlane nieruchomościami niezbędnymi do realizacji Inwestycji, 

2. Postanowienie Burmistrza Krynicy Zdrój o odmowie wszczęcia postępowania 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: 

Budowa kolei liniowej krzesełkowej czteroosobowej wraz z systemem 

śnieżenia i niezbędnymi przyłączami na istniejącej trasie numer 5 w ośrodku 

narciarskim Jaworzyna Krynicka” z dnia 20 września 2023 roku, znak 

GKiOS.6220.12.2022, 

3. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 (przekazana Wykonawcy przy 

podpisaniu Umowy), 

4. Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki geologiczno-

inżynierskie dla potrzeb budowy kolei linowej niewyprzęganej 4-os wraz z 

systemem śnieżenia trasy nr 5 na działkach nr 29/6m 30/4, 227/25, 23/5, 27/2, 

33/6, 33/14, 23/7, 30/5, 78/5, 78/4, 23/8, 33/15 w Krynicy Zdrój obr. 0002 m. 

Krynica Zdrój, pow. Nowosądecki, woj. Małopolskie sporządzoną przez mgr 

inż. Piotra Prokopczuka, mgr inż. Szymona Prokopczuka oraz mgr inż. Patrycję 

Zbylicką (przekazana Wykonawcy przy podpisaniu Umowy) wraz z decyzją 

Starosty Nowosądeckiego z dnia 21 kwietnia 2023 roku do znaku ORL-

IV.6541.21.2023, 

Uzyskana przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzja o pozwoleniu na 

użytkowanie będzie ostateczna, bezwarunkowa (w tym niewskazująca do wykonania 

jakichkolwiek robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych związanych z 
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Inwestycją). Wykonawca uzyska wszystkie uzgodnienia i decyzje Transportowego 

Dozoru Technicznego niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji kolei linowej. 

4) Opracowanie Projektu Technicznego obejmującego wykonanie Inwestycji wraz z 

niezbędnymi do jej pracy instalacjami, w zakresie koniecznym do jej wykonania w 

maksymalnym stopniu dostosowanej do jej przeznaczenia i warunków pracy. Projekt 

Techniczny należy uzgodnić z Zamawiającym na zasadach określonych w pkt 1.5.12 

– 1.5.14 Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST-00). Projekt 

Techniczny musi posiadać opinie i uzgodnienia formalno-prawne niezbędne do 

oddania Inwestycji do użytku i jeśli będą wymagane wpięcia do sieci 

elektroenergetycznej oraz wodno-kanalizacyjnej 

5) Przeniesienie, montaż oraz uruchomienie kompletnej technologii Kolei, po 

przeprowadzeniu prac konserwacyjnych, wymiany części wskazanych w załączniku 

numer 5 Zestawienie Wyeksploatowanych Elementów Podlegających Wymianie 

oraz Zestawienie Przeglądów Do Wykonaniaoraz weryfikacji przydatności 

pozostałych części na potrzeby wykonania Przedmiotu Kontraktu oraz badań przed-

montażowych (a w tym badań nieniszczących wykonywanych przez Laboratorium 

Transportowego Dozoru Technicznego zgodnie z zestawieniem w załączniku  6 Lista 

elementów kolei linowej typu SLF4, Nr 1088SLF10 poddana badaniom NDT przed 

ponownym montażem kolei w nowym miejscu eksploatacji; Czerwiec, 2023 oraz 

innych badań wskazanych w piśmie  23 marca 2024 roku znak TDT:T.571.6.2023.T 

stanowiącym załącznik do Programu Funkcjonalno - Użytkowego), przygotowaniu 

dokumentacji modernizacji / modyfikacji Kolei, w przypadku gdy modernizacja lub 

modyfikacja jest konieczna w nowej lokalizacji - przygotowanie dokumentacji 

rejestracyjnej, w razie ustalenia wyeksploatowania części Kolei i konieczności ich 

wymiany- wymiany części na nową, w przewidywanym zakresie wskazanym w 

załączniku numer 5 Zestawienie Wyeksploatowanych Elementów Podlegających 

Wymianie oraz Zestawienie Przeglądów Do Wykonania dostawa i montaż 

Podsystemu Bezpieczeństwa liny napędowej wraz z elementem bezpieczeństwa- 

zaplotem,  a powyższe w zakresie przewidzianym w Programie Funkcjonalno- 

Użytkowym w zakresie punktu 1.3.1. ETAP I oraz wytycznymi przeniesienia 

krzesełkowej kolejki linowej SLF-4p Jaworzyna Krynica trasa nr 5 załączonymi do 

Programu Funkcjonalno- Użytkowego, oraz wybudowanie i doprowadzenie 

infrastruktury technicznej niezbędnej dla należytego działania Kolei, a w tym sieci 

teletechnicznej, instalacji sanitarnej, instalacji sanitarnej, a następnie uzyskanie 

stosownych decyzji właściwych organów administracji rządowej oraz Transportowego 

Dozoru Technicznego dopuszczających Kolej do użytkowania. 

6) Wykonanie stałych zabezpieczeń trasy narciarskiej przy Kolei (posiadających 

homologację FIS do wykorzystania na trasach narciarskich w związku z rozgrywaniem 

zawodów; treningów) w zakresie przewidzianym w projekcie Homologacji trasy 

Narciarskiej (zał. 11) 

7) Instruktaż niezbędnej ilości osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie: 

budowy, eksploatacji, konserwacji urządzeń, systemów zamontowanych lub 

zbudowanych w ramach realizacji Inwestycji. 

8) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie opisanym w art. 3 pkt 14 Prawa 

Budowlanego oraz w zakresie zgodnym z zapisami Kontraktu. 

9) Pokrycie przez Wykonawcę opłat za media, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST-00). Zamawiający 

może umożliwić Wykonawcy dostęp do mediów przy czym nie gwarantuje tego. 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu 
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Kontraktu w przypadku niezależnych od Wykonawcy przeszkód w uzyskaniu dostępu 

do mediów. 

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zakres Robót obejmuje kompleksową 

realizację Przedmiotu Kontraktu w tzw. stanie „pod klucz”. Przez wykonanie przedmiotu 

na gruncie niniejszego Kontraktu rozumie się doprowadzenie go do stanu pełnej 

używalności zgodnie z jego przeznaczeniem wynikającym z Dokumentacji Projektowej, 

bez konieczności dokonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności, w szczególności 

wykonania jakichkolwiek prac przez Zamawiającego lub inne osoby, za wyjątkiem 

czynności, które zostały w Kontrakcie wyraźnie wskazane do wykonania przez 

Zamawiającego. 

4. W czasie procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na 

użytkowanie Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełniania na bieżąco wszelkich 

dokumentów, jakich będzie żądał  właściwy organ administracyjny. Wszelkie kary 

wynikające z nieprawidłowości, o których mowa w Art. 59f Prawa Budowlanego 

nałożone na Zamawiającego, a wynikające z winy Wykonawcy jako wynik niewykonania 

lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, zostaną przeniesione na Wykonawcę. 

Wykonawca wykona na swój koszt wszelkie Roboty konieczne do uzyskania ww. decyzji 

wynikające z obowiązujących przepisów, w odniesieniu do Przedmiotu Kontraktu, nawet 

jeśli nie zostały one w szczególności wskazane w Kontrakcie. 

5. Przedmiot Kontraktu wykonany zostanie w oparciu o niniejszą Umowę wraz 

z wymienionymi poniżej załącznikami, dokumentami, które w połączeniu z Umową 

stanowią Kontrakt: 

1) Dokumentacja Projektowa; 

2) Program Funkcjonalno- Użytkowy 

3) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy ; 

4) Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST-00); 

5) Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności; 

6) Projekt Homologacji Trasy Narciarskiej. 

7) Zapytanie ofertowe zamawiającego 

6. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów z niniejszą Umową 

lub pomiędzy nimi, zawsze pierwszeństwo mają zapisy niniejszej Umowy, a w 

przypadku rozbieżności pomiędzy załącznikami wymienionymi w ust. 5, pierwszeństwo 

mają przepisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. 

7. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach 

stanowiących Kontrakt, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego. Powyższe w żadnym stopniu nie modyfikuje § 4 ust. 4 Umowy ani jego 

konsekwencji dla Wykonawcy. 

 

§ 3 

TERMINY KLUCZOWE REALIZACJI PRZEDMIOTU KONTRAKTU, HARMONOGRAM, 

ZAWIESZENIE ROBÓT, REZYGNACJA Z CZĘŚCI ROBÓT 

1. Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Kontraktu, w tym uzyskania wszelkich decyzji 

i uzgodnień umożliwiających jego zgodne z prawem użytkowanie określa się na 32 

tygodni do dnia zawarcia niniejszej Umowy, za uwzględnieniem Kamieni Milowych i 

wskazań Harmonogramu, z tym jednak zastrzeżeniem, że Wykonawcy przysługuje 

prawo do zawieszenia wykonywania niniejszej Umowy w okresie od 15 grudnia do 15 

marca, z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające bezpieczne i należyte 

wykonywanie robót, a wstrzymanie takie nie będzie stanowiło opóźnienia Wykonawcy 
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ani nie będzie stanowiło podstawy dla odstąpienia od niniejszej Umowy. Szczegółowe 

terminy realizacji Przedmiotu Kontraktu są określone w Harmonogramie, stanowiącym 

załącznik numer 1 do niniejszej Umowy. 

2. Data podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu 

Kontraktu oznacza jednocześnie zakończenie realizacji Przedmiotu Kontraktu. 

3. W przypadku, gdy okaże się, iż któryś z terminów wskazanych w Harmonogramie nie 

zostanie dotrzymany, w szczególności na skutek sposobu działania organów 

administracji rządowej i samorządowej w toku prowadzenia postępowania 

administracyjnego koniecznego dla należytego wykonania Przedmiotu Kontraktu, a  

niezawinionego przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

poinformować o tym Zamawiającego na piśmie, podając dokładne przyczyny i określić 

przewidywany okres opóźnienia oraz przedstawić w ciągu 5 dni program naprawczy 

szczegółowo opisujący podjęte oraz planowane działania w celu eliminacji skutków 

powstałego opóźnienia. Wykonawca przedstawi wraz z programem naprawczym, do 

akceptacji Zamawiającego, propozycję aktualizacji Harmonogramu.  

4. W przypadku gdy opóźnienie powstało z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

powyższe postanowienie nie uprawnia Wykonawcy do przesunięcia terminów 

określonych w ust. 1 i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienie w 

realizacji robót wykonywanych w ramach Inwestycji. W przypadku gdy opóźnienie 

powstało z przyczyn niedotyczących Wykonawcy, a wynikających ze sposobu działania 

lub bezczynności organów administracji rządowej lub samorządowej w toku 

postepowania administracyjnego niezbędnego dla należytego wykonania Przedmiotu 

Kontraktu, termin wskazany w ust. 1 powyżej ulega wydłużeniu o czas trwania 

opóźnienia.  

5. Jeżeli w trakcie realizacji Kontraktu zaistnieje potrzeba modyfikacji Harmonogramu, 

Strony będą to sobie sygnalizować z zachowaniem formy pisemnej. W przypadku 

wystąpienia przez Zamawiającego do Wykonawcy z żądaniem aktualizacji  

Harmonogramu, to taka aktualizacja zostanie dostarczona w ciągu 3 dni od dnia 

wystąpienia Zamawiającego. Wykonawca będzie uprawniony przyjąć do stosowania 

zmieniony Harmonogram po wyrażeniu na piśmie pozytywnej opinii przez 

Zamawiającego. Zmiany Harmonogramu, za wyjątkiem zmian terminu odbioru 

końcowego Przedmiotu Kontraktu, terminu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie Inwestycji i decyzji Transportowego Dozoru Technicznego, oraz za 

wyjątkiem zmian Wynagrodzenia, nie wymagają zmiany do Kontraktu w formie aneksu.  

6. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi w terminie do 3 dni pisemne 

sprawozdanie z realizacji Harmonogramu . 

7. Zamawiający może w oparciu o pisemne oświadczenie polecić Wykonawcy zawieszenie 

wykonywania części lub całości Przedmiotu Kontraktu z przyczyn leżących po Stronie 

Zamawiającego, a w tym z przyczyn ekonomicznych (a w szczególności braku informacji 

o finansowaniu inwestycji ze środków publicznych Ministerstwa Sportu i Turystyki lub 

odmowy dofinansowania Przedmiotu Kontaktu ze środków publicznych), lub z przyczyn 

niezależnych od Strony niniejszej Umowy. W czasie takiego zawieszenia Wykonawca 

będzie chronił, składował i zabezpieczał taką część Robót przed zużyciem, stratą lub 

uszkodzeniem. Strony uzgodnią koszty zawieszenia -  w tym zakresie Strony 

zobowiązują się w dobrej wierze współpracować ze sobą, w szczególności postępując 

zgodnie z brzmieniem §5 [Zmiany].  

8. Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania zapłaty za wykonane Roboty, według 

stanu ich zaawansowania ustalonej na dzień zawieszenia wskazanego w ust. 7 powyżej, 
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w tym wartości dostarczonych materiałów i urządzeń, z zastrzeżeniem warunków takiej 

zapłaty opisanych w § 15, ust. 6., 7. i 8., jeżeli: 

1) praca nad urządzeniami lub dostawą urządzeń czy też materiałów na Teren budowy 

została zawieszona na okres dłuższy niż 60 dni, oraz 

2) Wykonawca oznakuje urządzenia i materiały jako własność Zamawiającego zgodnie 

z poleceniami Zamawiającego. 

9.  Jeżeli zawieszenie na mocy ustępu 7 trwa dłużej niż 60 dni, to Wykonawca może 

zażądać od Zamawiającego zezwolenia na wznowienie Robót. Jeżeli Zamawiający nie 

udzieli zezwolenia w ciągu 21 dni od daty otrzymania tego żądania, to Wykonawca może 

odstąpić od Kontraktu w zakresie objętym zawieszeniem na szczegółowych zasadach 

opisanych w § 15 [Odstąpienie od Kontraktu]. 

10. Po wydaniu zezwolenia lub polecenia wznowienia Robót, Wykonawca i Zamawiający 

wspólnie przeprowadzą inwentaryzację Robót oraz urządzeń i materiałów 

dostarczonych na Teren Budowy na cele wykonania Robót w zakresie objętym 

zawieszeniem. Wykonawca naprawi na własny koszt wszelkie zużycie, wady lub ubytki 

w Robotach, urządzeniach czy też materiałach, powstałe w czasie zawieszenia, o ile do 

zużycia, wad lub ubytków doszło z przyczyn zależnych od Wykonawcy.  

11. Strony podejmą, w dobrej wierze i niezwłocznie po wydaniu oświadczenia przez 

Inwestora o wznowieniu Robót, rozmowy, celem ustalenia nowych terminów realizacji 

Robót, sporządzając aneks do niniejszej Umowy wraz z nowym Harmonogramem.  

§ 4 

RYCZAŁTOWE WYNAGRODZENIE WYKONAWCY i PŁATNOŚCI 

1. Za kompleksową realizację Przedmiotu Kontraktu ustala się Wynagrodzenie ryczałtowe 

w kwocie (………….) powiększonej o podatek VAT.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji Przedmiotu 

Kontraktu i wyklucza żądanie przez Wykonawcę podwyższenia Wynagrodzenia, 

chociażby w czasie zawarcia Kontraktu nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów 

niezbędnych prac, z zastrzeżeniem możliwości jego zmniejszenia zgodnie z 

postanowieniami niniejszej Umowy oraz z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 

3. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę w Ofercie przy wycenie jakiegokolwiek 

elementu realizacji Przedmiotu Kontraktu, i jego nie ujęcia w Wynagrodzeniu, Wykonawcy 

nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w 

szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. O ile zgodnie z Zasadami Wiedzy 

Technicznej z Dokumentacji Projektowej lub innych dokumentów kontraktowych wynikają 

niezbędne prace, roboty, świadczenia, które nie są wyraźnie opisane w tej dokumentacji 

lub innych dokumentach, to mimo to, Wykonawca musi je wykonać bez dodatkowego 

wynagrodzenia, jeżeli świadczenia te zgodnie z Zasadami Wiedzy Technicznej były 

rozpoznawalne jako niezbędne i celowe dla wykonania kompletnego Przedmiotu 

Kontraktu i zapewnienia jego pełnej funkcjonalności. Wykonawca potwierdza, iż wstępnie 

zbadał stan Kolei  i potwierdza jej przydatność dla dalszego użytkowania, jak również 

przyjmuje do wiadomości że wskazane w załączniku numer 5- Zestawienie 

Wyeksploatowanych Elementów Podlegających Wymianie oraz Zestawienie Przeglądów 

Do Wykonania są elementami, których wymiana jest konieczna, lecz nie oznacza, że nie 

ma innych elementów, które podlegać będą wymianie. W przypadku ustalenia 

wyeksploatowania części Kolei  i konieczności ich wymiany w zakresie przenoszącym 

zakres przewidzianym Załącznikiem numer 5- Zestawienie Wyeksploatowanych 

Elementów Podlegających Wymianie oraz Zestawienie Przeglądów Do Wykonania lub 

ustalenia niekompletności elementów składowych Kolei, Wykonawca pisemnie zgłosi 
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Zamawiającemu konieczność takiej wymiany ze wskazaniem nazwy elementu 

podlegającego wymianie lub brakującego, przyczyn konieczności wymiany oraz 

przedstawieniem kosztów wymiany części na nową lub nabycia brakującej części. 

Zamawiający ustosunkuje się do zgłoszenia w terminie 5 dni roboczych od jego 

otrzymania. W przypadku akceptacji zgłoszenia, Wykonawcy należne będzie 

wynagrodzenie dodatkowe z tytułu dostawy tej części w  wysokości ceny części wraz z 

dostawą powiększonej o marżę Wykonawcy nie wyższą niż 5% ceny tej części, na 

podstawie dokumentu księgowego wskazującego na cenę nabycia oraz jej uiszczenie w 

całości, jak również dokumentującego nabycie na potrzeby Kolei. W przypadku odmowy 

akceptacji zgłoszenia, wszelkie ryzyka wynikające z zachowania zakwestionowanej przez 

Wykonawcę części przechodzą na Zamawiającego. 

4. Umowne Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również ryzyko i odpowiedzialność 

Wykonawcy z tytułu przeprowadzenia inspekcji Terenu budowy oraz jego otoczenia, jak 

również stanu Kolei, dokładnego przeanalizowania treści Kontraktu, a w tym 

Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych nieścisłości, sprzeczności 

i niekompletności. Ewentualne zgłoszenie przez Wykonawcę uwag w tym zakresie po 

podpisaniu Kontraktu nie może być podstawą do ubiegania się Wykonawcy o zwiększenie 

umownego Wynagrodzenia ryczałtowego i/lub wydłużenie czasu wykonywania 

Przedmiotu Kontraktu, chyba że Wykonawca mimo dołożenia najwyższej staranności nie 

mógł wykryć ewentualnych nieścisłości, sprzeczności lub niekompletności przed 

zawarciem niniejszego Kontraktu. 

5. Strony Kontraktu zgodnie ustalają, iż w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od 

części Przedmiotu Kontraktu na podstawie § 15 ust. 9, wynagrodzenie o którym mowa w 

ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość Robót, od wykonania których 

odstąpiono, przy czym Wykonawca wyraża zgodę na wskazane odstąpienie bez żadnych 

dodatkowych roszczeń względem Zamawiającego. Szczegółowy sposób określenia 

wartości Robót, od których wykonania Zamawiający odstąpił, został opisany w Ogólnej 

Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót (ST-00), w pkt. 9.1.2. 

6. Wynagrodzenie będzie płatne  w następujący sposób:  

a. Zaliczka w wynosząca 20% Wynagrodzenia w terminie 21 dni od zawarcia 

niniejszej Umowy, 

b. Płatności częściowych:  

wypłacanych w łącznej kwocie nie wyższej niż 70% Wynagrodzenia, nie 

częściej niż jeden raz w miesiącu, na podstawie Harmonogramu Rzeczowo- 

Finansowego: 

i. 10% Wynagrodzenia po uzyskaniu ostatecznej Decyzji o Pozwoleniu 

na Budowę, 

ii. 20% Wynagrodzenia po sporządzeniu Protokołu Odbioru Końcowego 
Przedmiotu Kontraktu oraz uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie 
wskazanego w § 20 ust. 1 Umowy. przy czym z tej płatności rozliczona 
zostanie Zaliczka wskazana pod literą a powyżej. 

iii. 30% po zakończeniu robót budowlanych stwierdzonym protokołem 

zgodnie z punktem 8.3. Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót (ST-00), 

iv. 20% po zakończeniu montażu Kolei stwierdzonym protokołem zgodnie 

z punktem 8.3. Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót (ST-00), 
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v. 5% po uzyskaniu odbioru Kolei przez Transportowy Dozór Techniczny, 

a w tym wszelkich decyzji i zaświadczeń niezbędnych do zgodnego z 

prawem użytkowania Kolei 

c. 15% Wynagrodzenia po sporządzeniu Protokołu Odbioru Końcowego 

Przedmiotu Kontraktu oraz uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie 

wskazanego w § 20 ust. 1 Umowy,  

d. płatności za dodatkowe prace tj. za części Kolei opisane w § 4 ust. 3- to jest 

nieujęte w załączniku numer 6 zakres prac i części, a ujawnione jako konieczne 

do wymiany lub brakujące- w terminie XX, 

7. Bez uszczerbku dla postanowień ust. 6 niniejszego paragrafu i konieczności 

przedłożenia wskazanych tam dokumentów, zapłata na podstawie faktur za 

realizowanie Przedmiotu Kontraktu nastąpi wyłącznie po przedstawieniu 

Zamawiającemu przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów: 

1) potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopie faktur 

wystawionych Wykonawcy przez wszystkich Podwykonawców za Roboty wykonane 

do dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, łącznie z kopią przelewu bankowego 

lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty za elementy Robót, za 

które Zamawiający ma zapłacić Wykonawcy, wraz ze wskazaniem ewentualnie 

zatrzymanych zabezpieczeń (kaucji gwarancyjnych); 

2) oświadczenie wszystkich Podwykonawców, którzy rozpoczęli wykonywanie swoich 

umów z Wykonawcą, o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za elementy 

Robót, za które Zamawiający ma zapłacić Wykonawcy wraz ze wskazaniem 

ewentualnie zatrzymanych zabezpieczeń (kaucji gwarancyjnych). Wzór 

oświadczenia Podwykonawcy stanowi załącznik numer 7 do Umowy.  

Niedołączenie do faktury przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w niniejszym 

ust. 7 lub dołączenie dokumentów niezgodnych z wymaganiami Kontraktu powoduje 

możliwość wstrzymania się z zapłatą danej faktury Wykonawcy do czasu ich 

dostarczenia w komplecie, w kwocie nie wyższej niż suma niezapłaconych przez 

Wykonawcę wynagrodzeń względem Podwykonawców. W przypadku gdy z przyczyn 

obiektywnych nie będzie możliwe pozyskanie oświadczenia Podwykonawcy każdy 

przypadek będzie analizowany indywidualnie, przy czym obowiązek przedstawienia 

stosownych dowodów pozostaje po stronie Wykonawcy.  

8. W razie stwierdzenia braku zapłaty na rzecz Podwykonawcy (mimo przedstawienia 

oświadczenia Podwykonawcy o braku zaległości) z powodu sporu pomiędzy 

Wykonawcą a Podwykonawcą (dalszymi podwykonawcami) i wystąpienia przez 

Podwykonawcę z żądaniem zapłaty przez Zamawiającego, Zamawiający zachowuje 

uprawnienie do wstrzymania zapłaty Wynagrodzenia Wykonawcy, do wysokości objętej 

sporem kwoty Podwykonawcy, do czasu prawomocnego i ostatecznego rozstrzygnięcia 

sporu pomiędzy Podwykonawcami i Wykonawcą w drodze prawomocnego orzeczenia 

sądu powszechnego, ugody sądowej lub pozasądowej. Wstrzymanie płatności w tym 

zakresie nie stanowi zwłoki Zamawiającego w płatności.  

9. W razie podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu 

Kontraktu mimo istnienia nieusuniętych wad lub usterek, stosownie do § 9 ust. 5 

niniejszej Umowy Zamawiający ma prawo zatrzymać część wynagrodzenia, tytułem 

kaucji na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy 

wynikających z Umowy kwotę stanowiącą 150% wartości netto elementów obciążonych 

wadą lub usterką, która to wartość zostanie ustalona przez komisję odbiorową zgodnie 

z postanowieniami pkt. 8.4 i 9.1.2 Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
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Odbioru Robót (ST-00). Zatrzymana kwota, o której mowa w niniejszym ustępie zostanie 

wypłacona Wykonawcy w kwocie nominalnej w terminie 30 dni od daty podpisania 

protokołu potwierdzającego usunięcie wszystkich wad lub usterek opisanych w 

Protokole Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu. Strony nie przewidują 

częściowego zwalniania zatrzymanej kwoty wraz z postępem usuwania wad lub usterek. 

10. Płatności będą dokonywane w terminach wskazanych w ust. 6 i Harmonogramie 

Rzeczowo - Finansowym, pod warunkiem otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami, w tym dotyczącymi 

płatności na rzecz Podwykonawców. Płatności będą dokonywane przelewem 

bankowym na następujący numer rachunku bankowego Wykonawcy: (….). Za dzień 

zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Wykonawca oświadcza, że rachunki bankowe wskazane w § 4 ust. 10 Umowy są 

rachunkami umożliwiającymi płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, 

oraz znajduje się w wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i 

usług. 

12. W przypadku, gdy rachunki bankowe Wykonawcy nie spełniają warunków określonych 

w ust. 11 niniejszego paragrafu, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie 

określonym w Umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od 

Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/ odszkodowań/ 

roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

 

§ 4a 

ZABEZPIECZENIA WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo zatrzymać łącznie (…………..co stanowi 15 % Wynagrodzenia) 

tytułem kaucji gwarancyjnej z tytułu:  

(i) zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,  

(ii) zabezpieczenia zapłaty kar umownych określonych w niniejszej Umowie 

należnych Zamawiającemu od Wykonawcy oraz zapłaty odszkodowania za 

szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę,  

(iii) usunięcia wad wykrytych w przedmiocie Umowy w okresie gwarancji i rękojmi. 

Zatrzymanie następować będzie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, 

na co Strony wyrażają zgodę. Ustanowiona zgodnie z niniejszym paragrafem kaucja 

gwarancyjna, w części niepotrąconej z wierzytelnościami Zamawiającego z tytułu na jaki 

została udzielona, zostanie wypłacona Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego 

paragrafu, w następujący sposób: 

1) w wysokości (…) (…………..co stanowi 10 % Wynagrodzenia) - w terminie 30 

dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, 

2) w wysokości (…) (…………..co stanowi 2,5 % Wynagrodzenia) (tj. kaucja 

gwarancyjna zabezpieczająca zapłatę kar umownych, zapłatę odszkodowania 

za szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Kontraktu przez Wykonawcę oraz prawidłowe 

usunięcie wad wykrytych w Przedmiocie Kontraktu w okresie gwarancji i 

rękojmi oraz odszkodowań) - w terminie 30 dni od dnia upływu okresu gwarancji 

i rękojmi, o którym mowa w § 10 ust. 2 lit. a, pod warunkiem wcześniejszego 

podpisania przez obie Strony protokołu odbioru pogwarancyjnego dot. tej 

części Przedmiotu Kontraktu, 
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3) w wysokości (…) (…………..co stanowi 2,5 % Wynagrodzenia) tj. kaucja 

gwarancyjna zabezpieczająca zapłatę kar umownych, zapłatę odszkodowania 

za szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Kontraktu przez Wykonawcę oraz prawidłowe 

usunięcie wad wykrytych w Przedmiocie Kontraktu w okresie gwarancji i 

rękojmi oraz odszkodowań) - w terminie 30 dni od dnia upływu okresu gwarancji 

i rękojmi, o którym mowa w § 10a ust. 1, pod warunkiem wcześniejszego 

podpisania przez obie Strony protokołu odbioru pogwarancyjnego dot. tej 

części Przedmiotu Kontraktu, 

2. Zatrzymana na okres gwarancji i rękojmi kaucja gwarancyjna może zostać zastąpiona 

bezwarunkową, nieodwoływalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancją bankową lub 

ubezpieczeniową w wysokości odpowiadającej zatrzymanej kaucji gwarancyjnej o treści 

uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego. W przypadku złożenia gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej na okres krótszy, niż okres gwarancyjny, Wykonawca 

złoży kolejną gwarancję, nie później, niż 30 (trzydzieści) dni przed zakończeniem okresu 

obowiązywania tej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, a w razie uchybienia temu 

zobowiązaniu Zamawiający ustanowi gwarancję na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Gwarancja (względnie gwarancje) zostanie wystawiona według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 8 do Umowy.  

§ 5 

ZMIANY 

1. Zmiany w Przedmiocie Kontraktu mogą być zainicjowane przez Zamawiającego z 

dowolnej przyczyny lub Wykonawcę z uwagi na okoliczności, których przy zachowaniu 

najwyższej staranności nie dało się przewidzieć, w dowolnym czasie przed podpisaniem 

przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu. Każda 

zmiana może obejmować zmianę sposobu wykonania Robót, a w tym zmianę materiału 

lub urządzenia (rodzaju, producenta, typu, itp.), rezygnację z jakiejkolwiek Roboty, 

wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych, zmiany w terminach wykonania 

Przedmiotu Kontraktu. 

2. Szczegółowy sposób określenia wartości zmiany w Robotach, wykluczeń w Robotach 

i robót dodatkowych lub zamiennych został opisany w Ogólnej Specyfikacji Wykonania 

i Odbioru Robót (ST-00), w pkt. 9.1.2. 

3. Każda  zmiana mająca wpływ na zmianę Wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, 

zmianę terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Kontraktu lub terminów pośrednich 

wskazanych w Harmonogramie, musi zostać wprowadzona do Kontraktu poprzez 

podpisanie przez Strony stosownego aneksu do Kontraktu pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający w terminie do 2 tygodni od podpisania niniejszej umowy przekaże 

Wykonawcy Teren budowy w zakresie określonym na Załączniku nr 9- tj. załącznikiem 

graficznym do niniejszej Umowy, z tym jednak zastrzeżeniem, że do czasu uzyskania 

ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę uprawniony jest wyłącznie 

do prowadzenia prac przygotowawczych i inwentaryzacyjnych, które nie są objęte 

treścią wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności zapewnienie nadzoru 

inwestorskiego w myśl Ustawy Prawo Budowlane oraz zapłata Wykonawcy 

odpowiedniego Wynagrodzenia za wykonane Roboty, na zasadach określonych w 

Kontrakcie. 
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§ 7 

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie 

Robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, 

obowiązującymi rozporządzeniami powiązanymi z Prawem Budowlanym oraz 

przepisami ustaw i rozporządzeń dotyczących kolei linowych, przywołanymi Normami, 

decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach jeśli została wydana, decyzją o 

pozwoleniu na budowę, innymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami 

dotyczącymi Inwestycji, dokumentacją projektową (w tym z dokumentacją opracowaną 

przez Wykonawcę zaakceptowaną przez Zamawiającego), przepisami bezpieczeństwa 

BHP i ppoż., przepisami sanitarnymi, dokumentami wskazanymi w Projekcie 

Budowlanym, zgodnie z  Zasadami Wiedzy Technicznej oraz postanowieniami Umowy, 

poleceniami Zamawiającego i Harmonogramem, a także przygotowanie dokumentacji 

technicznej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/424 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń kolei linowych i uchylenia 

dyrektywy 2000/9/WE oraz spełniającej wymagania ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o 

dozorze technicznym i rozdziału 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 

czerwca 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 

projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń  transportu 

linowego – z późniejszymi zmianami), która powinna być zatwierdzona przez TDT. 

Ponadto obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie Certyfikatu badania UE, o ile będzie 

wymagany i jeśli  będzie, to Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z TDT terminu 

właściwego na złożenia dokumentacji technicznej do TDT - czy przed uzyskaniem w/w 

Certyfikatu czy po jego uzyskaniu. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 

uzgodnienia z TDT terminu i kolejność zatwierdzenia Analizy Bezpieczeństwa, a 

w szczególności ustalenia czy Analiza Bezpieczeństwa w pierwszej kolejności ma być 

zatwierdzona przez Jednostkę Certyfikującą (jeśli będzie taka potrzeba) czy przez TDT, 

oraz przygotowanie i prowadzenie robót zgodnie z ww. dokumentacją techniczną 

uzgodnioną przez TDT, ustalonym Harmonogramem, obowiązującymi normami i aktami 

prawnymi (przede wszystkim ale nie jedynie zgodnie z: Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/424 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urządzeń kolei 

linowych i uchylenia dyrektywy 2000/9/WE; Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze 

technicznym; Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2006 r. w 

sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, 

wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń  transportu linowego – z 

późniejszymi zmianami). W razie wątpliwości, w zakresie obowiązków Wykonawcy jest 

wykonanie wszystkich prac, uzgodnień, badań – zgodnie z pismem TDT o nr 

T.571.6.2023.T stanowiącym załącznik n3 do przedmiotowej umowy. Zakres 

koniecznych do wykonania badań nieniszczących określa uzgodniony z Laboratorium 

TDT Wykaz stanowiący załącznik  6 - Lista elementów kolei linowej typu SLF4, Nr 

1088SLF10 do poddana badaniom NDT przed ponownym montażem kolei w nowym 

miejscu eksploatacji; Czerwiec, 2023 

2. Wykonawca zapewni koordynację prowadzonych przez siebie Robót z robotami 

Podwykonawców. 

3. Wykonawca dostarczy wymienione w Kontrakcie urządzenia i dokumenty Wykonawcy, 

oraz inne przedmioty i usługi, zarówno o charakterze tymczasowym jak stałym, 

wymagane dla projektowania, wykonania, wykończenia i usuwania wad w Przedmiocie 

Kontraktu. 

§ 8 
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WARUNKI REALIZACJI ROBÓT PRZEZ PODWYKONAWCÓW I DALSZYCH 

PODWYKONAWCÓW 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości Przedmiotu Kontraktu osobom 

trzecim („Podwykonawcy”) ani przenieść na osoby trzecie praw wynikających 

z Kontraktu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, na szczegółowych 

zasadach opisanych w ust. 3 poniżej.  

2. Wykonawca zobowiąże Podwykonawcę do przestrzegania wszystkich postanowień 

Kontraktu w zakresie, w jakim dotyczą one części Robót wykonywanych przez 

Podwykonawców, a także będzie w pełni odpowiedzialny za wszelkie działania, 

uchybienia i zaniechania ze strony swoich Podwykonawców i ich pracowników tak jak 

gdyby były to działania, uchybienia i zaniedbania samego Wykonawcy. Wykonawca nie 

będzie podnosił jakichkolwiek zarzutów względem Zamawiającego opartych na 

twierdzeniu, że Wykonawca nie ponosi winy w wyborze Podwykonawców Robót.  

3. Dopuszczalne jest, za zgodą Zamawiającego, powierzenie wykonania części 

Przedmiotu Kontraktu Podwykonawcy przy łącznym spełnieniu określonych poniżej 

warunków, tj.: 

1) Roboty zostaną wykonane przez Podwykonawcę Wykonawcy, uprzednio 

zaakceptowanego przez Zamawiającego; Zamawiający nie odmówi akceptacji 

Podwykonawcy bez uzasadnienia przyczyny, 

2) zgłoszenie Podwykonawcy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

3) do zgłoszenia Zamawiającemu zamiaru powierzenia Podwykonawcy wykonania 

części Przedmiotu Kontraktu dołączone zostaną jako załączniki projekt umowy 

z Podwykonawcą wskazujący szczegółowy przedmiot robót planowanych do 

powierzenia Podwykonawcy wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o treści 

wskazanej w ww. projekcie umowy; 

4) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy musi upływać przed terminem 

wystawienia faktury przez Wykonawcę Zamawiającemu za dany zakres Robót (co 

oznacza, że przed wystawieniem przez Wykonawcę faktury płatnej przez 

Zamawiającego Wykonawca musi zapłacić za zakres Robót nią objętych swoim 

Podwykonawcom), zaś wysokość kaucji gwarancyjnej lub części wynagrodzenia 

zatrzymanej przez Wykonawcę na zabezpieczenie jego roszczeń względem 

Podwykonawcy nie może przekroczyć równowartości 10% wynagrodzenia netto 

należnego danemu Podwykonawcy;  

5) jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni kalendarzowych od przedstawienia mu przez 

Wykonawcę wniosku, o którym mowa w pkt. 2) powyżej wraz załącznikami 

określonymi w pkt. 3), nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, dotyczących 

w szczególności zdolności do wykonania zamówienia oraz terminu zapłaty 

Podwykonawcy, uważa się, że wyraził zgodę na zatrudnienie Podwykonawcy przez 

Wykonawcę; 

6) Wykonawca zobowiązuje się informować pisemnie Zamawiającego o wszelkich 

zmianach kadry kierowniczej Podwykonawcy; 

7) Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo Podwykonawcy, w terminie 5 

Dni od dnia jej zawarcia, dotyczy to również wszystkich ewentualnych późniejszych 

aneksów do takiej umowy; 

8) Wykonawca ma obowiązek żądać wyżej analogicznie opisanej procedury akceptacji 

umów i projektów umów w umowie ze swoimi Podwykonawcami, w szczególności 

maksymalnie 30 – dniowego (dni kalendarzowe) terminu zapłaty na rzecz dalszych 
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podwykonawców, który to termin musi upływać przed terminem wystawienia faktury 

przez Wykonawcę Zamawiającemu za dany zakres Robót. 

9) Powyższe zasady znajdują zastosowanie również do zmian umów zawartych 

z Podwykonawcami. 

4. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Przedmiotu Kontraktu przez 

Podwykonawcę/Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego 

zobowiązań wynikających z Kontraktu. 

5. Niezależnie od postanowień § 4 ust. 8 powyżej, na żądanie Zamawiającego 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na piśmie, nie później niż siedem dni 

kalendarzowych od daty złożenia takiego żądania, listę wszystkich jego zobowiązań 

(zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych) względem Podwykonawców wraz z 

terminami ich wymagalności i listą płatności dokonanych na rzecz Podwykonawców. 

6. W przypadku gdy którykolwiek z Podwykonawców wniesie roszczenia dotyczące 

wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez takiego Podwykonawcę 

bezpośrednio względem Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 

Zamawiającemu wszystkich informacji i bezzwłocznego dostarczenia Zamawiającemu 

kompletnej dokumentacji dotyczącej Robót wykonanych przez takiego Podwykonawcę 

(w szczególności: podpisanej umowy ze wszystkimi załącznikami i aneksami, 

protokołów odbiorów, korespondencji dotyczącej jakichkolwiek wad i usterek i 

potwierdzenia płatności dokonanych na rzecz Podwykonawców), która jest niezbędna 

do ustalenia odpowiedzialności Zamawiającego, i udzieli Zamawiającemu wszelkiej 

koniecznej pomocy dotyczącej takich roszczeń. W przypadku niewykonania przez 

Wykonawcę jakichkolwiek zobowiązań określonych w niniejszym ustępie, Wykonawca 

nie jest uprawniony do wniesienia żadnych roszczeń ani zarzutów przeciwko 

Zamawiającemu związanych z niewłaściwym prowadzeniem przez Zamawiającego 

obrony przeciwko roszczeniom Podwykonawców lub nieprawidłowym uznaniem przez 

Zamawiającego roszczeń Podwykonawców. 

7. W przypadku gdy Zamawiający zaspokoi roszczenie Podwykonawcy, za które 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną z Wykonawcą, Zamawiający może 

potrącić kwotę wypłaconą w związku z takim roszczeniem z należności przysługujących 

Wykonawcy od Zamawiającego lub domagać się od Wykonawcy zapłaty różnicy, jeśli 

wartość roszczenia Podwykonawcy była wyższa niż kwota takiej należności. Dotyczy 

to też jakichkolwiek uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poniesionych przez 

Zamawiającego w związku z roszczeniami Podwykonawców przeciwko niemu (w tym 

kosztów stosownych postępowań prawnych). 

 

§ 9 

INSPEKCJE, ODBIÓR KOŃCOWY 

1. Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia postępów w pracach nad Przedmiotem 

Kontraktu. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pełnego dostępu do Przedmiotu 

Kontraktu oraz wszelkich informacji koniecznych dla wykonania sprawdzenia 

2. Jakikolwiek odbiór czy inspekcja nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, 

zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Zamawiającego i nie zwalnia Wykonawcy z 

żadnego zobowiązania wynikającego z Kontraktu a szczególnie z obowiązku 

utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robót i obiektów oraz zamontowanych 

urządzeń do czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu 

przez Zamawiającego, chyba że inaczej zastrzeżono w Umowie (§ 4 ust. 6).  

3. Szczegółowy opis procedury odbioru końcowego Przedmiotu Kontraktu został zawarty 

w Ogólnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót (ST-00), w pkt. 8.4 , który stosuje 
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się ze zmianami wynikającymi z Umowy. Postanowienia te, w zakresie 

nieuregulowanym Umową, stosuje się również do procedury odbioru technicznego prac 

potwierdzanego Protokołem Odbioru Technicznego Prac. 

4. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru technicznego prac będzie podpisany 

przez Zamawiającego „Protokół Odbioru Technicznego Prac”, którego forma i zawartość 

zostanie uzgodniona wcześniej z Zamawiającym. Dokumentem potwierdzającym 

dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu Kontraktu będzie podpisany przez 

Zamawiającego Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu, którego forma i 

zawartość zostanie uzgodniona wcześniej z Zamawiającym. 

5. Zamawiający może podjąć decyzję o podpisaniu Protokół Odbioru Technicznego Prac 

lub Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu mimo istnienia nieusuniętych 

wad lub usterek. W takim przypadku termin usunięcia tych wad lub usterek zostanie 

ustalony przez komisję odbiorową zgodnie z postanowieniami pkt. 8.4 Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST-00). Do czasu usunięcia wad 

lub usterek Zamawiający może wstrzymać się z dokonaniem płatności na rzecz 

Wykonawcy w zakresie tej części Robót, w której wady lub usterki zostały wykryte (patrz 

§ 4 ust. 9).   

§ 10 

GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY ROBÓT BUDOWLANYCH  

1. Na Przedmiot Kontraktu w zakresie: (i) wykonanych robót budowlanych (fundamenty, 

budynki stacji oraz inne roboty budowlane w rozumieniu Prawa Budowlanego); (ii) 

dokumentacji składającej się na Roboty; oraz (iii) pozostałe Roboty niewymienione w § 

10a, Wykonawca udziela: 

1) bezwarunkowej gwarancji w zakresie wszystkich Robót wykonanych na podstawie 

Kontraktu, oraz wbudowanych materiałów i urządzeń. Gwarancja obejmuje również 

wady materiałowe oraz wady w robociźnie; 

2) rękojmi za wady zgodnie z obowiązującym prawem (Kodeks Cywilny). 

2. Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Kontraktu lub usunięcia ostatnich wad i usterek wymienionych 

w tym protokole (w zależności od tego co nastąpi później). Gwarancja jakości 

wykonania oraz rękojmia wynosi: 

a) Co najmniej  36 miesięcy na część budowlaną w postaci budynków stacji; części 
budowlane Kolei (między innymi: fundamenty pod podpory, fundamenty stałych 
zabezpieczeń tras narciarskich konstrukcje żelbetowe stacji, wykonane sieci i 
przyłącza) i dokumentację z nimi związaną,  

3. Wykonawca udziela gwarancji na zasadach określonych w niniejszej Umowie, na okres 

wskazany w ust. 2 powyżej. 

4. W przypadku wystąpienia jakiekolwiek wady w Przedmiocie Kontraktu, Zamawiający 

uprawniony jest do: 

a) żądania usunięcia wady Przedmiotu Kontraktu oraz naprawienia wszelkiej 

wynikającej z niej szkody; 

b) żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad w przypadku, gdy dana 

rzecz wchodząca w zakres Przedmiotu Kontraktu była zamontowana jako nowa 

i była już naprawiana; 

c) żądania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę 

rzeczy na wolną od wad na zasadach określonych w Umowie; 

d) zlecenia usunięcia wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt 

Wykonawcy innemu podmiotowi po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

przez Zamawiającego terminu na ich usunięcie. Niezależnie od tego 
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Zamawiający może żądać od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej 

z opóźnienia w usuwaniu wad. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca będzie nieodpłatnie usuwał wszystkie awarie i usterki 

powstałe na skutek wad w wykonaniu Przedmiotu Kontraktu. 

6. Zgłoszenie wady przez Zamawiającego odbędzie się drogą elektroniczną (wiadomość 

e-mail) lub telefonicznie, przy czym zgłoszenie telefoniczne zostanie bezzwłocznie 

potwierdzone drogą elektroniczną. O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę podając precyzyjnie rodzaj wady oraz miejsce jej wystąpienia i przekaże 

wszystkie posiadane w tym zakresie informacje. Opóźnienie w zgłoszeniu wady nie 

powoduje wygaśnięcia gwarancji ani utraty wynikający z niej praw. Zamawiający nie 

traci uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi, jeżeli nie zbada Przedmiotu Kontraktu w 

czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju. Do realizacji uprawnień z tytułu 

rękojmi i gwarancji wystarczające jest zawiadomienie Wykonawcy o wadzie po jej 

wykryciu. 

7. Jeżeli w okresie gwarancyjnym zostanie wykryta wada, wówczas Wykonawca powinien 

ją usunąć oraz powinien naprawić wszelką wynikającą z niej szkodę w czasie 

ustalonym przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie, tj.: 

a) jeżeli wada dotyczy kolei linowej - w terminie do 24 godzin od otrzymania 

zgłoszenia, przy czym przez przystąpienie rozumie się osobiste przybycie na 

miejsce stwierdzenia wady pracownika Wykonawcy – specjalisty w zakresie 

danej awarii lub usterki. Do terminu na usunięcie wad, o których mowa w 

niniejszym ppkt. a) stosuje się postanowienia ust. 9.b) poniżej, 

b) w pozostałych przypadkach - w terminie do 48 h od otrzymania zgłoszenia, przy 

czym przez przystąpienie rozumie się osobiste przybycie na miejsce 

stwierdzenia wady pracownika Wykonawca – specjalisty w zakresie danej awarii 

lub usterki.  

9. Jeżeli w przypadkach określonych w ust. 8 pkt b) powyżej stwierdzone wady 

uniemożliwiałyby użytkowanie Przedmiotu Kontraktu, a także, gdy ujawniona wada 

może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem 

środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego, to 

Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę zgłaszając wadę, a wówczas Wykonawca 

obowiązany jest: 

a) przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie, tj. w terminie do 24 godzin od 

otrzymania zgłoszenia, przy czym przez przystąpienie rozumie się osobiste 

przybycie na miejsce stwierdzenia wady pracownika Wykonawcy – specjalisty w 

zakresie danej awarii lub usterki; 

b) usunąć wadę i powstałe w jej wyniku awarie i usterki w najwcześniejszym 

możliwym terminie, lecz nie później niż w ciągu 2 Dni od chwili otrzymania 

wezwania do jej usunięcia. Jeśli usunięcie wady nie będzie możliwe w terminie 

2 Dni, wówczas Wykonawca powinien zgłosić ten fakt Zamawiającemu podając 

przyczyny obiektywne uniemożliwiające jego zdaniem jej usunięcie w tym 

terminie i określić czas potrzebny na jej usunięcie. Zamawiający w takiej sytuacji 

uprawniony jest do rozważenia możliwości przedłużenia okresu usuwania wady 

w trybie awaryjnym. Zamawiający powinien niezwłocznie powiadomić drogą 

elektroniczną Wykonawcę o wyrażeniu zgody bądź odmowie wyrażenia zgody 

na przedłużenie terminu usunięcia wady w trybie awaryjnym. Zamawiający 

weźmie pod uwagę wydłużenie terminu usunięcia wady, gdy Wykonawca 
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przedstawi obiektywne przyczyny takiego przesunięcia, w szczególności takie 

jak: warunki atmosferyczne lub dostępność części zamiennych.     

10. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 

odbioru prac z usuwania wad. 

11. W przypadku przeniesienia własności Kolei w okresie trwania gwarancji na osobę 

trzecią uprawnienia wynikające z gwarancji jakości mogą zostać przez Zamawiającego 

przeniesione na nabywcę Kolei. 

12. Powyższe uprawnienia Zamawiającego nie są wyłączne i nie zastępują innych 

prawnych środków przysługujących Zamawiającemu na mocy przepisów prawa lub 

wynikających z Kontraktu, w tym rękojmi na zasadach ogólnych oraz roszczeń 

o naprawienie szkody przysługujących Zamawiającemu na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego. 

13. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od 

wad, a także w przypadku dokonania napraw elementu w zakresie obejmującym daną 

naprawę; okres gwarancji biegnie na nowo w odniesieniu do tego elementu 

wymienianego lub naprawianego. 

14. Zgłoszenie wady zawierać będzie jej lokalizację i opis. Data wysłania wiadomości e-

mail będzie uważana za datę otrzymania zgłoszenia o wadzie przez Wykonawcę. 

15. Wszelka korespondencja dotycząca wad będzie kierowana do Wykonawcy na adres: 

e-mail: (…). O zmianach  danych teleadresowych Wykonawca obowiązany jest 

informować niezwłocznie, nie później niż do 3 Dni od chwili zaistnienia zmian, pod 

rygorem uznania wysyłania  korespondencji, w tym korespondencji e-mail, pod ostatnio 

znany adres za skutecznie doręczoną. 

 

§ 10a 

GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY TECHNOLOGII i URZĄDZEŃ KOLEI LINOWEJ 

1. Na Przedmiot Kontraktu w zakresie zrealizowanych prac montażowych oraz 

elementów Kolei wymienionych na nowe lub wbudowanych jako nowe, Wykonawca 

udziela Zamawiającemu na okres … miesięcy (niezależnie od ilości godzin pracy 

Kolei) od daty odbioru kolei linowej przez TDT określonej w decyzji TDT: 

1) bezwarunkowej gwarancji w zakresie wszystkich w/w Robót wykonanych na 

podstawie Kontraktu, oraz wbudowanych materiałów i urządzeń. Gwarancja 

obejmuje również wady materiałowe oraz wady w robociźnie; 

2) Rękojmi za wady zgodnie z obowiązującym prawem (Kodeks Cywilny). 

2. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania obowiązków z tytułu gwarancji 

jakości na zasadach określonych w § 10 ust. 8.a). Do terminu na usunięcie wad stosuje 

się postanowienia § 10 ust. 9.b). 

3. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności gwarancyjnej w odniesieniu do kolei 

linowej w następujących przypadkach: 

• wada fizyczna wynika z niezgodnej z instrukcją dostarczoną Zamawiającemu 

przez Wykonawcę eksploatacji lub konserwacji Kolei, niewłaściwych 

parametrów sieci zasilającej, uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub 

termicznych, powstałych wskutek eksploatacji kolei w warunkach innych niż 

wskazane w w/w instrukcji, 

• samowolnych napraw prowadzanych przez Zamawiającego lub osoby trzecie 

niezgodnie z w/w instrukcją, 

• uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych; 
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• niewykonywania lub nieterminowego wykonywania okresowych przeglądów 

serwisowych na warunkach i zasadach wskazanych w instrukcji obsługi 

i konserwacji oraz instrukcji serwisowej kolei linowej dostarczonej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę 

4. Do rękojmi i gwarancji udzielanej na podstawie niniejszego § 10a stosuje się 

postanowienia § 10 ust. 3 – 15. 

§ 11 

WYKONANIE ZASTĘPCZE 

1. Bez uszczerbku dla pozostałych uprawnień przysługujących Zamawiającemu 

w przypadku pozostawania przez Wykonawcę w opóźnieniu z realizacją obowiązków 

kontraktowych w stosunku do terminów określonych w Kontrakcie, a opóźnienie 

wykonania danego obowiązku przekracza 7 Dni, Zamawiający może, po upływie 

dodatkowego terminu 7 dni kalendarzowych wyznaczonego pisemnie na usuniecie 

uchybień,  powierzyć wykonanie danego obowiązku innemu podmiotowi lub wykonać 

dany obowiązek samodzielnie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności 

uzyskania zgody właściwego sądu w trybie art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego, informując 

jednocześnie Wykonawcę o tym fakcie. 

2. Uprawnienie określone w ust. 1 powyżej dotyczy w szczególności opóźnienia 

w realizacji Harmonogramu określonego w § 3 powyżej oraz opóźnienia w realizacji 

obowiązków wynikających z gwarancji jakości i rękojmi określonych w § 10 i 10a 

powyżej. 

 

§ 12 

UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 

działalności gospodarczej o łącznej sumie gwarancyjnej (…), ważne do dnia (….)r. 

stwierdzone polisą o numerze (….) z dnia (…) r., która wraz z ogólnymi warunkami 

ubezpieczenia i potwierdzeniem zapłaty składki stanowi załącznik numer 10 do 

niniejszej Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie OC na warunkach nie gorszych 

niż określone w polisie stanowiącej załącznik numer 10 do niniejszej Umowy od chwili 

zawarcia niniejszej Umowy do chwili wygaśnięcia uprawnień Zamawiającego z tytułu 

gwarancji i rękojmi. Na dowód wykonania tego obowiązku Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu kopię aneksu przedłużającego posiadane ubezpieczenia OC 

najpóźniej lub nową polisę OC na 14 Dni przed wygaśnięciem obowiązującego 

ubezpieczenia, pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiającego na 

koszt Wykonawcy albo potrącenia jej kosztów z bieżącego Wynagrodzenia Wykonawcy 

lub odstąpienia od Kontraktu (według wyboru Zamawiającego), jak też wstrzymania 

Robót Wykonawcy do czasu ubezpieczenia OC przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy. 

3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć 

Zamawiającemu w zakresie umów (-y) , o których mowa w ust. 1, potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie (-ę) dowodów (-u) wpłat (-y) składki 

ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminu 

(-ów) zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt 

Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje z tego tytułu prawo potrącenia poniesionych 

kosztów z tytułu ubezpieczenia z Wynagrodzenia Wykonawcy. 
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§ 13 

KARY UMOWNE 

1. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu na mocy pozostałych 

postanowień niniejszej Umowy oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych,: 

1) w wysokości 0,15 % Wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 4 ust. 1 

powyżej za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia Wykonawcy w ukończeniu 

Przedmiotu Kontraktu potwierdzanego w formie Protokołu Odbioru Technicznego 

Prac, o którym mowa w § 3 ust. 1., jednak nie więcej niż 15%; 

2) w wysokości 0,15 % Wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 4 ust. 1. 

powyżej za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia Wykonawcy w ukończeniu 

Przedmiotu Kontraktu potwierdzonego w formie Protokołu Odbioru Końcowego 

Przedmiotu Kontraktu, o którym mowa w § 3 ust. 1., jednak nie więcej niż 15%; 

3) w wysokości 0,075 % Wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 4 ust. 1. 

powyżej za każdy dzień kalendarzowy zwłoki Wykonawcy w realizacji któregokolwiek 

z terminów określonym w Harmonogramie,  przy czym za opóźnienie w realizacji 

każdego terminu kary umowne naliczane są niezależnie. W przypadku dotrzymania 

terminu końcowego kary za niedotrzymanie terminów pośrednich mogą zostać 

anulowane, z uwzględnieniem ewentualnych kosztów poniesionych przez 

Zamawiającego z tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę któregoś z Kamieni 

Milowych; 

4) w wysokości 0,01 % Wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 4 ust. 1. 

powyżej za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad lub 

usterek opisanych w Protokole Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu (w 

stosunku do terminów ich usunięcia ustalonych przez komisję odbiorową zgodnie z 

postanowieniami pkt. 8.4 Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót (ST-00));  

5) za nieterminowe wykonywanie obowiązków wynikających z gwarancji jakości i rękojmi, 

określonych w § 10, § 10a kara umowna wynosi 0,01% Wynagrodzenia ryczałtowego 

netto, określonego w § 4 ust. 1. powyżej za każde 6 godzin opóźnienia w wykonaniu 

tych obowiązków; 

6) w wysokości 10% Wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 4 ust. 1. 

powyżej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Kontraktu stanowiące podstawę 

do złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Kontraktu 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i w przypadku złożenia takiego 

oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego; 

7) w wysokości 0,001 % Wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 4 ust. 1. 

powyżej za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia Wykonawcy w przedstawieniu 

Zamawiającemu polis, aneksów przedłużających posiadane polisy ubezpieczeniowe 

lub dowodów uiszczenia składek ubezpieczeniowych, określonych w § 12, przy czym 

kara umowna z tego tytułu nie może przekroczyć wysokości składki ubezpieczeniowej 

za obowiązującą polisę; 

8) w wysokości 1 % Wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 4 ust. 1. 

powyżej za każdy przypadek naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w § 17 

[Ochrona informacji poufnych]; 

9) w wysokości 0,001 % Wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 4 ust. 1. 

powyżej za każdy przypadek naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w § 8 

[Warunki realizacji Robót przez Podwykonawców i dalszych podwykonawców]; 

sankcja dotyczy niezgłoszenia przez Wykonawcę faktu zatrudnienia Podwykonawcy; 
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10) w wysokości 800 PLN za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę lub jego 

Podwykonawców lub dalszych podwykonawców zasad BHP 

11) w wysokości 1000 PLN za każdy stwierdzony przypadek spożycia alkoholu przez 

personel Wykonawcy lub jego Podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

2. W przypadku, gdyby szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższała wartość 

zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający ma prawo domagać się od Wykonawcy 

odszkodowania uzupełniającego (przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych) na zasadach ogólnych. 

3. W razie gdyby na Zamawiającego z jakiegokolwiek tytułu została nałożona przez 

jakikolwiek organ kara, opłata lub inny środek o podobnym charakterze z przyczyn za 

które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zwróci ją Zamawiającemu w całości, w 

terminie 7 dni od doręczenia wezwania ze wskazaniem dokumentu zobowiązującego do 

uiszczenia kary, opłaty lub innego środka o podobnym charakterze.   

4. Łączna suma kar umownych nie może przekraczać wartości 20% Wynagrodzenia 

ryczałtowego netto, określonego w § 4 ust. 1. powyżej. 

 

§ 14 

 NADZÓR NAD REALIZACJĄ KONTRAKTU 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu 

Kontraktu będzie: 

1) …………………. – Kierownik Projektu, tel.:  ………………….., e-mail: 

…………………. 

2. W ramach personelu Wykonawcy podczas realizacji Przedmiotu Kontraktu następujące 

osoby będą pełniły poniższe funkcje: 

1) Przedstawiciel Wykonawcy: () , 

2) Kierownik Budowy: () 

3) Koordynator Projektowania: () 

3. Zamawiający może zażądać w każdym czasie od Wykonawcy zmiany osób wskazanych 

w ust. 2, jeżeli uzna, że osoby te nie wykonują bądź nienależycie wykonują swoje 

obowiązki wynikające z Kontraktu. W takim wypadku zastosowanie znajduje ust. 4 

poniżej.  

4. W okresie wykonywania Przedmiotu Kontraktu Wykonawca może udzielić urlopu 

osobom wskazanym w ust. 2 po zapewnieniu zastępstwa przez osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach, określonych w Kontrakcie lub obowiązujących przepisach. Wykonawca 

zapewni zastępczy personel o wymaganych w obowiązujących przepisach prawa 

kwalifikacjach również na czas zwolnień lekarskich osób wskazanych w ust. 2.  

 

§ 15 

ODSTĄPIENIE OD KONTRAKTU 

1. Zamawiający może odstąpić od Kontraktu ze skutkiem natychmiastowym: 

1) jeżeli Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji; 

2) w razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Kontraktu w stosunku do 

terminów wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym przekraczającej 14 

Dni; 

3) jeżeli Wykonawca nie wykonuje zakresu rzeczowego Przedmiotu Kontraktu mimo 

pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego tj. nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

obowiązki wynikające z Kontraktu, czym narusza jego postanowienia, po 

bezskutecznym upływie 7 Dni wyznaczonych przez Zamawiającego na piśmie do 

zaprzestania naruszeń; 
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4) gdy Wykonawca przerywa Roboty lub jakąkolwiek czynność zakresu rzeczowego 
Przedmiot Kontraktu ze swojej winy na okres dłuższy niż 7 Dni i nie wznowi Robót lub 
nie kontynuuje jakiejkolwiek czynności zakresu rzeczowego Przedmiotu Kontraktu 
mimo pisemnego wezwania Zamawiającego, po bezskutecznym upływie 7 Dni 
wyznaczonych przez Zamawiającego na piśmie do zaprzestania naruszeń; 

2. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Kontraktu Zamawiający ma prawo złożyć 

w terminie do 90 Dni od zaktualizowania się przesłanek wskazanych w ust. 1 powyżej. 

Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Kontraktu powinno mieć formę pisemną oraz 

wskazywać podstawę odstąpienia z powołaniem się na zapisy niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca może odstąpić od Kontraktu jeżeli: 

1) Zamawiający podejmie uchwałę o likwidacji. 

2) Zachodzi przesłanka ujęta w § 3 ust. 12. 

4. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Kontraktu Wykonawca ma prawo złożyć 

w terminie do 90 Dni od zaistnienia przyczyny wskazanej w ust. 3. pkt 1) lub 2) powyżej. 

Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Kontraktu powinno mieć formę pisemną oraz 

wskazywać podstawę odstąpienia z powołaniem się na zapisy niniejszej Umowy. 

5. W sytuacji określonej w ust. 1 – wykonania umownego prawa odstąpienia od Umowy, 

Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie jedynie za Roboty w toku zrealizowane 

należycie do dnia odstąpienia, tzn. zgodność z Kontraktem tych Robót zostanie 

potwierdzona przez Zamawiającego, przy czym podkreśla się, że dotyczy to jedynie Robót 

wbudowanych w sposób trwały w obrębie Terenu budowy (z pominięciem wszelkich 

kosztów związanych z urządzeniami Terenu budowy), których zakres zostanie określony 

w protokole, o którym mowa w ust. 8. poniżej. Szczegółowy sposób określania wartości 

Robót został opisany w Ogólnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót (ST-00), w pkt. 

9.1.2. Urządzenia Terenu budowy oraz Materiały i urządzenia Wykonawcy składowane 

poza Terenem budowy oraz na Terenie budowy nie podlegają obowiązkowi inwentaryzacji 

i zapłaty przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający zdecyduje się zapłacić Wykonawcy za 

jakiekolwiek urządzenia Terenu budowy lub materiały i urządzenia składowane na Terenie 

budowy lub poza nim, lub też przejąć zamówienia na materiały lub urządzenia dokonane 

przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do spełnienia łącznie warunków 

opisanych w ust. 6. i 7. poniżej.  

6. W przypadku wystąpienia przesłanki do odstąpienia od Kontraktu ujętej w ust. 3. powyżej, 

Zamawiający będzie miał obowiązek zapłacić Wykonawcy za urządzenia Terenu budowy 

oraz materiały i urządzenia składowane na Terenie budowy lub poza nim, Wykonawca 

będzie zobowiązany jednak do spełnienia poniższych warunków łącznie: 

1) materiały lub urządzenie zostały zakupione wyłącznie na potrzeby wykonania 

Przedmiotu Kontraktu;  

2) materiały lub urządzenia stały się własnością Wykonawcy przed dniem wygaśnięcia 

Umowy w wyniku odstąpienia;  

3) Wykonawca uiścił w całości cenę za materiały i urządzenia przed dniem wygaśnięcia 

Umowy w wyniku odstąpienia, na co przedstawi odpowiednie dowody;  

4) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego ogół praw i obowiązków z rękojmi i gwarancji 

jakości udzielonej mu przez zbywcę ww. materiałów lub urządzeń.  

7. W przypadku wystąpienia przesłanki do odstąpienia od Kontraktu ujętej w ust. 3. powyżej, 

zamówienia Wykonawcy na materiały i urządzenia zgodne z Dokumentacją Projektową, a 

planowane do wbudowania w Przedmiocie Kontraktu, zostaną przejęte przez 

Zamawiającego w drodze cesji ogółu praw i obowiązków, pod następującymi warunkami, 

które muszą być spełnione łącznie:  
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1) Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę zamówień na materiały i urządzenia w 

ciągu 10 Dni od wygaśnięcia Umowy w wyniku odstąpienia,. Lista będzie zawierać co 

najmniej (a) pełne oznaczenie dostawcy z danymi kontaktowymi, (b) szczegółowy opis 

materiału, (c) cenę, (d) zaliczkę, (e) warunki dostawy, gwarancji i inne istotne 

postanowienia umowne;  

2) materiały lub urządzenie zostały zamówione wyłącznie na potrzeby wykonania 

Przedmiotu Kontraktu przed dniem wygaśnięcia Umowy w wyniku odstąpienia;  

3) Wykonawca zapłacił zaliczkę na materiał lub urządzenie przed dniem wygaśnięcia 

Umowy w wyniku odstąpienia, chyba że brak było obowiązku zapłaty zaliczki;  

4) Dostawca materiału lub urządzenia oświadczy, że nie można anulować zamówienia 

bezkosztowo, i wyraża zgodę na cesję ogółu praw i obowiązków z dostawy pomiędzy 

Wykonawcą i Zamawiającym, względnie wykonanie dostawy dla Zamawiającego. Jeżeli 

dostawca materiału lub urządzenia odmówi wyrażenia zgody na cesję ogółu praw i 

obowiązków z dostawy, o której mowa powyżej, Wykonawca będzie zobowiązany po 

realizacji zlecenia przez dostawcę, dostarczyć materiał lub urządzenie na Teren budowy 

oraz odpowiednio zabezpieczyć. 

8. W razie odstąpienia od Kontraktu na podstawie ust. 1 lub 3, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi protokół zaawansowania Robót w toku na dzień odstąpienia 

w terminie 14 Dni od dnia złożenia oświadczenia przez Stronę o odstąpieniu od 

Kontraktu. Wykonawca zobowiązany będzie w tym terminie do protokolarnego 

przekazania wykonanej części Przedmiotu Kontraktu i Terenu budowy Zamawiającemu, 

a także do przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów, urządzeń i 

materiałów, za które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie i wydania Zamawiającemu 

całości dokumentacji budowy, w tym Dokumentów Wykonawcy, zgodnie z ST-00, pkt 1 

ppkt. 1.5.12. 

9. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości prawo Zamawiającego do 

odstąpienia od realizacji Kontraktu: 

a.  do dnia 30-09-2024 z powodu utraty bądź nieuzyskania finansowania ze środków 

publicznych,  

b. w terminie 30 dni od osiągnięcia przez Wykonawcę każdego kolejnego Kamienia 

Milowego z powodu utraty znaczenia gospodarczego Przedmiotu Kontraktu dla 

Zamawiającego, 

i oświadcza, iż godzi się na to bez dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń od 

Zamawiającego. W takim przypadku wartość wykonanych Robót w toku, urządzeń 

Terenu budowy oraz składowanych na Terenie budowy lub poza nim materiałów i 

urządzeń, bądź dokonanych przez Wykonawcę zamówień na dzień wygaśnięcia 

Umowy w wyniku odstąpienia przez Zamawiającego od Kontraktu zostanie określona 

zgodnie z warunkami ujętymi w ust. 6., 7. oraz 8. powyżej. Oświadczenie w przedmiocie 

odstąpienia od Kontraktu powinno mieć formę pisemną oraz wskazywać podstawę 

odstąpienia z powołaniem się na zapisy niniejszej Umowy. 

10. W każdym przypadku odstąpienia od Kontraktu, Zamawiający nabywa wszelkie prawa 

określone Kontraktem do części Przedmiotu Kontraktu, która została odebrana przez 

Zamawiającego do dnia odstąpienia, i za którą Wykonawca otrzymał należne 

wynagrodzenie, w tym prawa autorskie.  

11. W przypadku odstąpienia od niniejszego Kontraktu z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, niezależnie od innych praw przysługujących Zamawiającemu na mocy 

niniejszej Umowy lub przepisów Kodeksu Cywilnego, Zamawiający może dochodzić od 

Wykonawcy zwrotu wszystkich kosztów, jakie poniósł w związku z wyceną ukończonych 

Robót i materiałów, wynikających z odstąpienia dodatkowych kosztów usług, jak również 
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niezbędnych kosztów utrzymania lub zabezpieczenia Przedmiotu Kontraktu 

wynikających z faktu, że został on pozostawiony w określonym stanie po rozwiązaniu 

niniejszego Kontraktu. 

§ 16 

SIŁA WYŻSZA 

1. W razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, po dacie zawarcia Umowy 

o charakterze działania Siły Wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie 

zobowiązań – Strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu 

realizacji Przedmiotu Kontraktu lub podjęcia decyzji o odstąpieniu od Umowy.  

2. Pod pojęciem Siły Wyższej rozumie się niezależne od Stron niniejszej Umowy 

obiektywne przeszkody, których nie można było przewidzieć i których następstwom nie 

można było zapobiec mimo dołożenia najwyższej staranności, a które uniemożliwiają 

Stronie wykonanie w całości lub w części jej zobowiązań zgodnie z Umową a w 

szczególności wojnę oraz klęski żywiołowe obejmujące swoim oddziaływaniem Teren 

budowy. 

3. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się 

z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Kontraktem, to Strona ta winna powiadomić 

drugą Stronę o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą, wymieniając 

przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać. 

Powiadomienie winno nastąpić w terminie do 2 Dni po dniu, kiedy Strona dowiedziała 

się, lub powinna się dowiedzieć, o istotnym wydarzeniu lub okolicznościach 

stanowiących Siłę Wyższą. 

4. Jeżeli zdarzenie stanowiące Siłę Wyższą będzie utrzymywać się przez okres co 

najmniej 90 Dni i w terminie tym Strony nie zawrą porozumienia określającego 

następstwa Siły Wyższej, każdej ze Stron służyć będzie prawo do odstąpienia od 

Kontraktu. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Kontraktu Strona ma prawo 

złożyć w terminie do 60 Dni od upływu okresu wskazanego w zdaniu poprzedzającym. 

Postanowienia § 15 ust. 6., 7. i 8. stosuje się.  

§ 17 

OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH  

1. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać ani nie przekazywać osobom trzecim żadnych 

informacji związanych z niniejszym Kontraktem, jak również nie wykorzystywać informacji 

uzyskanych od Zamawiającego w żaden inny sposób niż dla potrzeb realizacji Kontraktu, 

w szczególności dokumentów i informacji: 

1) o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym, prawnym, inwestycyjnym 

lub organizacyjnym, jak również informacji odnoszących się do jej strategii, spraw 

finansowych lub przyszłych planów lub perspektyw dotyczące ww. inwestycji 

i Zamawiającego oraz jego kontrahentów; 

2) niezależnie od tego, czy informacje te są w formie pisemnej, ustnej czy w jakiejkolwiek 

innej formie, w tym elektronicznej, jak również niezależnie od tego, czy informacje te, 

lub dokumenty są wyraźnie oznaczone jako poufne (dalej: Informacje Poufne). Za 

Informacje Poufne będą uważane również wszelkie informacje uzyskane przez 

Wykonawcę w ramach współpracy z Zamawiającym w zakresie Kontraktu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w pełnej poufności wszelkich Informacji 

Poufnych, przekazanych przez Zamawiającego lub przez osoby przez niego 

upoważnione. Informacje te będą chronione zgodnie z najwyższymi profesjonalnymi 

standardami i co najmniej w taki sam sposób, z zachowaniem takich samych standardów 

i środków ochrony jak chroni swoje informacje poufne o podobnym znaczeniu i zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania mające 
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na celu zabezpieczenie Informacji Poufnych przed dostępem osób i podmiotów do tego 

nie upoważnionych. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Wykonawca oświadcza, 

iż zobowiązuje się do nieujawniania w jakikolwiek sposób Informacji Poufnych osobom 

trzecim, niezgodnie z ust. 5. poniżej ani nie wykorzystywania Informacji Poufnych 

w ramach własnej działalności gospodarczej lub działalności gospodarczej prowadzonej 

na rzecz innych osób. 

3. Zamawiający oraz Wykonawca potwierdzają, że wszelkie Informacje Poufne stanowią 

i pozostają własnością Zamawiającego lub jego spółek powiązanych lub jego 

kontrahentów oraz stanowią tajemnicę ich przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

4. Nie stanowią Informacji Poufnych informacje, co do których Wykonawca udowodni, że: 

1) są lub stały się one publicznie znane; 

2) ich ujawnienie jest wymagane na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa – w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego 

niezwłocznie o każdym obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się korzystać z Informacji Poufnych wyłącznie w celu 

prawidłowej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji Przedmiotu 

Kontraktu i nie będzie wykorzystywać Informacji Poufnych w żadnych innych celach. 

6. Informacje Poufne zostaną utrzymane w poufności i pozostaną nieujawnione wobec osób 

trzecich, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, za wyjątkiem 

osób  współpracujących z Wykonawcą które to osoby:  

1) będą brały udział w realizacji Przedmiotu Kontraktu; oraz 

2) zostaną poinformowane przez Wykonawcę o poufnym charakterze Informacji 

Poufnych oraz po wcześniejszym zobowiązaniu tych osób na piśmie do 

zachowania w poufności Informacji Poufnych na zasadach i warunkach 

analogicznych jak określone w niniejszym paragrafie, a Zamawiający będzie miał 

prawo wglądu do tych oświadczeń w każdym czasie. 

7. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, obejmuje wszystkie uzyskane 

przez Wykonawcę od Zamawiającego lub osób przez niego upoważnionych informacje w 

związku z wykonywaniem Przedmiotu Kontraktu niezależnie od ich formy lub sposobu 

utrwalenia lub uzyskania. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie niniejszego obowiązku zachowania 

w tajemnicy Informacji Poufnych. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność jak za 

własne działania i zaniechania za naruszenie obowiązku zachowania w tajemnicy 

Informacji Poufnych przez swoich pracowników lub współpracowników lub inne osoby albo 

podmioty działające w jego imieniu lub na jego zlecenie w tym także osoby z grona 

poddostawców i podwykonawców pracujących lub współpracujących z Wykonawcą. 

Wobec czego Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody poniesione przez 

Zamawiającego i/lub jego kontrahentów w związku z naruszeniem tego zobowiązania. 

9. Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Wykonawcy zniszczenia, usunięcia lub 

zwrotu jakichkolwiek lub wszelkich przekazanych lub udostępnionych Informacji Poufnych 

wraz z nośnikami, na których zostały utrwalone oraz wszystkimi ich kopiami oraz zakazać 

ich dalszego wykorzystywania. 

10. W sprawach nieunormowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mieć będą przepisy 

obowiązującego prawa polskiego a w szczególności Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

11. Obowiązek, o którym mowa w niniejszym paragrafie trwa od momentu podpisania Umowy 

i po jej wygaśnięciu przez okres 10 lat. 
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12. Ujawnienie relacji handlowej między stronami w materiałach reklamowych lub w wykazie 

referencji Wykonawcy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, oraz uprzedniego 

uzgodnienia treści tych informacji z drugą Stroną. Zamawiający nie odmówi udzielenia 

takiej zgody bez uzasadnienia przyczyny. 

 

§ 18 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRZEDMIOTU 

KONTRAKTU 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy ze wszystkimi podmiotami w zakresie 

potrzebnym dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Kontraktu, jak również w zakresie, 

w jakim współdziałanie Wykonawcy jest potrzebne dla prawidłowego zaprojektowania 

Inwestycji oraz dla zapewnienia prawidłowego przebiegu robót budowlanych. 

2. W ramach obowiązku współpracy, o którym mowa w ust. 1 powyżej Wykonawca: 

1) począwszy od dnia zawarcia niniejszej Umowy, aż do dnia podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu, na żądanie  Zamawiającego i w terminach 

wskazanych mu przez Zamawiającego będzie uczestniczył w cotygodniowych 

spotkaniach koordynacyjnych oraz w spotkaniach koordynacyjnych „ad hoc” 

odbywających się z udziałem Zamawiającego; Strony dopuszczają udział w takich 

spotkaniach Wykonawcy w drodze telekonferencji, 

2) będzie udzielał Projektantowi i Zamawiającemu (a w tym w szczególności inspektorom 

nadzoru inwestorskiego) wszelkich żądanych przez nich informacji i dokumentów w 

zakresie w jakim są one potrzebne dla prawidłowej realizacji robót. 

3. Wszyscy członkowie personelu Wykonawcy przebywający na Terenie budowy są 

zobowiązani stosować się do wszelkich wskazówek i wytycznych Zamawiającego (a w 

tym w szczególności inspektorów nadzoru inwestorskiego) dotyczących zasad 

zachowania się w miejscu prowadzenia robót budowlanych. 

4. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem Umowy zapoznał się z Dokumentacją 

Projektową i nie zgłasza do niej zastrzeżeń. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem 

Umowy zapoznał się ze stanem istniejących na terenie inwestycji obiektów w tym z 

uzbrojeniem terenu objętego inwestycją oraz ich otoczenia i jest świadom ich aktualnego 

stanu i lokalnych uwarunkowań. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca udostępni Zamawiającemu do wglądu lub 

wyda kopie wszelkiej dokumentacji sporządzanej przez Wykonawcę w związku 

z wykonywaniem Przedmiotu Kontraktu lub uzyskanej w inny sposób przez Wykonawcę 

w związku z wykonywaniem Przedmiotu Kontraktu, w tym w szczególności projekty 

wykonawcze i warsztatowe, Dokumentację Powykonawczą, wszystkie wymagane atesty, 

certyfikaty, wyniki prób i badań, certyfikaty odporności ogniowej materiałów, świadectwa 

jakości, instrukcje bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowe, umowy z Podwykonawcami 

i dalszymi podwykonawcami, protokoły odbioru, protokoły ze spotkań koordynacyjnych, 

notatki służbowe i dokumentację dotyczącą rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami, związaną z wykonywaniem Przedmiotu Kontraktu. 

 

§ 19 

PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Strony zgodnie oświadczają, że autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów 

wykonanych przez Wykonawcę dla Zamawiającego na podstawie lub w ramach 

Kontraktu, w szczególności do: projektów, rysunków, diagramów, planów, modeli, 

raportów, wyliczeń, kopii i plików komputerowych oraz innych Dokumentów Wykonawcy 
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określonych w pkt. 1.5.12 Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

(ST-00), stanowiących utwór w rozumieniu art. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (dalej „Utwory”) przechodzą na Zamawiającego w 

ramach określonego w § 4 niniejszej Umowy Wynagrodzenia w momencie przekazania 

każdego z poszczególnych Utworów bez konieczności składania odrębnych oświadczeń 

w tym zakresie. 

2. Strony ustalają niniejszym, iż na Zamawiającego przejdą autorskie prawa majątkowe do 

Utworów wykonanych na podstawie Kontraktu i dostarczonych Zamawiającemu, w 

odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności zaś na następujących polach 

eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami 

i w jakiejkolwiek formie, w szczególności dla celów wprowadzania, wyświetlania, 

stosowania, przekazywania i przechowywania Utworów, a także wytworzenia ich 

egzemplarzy dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy Utworów, w tym 

nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w szczególności takich, jak: CD, DVD, 

Blue-ray, w szczególności w celu realizacji Inwestycji, a także publikacji 

wydawniczych realizowanych na podstawie Utworu lub z jego wykorzystaniem, 

3) rozpowszechnianie Utworów, w tym wersji zmienionych, w całości lub w części, 

dowolnymi środkami i w dowolnej formie, w szczególności publiczne udostępnianie 

Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet oraz w innych sieciach 

teleinformatycznych, a także poprzez stosowanie, wyświetlanie, przechowywanie 

i przekazywanie dowolnymi środkami i w dowolnej formie, w szczególności w 

sieciach zakładowych, jak również przekazywanie lub przesyłania zapisów utworu 

pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi 

odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik, 

4) tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w 

Utworach, 

5) zastosowanie Utworów w całości lub w części do dowolnej ilości budów, 

wykorzystywanie i przekazywanie w całości, części, fragmentach i jako elementy 

innych utworów, w szczególności w celu zmiany Utworów przy pomocy osób 

trzecich (np. jako podstawę dla dalszego projektowania), a także celem 

prowadzenia prac budowlanych (w tym w celu przebudowy, rozbudowy, 

odbudowy, nadbudowy, remontu, modernizacji, utrzymania obiektów w należytym 

stanie technicznym itp.). 

3. Wraz z nabyciem autorskich praw majątkowych Zamawiający nabywa również własność 

egzemplarzy Utworów, w tym przekazanych nośników elektronicznych. 

4. Wykonawca oświadcza, że od momentu przeniesienia praw autorskich na 

Zamawiającego żaden z Autorów sporządzających Utwory nie będzie wykonywał 

swoich autorskich praw osobistych do Utworów oraz nieodwołalnie upoważnia 

Zamawiającego w szczególności do: 

a. dokonywania wszelkich zmian w Utworach, w tym do naruszenia ich treści i formy, 

do dokonywania przeróbek i adaptacji oraz do dokończenia Utworów przez inną 

osobę, a także do zlecenia sporządzenia dokumentacji zamiennej przez inną 

osobę; 

b. nadzoru nad sposobem korzystania z Utworów, 
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z zastrzeżeniem, że w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w Utworach przez inne 

osoby Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje takich zmian. 

5. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu zgody i przenosi na Zamawiającego 

wyłączne prawo do udzielania zgód na rozporządzanie i korzystanie z opracowań 

Utworów oraz wykonywania zależnych praw autorskich do Utworów (o których mowa w 

art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na 

polach eksploatacji wskazanych w ust. 2, w szczególności w odniesieniu do adaptacji 

lub przeróbek.  

6. Wykonawca zobowiązuje się także, iż na żądanie Zamawiającego, w każdej chwili 

potwierdzi w dowolnej formie Zamawiającemu nabycie praw autorskich do Utworów 

przez Zamawiającego po ich utrwaleniu na materialnych nośnikach. 

7. Wykonawca wyraża zgodę (w tym oświadcza, że Autorzy wyrazili takie same zgody) na 

dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich zmian, przeróbek, 

aktualizacji, uzupełnień i innych modyfikacji Utworów oraz wykonanych na ich podstawie 

obiektów budowlanych, jakie Zamawiający uzna za potrzebne. W szczególności Utwory 

mogą być podstawą dla opracowywania dalszej dokumentacji projektowej, prezentacji 

zamierzeń Zamawiającego oraz realizacji przez niego inwestycji budowlanych oraz 

Zamawiający jest uprawniony do wykonywania zależnych od uznania Zamawiającego 

późniejszych modernizacji, przebudów, odbudów, rozbudów itp. obiektów wykonanych 

na podstawie Utworów. 

8. Wykonawca zapewnia, iż zarówno Utwory, jak i przekazywane nośniki, będą wolne od 

wszelkich wad fizycznych oraz prawnych. Wykonawca oświadcza, że nie później niż w 

momencie przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego Wykonawcy będą 

przysługiwały wyłączne prawa autorskie do Utworów, którymi to prawami będzie mógł 

dowolnie rozporządzać i z nich korzystać, oraz oświadcza, że Autorzy udzielili mu (lub 

udzielą przed tą datą) upoważnienia do wykonywania autorskich praw osobistych  i 

zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich w zakresie umożliwiającym 

Wykonawcy udzielenie dalszych upoważnień dla Zamawiającego, składanie 

oświadczeń i zaciąganie zobowiązań określonych w poprzedzających ustępach. 

9. Podczas prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania praw 

własności intelektualnej (w szczególności praw autorskich, praw wynikających z 

patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe, praw z rejestracji 

wzorów przemysłowych i know-how) innych podmiotów. Wszelkie szkody i wydatki (w 

tym koszty stosownych postępowań sądowych) wynikające lub związane z naruszeniem 

przez Wykonawcę praw własności intelektualnej innych podmiotów w związku z 

wykonywaniem Kontraktu będą pokrywane przez Wykonawcę. W powyższym tym 

zakresie Wykonawca przejmuje odpowiedzialność i zobowiązuje się pokryć koszty 

Zamawiającego z tytułu jakichkolwiek zobowiązań wynikających z roszczeń innych 

podmiotów, które mogą być skierowane przeciwko Zamawiającemu przez jakiekolwiek 

osoby trzecie w związku z naruszeniem przez Wykonawcę praw własności intelektualnej 

takich osób trzecich podczas prac projektowych. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 Umowy, obejmuje przeniesienie wszystkich 

majątkowych praw autorskich i praw zależnych do Utworów na wymienionych polach 

eksploatacji, a także wynagrodzenie z tytułu udzielenia wszystkich zgód i przeniesienia 

innych praw opisanych w niniejszym paragrafie, w tym prawa własności egzemplarzy 

Utworów. W związku z tym Wykonawcy nie przysługują żadne odrębne wynagrodzenia 

ani dalsze roszczenia wobec Zamawiającego. 

11. Wykonawca oświadcza, że: 
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1) wykorzystanie, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie będzie stanowiło 

naruszenia przysługujących mu, lub wykonywanych przez niego na mocy 

upoważnienia Autorów, osobistych praw autorskich i nie będzie wnosić z tego tytułu 

jakichkolwiek roszczeń, ani w stosunku do Zamawiającego, ani w stosunku do 

działających na jego zlecenie lub w jego imieniu osób lub podmiotów trzecich, ani ich 

następców prawnych, którzy nabędą autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne, 

2) korzystanie z praw autorskich i praw zależnych w celach i w zakresie określonym w tej 

Umowie nie będzie naruszać przysługujących mu, lub wykonywanych przez niego na 

mocy upoważnienia Autorów, praw autorskich osobistych, w tym uprawnienia do 

nienaruszalności formy i treści utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania. 

12. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał Kontrakt lub jego część w zakresie wytworzenia 

Utworów za pośrednictwem osób trzecich Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo 

do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia Autora, iż przenosi on wszelkie prawa 

autorskie i prawa zależne do wykonanych Utworów na Wykonawcę, zobowiązuje się do 

niewykonywania praw autorskich osobistych, oraz wyraża swoją nieodwołalną zgodę na 

dokonywanie zmian w Utworach, w analogicznym zakresie i na analogicznych zasadach 

jakie przewidziane są w tym paragrafie. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym odpowiadać będzie treścią i zakresem postanowieniom niniejszego 

paragrafu. 

13. Wszelkie uprawnienia Zamawiającego do Utworów mogące powstać na podstawie 

Kontraktu są nieograniczone przedmiotowo, czasowo oraz terytorialnie, w tym w 

zakresie strefy językowej lub geograficznej. 

14. Upoważnienia i zgody udzielone powyżej, obejmują także zezwolenie na udzielanie 

przez Zamawiającego wszelkim osobom trzecim, dalszych upoważnień i zgód 

dotyczących autorskich  praw  osobistych. 

15. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie z oprogramowania 

sterującego na zasadach określonych w Załączniku numer 11 do niniejszej Umowy. 

 

§ 20 

UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ, UZGODNIEN i DECYZJI 

TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO oraz POZWOLENIA NA 

UŻYTKOWANIE  

1. Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym, 

którego celem jest uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie wymaganych dla Kolei 

decyzji i uzgodnień Transportowego Dozoru Technicznego oraz pozwolenia na 

użytkowanie Inwestycji, chyba że Zamawiający zadecyduje inaczej i wyznaczy na piśmie 

inną osobę do reprezentowania go w tym postępowaniu. W tym celu Zamawiający udzieli 

osobie, która została uzgodniona przez Strony i za którą Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na warunkach określonych w Kontrakcie, pełnomocnictwa do 

reprezentowania Zamawiającego przed organami administracyjnymi w zakresie 

niezbędnym do uzyskania ww. pozwoleń. Zamawiający ma prawo do cofnięcia takiego 

pełnomocnictwa w każdej chwili o ile nie wpłynie to na terminy wykonania Przedmiotu 

Kontraktu. W takim przypadku, Wykonawca niezwłocznie wskaże Zamawiającemu inną 

osobę w celu umożliwienia udzielenia jej pełnomocnictwa. 

2. Pełnomocnik, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, w szczególności jest zobowiązany do: 

a) złożenia kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i dokonywania 

przed odpowiednimi organami wszelkich innych czynności określonych przepisami 

prawa i koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę, 
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b) złożenia kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie 

i dokonywania przed odpowiednimi organami wszelkich innych czynności 

określonych przepisami prawa i koniecznych do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie, 

c) dokonywania w imieniu Zamawiającego wszelkich zawiadomień i zgłoszeń do 

odpowiednich organów, wymaganych na podstawie Prawa Budowlanego,  

d) powiadomienia odpowiednich organów (w tym Państwowej Inspekcji Sanitarnej i 

Państwowej Straży Pożarnej) o ukończeniu Inwestycji i zamiarze rozpoczęcia jej 

użytkowania,  

e) przedłożenia, na żądanie Zamawiającego, kompletnego wniosku o pozwolenie na 

użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych lub pomimo 

nieukończenia prac wykończeniowych, 

f) wypełniania w wymaganym terminie w toku postępowań administracyjnych 

wszelkich zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa i z decyzji 

odpowiednich organów, a dotyczących realizacji Inwestycji, w szczególności 

uzupełniania w wymaganym terminie jakichkolwiek braków formalnych i 

merytorycznych w przedłożonych wnioskach, 

g) powiadamiania Zamawiającego o jakichkolwiek istotnych zdarzeniach, które mogą 

mieć miejsce podczas prowadzenia postępowania administracyjnego mającego na 

celu uzyskanie pozwolenia, 

h) bezzwłocznego przekładania Zamawiającemu kopii lub skanów: 

− wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie (z 

załącznikami) przedłożonego w imieniu Zamawiającego, 

− pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie (niezależnie od 

obowiązku przekazania oryginału), 

− jakichkolwiek istotnych decyzji i pozostałej istotnej korespondencji pomiędzy 

Wykonawcą a organami administracji publicznej (zarówno przychodzącej jak i 

wychodzącej) podczas postępowania administracyjnego prowadzonego w 

związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pozwoleniem na użytkowanie, 

i) bezzwłocznego powiadamiania Zamawiającego o konieczności dokonania 

określonych czynności w ramach postępowania administracyjnego i wymaganych 

terminach ich dokonania, 

j) dokonywania wszystkich czynności niezbędnych do uzyskania wymaganych dla 

kolei linowej decyzji i uzgodnień Transportowego Dozoru Technicznego. 

3. Strony zobowiązują się do współpracy w dobrej wierze w celu uzyskania pozwolenia na 

budowę i pozwolenia na użytkowanie oraz wymaganych dla kolei linowej decyzji 

Transportowego Dozoru Technicznego. 

§ 21 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. Ewentualne spory wynikłe w związku 

z realizacją Przedmiotu Kontraktu rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie wcześniejsze porozumienia między Stronami odnośnie Przedmiotu Kontraktu 

tracą niniejszym moc. 

3. Nagłówki paragrafów zawarte w niniejszej Umowie mają jedynie charakter porządkujący 

i nie będą brane pod uwagę przy interpretacji postanowień niniejszej Umowy. 
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4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Kontraktu, jak również odstąpienie od Kontraktu lub jego 

rozwiązanie za porozumieniem Stron wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w Kontrakcie.  

5. Strony mogą przenieść prawa, wynikające z Kontraktu w szczególności wierzytelność 

o zapłatę Wynagrodzenia, na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej 

zgody drugiej Strony. 

6. Kontrakt sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

7. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

 

A) Wydruk informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców 

KRS Zamawiającego;  

B) Wydruk informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców 

KRS Wykonawcy; 

 

1) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy ; 

2) Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST-00); 

3) Pismo z dnia 24 marca 2023 roku Transportowego Dozoru Technicznego do znaku 

TDT:T.571.6.2023.T z załącznikami 

4) Zakres prac do wykonania w związku z budową Kolei na trasie nr. 5 w ośrodku 

Narciarskim Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka 

5)  Zestawienie Wyeksploatowanych Elementów Podlegających Wymianie oraz 

Zestawienie Przeglądów Do Wykonania 

6) Lista elementów kolei linowej typu SLF4, Nr 1088SLF10 poddana badaniom NDT przed 

ponownym montażem kolei w nowym miejscu eksploatacji; Czerwiec, 2023 

7) Wzór Oświadczenia Podwykonawcy o stanie rozliczeń z Wykonawcą; 

8) Wzór gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej 

9) Graficzne oznaczenie Terenu budowy oraz miejsc aktualnego składowania elementów 

zdemontowanej kolei 

10) Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności; 

11) Projekt Homologacji trasy Narciarskiej 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
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PLAN REALIZACJI

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

I

Etapy Prac

PRACE 

PROJEKTOWE

PRACE 

PRZYGOTOWA

WCZE

II 

PŁATNOŚCI [ PLN ] w poszczególnych miesiącach :   

Podpisanie Umowy:

Procedura Administracyjna

Fundamenty stacyjne, konstrukcja żelbetowa - stacja górna

Wymiana zużytych elementów kolei - zgodnie z zestawieniem

Wykonanie Badań NDT Elementów Kolei

Przeglądy elementów składowych kolei - zgodnie z zestawieniem

PLN

Zamawiający:    Kolej Gondolowa Jaworzyna 

Wykonawca:     …

LP. ELEMENT WARTOŚĆ

Montaż Kolei Linowej Tatrapoma 

4SFL - na trasie nr 5 w ośrodku KGJK

ŁĄCZNIE : XXX

Prace Projektowe - Projekt Budowlany

Pozwolenie na budowę

Regulamin Techniczny Kolei

Kolej sprawdzona i przygotowana do montażu

Pozwolenie na Użytkowanie

Prace Projektowe - Projekty Techniczne - Wykonawcze

Montaż stacji górnej

Dostawa i montaż liny

Próby pomontażowe

Próbna Ewakuacja

Odbiory TDT

Zatwierdzenie dokumentacji rejestracyjnej TDT

Kolej zmontowana

Fundamenty trasowe kolei linowej

Budynek stacyjny, sterówki dół

Uzgodnienie dokumentacji przeniesienia kolei

POZWOLENIE 

NA 

UŻYTKOWANI

E

V
PRACE 

MONTAŻOWE

VII

Fundamenty stacyjne, konstrukcja żelbetowa - stacja dolna

Montaż stacji dolnej

Zgłoszenia Straż i PSSiE

Zgłoszenie i odbiór PINB

Instalacje Elektryczne; Niskoprądowe; Sanitarne

Budynek stacyjny, sterówki góra 

Montaż podpór

Instrukcja Ewakuacji Kolei

III
PRACE 

BUDOWLANE

DOKUMENTA

CJA TDT
IV

VI
ODBIÓR 

TECHNICZNY



 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (ST-00) 

 

DOKUMENT: 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (ST-00) 

INWESTYCJA:  

„„Rozwój wyczynowej bazy sportowej dla 
narciarstwa alpejskiego i snowboardu zjazdowego- 
w ośrodku Jaworzyna Krynicka- trasa numer 5- 
składającego się z Budowy kolei linowej 
krzesełkowej, rozbudowy systemu naśnieżania trasy 
narciarskiej, budowy dodatkowego zbiornika na 
wodę oraz budowy elementów wyposażenia trasy 
narciarskiej nr 5 niezbędnych dla prowadzenia 
zawodów sportowych i treningów zawodników w 
Ośrodku Narciarskim- Jaworzyna Krynicka- Kolej 
Gondolowa SA ” w zakresie budowy kolei linowej 
krzesełkowej oraz stałych zabezpieczeń na trasie 
narciarskiej”; 

ZAMAWIAJĄCY: Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. 
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Kontraktu 

Przedmiotem Kontraktu są  Roboty, w tym opracowanie dokumentacji projektowej 
i wykonanie dostaw oraz robót budowlanych w ramach Inwestycji: „Budowa kolei linowej 
krzesełkowej 4-osobowej wyprzęganej na trasie nr 7 oraz wykonanie nowej trasy 
narciarskiej przy trasie tej kolei w Ośrodku Jaworzyna Krynicka wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą”, zdefiniowanej w Umowie.  

1.2.  Przedmiot ST-00 

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ST-00 
są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru Robót w ramach Inwestycji opisanej 
w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres stosowania ST-00 

Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST-00) stanowi integralną 
część Kontraktu i należy ją odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Inwestycji  
opisanej w pkt. 1.1. 

Uznaje się, że bez uszczerbku dla innych postanowień Kontraktu, wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym dokumencie nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy. 

1.4.  Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST-00) 
pojęcia należy rozumieć tak, jak to zdefiniowano w Umowie, a wymienione poniżej 
określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1)  „Umowa” oznacza dokument o tym samym tytule, do którego załącznikiem jest 
niniejsza Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST-00). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie 
Robót, a w szczególności robót budowlanych, montażowych i dokumentacji budowy zgodnie 
z wymaganiami Prawa Budowlanego, obowiązującymi rozporządzeniami powiązanymi z 
Prawem Budowlanym, przywołanymi Normami, decyzją o pozwoleniu na budowę, innymi 
decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami, Dokumentacją Projektową, przepisami 
bezpieczeństwa BHP i ppoż., przepisami sanitarnymi, dokumentami wskazanymi w Projekcie 
Budowlanym, zgodnie z Zasadami Wiedzy Technicznej oraz postanowieniami Umowy, 
poleceniami Zamawiającego oraz Harmonogramem rzeczowo - finansowym. 

1.5.1. Przekazanie Terenu budowy 

Zamawiający zgodnie z zapisami Umowy przekaże Wykonawcy protokolarnie Teren budowy. 
O egzemplarze Dziennika Budowy Wykonawca będzie występował do właściwego organu 
nadzoru budowlanego działając na podstawie pełnomocnictwa uzyskanego od 
Zamawiającego. 

Jeżeli Wykonawca uzna, że przekazany Teren budowy określony w Kontrakcie jest 
niewystarczający do realizacji Robót, to dostęp do dodatkowego terenu (np. na potrzeby 
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zaplecza budowy, magazyny, parkingi itd.) Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na 
własny koszt. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wyznaczenia punktów pomiarowych oraz 
odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ukończenia Robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu budowy, 
a w szczególności: 

1) Zapewni opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym Planu Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003 r. Integralną częścią tego planu powinno być szczegółowe 
oszacowanie ryzyka wykonywanych Robót wraz ze wskazaniem metod skutecznego 
minimalizowania ryzyk budowlanych. 

2) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na swój koszt wszelkie konieczne zezwolenia 
na przejazd i operowanie maszyn, a także ewentualne inne zezwolenia, w tym np. na 
zajęcie pasa drogowego. 

3) Wykonawca zobowiązany jest umieścić na czas wykonywania Przedmiotu Kontraktu 
tablicę informacyjną budowy uzgodnioną z Zamawiającym, zgodną z odpowiednimi 
przepisami prawa. 

4) Wykonawca utrzyma i zabezpieczy Teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych poprzez zatrudnienie firmy ochroniarskiej. Wykonawca 
zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym, wprowadzić i nadzorować system 
kontroli dostępu na Teren budowy, a w razie takiej potrzeby także do poszczególnych 
części obiektu np. z użyciem wydawanych imiennych identyfikatorów dla wszystkich 
uczestników procesu inwestycyjnego. 

5) Nie zezwala się na umieszczenie jakichkolwiek stałych lub tymczasowych reklam na 
Terenie budowy, ogrodzeniu Terenu budowy oraz na konstrukcji wznoszonego 
budynku bez zgody Zamawiającego. 

6) W czasie wykonywania Robót Wykonawca będzie utrzymywał czystość na Terenie 
budowy i zaplecza oraz na bieżąco będzie usuwać wszelkie zniszczenia 
i zanieczyszczenia w obrębie Terenu budowy oraz postępować zgodnie z przepisami 
prawa w tym zakresie.  

7) Wykonawca w ramach zaplecza budowy zapewni wyposażenie pierwszej pomocy. 

8) W ramach personelu Wykonawcy zatrudniony zostanie specjalista BHP - pracownik 
posiadający odpowiednie doświadczenie, kompetencje i kwalifikacje oraz spełniający 
wymagania polskiego prawa dla pełnienia funkcji minimum "specjalisty do spraw 
BHP" zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 września 1997 roku. 

1.5.3. Tymczasowe instalacje i urządzenia Terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania urządzeń Terenu budowy, a w 
szczególności: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowej instalacji elektrycznej 
Terenu budowy i zaplecza budowy, montażu tymczasowych rozdzielnic 
energetycznych na Terenie budowy. 



Strona 4 z 21 

 

2) Wykonawca zabezpieczy Teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przyłączenie 
wszelkich czynników i mediów na Teren budowy, jeżeli w Kontrakcie nie określono 
inaczej, takich jak: energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków itp. 
Zabezpieczenie korzystania z ww. czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich 
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. Koszty korzystania z 
takich mediów będą ponoszone przez Wykonawcę, chyba że w Kontrakcie 
uzgodniono inaczej. 

3) Niezbędne liczniki zużycia wody i prądu dostarcza Wykonawca. 

4) Tam gdzie to możliwe, wszystkie urządzenia sanitarne powinny być podłączone do 
głównego systemu kanalizacyjnego. Tam, gdzie tego warunku spełnić nie można, 
należy zastosować kabiny typu TOI TOI. 

5) Wszystkie tymczasowe urządzenia/instalacje winny być zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

6) Urządzenia/instalacje muszą odpowiadać aktualnym przepisom. Wykonawca 
odpowiada za skutki spowodowane użyciem nieodpowiednich urządzeń lub ich 
niewłaściwą obsługą. 

7) Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu Robót jest zobowiązany do 
likwidacji Terenu budowy jak również do jego uporządkowania. 

8)  

1.5.4. Dźwigi 

Wykonawca, jeżeli uzna to za stosowne, dostarczy, zamontuje i zdemontuje na własny koszt 
niezbędne tymczasowe dźwigi służące do transportu pionowego. 

1.5.5. Uzgodnienia i powiadomienia 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, jeżeli jest to wymagane obowiązującymi 
przepisami, Wykonawca w zakresie swoich Robót jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, 
właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, innych jednostek wynikających 
z uzgodnień dokumentacji projektowej) oraz stosownych urzędów o terminie rozpoczęcia 
Robót oraz o przewidywanym terminie ich ukończenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów. 

W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój 
koszt. 

1.5.6. Zaplecze budowy 

Wykonawca na podstawie wykonanego przez siebie projektu zbuduje niezbędne zaplecze 
budowy. Całe zaplecze powinno spełniać wszelkie wymagania polskiego prawa w tym 
zakresie.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy i rozbiórki zaplecza, obsługi przez cały czas 
trwania budowy, a także koszty ewentualnych pozwoleń. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 
niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty za korzystanie 
z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 
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Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste oraz zapewniać odpowiednie warunki do pracy 
i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie 
sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

1.5.7. Roboty porządkowe – sprzątanie końcowe  

Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o porządek w trakcie realizacji wszystkich rodzajów 
Robót. Zakres Robót obejmuje całą robociznę, wywóz odpadków, materiałów 
opakowaniowych, okryć, folii ochronnych, gruzu itp. Wykonawca w każdym przypadku 
odpowiada w pełni za szkody powstałe w czasie wykonywania prac porządkowych, jak 
również ponosi koszty usunięcia szkód. 

1.5.8. Zapis stanu przed rozpoczęciem Robót budowlanych  

Przed rozpoczęciem wszelkich Robót budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 
Terenu budowy oraz terenu w pobliżu Terenu budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek 
sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 
zidentyfikować, opisać, sfotografować i sfilmować.  

Dokumentację taką, w formie opracowania z załączonymi zdjęciami i filmem, należy 
przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej (zawierającej dodatkowo film) przed 
rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego, tak aby umożliwić obecność w niej ich przedstawicieli. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu 
Robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca 
przywróci stan co najmniej sprzed uszkodzenia i uzyska aprobatę Zamawiającego. 

1.5.9. Gospodarka odpadami 

Wykonawca jest zobowiązany do gromadzenia i wywozu odpadów z Terenu budowy, aż do 
zakończenia robót budowlanych w ramach Inwestycji.  

Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. Dotyczy to 
również wywiezienia i przekazania urobku z wykopów.  

1.5.10. Wykopy, nadzór geotechniczny, odwodnienie Terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia stałego nadzoru geotechnicznego. W ramach 
nadzoru należy sprawdzić parametry gruntu dna wykopu w poziomie posadowienia 
projektowanych elementów budynku prowadząc w tym celu niezbędne badania.  

Wykonawca na czas realizacji Robót zobowiązany jest do zapewnienia stałego nadzoru i 
kontrolowania warunków gruntowo-wodnych oraz prawidłowego przeprowadzenia Robót 
związanych z obudową wykopu i odwodnieniowych. 
Wykonawca odpowiada za prawidłowe obniżanie poziomu wody gruntowej w trakcie robót 
odwodnieniowych, aby nie spowodowały zmian w warunkach gruntowo-wodnych obszarów 
leżących poza Terenem budowy. 

Jeżeli będzie to niezbędne, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawca zapewni 
wykonanie instalacji odwodnieniowej oraz odwodnienie wykopów wraz z uzyskaniem 
niezbędnych pozwoleń i uzgodnień. 

1.5.11. Istniejące instalacje, przewody, itp. 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie budowy Wykonawca jest zobowiązany 
do dokonania wymaganych zgłoszeń o rozpoczęciu przez niego Robót na tym Terenie 
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budowy oraz upewnić się co do przebiegu wszelkich kabli elektrycznych, telefonicznych, 
gazociągów, wodociągów i kanalizacji, które mogą znajdować się pod, nad lub w otoczeniu 
Terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania w celu 
zabezpieczenia i utrzymania jakichkolwiek istniejących przewodów, rur, kanalizacji, kabli, itp. 
zarówno nad, jak i pod ziemią w trakcie Robót, tak aby spełnić wymagania przepisów, 
gestorów sieci,  Zamawiającego, a także usunąć wszelkie szkody i/lub pokryć ich koszty lub 
opłaty związane z odnośnymi instalacjami. 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować  Zamawiającego i gestora sieci o wystąpieniu 
jakiejkolwiek szkody lub awarii natychmiast po jej wystąpieniu w odniesieniu do 
wspomnianych instalacji, kabli, itp. 

Wszelkie prace, działania mogące wpłynąć na stan istniejących instalacji, przewodów, 
kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, , wodociągów, itp. zarówno na Terenie 
budowy, jak i w sąsiedztwie muszą być prowadzone po wcześniejszym ich uzgodnieniu z 
gestorami sieci i właścicielami sąsiadujących jeśli to jest konieczne, co nastąpi na koszt 
Wykonawcy.  

1.5.12. Dokumenty Wykonawcy  

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia ryczałtowego winien opracować takie dokumenty, 
wynikające Umowy, z niniejszego ST-00, jakie prawnie są wymagane od Wykonawcy oraz 
jakie sam uzna za niezbędne do prawidłowej organizacji i realizacji Robót. 

Dokumenty Wykonawcy muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Po pozytywnym 
zaopiniowaniu przedłożonych dokumentów Wykonawca może przystąpić do Robót. 

Między innymi dokumentami opracowywanymi przez Wykonawcę będą: 

1) zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych; 
2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); 
3) pełnobranżowy Projekt Budowlany; 
4) Projekt Techniczny i projekty technologiczne dla Robót wynikających z Kontraktu; 
5) ewentualne projekty organizacji ruchu zastępczego; 
6) projekty robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji 

Robót; 
7) ogólnie pojęte projekty warsztatowe dla Robót wynikających z Kontraktu, które 

zdaniem Wykonawcy lub  Zamawiającego będą niezbędne dla realizacji Robót; 
8) projekty warsztatowe i organizacji montażu dla obiektów prefabrykowanych 

(żelbetowych, stalowych itp.) lub elementów o większych gabarytach lub masie; 
9) projekty, szkice, rysunki, opracowania wymagane w opisach technicznych; 
10) dokumentacja rozruchowa urządzeń technicznych; 
11) ewentualna dokumentacja zamienna wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami - 

niezbędna do zmiany pozwolenia na budowę, a wynikająca ze zmian Robót, których 
wnioskodawcą był Wykonawca; 

12) harmonogram szkoleń personelu Zamawiającego; 
13) skrócony spis Dokumentacji Powykonawczej; 
14) Dokumentacja Powykonawcza; 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu wszelkie 
wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia Robót 
(np. zgodę na odprowadzenie wody z wykopu, zajęcie terenu poza Terenem budowy itp.) 
oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

1.5.13. Wymagania dotyczące prac projektowych 

1) Kompletna wymagana dokumentacja musi spełniać warunki wynikające z prawa 
budowlanego (w szczególności wynikające z ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
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1994 r. oraz zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego), wynikające z 
obowiązującego dla terenu Inwestycji Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego oraz opisane w Kontrakcie i innych aktualnie obowiązujących w tym 
zakresie normach i przepisach, a także posiadać wszystkie elementy wymagane dla 
projektu budowlanego. Projekt budowlany będzie składał się ze wszystkich projektów 
wskazanych w art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane. 

2) Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem budowlanym i przepisami 
dotyczącymi urządzeń transportu linowego uzgodnienia, opinie i decyzje 
administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i 
przekazania Inwestycji do rozruchu i prób eksploatacyjnych oraz użytkowania (w tym 
pozwolenie na użytkowanie) za wyjątkiem dokumentów wskazanych w § 2 ust. 3.3 

Umowy, których pozyskaniem i dostarczeniem zajmuje się Zamawiający. 
3) Wykonawca nie może zlecić wykonania badań, ekspertyz ani usług projektowych 

podmiotowi, który nie posiada uprawnień do świadczenia usług projektowych oraz 
prowadzenia technicznych badań w przemyśle budowlanym oraz nie posiada 
własnego potencjału projektantów ani ekspertów lub podmiotowi, któremu grozi 
upadłość. 

4) Dokumentacja wykonana przez Wykonawcę w ramach Przedmiotu Kontraktu 
powinna być objęta w pełnym zakresie nadzorem autorskim. 

5) Wykonawca sporządzi Projekt Techniczny oraz projekty warsztatowe i technologiczne 
oraz wszelkie inne konieczne do wykonania całości Przedmiotu Kontraktu oraz 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i decyzji wymaganej do rozpoczęcia 
eksploatacji kolei linowej oraz wszelkie rysunki i opisy niezbędne Wykonawcy w celu 
wykonania Przedmiotu Kontraktu, przygotowane przez niego lub przez 
Podwykonawców, wskazujące szczegółowe rozwiązania niezbędne do prawidłowego 
wykonania Robót. 

6) Każda część dokumentacji sporządzanej przez Wykonawcę zostanie wykonana w tym 
samym standardowym formacie, który będzie zawierała następujące elementy: 

a. stronę tytułową z nazwą Wykonawcy, nazwą Inwestycji, nazwą Zamawiającego, 
nazwą poszczególnych części, nazwiskami projektanta i projektanta weryfikującego 
oraz ich podpisami oraz numerami zaświadczeń, podpisy pozostałych projektantów 
w ramach koordynacji międzybranżowej, datę sporządzenia, numer projektu; 

b. skorowidz z nazwami rozdziałów opisowych; 
c. skorowidz rysunków; 
d. skorowidz kart katalogowych i technicznych; 
e. skorowidz deklaracji zgodności i certyfikatów; 
f. opis techniczny, w tym podstawowe założenia i dokumenty, na podstawie których 

przygotowany został dany projekt techniczny oraz funkcjonalny opis 
projektowanego systemu lub elementu, obejmujący wszystkie niezbędne dane 
techniczne i informacje; 

g. kopie zaświadczeń projektanta i projektanta weryfikującego; 
h. wszelkie niezbędne obliczenia w zakresie dokumentacji projektowej przygotowanej 

przez Wykonawcę; 
i. podpisane rysunki (analogicznie jak rysunki Projektu Budowlanego); 
j. ewentualne potwierdzenia rzeczoznawców, inspekcji sanitarnej i ochrony straży 

pożarnej. 
7) Wymaganie co do formy i ilości egzemplarzy dokumentacji: 

a) Projekt Budowlany, w tym Projekt Techniczny - 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. 
w wersji elektronicznej na nośniku danych – w wersji edytowalnej *.docx, *.xlsx, *. 
dwg oraz pdf.; 
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b) projekty technologiczne - 3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej 
na nośniku danych - w wersji edytowalnej *.docx, *.xlsx, *. dwg oraz pdf.; 

c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - 3 egz. w wersji papierowej, 1 
egz. w wersji elektronicznej na nośniku danych - w wersji edytowalnej*.docx, 
*.xlsx, oraz pdf.; 

d) Dokumentacja Powykonawcza - 3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji 
elektronicznej na nośniku danych - w wersji edytowalnej*.docx, *.xlsx, *. dwg (w 
części) oraz pdf. 

8) Do procedury zatwierdzania i uzgadniania z Zamawiającym Projektu Budowlanego, 
Projektu Technicznego i projektów technologicznych oraz Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót stosuje się odpowiednio postanowienia punktu 1.5.14. 

1.5.14. Dokumentacja Powykonawcza  

Wykonawca sporządzi Dokumentację Powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami, a jej treść 
przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane wraz 
z zaznaczeniem ich lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia, przez uprawnionego geodetę, 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z oświadczeniem o zgodności usytuowania 
obiektu z PZT.   

Dokumentację Powykonawczą w rozumieniu Prawa Budowlanego (art. 3 pkt 14) 
stanowią:  

1) Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami dotyczącymi Robót, o ile wystąpią; 

2) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną 
sporządzoną dla Robót ( 

3) Dziennik Budowy wraz z oświadczeniami Kierownika Budowy:  

− o zgodności wykonania Robót z Projektem Budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,  

− o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu budowy, a także, w razie 
korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

− o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.  

Dokumentację Powykonawczą w rozumieniu Kontraktu stanowią: 

1) dokumenty wymienione powyżej; 

2) Wszystkie dokumenty Wykonawcy użyte przez Wykonawcę do wykonania Robót z 
naniesionymi w wyniku wykonywania Robót zmianami, w sposób umożliwiający 
przyszłemu użytkownikowi eksploatację i obsługę obiektów; 

3) dokumentacja rozruchowa i powykonawcza rozruchowa; 

4) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urządzeń; instrukcje, kopie gwarancji, 
certyfikaty, atesty itp.  

5) Protokołu ze szkoleń personelu Zamawiającego; 

6) wszystkie inne dokumenty wymagane przepisami prawa i Kontraktem. 
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Szczegółowe wymogi, co do zakresu i formy Dokumentacji Powykonawczej 
powinny być wcześniej uzgodnione z  Zamawiającym, przy czym należy przyjąć, 
że: 

1) Wszystkie przygotowane przez Wykonawcę rysunki, zestawienia, rejestry, spisy itp. 
powinny być przekazane Zamawiającemu również w formie edytowalnej (dwg*, Excel, 
Word); 

2) Dokumentacja Powykonawcza jest podpisana przez Kierownika Budowy; 

3) strony w poszczególnych tomach powinny być ponumerowane; 

4) przody segregatorów mają być opatrzone stroną tytułową wg ujednoliconego wzoru ze 
spisem zawartości danego segregatora; 

5) załączane do poszczególnych tomów spisy dokumentów powinny zawierać nazwę tomu 
oraz spis wszystkich dokumentów razem z podaniem numerów stron dla tych 
dokumentów w danym tomie; 

6) w dokumentacji wielotomowej zarówno przód jak i grzbiet segregatora ma być opisany 
numerem tomu; 

7) wszystkie działy mają być wydzielone przekładkami i opatrzone na przedzie spisem 
poszczególnych dokumentów w danym dziale; 

8) poszczególne tomy powinny mieć charakter ujednoliconej dokumentacji, rysunki 
i dokumenty poukładane powinny być w jednego rodzaju/koloru segregatorach 
jednakowej grubości, sugerowana grubość 75, dla branży budowlanej - kolor czerwony, 
instalacji sanitarnych - kolor niebieski, instalacji elektrycznych - kolor żółty, pozostała 
dokumentacja - kolor zielony;  

9) poszczególne tomy/segregatory powinny być opisane na „grzbietach”; 

10) dostarczone tomy powinny znajdować się w jednolitych kartonach, opisane wg 
ujednoliconego wzoru ze spisem zawartości danego kartonu.  

Procedura zatwierdzania Dokumentacji Powykonawczej. 

Po uprzednim zatwierdzeniu przez  Zamawiającego skróconego spisu Dokumentacji 
Powykonawczej, najpóźniej na 10 Dni przed rozpoczęciem procedur odbiorowych 
Wykonawca przedkłada do Zamawiającego po 1 egzemplarzu Dokumentacji Powykonawczej 
w wersji papierowej (autoryzowany wydruk - podpisany przez projektantów) + 1 egzemplarz 
w wersji elektronicznej (wszystkie spisy oraz instrukcje w formacie edytowalnym), oraz 
oświadczenie o zgodności obu wersji podpisane przez Przedstawiciela Wykonawcy. 

 Zamawiający po weryfikacji Dokumentacji Powykonawczej:  

I. Zatwierdza przedłożoną Dokumentację Powykonawczą - status A – co oznacza 
dopuszczenie do procedur odbiorowych, lub 

II.  Zatwierdza z uwagami przedłożoną Dokumentację Powykonawczą – status B - 
warunkowe dopuszczenie do procedur odbiorowych, lub 

III. Nie zatwierdza przedłożonej Dokumentacji Powykonawczej - status C  - Roboty 
ujęte w Dokumentacji Powykonawczej nie są dopuszczone do procedur 
odbiorowych.  

W przypadku zatwierdzenia (I.) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dodatkowy 
egzemplarz zatwierdzonej Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej + kopię w 
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wersji elektronicznej oraz oświadczenie o zgodności wersji papierowej i elektronicznej 
podpisane przez Przedstawiciela Wykonawcy. 

W przypadku zatwierdzenia z uwagami (II.) oraz braku zatwierdzenia (III.), Zamawiający 
będzie formułował swoje uwagi w formie pisma skierowanego do Wykonawcy z dokładnym 
odniesieniem do poszczególnych części Dokumentacji Powykonawczej. Wykonawca poprawi 
tę dokumentację zgodnie z uwagami  Zamawiającego i ponownie przedłoży do zatwierdzenia 
1 egzemplarz Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej (autoryzowany wydruk - 
podpisany przez projektantów) + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej oraz oświadczenie o 
zgodności obu wersji podpisane przez Przedstawiciela Wykonawcy. 

Obieg dokumentacji będzie powtarzany do momentu uzyskania przez Wykonawcę 
zatwierdzenia Dokumentacji Powykonawczej. Zatwierdzenie Zamawiającego 
Dokumentacji Powykonawczej ze statusem A warunkuje możliwość podpisania 
przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu. 

1.5.15. Przewodnik Użytkowania obiektów budowlanych   

(nie dotyczy) 

1.5.16. Szkolenie personelu Zamawiającego 

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przeprowadzi szkolenie na miejscu odpowiedniej 
liczby personelu Zamawiającego. Wszelkie szkolenia i instruktaż będą prowadzone w języku 
polskim. 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w ustalonym przez obie Strony terminie przed 
wystąpieniem Wykonawcy o odbiór końcowy Przedmiotu Kontraktu. Ponadto Wykonawca 
przeprowadzi szkolenie dwóch pracowników obsługi (przed   odbiorem końcowym) w 
zakładzie w Wolfurcie w Austrii. 

Wykonawca w uzgodnieniu z  Zamawiającym przygotuje harmonogram szkoleń personelu 
Zamawiającego w postaci tabeli zawierającej przynajmniej następujące informacje:  

1) branża; 

2) przedmiot szkolenia; 

3) zakres zagadnień szkolenia; 

4) prowadzący szkolenie; 

5) wyszczególnienie stosownego punktu z Przewodnika Użytkowania Budynku; 

6) data, godzina i przewidywany czas trwania szkolenia; 

7) wyszczególnienie załączników poglądowych niezbędnych podczas szkolenia; 

8) itp. 

Harmonogram szkoleń personelu Zamawiającego podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego.  

Szkolenie w zakresie wyposażenia technicznego budynku należy przeprowadzić zgodnie i pod 
nadzorem producenta/dostawcy urządzeń. Z każdego szkolenia zostanie sporządzony 
odpowiedni protokół zawierający listę uczestników szkolenia. Wzór protokołu powinien być 
wcześniej uzgodniony z Zamawiającym. Protokoły ze szkoleń personelu Zamawiającego 
stanowią część Dokumentacji Powykonawczej.   

W przypadku konieczności posiadania odpowiednich kwalifikacji/uprawnień  ze strony 
pracowników Zamawiającego do obsługi takiego urządzenia/instalacji/systemu, Wykonawca 
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powiadomi o tym Zamawiającego z co najmniej z 14 Dniowym wyprzedzeniem przed 
wskazanym terminem szkolenia.  

2.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

1.1  Wymagania podstawowe 

Przy niektórych materiałach zostały wskazane konkretne produkty, informacje te należy 
interpretować jako wyznaczenie cech i jakości (standardu) materiałów. Dopuszcza się użycie 
innych materiałów wyłącznie o parametrach równoważnych lub lepszych od opisanych w 
dokumentacji, pod warunkiem ich wcześniejszego zatwierdzenia przez  Zamawiającego. 
Obowiązek udowodnienia równoważności danego zamiennika leży po stronie Wykonawcy. 

W przypadku zatwierdzenia zamiennika Zamawiający zastrzega sobie prawo 
zastosowania upustu cenowego względem Wykonawcy, prowadzącego do 
obniżenia Wynagrodzenia.  

1.2  Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez  Zamawiającego w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Kontraktu. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Negatywny wynik tych 
kontroli spowoduje brak akceptacji (odrzucenie) materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy  Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

1)  Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta w czasie przeprowadzania inspekcji; 

2)  Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów lub urządzeń przeznaczonych do 
realizacji Kontraktu. 

1.3  Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom Kontraktu zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu budowy.  

Każdy rodzaj Robót, w którym zostaną zastosowane niezbadane, jeżeli wymagał tego 
Zamawiający, lub nie zaakceptowane materiały, może zostać odrzucony przez 
Zamawiającego, a wartość Robót przewidzianych w dokumentacji stanowiącej część 
Kontraktu może zostać odliczona od Wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy. Ponadto, 
Wykonawca zobowiązany jest do ponownego, prawidłowego wykonania odrzuconych Robót. 

1.4  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia do czasu, gdy 
będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez  
Zamawiającego. Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami 
producentów. 

Czas przechowywania materiałów i urządzeń na Terenie budowy należy zminimalizować 
poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z aktualnym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym. 
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1.5  Procedura zatwierdzania materiałów i urządzeń 

Wszystkie materiały i urządzenia podlegają zatwierdzeniu przy użyciu Wniosku o Akceptację 
Materiału (WOAM). 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami  Zamawiający. Co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym 
wbudowaniem materiału, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
do zatwierdzenia przez  Zamawiający. Wykonawca przedstawi na życzenie Projektanta lub 
Zamawiającego próbki materiałów widocznych po wbudowaniu lub Robót wykonywanych z 
tych materiałów (niewielkie powierzchnie wzorcowe wskazane przez  Zamawiającego) do 
akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie 
reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają 
pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas Robót będą równe pod 
względem jakości zatwierdzonym próbkom. Dopiero po zaakceptowaniu, materiał o którym 
mowa, może zostać dostarczony na Teren budowy przez Wykonawcę. 

Próbki materiałów powinny być przedstawione w odpowiednim formacie uzgodnionym 
z Zamawiającym i Projektantem wraz z odpowiednim oznaczeniem. 

Oznaczenie próbek materiałów powinno zawierać co najmniej: 

1) Numer wniosku WOAM; 
2) Nazwa materiału; 
3) Nazwa producenta/dostawcy. 

Dla zakupywanych materiałów i urządzeń, jeżeli wymagane, Wykonawca uzyska od 
producentów lub dostawców protokoły z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne 
dla dostarczonych materiałów i urządzeń i prześle kopie takich atestów do  Zamawiającego. 
Atesty takie mają stwierdzić, iż odnośne materiały i urządzenia zostały poddane próbom 
według wymagań zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, 
jak również podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż materiały i 
urządzenia dostarczone na Teren budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe 
atesty. 

 Zamawiający może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, 
urządzeniach przed ich dostarczeniem na Teren budowy oraz może on polecić 
przeprowadzenie dalszych testów, o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń do jakichkolwiek części Robót 
odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia testów i inspekcji  Zamawiającego. Badania 
wykonane będą na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w języku polskim dokumentów związanych z 
urządzeniami i materiałami, które zostały wyprodukowane za granicą Polski. 

1.6  Znakowanie urządzeń, materiałów itp. 

Znakowanie urządzeń, materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku 
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być 
wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się 
podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 
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1.7 Usługi specjalistów - pracowników producentów  

Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów 
podczas przeprowadzania Robót płaci Wykonawca. 

1.8 Obsługa serwisowa dostarczonych urządzeń i instalacji 

Wymaga się, aby w okresie gwarancji serwis wszelkich zainstalowanych urządzeń 
technicznych oraz instalacji i systemów w przypadku wystąpienia awarii przystąpił do jej 
usunięcia w terminach i na warunkach określonych zapisami Umowy. 

3. SPRZĘT WYKONAWCY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu 
Wykonawcy będzie gwarantować przeprowadzenie Robót w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Na żądanie  Zamawiającego Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

W przypadku gdy zostanie stwierdzone przez  Zamawiający, że jakikolwiek sprzęt, maszyna, 
urządzenie lub narzędzie nie gwarantuje zachowania warunków Kontraktu, zostanie ono 
niezwłocznie przez Wykonawcę usunięte z Terenu budowy i zastąpione innym, spełniającym 
wymogi Kontraktu. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów oraz nie wpłynie na stan dróg. Liczba środków transportu  Wykonawcy będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Podczas ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 
obciążenia na oś przy transporcie sprzętu, materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony  Zamawiający.  

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich szkód spowodowanych przez swoje 
pojazdy. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie  Zamawiającego 
będą usunięte z Terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT w zakresie robót budowlanych 

1.1 Ogólne zasady wykonywania Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie 
Robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, obowiązującymi 
rozporządzeniami powiązanymi z Prawem Budowlanym, przywołanymi Normami, decyzją o 
pozwoleniu na budowę, innymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami wydanymi dla 
Inwestycji,  przepisami bezpieczeństwa BHP i ppoż., przepisami sanitarnymi, dokumentami 
wskazanymi w Projekcie Budowlanym, zgodnie z Zasadami Wiedzy Technicznej oraz 
postanowieniami Umowy, poleceniami Zamawiającego i Harmonogramem rzeczowo - 
finansowym.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia jakiegokolwiek elementu Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie. Polecenia Zamawiającego będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym (o ile w tym czasie ich 
wykonanie będzie technicznie możliwe), po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. 

1.2  Wykonywanie Robót w warunkach obniżonych temperatur 

Wszelkie Roboty powinny być prowadzone w warunkach umożliwiających ich wykonanie 
zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji oraz technologią zalecaną przez producentów 
materiałów.  

W celu utrzymania ciągłości Robót w okresie trwania miesięcy zimowych należy podjąć 
wszystkie kroki gwarantujące prawidłowość prowadzenia robót budowlanych i branżowych. 
Rodzaj, sposób i wielkość zastosowanych zabezpieczeń dla prowadzenia Robót w okresie 
zimowym winna wynikać z przyjętego harmonogramu Robót. Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić warunki dojrzewania betonu a także kontrolę temperatury i wilgotności w 
zależności od rodzaju Robót. Wykonawca powinien stosować się do odpowiednich zapisów 
zawartych w dokumentach Kontraktu i odnośnych przepisów dotyczących technologii 
wylewania, dojrzewania i konserwacji betonu z zachowaniem odpowiedniej wilgotności i 
temperatury. Przed zamontowaniem jakichkolwiek elementów stolarki oraz rozpoczęciem 
Robót wykończeniowych Wykonawca powinien zapewnić tam, gdzie jest to konieczne, 
ogrzewanie pomieszczeń niezbędne z punktu widzenia technologii prac. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest również zapewnić odpowiednią wymianę powietrza. 

1.3  Prace geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia obsługi geodezyjnej budowy przez cały okres 
trwania Robót. Wykonawca jest zobowiązany również do pomiarów geodezyjnych na 
polecenie Zamawiającego w przypadkach wątpliwości dotyczących geometrii budynku. 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary 
kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów 
geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.  

Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do 
Dziennika Budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje Kierownikowi 
Budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 
budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę 
wyznaczenia.  
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Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych 
o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. 

Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy powinien zawierać 
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, 
a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 
budowlanego. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej powinna zostać wykonana w należyty sposób i powinna być przyjęta do 
zasobu PODGiK na podstawie pozytywnego protokołu weryfikacji. 

1.4 Zgodność Robót z Kontraktem 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach stanowiących 
Kontrakt, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego.  

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że materiały i urządzenia lub Roboty nie są 
zgodne z wymogami ujętymi w Kontrakcie, zażąda on by takie materiały  
i urządzenia zostały niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Laboratorium Wykonawcy 

Niezależne od Wykonawcy laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań materiałów, w szczególności laboratorium, którego zadaniem będzie badanie próbek 
betonu podlega wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

6.2. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać  Zamawiającemu niezwłocznie kopie raportów z wynikami 
badań. 

6.3.  Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i w miejscu ich 
wbudowania. Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów i urządzeń. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów, urządzeń i Robót z wymaganiami 
Kontraktu na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów, urządzeń i Robót z Kontraktem. W każdym przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
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6.4.  Dokumenty budowy 

Dokumentację budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 

1) Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym; 

2) Dziennik Budowy; 

3) Protokół przekazania Terenu budowy; 

4) Dokumenty Wykonawcy; 

5) polecenia Zamawiającego, powiadomienia, prośby, zgody, świadectwa, itp.; 

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy; 

7) protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, testów; 

8) dokumentacja fotograficzna i filmowa Terenu budowy, poszczególnych elementów 
Robót w tym z poszczególnych czynności odbiorowych; 

9) dokumenty zapewnienia jakości; 

10) Instrukcje bezpiecznego wykonania Robót; 

11) wszelkie uzgodnienia, zezwolenia oraz zatwierdzenia wydane przez odpowiednie 
władze w związku z Inwestycją; 

12) wszelkie związane z inwestycją uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi; 

13) protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane 
na Terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, 
przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Zamawiającego powinny 
być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien 
dokonywać w ustalonych z Zamawiającym okresach archiwizacji tych dokumentów, również 
na nośnikach elektronicznych. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem na koszt Wykonawcy. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego, Nadzoru 
Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.  ROZLICZENIA FINANSOWE ROBÓT 

Podstawą płatności jest Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Robót opisanych 
w Kontrakcie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wynagrodzenie ryczałtowe 
jest ostateczne i wyklucza możliwość zażądania dodatkowej zapłaty, poza przypadkami 
określonymi w Kontrakcie. 

 

8.  ODBIÓRY i INSPEKCJE ROBÓT 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych, 
a odbiór końcowy Przedmiotu Kontraktu nie może odbyć się bez jego udziału. 
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Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie paragrafy 
Umowy. Zapisy niniejszego punktu 8. należy interpretować bez uszczerbku dla oraz 
w uzupełnieniu do postanowień Umowy. 

Roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów i inspekcji: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) odbiór Robót dla potrzeb częściowej płatności; 

3) odbiór końcowy Przedmiotu Kontraktu. 

8.1 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany do odbioru i inspekcji Robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną udostępnione przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 

8.2  Odbiory Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Zgodność z Kontraktem Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia właściwy inspektor 
nadzoru inwestorskiego na podstawie: 

1) dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 
wykonanych Robót z Kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, 
atesty, certyfikaty, świadectwa, testy, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o 
zgodności z projektem wykonanych Robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne 
dla zaakceptowania Robót; 

2) przeprowadzonych przez Zamawiającego inspekcji, badań i prób. 

O gotowości danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia właściwego inspektora 
nadzoru inwestorskiego drogą elektroniczną lub telefonicznie, przy czym zgłoszenie 
telefoniczne zostanie bezzwłocznie potwierdzone drogą elektroniczną. Do czynności 
odbiorowych właściwy inspektor nadzoru inwestorskiego winien przystąpić niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 Dni od daty powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę. 

W przypadku, gdy wg inspektora nadzoru inwestorskiego Roboty nie będą gotowe do 
odbioru, inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

W uzgodnionych z właściwym inspektorem nadzoru inwestorskiego przypadkach, oprócz 
stosownego wpisu w Dzienniku Budowy, z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić 
protokół o nazwie „Protokół z odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu”, podpisany 
przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawcę i inne osoby 
uczestniczące w odbiorze. Do „Protokołu odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu” 
należy załączyć dostarczone do odbioru przez Wykonawcę dokumenty oraz inne załączniki 
uzgodnione z Zamawiającym  w zależności od specyfiki Robót, ewentualne raporty z prób 
przeprowadzanych przez Zamawiającego oraz dokumentację fotograficzną odbieranych 
Robót wykonaną w trakcie odbioru. 
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Status zatwierdzania „Protokołu odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu”: 

A.- przyjęto bez zastrzeżeń – protokół został przyjęty bez zastrzeżeń. Wykonawca może 
kontynuować wykonywanie Robót. 

B.- przyjęto z uwagami – protokół został przyjęty z uwagami. Wykonawca może 
kontynuować Roboty z uwzględnieniem uwag umieszczonych w protokole. 

C.- nie przyjęto – Roboty nie zostały odebrane i powinny zostać ponownie zgłoszone do 
odbioru, a towarzyszący protokół powinien być opatrzony tym samym numerem, ale  
z nową rewizją.  

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z 
żadnych zobowiązań wynikających z Kontraktu. 

8.3  Odbiór Robót dla potrzeb częściowej płatności 

Przed wystawieniem faktury, o której mowa w § 4 ust. 6 lit b) Umowy Wykonawca zgłosi do 
odbioru Zamawiającego wszystkie Roboty, których płatność ma dotyczyć. Podczas odbioru 
zostanie ustalone czy dokonano dostawy w miejsce zgodne z Umową wszystkich elementów 
i urządzeń kolei linowej wymienionych w Załączniku pn.: „Wykaz elementów i urządzeń 

kolei linowej do odbioru częściowego”.  

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół o nazwie „Potwierdzenie wykonania 
Robót dla potrzeb płatności”, w skrócie PWR, podpisany przez właściwego inspektora 
nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcę.  

Status zatwierdzania dokumentu „Potwierdzenie wykonania Robót dla potrzeb płatności”: 

A.- przyjęto bez zastrzeżeń – protokół został podpisany bez zastrzeżeń do jakości  
i kompletności Robót wynikających z protokołu. Wykonawca jest uprawniony do 
wystawienia faktury VAT. 

B.- nie przyjęto – Roboty powinny zostać ponownie zgłoszone do inspekcji.  

Roboty zostaną uznane przez Zamawiającego za podstawę do wystawienia faktury, kiedy 
przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny (Status A). 

Przeprowadzenie przez Zamawiającego odbioru Robót dla potrzeb częściowej płatności 
z wynikiem pozytywnym nie zwalnia Wykonawcy z żadnych zobowiązań wynikających 
z Kontraktu. 

8.4  Próby końcowe i odbiór końcowy Przedmiotu Kontraktu 

Przed rozpoczęciem procedury odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi próby 
końcowe polegające na rozruchu wszystkich urządzeń i instalacji. Zamawiający uzgodni 
z Wykonawcą sposób, dokładny zakres przeprowadzenia prób końcowych oraz czas ich 
trwania. 

Przed wystąpieniem do Zamawiającego o wszczęcie procedury odbioru końcowego 
Przedmiotu Kontraktu Wykonawca winien wpierw: 

1) Zakończyć procedurę szkoleń personelu Zamawiającego, zgodnie z pkt. 1.5.16 
niniejszego ST-00; 

2) Zakończyć wszystkie Roboty związane z wykonaniem Przedmiotu Kontraktu; 

3) Zakończyć próby końcowe urządzeń i instalacji; 

4) Uzyskać przynajmniej status B (zatwierdzenie z uwagami) dla Dokumentacji 
Powykonawczej, zgodnie z pkt. 1.5.14 niniejszego ST-00; 
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5) Uzyskać wszelkie wymagane zgodnie z prawem budowlanym i przepisami 
dotyczącymi urządzeń transportu linowego uzgodnienia, opinie i decyzje 
administracyjne niezbędne do uruchomienia i przekazania Inwestycji do rozruchu 
i prób eksploatacyjnych oraz do niezbędne do rozpoczęcia użytkowania Inwestycji (w 
tym pozwolenie na użytkowanie Inwestycji oraz decyzje wydawane przez dyrektora 
Transportowego Dozoru Technicznego). 

Całkowite zakończenie Robót, zakończenie prób końcowych oraz gotowość do odbioru 
końcowego Przedmiotu Kontraktu będzie stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do 
Dziennika Budowy. Właściwi inspektorzy nadzoru inwestorskiego niezwłocznie, ale nie 
później niż w przeciągu 3 Dni, potwierdzą lub nie potwierdzą fakt zakończenia Robót 
w Dzienniku Budowy. Przy założeniu łącznego spełnienia przez Wykonawcę wszystkich ww. 
pięciu warunków przystąpienia do procedury odbiorowej, w ciągu 5 Dni od daty 
potwierdzenia przez właściwych inspektorów nadzoru inwestorskiego w Dzienniku Budowy 
faktu zakończenia Robót przez Wykonawcę, Zamawiający powoła komisję odbiorową. Odbiór 
końcowy Przedmiotu Kontraktu rozpocznie się nie później niż w ciągu 10 Dni od daty ww. 
potwierdzenia faktu zakończenia Robót w Dzienniku Budowy. 

Odbioru końcowego Przedmiotu Kontraktu dokona komisja odbiorowa pod przewodnictwem 
Zamawiającego, w skład której wchodzić będą Przedstawiciel Zamawiającego,  Wykonawca 
oraz inne osoby powołane do udziału w odbiorze przez Zamawiającego i/lub, których udział 
w odbiorze jest wymagany przepisami. Komisja odbiorowa dokona oceny zgodności 
wykonania Przedmiotu Kontraktu z Kontraktem. 

Jeżeli w trakcie prac komisji odbiorowej zostanie stwierdzone wykonania Robót w sposób 
niezgodny z Kontraktem Zamawiający może przerwać czynności komisji odbiorowej, 
informując o tym Wykonawcę na piśmie z uzasadnieniem, wyznaczając w porozumieniu 
z Wykonawcą ponowny termin odbioru końcowego. Zamawiający może też podjąć decyzję 
o kontynuacji prac komisji odbiorowej. W przypadku decyzji o kontynuacji czynności 
odbiorowych, po ich zakończeniu, komisja odbiorowa podpisze dokument o nazwie: 
„Protokołu z Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu z uwagami”, w którym ustali w 
porozumieniu z Wykonawcą m.in. nowy termin odbioru końcowego Przedmiotu Kontraktu. 
Wszystkie stwierdzone przez komisję odbiorową wady oraz roboty niezakończone 
i uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego w postaci 
załącznika do ww. dokumentu. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję odbiorową, że jakość wykonywanych Robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej zgodnie z Kontraktem 
z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i wygląd 
obiektu, komisja odbiorowa może ocenić pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w Kontrakcie. 

W wyznaczonym terminie oraz po spełnieniu wszystkich uwag komisji odbiorowej ujętych 
w „Protokole z Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu z uwagami” Wykonawca wystąpi 
do Zamawiającego o wznowienie prac komisji odbiorowej. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego będzie podpisany 
przez Zamawiającego „Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu”. 
Nie nastąpi to jednak wcześniej niż w dniu uzyskania przez Wykonawcę 
w imieniu Zamawiającego ostatecznej i bezwarunkowej decyzji pozwolenia na 
użytkowanie i bezwarunkowej decyzji dyrektora Transportowego Dozoru 
Technicznego zezwalającej na eksploatację kolei linowej wchodzącej w skład 
Inwestycji. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zapisy niniejszego punktu 9. należy  interpretować bez uszczerbku dla oraz w uzupełnieniu 
do postanowień Umowy. 

1.1 Wynagrodzenie ryczałtowe  - ustalenia ogólne 

Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszystkich wymagań i zobowiązań 
wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią Kontraktu, i że 
stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje w ofercie, Szczegółowej Specyfikacji Robót i 
Harmonogramie rzeczowo - finansowym. Umowne Wynagrodzenie ryczałtowe jest 
ostateczne i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 
określonych w Kontrakcie, za wyjątkiem przypadków określonych w Kontrakcie. 

1.2  Wycena Robót zmienionych, wykluczeń w Robotach, robót 
dodatkowych i zamiennych 

Wartość wszelkich Robót zmienionych, wykluczeń w Robotach, a także robót dodatkowych i 
zamiennych zostanie wyliczona jako iloczyn jednostek obmiaru zatwierdzonych przez 
Zamawiającego i ceny jednostkowej z wykazu cen jednostkowych podanych przez 
Wykonawcę w Harmonogramie rzeczowo - finansowym. Tak wyliczona kwota zostanie 
odpowiednio dodana do lub odjęta od Wynagrodzenia ryczałtowego. 

Jeżeli wartość Robót, od których odstąpiono, zmieniono lub prac dodatkowych nie będzie 
możliwa do ustalenia wprost z wykorzystaniem cen jednostkowych z Harmonogramu 
rzeczowo - finansowego, to zostanie ona wyliczona na podstawie kosztorysu szczegółowego, 
na bazie cenników typu KNR itp., wykonanego przez Wykonawcę z zastosowaniem cen i 
stawek nie wyższych niż średnie ceny i stawki Sekocenbud opublikowane dla kwartału 
poprzedzającego sporządzenie wyceny. Jeśli Sekocenbud nie podaje cen i stawek dla takich 
Robót, to odpowiednia cena zostanie uzgodniona na podstawie kalkulacji indywidualnej lub 
porównania cen z co najmniej 2 ofert dostawców/wykonawców przedłożonych przez 
Wykonawcę. Taki kosztorys szczegółowy lub oferta dostawców/wykonawców podlega 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

1.3  Wynagrodzenie ryczałtowe 

Jeżeli wycena którejkolwiek z pozycji w Harmonogramie rzeczowo - finansowym została 
pominięta przez Wykonawcę, będzie się uważało, że koszt jej wykonania został wliczony w 
ceny ryczałtowe innych pozycji rozliczeniowych. 

Jeżeli w Harmonogramie rzeczowo - finansowym nie uwzględniono pewnych Robót 
wynikających z Kontraktu, to należy rozumieć, że koszty tych Robót powinny być przez 
Wykonawcę uwzględnione w cenach istniejących pozycji. 

Spełnienie wymagań niniejszej ST-00 nie podlega odrębnej zapłacie i uważa się je za 
uwzględnione i wliczone w umowne Wynagrodzenie ryczałtowe a tym samym za zawarte 
w Kontrakcie. 

 

1.4  Rozliczenia Wykonawcy  

Podstawy do rozliczenia z Wykonawcą określono w § 4 Umowy. Załącznikiem do protokołów 
odbioru będą kopie wszelkich niezbędnych dokumentów o charakterze jakościowym, takich 
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jak protokoły z testów, sprawdzeń, pomiarów itp., stanowiących potwierdzenie wykonania 
Robót w zgodzie z Kontraktem. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Gdziekolwiek w dokumentach Kontraktu powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, urządzenia, instalacje i inne towary oraz wykonane Roboty, będą 
obowiązywać postanowienia ich najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, 
gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania, niż powołane normy lub przepisy pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu co najmniej na 7 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, 
kiedy Zamawiającego stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają równego lub 
wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w 
dokumentach Kontraktu. 

Wszystkie elementy służące do zabudowy na kolejach linowych i stanowiące istotne 
elementy podsystemów i/lub elementów bezpieczeństwa Kolei Linowych winny być 
oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i UE 

Zastosowane systemy stałych zabezpieczeń narciarskich powinny posiadać odpowiednie 
homologacje i aprobaty wydane przez odpowiednie jednostki (FIS) w celu umożliwienia 
wykorzystania na potrzeby homologacji oraz rozgrywania zawodów rangi FIS. 











Zakres prac do wykonania w związku z budową Kolei na trasie nr. 5 w ośrodku Narciarskim Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka

Krynica Zdrój; 05-03-2023

Lp. Element 

1 Projekt Budowlany i Techniczny - zgodnie z PB

Lp. Element 

1 Fundament Stacji Dolnej wraz z fundamentem misy ociekowej taśmy rozbiegowej

2 Fundament Stacji Górnej

3 Fundamenty Podpór Trasowych i odciągi technologiczne (fundamenty montażowe) przy podporach P1 i P2

4 Transport Podpór i Elementów Stacji z miejsca składowania

5 Prace montażowe - montaż podpór

6 Prace montażowe - montaż stacji Górnej

7 Prace montażowe - montaż stacji dolnej

8 Budynek Sterówki Stacja Górna wraz z podstawą (płyta fundamentowa)

9 Budynek Sterówki Stacja Dolna wraz z podstawą (płyta fundamentowa)

10
Instalacja sanitarna - przyłącz kanalizacji z dodatkową studnią przyłaczeniową na istniejącej instalacji kanalizacji 

sanitarnej - stacja górna i instalacją zbiornika wody buforowego z pompownią  - Górna Stacja Kolei

11
Instalacja sanitarna -  instalacja kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym na nieczystości płynne i instalacja 

zbiornika wody buforowego z pompownią    - Dolna Stacja Kolei

12 Instalacje Elektryczna - Oświetlenia i Gniazda 230 VAC  - Górna Stacja Kolei

13 Instalacje Elektryczna - Oświetlenia i Gniazda 230 VAC - Dolna Stacja Kolei

14
Sieć Elektryczna Górna Stacja - 2 kable 4 x 240 YAKYXS z rozdzielnią elektryczną przyłączeniową na ścianie (ZK z 5 

odpływami NH3) 

15
Sieć Elektryczna Dolna Stacja - 1 kabel 4 x 70 YAKYXS z rozdzielnią elektryczną przyłączeniową na ścianie (ZK z 3 

odpływami NH2) 

16 Sieć Teletechniczna - Obwody Bezpieczeństwa Kolei Linowej + uziemienie bednarka 4x35

17
Sieć Teletechniczna - Obwody Teletechniczne (2x Światłowód 12j) wraz z szafami rack ze switchami i UPS w stacji 

dolnej i górnej + zasobniki światłowodowe z zapasem pod "wcinki" przy każdej podporze i przy stacjach

18
Sieć Teletechniczna - Instalacja Pomiaru Czasu - kabel YKSY 6x2,5 + 12 szt. rozdzielni teletechnicznych na 

podporach

19 Instalacja Stałych zabezpieczeń Siatek na trasie Narciarskiej

20 Instalacja Stałych zabezpieczeń Materacy i Siatek na trasie Kolei (podpory)

21 Piktogamy informacyjne na Kolei

22 Obsługa geodezyjna

23 Porządkowanie terenu budowy

24 poprawa dróg dojazdowych lokalnych; leśnych

25 Dojazdy do podpór

26 Dostawa liny wraz z zaplotem

27 Pozostałe prace związane z pracami budowlano - montażowymi a nie ujęte w powyższym zestawieniu

Lp. Element 

1
przygotowanie kolei do badań specjalnych oraz ponowny montaż elementów z ich konserwacją - smarowaniem; 

wymiana zużytych elementów zgodnie z zestawieniem

2 wykonanie przy wykorzystaniu uprawnionego laboratorium badań specjalnych Kolei przed montażem

3 Przegląd Elementów kolei z wymianą elementów eksploatacyjnych w zakresie zgodnym z załącznikiem

4 Przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji w TDT - Związanej z montażem kolei w nowym miejscu

5 Przygotowanie dokumentacji Rejestracyjnej do TDT

6 Przygotowanie Instrukcji Ewakuacji Kolei

7 Dostawa liny wraz z zaplotem

8 Pozostałe prace związane z przygotowaniem kolei do montażu a nie ujęte w powyższym zestawieniu. 

Lp. Element 

1 Przeprowadzenie Prób i Badań Pomontazowych wraz z odbiorem TDT

2 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz odbiory PINB
3 Pozostałe prace związane z odbiorami a nie ujęte w powyższym zestawieniu. 

Wartość prac i dostaw [PLN 

netto]:

Wartość prac i dostaw [PLN 

netto]:

Wartość prac i dostaw [PLN 

netto]:

Wartość prac i dostaw [PLN 

netto]:

SUMARYCZNA WARTOŚĆ PRAC I DOSTAW:

Prace przygotowawcze kolei do montażu

Odbiory

Prace Budowlano - Montażowe

Prace Projektowe



Zestawienie Wyeksploatowanych Elementów Podlegających Wymianie oraz Zestawienie Przeglądów Do Wykonania

Krynica Zdrój; 08-03-2024

Typ 

Czynności
Lp. Nazwa:

1.
Wymiana łożysk wszystkich rolek trasowych na wszystkie 12 podpór (zestawienie rolek zgodnie z 

rysunkiem projektowym z załącznika)

2.
Wymiana łożysk ślizgowych (tuleje teflonowe) wraz ze smarami na wszystkie połączenia wahliwe 

(wahacze główne baterii; wahacze zespołów rolek; zawiesia krzeseł) 

3. Wymiana łożyska koła przewojowego

4. Wymiana łożyska koła napędowego

5. Wymiana łożysk ślizgowych (tuleje teflonowe) krzesełek – komplet na wszystkie krzesełka

6. Wymiana okładzin rolek i kół (napędowego i przewojowego)

7. Nowe pianki na siedziska (okładziny) – komplet na wszystkie krzesełka

8. Montaż nowych osłon gumowych na podnóżki narciarzy – komplet na wszystkie krzesełka

9. Przegląd wprzęgieł; smarowanie i wymiana sprężyn talerzowych - w zależności od potrzeb

10. Dostawa i wymiana 10 szt. wprzęgieł kolei do wymiany (komplet; szczęka stała i ruchoma)

11. Dostawa i wymiana 30 kpl. Sprężyn talerzowych na wprzęgła

12. Wymiana kompletu sprężyn talerzowych hamulca głównego i ruchowego

13. Montaż materacy ochronnych na wszystkie podpory kolei

14. Serwis przekładni z wymianą oleju

15.
Badania termowizyjne elementów obrotowych (łożyska; napęd) oraz elementów elektrycznych (szafy 

elektryczne, szyny itd.) 

16.

Przegląd instalacji sterowania wraz z serwisem falownika i wykonaniem napraw prewencyjnych (np. 

wymiana kondensatorów; tranzystorów itd.) przez autoryzowany serwis dostawcy urządzenia (firma 

VACON)

17. Malowanie - konserwacja połączeń spawanych na głowicach podpór 

18. Przegląd silnika elektrycznego bramek taktujących 

19. Przegląd silnika głównego 

20. Przegląd silnika i napędu taśmy rozbiegowej z wymianą oleju w motoreduktorze

21. Przegląd agregatu hydraulicznego hamulcy z wymianą oleju

22. Przegląd hamulca głównego 

23. Przegląd hydrauliki napinania wraz z wymianą filtrów i olejów

24. Przegląd hydrauliki napędu awaryjnego wraz z wymianą filtrów i olejów

25. Przegląd  z wymianą oleju  silnika napędu awaryjnego Perkins
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Lp. Element Nr rysunku Wykonujący  Metoda  
Zakres 

kontroli 
Kryteria 

akceptacji 

1 

Wprzęgło stałe 

Szczęka stała 

B 9 018 015 

Laboratorium 
TDT z siedzibą 

w Krakowie  

MT 
100% 

powierzchni 
zewnętrznej 

Brak wskazań, 
uszkodzeń 

mechanicznych 
i deformacji 

2 Szczęka ruchoma 

3 Trzpień dociskowy 

4 

Zawiesie pojazdu 

Głowica zawiesia 

B 9 018 053 
3A 307 101 047 

MT 
100% 

połączeń spawanych Brak wskazań, 
uszkodzeń 

mechanicznych 
i deformacji 

5 Rura zawieszenia Badanie 
wizualne 
ogólne * 

100% 
dostępnych 

połączeń spawanych 
6 Główna rama krzesła 

7 Konstrukcja krzesła 

8 

Koło napędowe 

Połączenia spawane piasty z tarczą 

C 9 010 012 
D 9 030 170 

MT 
100% 

połączeń spawanych Brak wskazań, 
uszkodzeń 

mechanicznych 
i deformacji 

9 Połączenia spawane obręczy z tarczą 

10 Bieżnia hamulca głównego 
Badanie 
wizualne 
ogólne * 

100% 
dostępnych 

połączeń spawanych 

11 Wał napędowy Wał napędowy 
C 9 010 012 
D 9 030 170 

UT ** Badanie od czoła 

Klasa jakości 4 
PN-EN 10228-3 

(brak nieciągłości 
eksploatacyjnych) 

12 Stacja napędowa 
Konstrukcja nośna stacji napędowej * 
(te elementy, które będą wykorzystane) 

C 9 010 012 MT 
50% 

dostępnych 
połączeń spawanych 

Brak wskazań, 
uszkodzeń 

mechanicznych 
i deformacji 

13 Koło przewojowe Połączenia spawane koła przewojowego C 403 017 055 MT 

100% 
dostępnych połączeń 

spawanych w obszarze 
piasty i obręczy koła 

Brak wskazań, 
uszkodzeń 

mechanicznych 
i deformacji 
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Lp. Element Nr rysunku Wykonujący  Metoda  
Zakres 

kontroli 
Kryteria 

akceptacji 

14 

Stacja przewojowa 

Oś koła przewojowego C 403 017 055 

 

MT 
100% 

powierzchni 
zewnętrznej 

Brak wskazań, 
uszkodzeń 

mechanicznych 
i deformacji 15 

Połączenia spawane konstrukcji nośnej stacji 
przewojowej  

C 9 013 006 MT 
50% 

dostępnych 
połączeń spawanych 

16 

Baterie krążków 

Główny mechanizm obrotowy 

D 406 050 082 
D 406 050 084 
D 406 050 135 
D 406 050 043 

D 9 015 008 
B 9 015 037 
D 9 015 036 

C 406 036 030 
C 406 036 033 
C 406 036 034 
C 406 036 037 

Badanie 
wizualne 
ogólne * 

100% 
dostępnych połączeń 

spawanych 
Brak pęknięć, 

uszkodzeń 
mechanicznych i 

korozji 

17 Pomocnicze mechanizmy obrotowe 

18 
Konstrukcja wsporcza zawiesia 
(posadowienie) 

19 Podchwyty na bateriach krążków linowych 
100% dostępnej 

powierzchni 
zewnętrznej 

20 Osie (sworznie) mechanizmu obrotowego MT 
100% dostępnej 

powierzchni 
zewnętrznej 

Brak wskazań, 
uszkodzeń 

mechanicznych 
i korozji 

21 Hamulec główny 
Elementy hamulca: konstrukcja, sworznie, 
zamocowanie,  

D 9 030 059-060 
Badanie 
wizualne 
ogólne * 

100% dostępnej 
powierzchni  

Brak pęknięć, 
uszkodzeń 

mechanicznych i 
korozji 22 

Podpory 

Głowica podpory 
D 206 010 201 

B 9 317 021 

VT*** 
100% dostępnych 

połączeń spawanych 

23 Podstawa podpory MT 
100% dostępnych 

połączeń spawanych Brak wskazań, 
uszkodzeń 

mechanicznych 
i deformacji 

24 Podchwyty lin Na kołach napędowym i przewojowym 
C 9 010 012 
D 9 028 017 

C 403 017 055 

Badanie 
wizualne 
ogólne * 

100% dostępnej 
powierzchni 
zewnętrznej 
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* badanie wykonane zgodnie z PN-EN 13018:2016-04 (terminologia zgodna z PN-EN 1330-10:2006); w przypadku podejrzenia 

występowania pęknięcia należy wykonać badanie magnetyczno-proszkowe. 
** w przypadku braku możliwości wykonania badań UT lub gdy wyniki badania UT są niejednoznaczne należy wykonać badanie MT. Decyzję 

o możliwości wykonania badań UT podejmuje laboratorium przeprowadzające badania. przypadku głowic z połączeniami innymi niż 
spawane należy wykonać oględziny wizualne 

*** badanie wykonane zgodnie z PN-EN ISO 17637:2017-02; w przypadku podejrzenia występowania pęknięcia należy wykonać badanie 
magnetyczno-proszkowe. 

 
W czasie ponownego montażu kolei wszystkie połączenia śrubowe będą wymienione na nowe należy stosować śruby, podkładki i nakrętki o 
klasie wytrzymałości (Rm i Re) nie mniejszej niż 8.8 
 

UWAGI: 

➢ Badania nieniszczące elementów od 9 do 13 będzie można wykonać dopiero po zainstalowaniu kompletnej stacji 

napędowej na fundamencie żelbetowym w nowym miejscu lokalizacji. Stacja została zdemontowana jako 

kompletna posadowiona na rusztowaniu na gruncie i do czasu jej montażu nie ma do niej dostępu a co za tym 

idzie wykonania badań; 

➢ Ww. zakres badań NDT zakres dotyczy elementów kolei, która jest zdemontowana i przygotowywana 

do ponownego zainstalowania w nowym miejscu eksploatacji.; 

➢ Protokoły z badań wraz z uzgodnionym przedmiotowym ich zakresem zostaną przekazane instalującemu i będą 

dla niego podstawą do stworzenia programu kontroli specjalnych dla nowej kolei linowej. 
 

 

Opracował:       Sprawdził:       Zatwierdził 
 



Załącznik nr 7 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY NR ….. 

O STANIE ROZLICZEŃ Z WYKONAWCĄ 

 
Okres rozliczeniowy: od dnia………………………….. do dnia……………………… . 

 
 
 

 
 
 
 
Podpis Wykonawcy:  
 
 
………………………………………… 
  
 
Potwierdzam powyższe dane i oświadczam, że przy wykonywaniu prac nie korzystałem / 
korzystałem* z dalszych Podwykonawców.  
 
Oświadczam, także że: 
  
• poza wymienionym wynagrodzeniem nie mam żadnych innych roszczeń z tytułu 
wykonywanych robót w ramach kontraktu wymienionego w niniejszym oświadczeniu, w 
wyżej wymienionym okresie rozliczeniowym; 
• Wykonawca na dzień złożenia niniejszego oświadczenia wywiązał się / nie wywiązał 
się / nie miał obowiązku wywiązania się* wobec nas z zapłatą wymaganych należności 
wynikających z zawartej umowy, a przypadających nie później niż na dzień złożenia 
niniejszego oświadczenia; 



 

• nie przysługują nam żadne roszczenia (zarówno wymagalne jak i niewymagalne) na 
podstawie art. 647(1) Kodeksu cywilnego w stosunku do Zamawiającego z tytułu robót 
budowlanych. Jeżeliby zaś takie roszczenia istniały, to niniejsze Oświadczenie stanowi 
zwolnienie Zamawiającego z długu w stosunku do Podwykonawcy. 
 
Kopia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności przez Wykonawcę na rzecz 
Podwykonawcy w załączeniu: nie dotyczy*. 
 
Podpis Podwykonawcy: 
 
…………………………………………. 
 



Załącznik nr 8 
 

WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU1 

 

Do: ………………………………………………………………………………………………………  
Dotyczy kontraktu: ………………………………………………………………………………….…  
Zostaliśmy poinformowani, że w dniu ...................... ………….……………………[nazwa i adres 
Zamawiającego] (zwany dalej „Zamawiającym” lub "Beneficjentem") zawarł z .......................... [nazwa 
i adres Wykonawcy] (zwaną dalej „Wykonawcą”) Umowę o wykonanie Robót polegających na 
………………………………………….. (zwaną dalej „Umową” lub "Kontraktem").  
Należyte wykonanie Umowy ma być zabezpieczone gwarancją bankową/ubezpieczeniową na kwotę 
………………………..  
W związku z powyższym, my, …………………….. [nazwa i adres Gwaranta], wpisani do Krajowego Rejestru 
Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS ........................ prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
........................, ............ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji 
podatkowej (NIP) - .................... i kapitale zakładowym w wysokości .......................... zł („Bank", 
"Gwarant"), działając na zlecenie Wykonawcy, nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązujemy się do 
zapłacenia Zamawiającemu ………….…………………… każdej kwoty lub kwot do ich łącznej maksymalnej 
wysokości .............................. [kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu], niezwłocznie 
po otrzymaniu od Zamawiającego pierwszego pisemnego żądania zapłaty, powołującego się na 
niniejszą gwarancję, zawierającego oświadczenie, że: 

a) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego określonej kwoty z tytułu: (i) 
niewykonania lub należytego wykonania Umowy, (ii) kar umownych określonych w Umowie należnych 
Zamawiającemu od Wykonawcy, (iii) odszkodowania za szkody poniesione przez Zamawiającego w 
związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę, lub/i (iv) kosztów 
usunięcia wad wykrytych w przedmiocie Umowy w okresie gwarancji i rękojmi, i  

b) określającego kwotę przysługującego Zamawiającemu z tytułów w/w roszczeń wobec Wykonawcy. 

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja Kontraktu lub 
objętych nim Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z Kontraktem lub jakimkolwiek dokumentem 
stanowiącym Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między Państwem a Wykonawcą, nie zwalnia 
nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z 
konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.  
Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od 
podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna:  
 
– w odniesieniu do kwoty stanowiącej równowartość 100% sumy gwarancji, t.j. do kwoty … PLN – do 
dnia […] [30 dni kalendarzowych od planowanego dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 
Przedmiotu Kontraktu];  
– w odniesieniu do kwoty …[2,5% wartośći kontraktu] PLN do dnia […] [… miesięcy licząc od 
planowanego dnia odbioru kolei linowej przez TDT określonej w decyzji TDT ……….].  
– w odniesieniu do kwoty … [2,5% wartośći kontraktu] PLN do dnia […] [… miesięcy licząc od 
planowanego dnia podpisania protokołu końcowego] 
 
Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
Wezwanie do zapłaty zostanie przesłane za pośrednictwem Banku Beneficjenta gwarancji, który 
potwierdzi, że podpisy złożone na wezwaniu należą do osób uprawnionych do reprezentacji 
Beneficjenta.  
Każda wypłata z gwarancji zmniejsza zobowiązanie gwaranta wynikające z tej gwarancji. Wszelkie spory 
dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają 
kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.  



1 Podczas przygotowania Gwarancji z dokumentu zatytułowanego „WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO 
WYKONANIA KONTRAKTU” należy usunąć słowo ‘WZÓR’ i pozostawić „GWARANCJA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA KONTRAKTU”.   

Zamawiającemu przysługuje prawo do dokonania przelewu praw z niniejszej gwarancji na rzecz 
podmiotów trzecich, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy i Banku.  
Sporządzono w: ……………………. , dnia ………………….. .  
Podpis i pieczęć Gwaranta ……………………….  
W imieniu: ……………………[nazwa i adres Gwaranta] 



Załącznik 9. 

GRAFICZNE OZNACZENIE TERENU BUDOWY I MIEJSCA SKŁADOWANIA KOLEI – 

DO UZUPEŁNIENIA W UZGODNIENIU Z WYBRANYM OFERENTEM. 



Załącznik 10 
. 

Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności;– DO UZUPEŁNIENIA PRZEZ WYBRANEGO 

OFERENTA. 



Zakopane  02.02.2024. 
 
 

OPINIA  DOTYCZĄCA  STOKU   NARCIARSKIEGO 
„ Jaworzyna 5 „  w  Krynicy Zdroju 

 
 
 
  W związku z planowaną wymianą urządzenia wyciągowego orczykowego umiejscowionego 
po wschodniej stronie trasy, na kolej krzesełkową po stronie zachodniej trasy, zaistniała 
konieczność przeanalizowania nowej sytuacji w kontekście możliwości utrzymania  
dotychczasowej homologacji FIS dla konkurencji GS i SL. 
Otrzymany projekt posadowienia kolei krzesełkowej umożliwia powyższe, pod warunkiem 
zabezpieczenia odpowiedniej szerokości trasy poniżej pozycji startu GS.  
Aby to było możliwe konieczną będzie zmiana położenia dwu podpór ( nr 10 i 11 ). 
Podpora nr 10 o ok 10 m w dół, a podpora nr 11 ok 7-8 m w górę. 
Również konieczne będzie przesunięcie lub likwidacja najwyżej położonego obecnie 
hydranta po stronie zachoniej. 
Zaprojektowano konieczne zabezpieczenia trasy na treningi i zawody. 
Wykonane profile tak zmodyfikowanej i zabezpieczonej trasy pokazują, że będzie się ona  
nadal nadawała do wykorzystania na zawody międzynarodowe rangi FIS w slalomie 
gigancie, jak również rangi FIS - do Pucharu Europy włacznie w slalomie i uzyska stosowne 
certyfikaty po zakończeniu prac budowlanych i wykonaniu zabezpieczeń. 
 
Załączona mapa w skali 1:1000 przedstawia posadowienie podpór kolei krzesełkowej, 
pozycji startów GS i SL, mety oraz zabezpieczeń trasy i wszystkichelementów infrastruktury: 
podpór, hydrantów i skrzynek el. jak również możliwość ustawienia trybuny i kontenerów 
poza odpowiednio długą i zabezpieczoną strefą mety. 
 
                                                                  Opracował: 
 
 
                                                                                      Krzysztof  HORECKI 
 
                                                         Delegat Techniczny PZN, inspektor tras narciarskich  FIS                                 



Zakopane  05.02.2024. 
 
 

OPINIA  DOTYCZĄCA  STOKU   NARCIARSKIEGO 
„ Jaworzyna 5 „  w  Krynicy Zdroju 

 
                                                         UZUPEŁNIENIE 
 
Dotyczy:  okablowania na potrzeby pomiaru czasu 
 
 
Przy okazji pełnienia funkcji w Jury na zawodach Pucharu Polski w Krynicy, przeprowadziłem 
konsultacje z Firmą Sport-Timing wykonującą większość pomiarów czasu na zawodach 
organizowanych przez PZN. 
Dotyczyły one koniecznego okablowania na potrzeby tych pomiarów. 
Potwierdziły się położenia skrzynek do wpięcia pomiarów ( jak pokazano na mapie 1:1000) 
czyli:  
1. skrzynka obok górnej stacji po stronie zachodniej do wpięcia fotoceli startu GS 
2. dwie skrzynki ( przy podporach nr 6 i 9 ) do wpinania startów SL ( wyższego i niższego ), 
    oraz pomiaru międzyczasów 
3. dwu skrzynek w rejonie mety ( przy podporze nr 3, oraz po stronie wschodniej ) 
4. po stronie wschodniej poniżej mety ( na wys. warstwicy 690 m ) sugerowany jest stały 
    niewielki budynek z odpowiednim przeszkleniem umożliwiajacym obserwację końcowego 
    odcinka trasy i całej strefy mety, dla ekipy pomiaru czasu i ew. ekipy sedziowskiej. 
    Wyposażenie: instalacja elektryczna, połączenie od ostatniej skrzynki, węzeł sanitarny. 
 
We wszystkich skrzynkach: po 8 gniazd „bananowych” 4 mm, od 4 sieci kablowych 
 – „linki” 0,75 lub kabla światłowodu ( podobno obecnie tańsza oferta i bardziej 
bezpieczna w użytkowaniu i większej trwałości ), oraz gniazda eNN - 220V. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                Opracował: 
 
 
                                                                                      Krzysztof  HORECKI 
 
                                                         Delegat Techniczny PZN, inspektor tras narciarskich  FIS                                 




