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UMOWA NR ............................................. 

o wykonanie modernizacji systemu naśnieżania w ośrodku KL Palenica 

 

zwana dalej „Kontraktem”, zawarta w dniu ................. roku w Zakopanem 

pomiędzy: 

 

ZAMAWIAJĄCYM: 

Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Bachledy 7D, 

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS 0000429345, o nr NIP 7361716338 i nr REGON 122633430, BDO nr 000014525, 

oraz o pokrytym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 172.700.000,00 zł, posiadającą 

status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,  

reprezentowaną przez: 

................. – ................. Zarządu 

................. – Członka Zarządu 

 

a 

 

WYKONAWCĄ: 

 

.............................................. z siedzibą w ............................., wpisaną przez 

.......................................... do Ewidencji Działalności gospodarczej pod numerem .............. 

 

REGON ..........................., NIP ............................. 

zwanym w dalszej części Umowy 

Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

……………………………. 

 

Łącznie zwanymi Stronami. 

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Zamawiającego stanowi Załącznik A), odpis z 

Krajowego Rejestru Sądowego Wykonawcy stanowi Załącznik nr B) do niniejszej Umowy.  

 

Osobą odpowiedzialną za zarządzanie, koordynację oraz sprawowanie nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją Inwestycji jest Kierownik Projektu lub w myśl Ustawy Prawo 

Budowlane, zatrudniona przez Zamawiającego na podstawie odrębnych umów, jest firma 

zwana w dalszej części Umowy Inżynierem Kontraktu 

 

o następującej treści: 

§ 1 

 

DEFINICJE 

 

1. Użyte w Kontrakcie wyrażenia pisane dużą literą mają następujące znaczenie: 
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1) „Inwestycja” oznacza realizację  dla Zamawiającego następujących robót i dostaw 

sprzętu:  

a) Budowa sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej o napięciu nieprzekraczającym 15 

kV i telekomunikacyjnych linii kablowych  wraz z przyłączami wodociągowymi, 

elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi i elementami sieci wodociągowej w postaci 

studni zasuw z hydrantami na dz. ewid.  708/74; 708/76, 708/56, 1684, 1685, 1686, 1687, 

1691, 1692, 1704, 1705,1706/2, (Szczawnica Miasto obręb 1) 320/2  (Szczawnica Miasto 

obręb 2)  położonych w miejscowości Szczawnica zgłoszenie „bez sprzeciwu” do Starosty 

Nowotarskiego znak spr. ............................................. z dn. ........................................ 

Z wyłączeniem komory zasów oznaczonej w projekcie SZ1 która zostanie wykonana w 

ramach realizowanej przebudowy pompowni wysokiego ciśnienia 

 

b) Wykonanie prac projektowych oraz dokonanie skutecznego zgłoszenia dla montażu 

stacjonarnych urządzeń naśnieżających montowanych na studniach hydrantowych 

zrealizowanych zgodnie z punktem a)  

c) Dostawa i montaż stacjonarnych urządzeń naśnieżających po (po uprzednim zgłoszeniu – 

pkt. b). 

d) System zautomatyzowanego zarządzania instalacją naśnieżania – dostawa urządzeń; 

konfiguracja i integracja z zautomatyzowanym układem pompowym 

2)  „Oferta” oznacza dokument tak zatytułowany, przedłożony przez Wykonawcę 

w ramach procedury przetargowej, obejmujący podpisaną Ofertę Wykonawcy na 

Roboty; 

3) „Umowa” oznacza dokument o tym samym tytule; 

 

4) „Kontrakt” oznacza Umowę wraz z załącznikami; 

 

5) „Przedmiot Kontraktu” oznacza wykonanie Robót, które powierzono Wykonawcy 

na podstawie Kontraktu, szczegółowo określone w treści Kontraktu; 

6) „Roboty” - oznaczają całość dostaw (w tym materiałów i urządzeń), prac 

projektowych, usług i robót w tym budowlanych i branżowych, robót tymczasowych, 

kosztów urządzeń Terenu budowy, itp. niezbędnych dla zrealizowania Przedmiotu 

Kontraktu, w tym uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 

7) „Roboty Tymczasowe” - oznaczają wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, 

potrzebne na Terenie budowy dla wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wad. 

8) „Inni Wykonawcy” oznaczają osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, wykonujące dla Zamawiającego 

roboty na Terenie budowy na podstawie odrębnych umów z Zamawiającym, nie 

będąca Wykonawcą, Podwykonawcą oraz dalszym podwykonawcą; 

9)  „Kierownik Budowy” oznacza osobę pełniącą samodzielną funkcję 

techniczną w budownictwie, wynikającą w sposób bezpośredni z Ustawy Prawo 

Budowlane, przy realizacji Inwestycji; Ww. osoba w okresie pięciu lat przed 

zawarciem umowy zarządzała jako Kierownik Budowy co najmniej dwoma 

zrealizowanymi zadaniami inwestycyjnymi, z których przynajmniej jedno polegało na 

budowie kompletnego systemu naśnieżania o sumarycznej wartości co najmniej 5 

milinów złotych netto. 
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10) „Projektant” oznacza wybraną przez Zamawiającego jednostkę projektową 

(podmiot gospodarczy) realizującą na rzecz Zamawiającego usługę obejmującą 

sporządzenie Dokumentacji Projektu Technicznego – Wykonawczego i 

Dokumentacji Powykonawczej Inwestycji oraz usługę nadzoru autorskiego w tym 

zakresie; Ww. osoba w okresie pięciu lat przed zawarciem umowy  zaprojektowała 

kompletny system naśnieżania o wartości prac co najmniej 5 milinów złotych netto. 

11) „Dzień” oznacza, zgodnie z właściwymi przepisami, dzień nie będący dniem 

ustawowo wolnym od pracy; 

12) „Harmonogram rzeczowo - finansowy", „Harmonogram”  oznacza zestawienie 

określające ramy czasowe, finansowe i rzeczowe dla realizacji Przedmiotu 

Kontraktu; stanowiące Załącznik numer 1 do Umowy Harmonogram oraz jego 

aktualizację wykonywane będą w programie Excel lub MS-Project. 

13) „Podwykonawcy” oznacza osobę prawną, fizyczną albo jednostkę organizacyjną 

nie posiadającą osobowości prawnej, z którą Wykonawca zawarł umowę, za zgodą 

Zamawiającego na wykonanie części Przedmiotu Kontraktu lub innych prac i usług 

stanowiących Przedmiot Kontraktu; Ilekroć w niniejszym Kontrakcie występuje pojęcie 

Podwykonawcy, oznacza ono również dalszych podwykonawców; 

14) „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane  

    t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z pózn.zm.) 

15) „Projekt Budowlany” oznacza część Dokumentacji Projektowej sporządzonej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682, z późn. 

zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju  z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2022.1679 z 

pózn.zm.)  wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę lub innym dokumentem 

zezwalającym na wykonanie robót budowlanych; 

16) „Projekt wykonawczy”; oznacza dokument przygotowany w formie cyfrowej 

oraz papierowej przez Wykonawcę dla Zamawiającego; dokument ten stanowi 

ostatnie stadium dokumentacji projektowej, opracowywany dla poszczególnych 

zadań lub obiektów na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego lub jeśli 

zadanie będzie realizowane bez konieczności sporządzenia projektu budowlanego 

– szczegółowego projektu koncepcyjnego . Projekt ten sporządzany jest w celu 

określenia wszystkich szczegółów budowy obiektu, uzupełnienia zamówień 

aparatury i urządzeń, wykonania prefabrykatów, prowadzenia robót budowlano-

montażowych oraz wykonania prac rozruchowych i jego opracowanie jest warunkiem 

niezbędnym do rozpoczęcia realizacji prac budowlanych.  

17)  „Projekt Powykonawczy” oznacza dokument przygotowany w formie cyfrowej 

przez Wykonawcę dla Zamawiającego przed podpisaniem  Protokołu Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Kontraktu, obejmujący wszystkie zmiany zaistniałe w czasie 

realizacji Inwestycji w stosunku do Projektu Budowlanego i Projektów 

Wykonawczych; Projekt ten stanowi również Projekt Techniczny zgodnie z art. 34 

ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.), który zgodnie z 

obowiązującymi przepisami zostanie złożony do PINB lub WINB w momencie 

zgłoszenia zakończenia realizacji prac budowlanych lub wniosku o pozwolenie na 

użytkowanie.  



4/32 
 

18) „Dokumentacja Projektowa” oznacza wszelkie dokumenty służące do opisu 

Przedmiotu Kontraktu  

19)  „Dokumentacja Powykonawcza” oznacza zbiór dokumentów dotyczących 

Przedmiotu Kontraktu, w tym Projekt Powykonawczy, dokumenty potwierdzające, że 

wbudowane wyroby zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; wyniki wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób 

stwierdzających jakość wykonanych Robót - stanowiący podstawę do odbioru 

końcowego Przedmiotu Kontraktu; 

20) „Przedstawiciel Wykonawcy” oznacza osobę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia, władającą językiem polskim, wyznaczoną przez Wykonawcę do 

kontaktów z Zamawiającym i Kierownikiem Projektu oraz zatrudnionym przez PKL 

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub Inżynierem Kontraktu, w szczególności w 

zakresie uzgodnień dotyczących realizacji Przedmiotu Kontraktu w tym również 

uzgodnień technicznych; 

21) „Przedstawiciel Zamawiającego” oznacza osobę wskazaną przez 

Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą i Inżynierem Kontraktu w szczególności 

Kierownika Projektu oraz zatrudnionego przez PKL Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, posiadającą odpowiednie umocowanie do reprezentowania 

Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Inwestycji i dokonywania w jego 

imieniu wiążących uzgodnień technicznych, sprawdzeń i weryfikacji w zakresie 

wynikającym z zawartych z nimi umów; 

22)  „Wynagrodzenie” oznacza całkowite ryczałtowe Wynagrodzenie Wykonawcy 

należne od Zamawiającego na podstawie Kontraktu, które będzie zapłacone w kwocie, 

na zasadach i w terminach określonych w Kontrakcie, które obejmuje również usługi 

serwisu gwarancyjnego, napraw gwarancyjnych  i potrzebnych do nich materiałów w 

okresie gwarancji; „Zasady Wiedzy Technicznej” oznaczają powszechnie przyjęte 

w praktyce polskiej oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej standardy, 

praktyki, metody i procedury budowlane stosowane z uwzględnieniem staranności i 

zdolności przewidywania, których można oczekiwać od projektanta i wykonawcy 

robót budowlanych, posiadającego umiejętności oraz doświadczenie przy realizacji 

projektów i robót budowlanych o skali i stopniu trudności zbliżonym do Inwestycji; 

23)  „Teren budowy” – oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane Roboty, 

i do których mają być dostarczone urządzenia i materiały, oraz wszelkie inne 

przestrzenie, które zostaną wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzące część 

Terenu budowy. 

24) „Kamień Milowy” - ważne zdarzenie w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym 

o czasie trwania 0, oznaczone symbolem ♦ lub innym jeśli takowy został określony 

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, który podsumowuje określony zestaw 

zadań bądź daną fazę przedmiotowego projektu 

 

§ 2 

PRZEDMIOT KONTRAKTU 
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1. Przedmiotem Kontraktu są Roboty polegające na realizacji przez Zamawiającego 

Inwestycji:  

a) Budowa sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej o napięciu 

nieprzekraczającym 15 kV i telekomunikacyjnych linii kablowych  wraz z przyłączami 

wodociągowymi, elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi i elementami sieci 

wodociągowej w postaci studni zasuw z hydrantami na dz. ewid.  708/74; 708/76, 

708/56, 1684, 1685, 1686, 1687, 1691, 1692, 1704, 1705,1706/2, (Szczawnica 

Miasto obręb 1) 320/2  (Szczawnica Miasto obręb 2)  położonych w miejscowości 

Szczawnica zgłoszenie „bez sprzeciwu” do Starosty Nowotarskiego znak spr. 

............................................. z dn. ........................................ 

Z wyłączeniem komory zasów oznaczonej w projekcie …… która zostanie wykonana w 

ramach realizowanej przebudowy pompowni wysokiego ciśnienia 

b) Wykonanie prac projektowych oraz dokonanie skutecznego zgłoszenia dla montażu 

stacjonarnych urządzeń naśnieżających montowanych na studniach hydrantowych 

zrealizowanych zgodnie z punktem a)  

c) Dostawa i montaż stacjonarnych urządzeń naśnieżających po (po uprzednim 

zgłoszeniu – pkt. b). 

d) System zautomatyzowanego zarządzania instalacją naśnieżania – dostawa 

urządzeń; konfiguracja i integracja z zautomatyzowanym układem pompowym 

 

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zakres Robót obejmuje kompleksową realizację 

Przedmiotu Kontraktu (w szczególności objętych zał. Nr 9 - Zestawienie prac do wykonania)  

wraz z dokonaniem przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego skutecznego przyjęcia 

zgłoszenia zakończenia robót, o ile będą wymagane. Zakres Robót obejmuje w 

szczególności wykonanie niezbędnych projektów warsztatowych, dostawę materiałów i 

urządzeń, wielobranżowe Roboty budowlane, wyposażenie wskazane w Dokumentacji 

Projektowej, szkolenie personelu Zamawiającego, rozruch urządzeń technicznych oraz 

systemów teleinformatycznych i przekazanie obiektów Zamawiającemu łącznie z kompletną 

Dokumentacją Powykonawczą,  w tym dokumentacją obsługi instalacji i urządzeń, a także 

innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa niezbędnymi do skutecznego 

zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. W zakres Robót wchodzą też Roboty 

zewnętrzne oraz uporządkowanie terenu po robotach budowlanych. W czasie procedury 

zgłoszenia zakończenia robót budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do 

uzupełniania na bieżąco wszelkich dokumentów, jakich będzie żądał Kierownik Projektu lub 

Inżynier Kontraktu oraz właściwy organ nadzoru budowlanego. Wszelkie kary wynikające z 

nieprawidłowości, o których mowa w Art. 59 Prawa Budowlanego nałożone na 

Zamawiającego, a wynikające z winy Wykonawcy, zostaną przeniesione na Wykonawcę. 

Wykonawca wykona na swój koszt wszelkie Roboty   konieczne do uzyskania ww. decyzji 

wynikające z obowiązujących przepisów, w odniesieniu do Przedmiotu Kontraktu, nawet 

jeśli nie zostały one w szczególności wskazane w Kontrakcie. 

3. Wykonawca zintegruje system zarządzania instalacją na stoku z instalacją pompowni 

wody dla której generalny wykonawca tego zakresu inwestycji udostępni dane i zapewni 

możliwość sterowania systemem w ograniczonym zakresie przy wykorzystaniu 

uniwersalnego protokołu komunikacji Modbus przy wykorzystaniu standardowych w 

automatyce Tablic wymiany danych MODBUS i MODBUS TCP/IP + odpowiednie API w 

oprogramowaniu. Zakres danych do przekazania oraz funkcji sterowania – zgodnie z 

załącznikiem – Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 10 oraz ogólnymi 

warunkami licencji stanowiącymi załącznik nr 8 do niniejszej umowy. 
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4. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 

1) Protokolarne przejęcie placu budowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2) Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami oraz 

zasadami sztuki budowlanej. Zamawiający zobowiązuje się do informowania 

Wykonawcy o obowiązujących przepisach i procedurach z zakresie realizacji 

przedmiotu umowy. 

3) Zgłoszenie do odbioru wykonanych robót oraz uczestnictwo w pracach Komisji 

odbiorowej. 

4) Koordynacja i nadzorowanie całości realizacji robót na poszczególnych etapach i 

branżach. 

5) Zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt. 

6) Wykonanie robót ziemnych, transporty materiałów oraz prace montażowe , 

7) Obsługa geodezyjna, w tym pozyskanie z zasobów  mapy ewidencyjnej/ lub 

wykonanie mapy do celów projektowych z zaznaczonymi lokalizacjami studni na 

których mają zostać zamontowane urządzenia naśnieżające. 

8) Organizacja i zabezpieczenie miejsca składowania urządzeń i materiałów oraz 

miejsca pracy zgodnie z warunkami prac montażowych. 

9) utylizacja odpadów na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

5. Przedmiot   Kontraktu wykonany   zostanie   w   oparciu   o   niniejszą   Umowę   

wraz z wymienionymi poniżej załącznikami, dokumentami, które w połączeniu z 

Umową stanowią Kontrakt:  

1) Harmonogram Rzeczowo Finansowy; 

2) Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST-00); 

3) Opisy techniczne, specyfikacje, zestawienia , opis przedmiotu zamówienia 

4) Rysunki PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PROJEKTEM 

ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANYM; 

5) Opisy techniczne PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PROJEKTEM 

ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANYM;; 

6) Pozostałe dokumenty stanowiące część Dokumentacji Projektowej; 

7) Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu; 

8) Wzór Karty Gwarancyjnej; 

9)  Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie    

                     prowadzonej działalności; 

10) Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac budowlanych i montażowych 

 

6. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów z niniejszą Umową 

lub  pomiędzy nimi, zawsze pierwszeństwo mają zapisy niniejszej Umowy, a w 

przypadku rozbieżności pomiędzy załącznikami wymienionymi w ust. 5 

pierwszeństwo mają przepisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej 

kolejności. 

7. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach 
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stanowiących Kontrakt, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora 

nadzoru inwestorskiego i kierownika projektu z ramienia zamawiającego i Inżyniera 

Kontraktu oraz Zamawiającego. 

8. Prawo własności materiałów i urządzeń potrzebnych do realizacji Kontraktu i 

wykorzystanych do realizacji Inwestycji poprzez ich połączenie z nieruchomością, na 

której jest realizowana Inwestycja lub ze zrealizowaną już częścią Inwestycji 

przechodzi na Zamawiającego z chwilą takiego połączenia. Przejście własności nie 

ma znaczenia dla ponoszenia ryzyka, roszczeń z tytułu wad oraz odpowiedzialności 

Wykonawcy określonych w niniejszym Kontrakcie. Do momentu podpisania przez 

Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu, Wykonawca 

będzie starannie obchodził się z dostarczonymi rzeczami lub ich elementami i ponosi 

ryzyko ich uszkodzenia i przypadkowej utraty. 

§ 3 

 

TERMINY KLUCZOWE REALIZACJI PRZEDMIOTU KONTRAKTU, 

HARMONOGRAM, 

ZAWIESZENIE ROBÓT 

 

1. Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Kontraktu określa się na dzień 15.12.2025 r. 

Szczegółowe terminy realizacji Przedmiotu Kontraktu są określone w Ogólnym 

Harmonogramie Robót, stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy, przy czym 

kluczowe terminy, tzw. „Kamienie Milowe”, realizacji Przedmiotu Kontraktu określa 

się  następująco: 

1) Przygotowanie dokumentacji projektów wykonawczych pełniących następnie funkcję 

projektów technicznych i  zaakceptowanie ich przez zamawiającego w terminie do 1 

tygodnia od podpisania niniejszej umowy 

2) Zakończenie prac budowlanych wraz z przekładkami instalacji  w obszarze zbiornika 

sedymentacyjnego w terminie do 4 tygodni od podpisania niniejszej umowy 

3) Wykonanie dokumentacji projektowej „do zgłoszenia” montażu armatek na studniach 

hydrantowych – do 2 tygodni od podpisania niniejszej umowy 

4) Wykonanie dostawy i montażu urządzeń naśnieżających oraz sporządzenie protokół 

odbioru technicznego wraz ze sprawdzeniem działania systemu w terminie do 6 tygodni 

od podpisania niniejszej umowy 

5) sporządzenie i podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu wraz z 

dokonaniem skutecznego przyjęcia zgłoszenia zakończenia robót, o ile będą wymagane 

dla części kontraktu dla których będzie to wymagane w terminie do 8 tygodni od 

podpisania niniejszej umowy 

 

2. Data podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu 

Kontraktu oznacza jednocześnie zakończenie realizacji Przedmiotu Kontraktu. 

Z wyjątkiem zobowiązań wynikających z serwisu instalacji i urządzeń w okresie 

gwarancji. 

3. W przypadku, gdy okaże się, iż któryś z terminów kluczowych ujętych w ust. 1. 

powyżej     nie może być dotrzymany, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

poinformować  o tym Inżyniera Kontraktu lub w przypadku braku jego ustanowienia, 
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kierownika projektu z ramienia zamawiającego na piśmie, podając dokładne 

przyczyny  i spodziewany okres opóźnienia. W przypadku gdy zwłoka powstała z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, powyższe postanowienie nie uprawnia 

Wykonawcy do przesunięcia terminów określonych w ust. 1 i nie wyłącza 

odpowiedzialności Wykonawcy za zwłokę w realizacji robót wykonywanych w 

ramach Inwestycji przez niego . 

 

4. Wykonawca będzie wnioskował do Inżyniera Kontraktu (o ile zostanie ustanowiony) 

lub w przypadku jego braku do Kierownika Projektu z ramienia zamawiającego o 

potwierdzenie dotrzymania każdego z terminów kluczowych ujętych w ust. 1. 

powyżej, w drodze pisemnego powiadomienia co najmniej z wyprzedzeniem jednego 

tygodnia. 

5. Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za niedotrzymanie terminów kluczowych 

wskazanych w ust. 1. powyżej, jeżeli przyczyną niedotrzymania tych terminów 

będzie opóźnienie w wykonywaniu robót przez Innych Wykonawców. Jak również w 

przypadku niewykonania przez Zamawiającego wymaganych obowiązków i zadań 

inwestorskich, które to opóźnienia uniemożliwią Wykonawcy realizację przedmiotu 

kontraktu, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, o ile Wykonawca 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 Dni od powzięcia wiadomości o opóźnieniu 

zwróci na nie uwagę na piśmie Zamawiającemu wskazując na jego wpływ na 

możliwość realizacji Robót, a Zamawiający zgodzi się z zarzutami Wykonawcy w tym 

zakresie.  

6. Wykonawca po zakończeniu prac dokona rozbicia kosztów wykonanych prac na 

elementy składowe celem prawidłowego rozliczenia nakładów na środki trwałe 

powstałe w wyniku przedmiotowych prac 

7. Jeżeli w trakcie realizacji Kontraktu zaistnieje potrzeba modyfikacji 

Harmonogramu rzeczowo – finansowego, Strony będą to sobie sygnalizować z 

zachowaniem formy pisemnej.   W przypadku   wystąpienia przez   Inżyniera   

Kontraktu lub w przypadku braku jego ustanowienia wystąpienia przez  kierownika 

projektu z ramienia zamawiającego   do Wykonawcy z żądaniem aktualizacji 

Harmonogramu rzeczowo finansowego, to taka aktualizacja zostanie dostarczona w 

ciągu 5 Dni od dnia wystąpienia. Wykonawca będzie uprawniony przyjąć do 

stosowania zmieniony Harmonogram rzeczowo – finansowy po wyrażeniu na piśmie 

pozytywnej opinii przez Inżyniera Kontraktu lub w przypadku braku ustanowienia 

przez  kierownika projektu z ramienia zamawiającego. Zmiany Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, za wyjątkiem zmian terminów kluczowych („Kamieni 

Milowych”) ujętych w ust. 1. powyżej, a w tym terminu  odbioru końcowego 

Przedmiotu Kontraktu oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie Inwestycji, oraz za wyjątkiem zmian Wynagrodzenia nie wymagają 

zmiany do Kontraktu w formie aneksu. 

8. Na każde żądanie Inżyniera Kontraktu lub w przypadku braku jego ustanowienia, 

kierownika projektu z ramienia zamawiającego Wykonawca przedstawi pisemne 

sprawozdanie z realizacji aktualnej rewizji Harmonogramu rzeczowo - finansowego. 

9. W przypadku powstania jakiegokolwiek opóźnienia w realizacji Harmonogramu 
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rzeczowo - finansowego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić 

pisemnie o tym fakcie Inżyniera Kontraktu lub w przypadku braku jego ustanowienia, 

kierownika projektu z ramienia zamawiającego oraz przedstawić w ciągu 3 Dni 

program naprawczy szczegółowo opisujący podjęte oraz planowane działania w celu 

eliminacji skutków powstałego opóźnienia. 

10. Jeżeli będzie to wynikało z programu naprawczego opisanego powyżej w ust. 

10., Wykonawca przedstawi wraz z programem naprawczym, do akceptacji Inżyniera 

Kontraktu lub w przypadku braku jego ustanowienia, kierownika projektu z ramienia 

zamawiającego, propozycję aktualizacji Harmonogramu rzeczowo- finansowego (za 

wyjątkiem zmian terminów kluczowych tzw. „Kamieni Milowych” ujętych w ust. 1. 

powyżej oraz Wynagrodzenia). Każdorazowo Inżynier Kontraktu lub w przypadku 

braku jego ustanowienia, kierownik projektu z ramienia zamawiającego porównuje 

przedstawioną propozycję aktualizacji z dotychczas obowiązującym 

Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do Umowy oraz z 

aktualnym zaawansowaniem Robót. 

11. Zamawiający może polecić Wykonawcy zawieszenie wykonywania części lub 

całości Przedmiotu Kontraktu, w szczególności: 

1)  Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania prac, bez prawa do dodatkowego 

wynagrodzenia czy odszkodowania dla Wykonawcy: 

a)  w sezonie zimowym i wznowienia ich na wiosnę  przy zastrzeżeniu wykonania 

poprawekrobot ziemnych i zasiania trawy które i tak będą musiały być wykonane na 

wiosnę.  

b) W przypadku nałożenia przez Starostwo na etapie rozpatrywania zgłoszenia 

konieczności zapytania RDOŚ o możliwość wpływu inwestycji na obszar natura 2000 

- montaż urządzeń zostanie dokonany niezwłocznie po uzyskaniu zapewnienia RDOŚ 

o braku konieczności przeprowadzenia Oceny Oddziaływania Na Obszar Natura 2000. 

2) Zamawiający ma prawo do etapowania prac tak aby w każdym momencie 

minimalnym nakładem prac można przywrócić funkcjonowanie instalacji z 

dotychczasową wydajnością w oparciu o dotychczasowe instalacje, oraz z racji tego 

że prace będą prowadzone  na osuwisku wymaga odcinkowej realizacji prac – z 

odpowiednią starannością aby ze względu na działania wykonawcy nie doszło do 

uaktywnienia osuwiska -  

12. W czasie takiego zawieszenia Wykonawca będzie chronił, składował i 

zabezpieczał taką część Robót przed zużyciem, stratą lub uszkodzeniem.  

13. Strony uzgodnią koszty zawieszenia postępując zgodnie z brzmieniem §5 

[Zmiany]. 

14. Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania zapłaty ustalonej na dzień 

zawieszenia, wartości dostarczonych lub zamówionych materiałów i urządzeń, z 

zastrzeżeniem warunków takiej zapłaty opisanych w specyfikacji ST-00 

1) praca nad urządzeniami lub dostawa urządzeń czy też materiałów na Teren budowy 

została zawieszona na okres dłuższy niż 60 Dni, oraz 

2) Wykonawca oznakuje urządzenia i materiały jako własność Zamawiającego zgodnie  

z poleceniami Inżyniera Kontraktu lub w przypadku braku jego ustanowienia, kierownika 



10/32 
 

projektu z ramienia zamawiającego, 

 

15. Jeżeli zawieszenie na mocy ustępu 12. trwa dłużej niż 60 Dni, to Wykonawca 

może zażądać od Zamawiającego zezwolenia na wznowienie Robót. Jeżeli 

Zamawiający nie udzieli zezwolenia w ciągu 21 Dni od daty otrzymania tego żądania, 

to Wykonawca może powiadomić Zamawiającego, że uznaje takie zawieszenie jako 

rezygnację na mocy § 5 [Zmiany] z objętej zawieszeniem części Przedmiotu 

Kontraktu. Jeżeli zawieszenie dotyczy całości Przedmiotu Kontraktu, to Wykonawca 

może odstąpić od Kontraktu na mocy § 16 . 

16.  Po wydaniu zezwolenia lub polecenia wznowienia Robót, Wykonawca, Inżynier 

Kontraktu Inspektor Nadzoru inwestorskiego lub w przypadku braku jego 

ustanowienia, kierownik projektu z ramienia zamawiającego, i Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego wspólnie zbadają Roboty oraz urządzenia i materiały, objęte 

zawieszeniem. Wykonawca naprawi na własny koszt wszelkie zużycie, wady lub 

ubytki w Robotach, urządzeniach czy też materiałach, powstałe w czasie 

zawieszenia, o ile do zużycia, wad lub ubytków doszło z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy. 

§ 4 

 

RYCZAŁTOWE WYNAGRODZENIE WYKONAWCY i PŁATNOŚCI 

 

1. Za kompleksową realizację Przedmiotu Kontraktu ustala się Wynagrodzenie 

ryczałtowe w kwocie netto   .............................................zł (słownie: 

.............................................) + podatek VAT, który w dniu podpisania Kontraktu 

wynosi: 23%, tj. .............................................zł (słownie: 

.............................................) co daje razem kwotę brutto: 

............................................. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji Przedmiotu 

Kontraktu i wyklucza żądanie przez Wykonawcę podwyższenia Wynagrodzenia, 

chociażby w czasie zawarcia Kontraktu nie można było przewidzieć rozmiaru lub 

kosztów  niezbędnych prac, np. z powodu stwierdzenia warunków geologicznych 

utrudniających realizację prac (grunt w postaci skały itp.) z zastrzeżeniem możliwości 

jego zmniejszenia zgodnie z § 4 ust. 5 . 

3. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę w Ofercie przy wycenie jakiegokolwiek 

elementu realizacji Przedmiotu Kontraktu, i jego nie ujęcia w Wynagrodzeniu, 

Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z 

powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 

O ile zgodnie z Zasadami Wiedzy Technicznej z Dokumentacji Projektowej lub 

innych dokumentów kontraktowych wynikają niezbędne prace, roboty, świadczenia, 

które nie są wyraźnie opisane w tej dokumentacji lub innych dokumentach, to mimo 

to, Wykonawca musi je wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli 

świadczenia te zgodnie z Zasadami Wiedzy Technicznej były rozpoznawalne jako 

niezbędne i celowe dla wykonania kompletnego Przedmiotu Kontraktu i zapewnienia 

jego pełnej funkcjonalności. 

4. Umowne Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również ryzyko i odpowiedzialność 

Wykonawcy z tytułu przeprowadzenia inspekcji Terenu budowy, w rozumieniu 
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istniejącego obiektu oraz jego otoczenia, dokładnego przeanalizowania treści 

Kontraktu, a w tym Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych 

nieścisłości, sprzeczności i niekompletności. Ewentualne zgłoszenie przez 

Wykonawcę uwag w tym zakresie po podpisaniu Kontraktu nie może być podstawą 

do ubiegania się Wykonawcy o zwiększenie umownego Wynagrodzenia 

ryczałtowego i/lub wydłużenie czasu wykonywania Przedmiotu Kontraktu, chyba że 

Wykonawca mimo dołożenia najwyższej staranności nie mógł wykryć ewentualnych 

nieścisłości, sprzeczności lub niekompletności przed zawarciem niniejszego 

Kontraktu. 

5. Strony Kontraktu zgodnie ustalają, iż w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego 

od  części Przedmiotu Kontraktu, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zostanie 

odpowiednio pomniejszone o wartość Robót, od wykonania których odstąpiono, przy 

czym Wykonawca wyraża zgodę na wskazane odstąpienie bez żadnych 

dodatkowych roszczeń względem Zamawiającego. Przy czym rezygnacja zostaje 

ograniczona maksymalnie do 20% wartości Wynagrodzenia ryczałtowego netto, 

określonej w § 4 ust. 1 powyżej. Szczegółowy sposób określenia wartości Robót, od 

których wykonania Zamawiający odstąpił, został opisany w Ogólnej Specyfikacji 

Wykonania i Odbioru Robót (ST-00),  

6. Podstawowym dokumentem uprawniającym Wykonawcę do wystąpienia do 

Zamawiającego o płatność jest uzyskanie potwierdzania wykonania robót dla potrzeb 

płatności (PWR) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Projektu lub 

Inżyniera Kontraktu  o ile zostanie ustanowiony.  

7. Zapłata na podstawie faktur za realizowanie Przedmiotu Kontraktu nastąpi wyłącznie 

po  przedstawieniu Inżynierowi Kontraktu lub Kierownikowi Projektu i Zamawiającemu 

przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów: 

1) kopia faktur wystawionych Wykonawcy przez wszystkich Podwykonawców za Roboty 

wykonane do dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę łącznie z kopią przelewu 

bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego 

z przepisami prawa, potwierdzonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem; 

2) oświadczenie wszystkich Podwykonawców, którzy rozpoczęli wykonywanie swoich 

umów z Wykonawcą, o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za 

dotychczas wykonane elementy Robót wraz ze wskazaniem wartości płatności 

niewymagalnych i terminu ich wymagalności oraz ewentualnie zatrzymanych 

zabezpieczeń (kaucji gwarancyjnych). Wzór oświadczenia Podwykonawcy stanowi 

załącznik do Umowy. Niedołączenie do faktury przez Wykonawcę dokumentów 

wymienionych w ust. 8. lub dołączenie dokumentów niezgodnych z wymaganiami 

Kontraktu powoduje możliwość wstrzymania się z zapłatą danej faktury Wykonawcy 

do czasu ich dostarczenia w komplecie, w kwocie nie wyższej niż suma 

niezapłaconych przez Wykonawcę wymagalnych zobowiązań względem 

Podwykonawców. W przepadku gdy z przyczyn obiektywnych nie będzie możliwe 

pozyskanie oświadczenia Podwykonawcy każdy przypadek będzie analizowany 

indywidualnie, przy czym obowiązek przedstawienia stosownych dowodów pozostaje 

po stronie Wykonawcy. 

8. W razie stwierdzenia braku zapłaty na rzecz Podwykonawcy (mimo przedstawienia 

oświadczenia Podwykonawcy o braku zaległości) z powodu sporu pomiędzy 

Wykonawcą a Podwykonawcą (dalszymi podwykonawcami) i wystąpienia przez 
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Podwykonawcę z żądaniem zapłaty przez Zamawiającego, Zamawiający zachowuje 

uprawnienie do wstrzymania zapłaty Wynagrodzenia Wykonawcy, do wysokości 

objętej sporem kwoty Podwykonawcy, do czasu prawomocnego i ostatecznego 

rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Podwykonawcami i Wykonawcą (zapłata lub wyrok 

sądu/ugoda). 

9. W razie podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego 

Przedmiotu Kontraktu mimo istnienia nieusuniętych wad lub usterek, stosownie do § 

9 ust. 5 niniejszej Umowy Zamawiający ma prawo zatrzymać tytułem kaucji na 

zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy wynikających 

z Umowy kwotę stanowiącą 150% wartości netto nieusuniętych wad lub usterek 

ustaloną przez komisję odbiorową zgodnie z postanowieniami Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST-00). Zatrzymana kwota, o której mowa 

w niniejszym ustępie zostanie zwrócona Wykonawcy w kwocie nominalnej w terminie 

30 Dni od daty podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie wszystkich wad lub 

usterek opisanych w Protokole Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu. 

10. Płatności będą dokonywane w walucie PLN, w terminie 30 dni kalendarzowych 

od daty otrzymania   przez   Zamawiającego   prawidłowo   wystawionej   faktury   

VAT   wraz z wymaganymi dokumentami. Płatności będą dokonywane przelewem 

bankowym na następujący numer rachunku bankowego Wykonawcy 98 1600 1462 

1831 9719 8000 0001 prowadzonego przez BNP Paribas Bank Polska S.A.   Za 

dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do regulowania wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split payment) 

przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

12. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w § 4 ust. 10 Umowy jest 

rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej o którym mowa 

w ust. 3 powyżej oraz znajduje się w wykazie podmiotów prowadzonym  od 1 września 2019 

r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od 

towarów i usług. 

13. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w 

ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym 

w Umowie, nie stanowi dla Wykonawcy  podstawy do żądania od Zamawiającego 

jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/ odszkodowań/ roszczeń z tytułu 

dokonania nieterminowej płatności. 

§ 5 

 

ZMIANY 

 

1. Zmiany mogą być zainicjowane przez, Kierownika Projektu lub Inżyniera Kontraktu 

o ile zostanie ustanowiony - będącego przedstawicielem Zamawiającego lub 

Wykonawcę w dowolnym czasie przed podpisaniem przez Zamawiającego Protokołu 

Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu. 

2. Każda zmiana może obejmować zmianę sposobu wykonania Robót, a w tym zmianę 

materiału lub urządzenia (rodzaju, producenta, typu, itp.), rezygnację z jakiejkolwiek 

Roboty, wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych, zmiany w terminach 

wykonania Przedmiotu Kontraktu. 
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3. Każda zmiana, przed jej wprowadzeniem przez Wykonawcę, musi być zatwierdzona 

przez  Kierownika Projektu; Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Inżyniera 

Kontraktu o ile zostanie ustanowiony i Zamawiającego, pod rygorem odmowy 

zapłaty przez Zamawiającego za Roboty związane z tą zmianą w ramach 

Wynagrodzenia lub pod rygorem żądania usunięcia przez Wykonawcę skutków 

wprowadzenia takiej zmiany. 

4. Szczegółowy sposób określenia wartości zmiany w Robotach, wykluczeń w Robotach     

i robót dodatkowych lub zamiennych został opisany w Ogólnej Specyfikacji 

Wykonania i Odbioru Robót (ST-00),  

5. Każda zmiana mająca wpływ na zmianę Wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, 

zmianę terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Kontraktu, a także na zmianę 

terminów kluczowych, tzw. „Kamieni Milowych”, musi zostać wprowadzona do 

Kontraktu poprzez podpisanie przez Strony stosownego aneksu do Kontraktu pod 

rygorem nieważności; z wyjątkiem zaakceptowanych pisemnie przez 

zamawiającego zmian terminów kamieni milowych nie mających wpływu na termin 

zakończenia realizacji przedsięwzięcia. 

§ 6 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zamawiający w terminie 14 Dni od podpisania Umowy przekaże Wykonawcy Teren 

budowy w zakresie potrzebnym do realizacji   Przedmiotu Kontraktu. 

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego w myśl Ustawy Prawo Budowlane. 

3. Zapłatę Wykonawcy odpowiedniego Wynagrodzenia za wykonane Roboty, na zasadach 

określonych w Kontrakcie. 

4. Dostarczy projekty budowlane i decyzje administracyjne Pozwolenia Na Budowę dla 

zadań określonych w § 2; Ust. 1 pkt. a, b, c, d 

§ 7 

 

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 

prowadzenie Robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa 

Budowlanego, obowiązującymi rozporządzeniami powiązanymi z Prawem 

Budowlanym, przywołanymi Normami, decyzją o pozwoleniu na budowę, innymi 

decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami, Dokumentacją Projektową (w tym z 

dokumentacją opracowaną przez Wykonawcę zaakceptowaną przez Inżyniera 

Kontraktu lub jeśli nie zostanie ustanowiony przez Kierownika Projektu i Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego ustanowionych z ramienia Zamawiającego), przepisami 

bezpieczeństwa BHP i ppoż., przepisami sanitarnymi, dokumentami wskazanymi w 

Projekcie Budowlanym, zgodnie z Zasadami Wiedzy Technicznej oraz 

postanowieniami Umowy, poleceniami Kierownika Projektu lub Inżyniera Kontraktu 

o ile zostanie ustanowiony przez Zamawiającego oraz Harmonogramem rzeczowo - 

finansowym. 

2. Wykonawca zapewni koordynację prowadzonych przez siebie Robót z robotami 

Podwykonawców i Innych Wykonawców Realizujących prace w obszarze prowadzenia 
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prac przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca dostarczy wymienione w Kontrakcie urządzenia i dokumenty 

Wykonawcy, oraz inne przedmioty i usługi, zarówno o charakterze tymczasowym jak 

stałym, wymagane dla projektowania, wykonania, wykończenia i usuwania wad w 

Przedmiocie Kontraktu. 

4. Wykonawca sporządzi wymagana prawem dokumentację projektów wykonawczych 

wraz z przedmiarami . 

5. Wykonawca po zakończeniu prac budowlanych sporządzi dokumentację projektów 

powykonawczych stanowiących również ostateczny; zgodny ze stanem faktycznym 

projekt techniczny który zostanie złożony wraz ze zgłoszeniem zakończenia prac 

budowlanych lub wnioskiem o Pozwolenie Na Użytkowanie do PINB lub WINB oraz 

Tabelę  Kosztów Budowy z rozbiciem kosztów wykonanych prac na elementy 

składowe celem prawidłowego rozliczenia nakładów na Środki Trwałe powstałe w 

wyniku przedmiotowych prac. 

6. Wykonawca udzieli licencji na dostarczone w ramach Kontraktu oprogramowanie 

zgodnie z ogólnymi warunkami licencji na oprogramowanie stanowiącymi załącznik 

nr 8 do niniejszej umowy. 

7. Po każdorazowym odbiorze częściowym wykonanych prac i wystawieniu przez 

zamawiającego potwierdzenia wykonania robót dla potrzeb płatności (PWR) 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do testów i sprawdzenia poprawności 

działania wykonaną infrastrukturę. 

8. Świadczenie usług serwisu dostarczonych urządzeń w okresie gwarancji (serwis 

gwarancyjny) wraz z ponoszeniem kosztów wszystkich wykorzystywanych 

materiałów eksploatacyjnych. 

9. Wykonawca z chwilą zapłaty wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe do powstałych projektów, całości powstałej w trakcie realizacji 

Kontraktu dokumentacji, w tym technicznej, wykonawczej  rysunków warsztatowych 

oraz dokumentacji powykonawczej (opracowań) oraz wykonanych egzemplarzy, 

które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskimi i prawach pokrewnych, na zasadzie wyłączności, na czas nieokreślony i 

bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji: 

a) odtwarzanie; 

b) utrwalanie na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy nośnikach, w szczególności na 

płytach CD-ROM, DVD, VCD wszelkiego formatu i rodzaju, na dyskach optycznych i 

magnetooptycznych; 

c) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie każdą techniką znaną w chwili zawarcia Umowy 

w całości lub w części, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wprowadzenia, 

wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania niezbędne jest jego 

zwielokrotnienie; 

d) wprowadzenie do pamięci komputera; 

e) publiczne rozpowszechnianie w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem lub 

dzierżawę oprogramowania i dokumentacji lub ich kopii; 

f) tłumaczenie, zwielokrotnianie i publikację techniką drukarską, cyfrową, reprograficzną 

oraz zapisem magnetycznym i optycznym; 

g) wypożyczanie, udostępnianie lub przekazywanie zwielokrotnionych egzemplarzy; 

h) digitalizację; 
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i) prezentację w całości lub w części, w komputerze lub sieci Internet oraz na dowolnych 

nośnikach; 

j) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, 

a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

k) zgłoszenie jako unijny lub krajowy znak towarowy czy wspólnotowy lub krajowy wzór 

przemysłowy; 

 

1) Wykonawca wyraża zgodę na to, by utwory nie były oznaczane ani jego imieniem ani jego 

nazwiskiem ani pseudonimem oraz upoważnia Zamawiającego do decydowania o 

pierwszym udostępnieniu utworów publiczności. 

2) Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał w stosunku do utworów autorskiego 

prawa osobistego w postaci prawa do integralności utworu (nienaruszalności treści i formy 

utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania), jak również prawa do nadzoru nad sposobem 

korzystania z utworu. 

3) Wykonawca przenosi również na Zamawiającego na polach eksploatacji, o których mowa 

w ust. 2. autorskie prawa zależne do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, i 

zezwala Zamawiającemu na modyfikacje i opracowywanie utworów, korzystanie z 

opracowań tych utworów oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami – w tym zezwala na 

dokonywanie zmian na potrzeby wszelkich modernizacji czy adaptacji itp. Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do 

utworów. 

4) Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując niniejszą umowę nie naruszy praw osób 

trzecich 

i przekaże Zamawiającemu utwory w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich, a 

w przypadku ich naruszenia ponosił będzie wyłączną odpowiedzialność względem tych 

osób. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia odpowiednich umów o przeniesienie autorskich 

praw ze wszystkimi osobami, z którymi będzie współpracować przy realizacji umowy, oraz 

które wnoszą wkład twórczy do utworów. 

6) Majątkowe prawa autorskie do projektu ( utworów) w zakresie wskazanym  w ust. 7 

niniejszej umowy przejdą na Zamawiającego po podpisaniu protokołu zdawczo – 

odbiorczego i zapłacie wynagrodzenia. 

 

§ 8 

 

WARUNKI REALIZACJI ROBÓT PRZEZ PODWYKONAWCÓW I DALSZYCH   

PODWYKONAWCÓW 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości Przedmiotu Kontraktu osobom 

trzecim („Podwykonawcy”) ani przenieść na osoby trzecie praw wynikających 

z Kontraktu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca może 

zlecać Podwykonawcom wybrane wg potrzeb Roboty na zasadach określonych w 

Kontrakcie. 
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2. Wykonawca zobowiąże Podwykonawcę do przestrzegania wszystkich postanowień 

Kontraktu w zakresie w jakim dotyczą one części Robót wykonywanych przez 

Podwykonawców, a także będzie w pełni odpowiedzialny za wszelkie działania, 

uchybienia i zaniechania ze strony swoich Podwykonawców i ich pracowników tak 

jak gdyby były to działania, uchybienia i zaniedbania samego Wykonawcy. 

Wykonawca nie będzie podnosił jakichkolwiek zarzutów względem Zamawiającego 

opartych na twierdzeniu, że Wykonawca nie ponosi winy w wyborze 

Podwykonawców Robót. 

3. Żadna umowa o Podwykonawstwo zawarta przez Wykonawcę nie będzie tworzyć 

jakichkolwiek zobowiązań umownych pomiędzy Podwykonawcą i Zamawiającym. 

4. Dopuszczalne jest, za zgodą Zamawiającego, powierzenie wykonania części 

Przedmiotu Kontraktu Podwykonawcy przy łącznym spełnieniu określonych poniżej 

warunków, tj.: 

1) Roboty zostaną wykonane przez Podwykonawcę Wykonawcy, zaakceptowanego 

przez Zamawiającego; 

2) do zgłoszenia Zamawiającemu zamiaru powierzenia Podwykonawcy wykonania 

części Przedmiotu Kontraktu dołączone zostaną jako załączniki projekt umowy   

z Podwykonawcą wskazujący szczegółowy przedmiot robót planowanych do 

powierzenia Podwykonawcy wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o treści 

wskazanej w ww. projekcie umowy; 

3) termin   zapłaty    wynagrodzenia    Podwykonawcy    przewidziany    w    umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia  

doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy, usługi lub roboty budowlanej, zaś wysokość kaucji gwarancyjnej lub 

części wynagrodzenia zatrzymanej przez Wykonawcę na zabezpieczenie jego 

roszczeń względem Podwykonawcy nie może przekroczyć równowartości 10% 

wynagrodzenia netto należnego danemu Podwykonawcy; łączna suma kaucji 

gwarancyjnych lub części wynagrodzenia zatrzymanych przez Wykonawcę na 

zabezpieczenie jego roszczeń względem wszystkich Podwykonawców w okresie 

realizacji Przedmiotu Kontraktu nie może przekroczyć równowartości 10% 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy; powyższe powinno zostać uregulowane 

z zastrzeżeniem, że dokonywane na poczet utworzenia kaucji gwarancyjnej 

potrącenia będą skutkowały umorzeniem roszczenia o zapłatę Wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane, a Podwykonawcy będzie 

przysługiwało jedynie roszczenie o zwrot kaucji gwarancyjnej od Wykonawcy, co 

Podwykonawca w pełni akceptuje; postanowień niniejszego punktu nie stosuje się 

do gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych wręczonych Wykonawcy przez 

Podwykonawców; 

4) Roboty wykonywane przez Podwykonawcę będą fakturowane nie później niż w ciągu 

7 Dni od zakończenia danego Kamienia Milowego 

5) jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych od przedstawienia mu przez 

Wykonawcę wniosku, o którym mowa w pkt. 1) wraz załącznikami określonymi w pkt. 

2), nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, dotyczących w szczególności 

zdolności do wykonania zamówienia oraz terminu zapłaty Podwykonawcy, uważa się, 

że wyraził zgodę na zatrudnienie Podwykonawcy przez Wykonawcę; 
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6) Wykonawca zobowiązuje się informować pisemnie Inżyniera Kontraktu lub jeśli nie 

zostanie ustanowiony przez Kierownika Projektu ustanowionego z ramienia 

Zamawiającego  o wszelkich zmianach kadry kierowniczej Podwykonawcy 

 

7) Wykonawca winien przedłożyć Kierownikowi Projektu lub Inżynierowi Kontraktu o ile 

zostanie ustanowiony i Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo Podwykonawcy, w terminie 5 Dni od dnia 

jej zawarcia, dotyczy to również wszystkich ewentualnych późniejszych aneksów do 

takiej umowy; 

8) Zamawiający, w terminie 7 Dni może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo o której mowa w pkt. 7), w szczególności jeżeli jej treść nie 

odpowiada uprzednio przedstawionemu projektowi umowy; niezgłoszenie 

pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo jak również brak 

reakcji Zamawiającego w ww. terminie, uważa się za akceptacje umowy przez 

Zamawiającego; w razie zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do 

umowy o podwykonawstwo na podstawie niniejszego punktu przyjmuje się, że zgoda 

na powierzenie wykonania części Przedmiotu Kontraktu Podwykonawcy nie została 

udzielona; 

9) Wykonawca ma obowiązek żądać wyżej analogicznie opisanej procedury akceptacji 

umów i projektów umów w umowie ze swoimi Podwykonawcami, w szczególności 

maksymalnie 30 – dniowego (dni kalendarzowe) terminu zapłaty na rzecz dalszych 

podwykonawców w miesięcznych okresach rozliczeniowych. 

10) Powyższe zasady znajdują zastosowanie również do zmian umów zawartych  

z Podwykonawcami. 
 

5. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Przedmiotu Kontraktu 

przez Podwykonawcę/Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek 

jego zobowiązań wynikających z Kontraktu. 

6. Niezależnie od postanowień § 4 ust. 8 powyżej, na żądanie Zamawiającego 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na piśmie, nie później niż siedem dni 

kalendarzowych od daty złożenia takiego żądania, listę wszystkich jego zobowiązań 

(zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych) względem Podwykonawców wraz z 

terminami ich wymagalności i listą płatności dokonanych na rzecz Podwykonawców. 

7. W przypadku gdy którykolwiek z Podwykonawców wniesie roszczenia dotyczące 

należności za roboty budowlane wykonane przez takiego Podwykonawcę 

bezpośrednio względem Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 

Zamawiającemu  wszystkich informacji i bezzwłocznego dostarczenia 

Zamawiającemu kompletnej dokumentacji   dotyczącej   Robót   wykonanych    przez    

takiego    Podwykonawcę (w szczególności: podpisanej umowy ze wszystkimi 

załącznikami i aneksami, protokołów odbiorów, korespondencji dotyczącej 

jakichkolwiek wad i usterek i potwierdzenia płatności dokonanych na rzecz 

Podwykonawców), która jest niezbędna do ustalenia odpowiedzialności 

Zamawiającego, i udzieli Zamawiającemu wszelkiej koniecznej pomocy dotyczącej 

takich roszczeń. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek 

zobowiązań określonych w niniejszym ustępie, Wykonawca nie jest uprawniony do 
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wniesienia żadnych roszczeń ani zarzutów przeciwko Zamawiającemu związanych 

z niewłaściwym prowadzeniem przez Zamawiającego obrony przeciwko 

roszczeniom Podwykonawców lub nieprawidłowym uznaniem przez Zamawiającego 

roszczeń Podwykonawców. 

8. W przypadku gdy Zamawiający zaspokoi roszczenie Podwykonawcy, za które 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną z Wykonawcą, Zamawiający może 

potrącić kwotę wypłaconą w związku z takim roszczeniem z należności 

przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego lub domagać się od Wykonawcy 

zapłaty różnicy, jeśli wartość roszczenia Podwykonawcy była wyższa niż kwota takiej 

należności. Dotyczy to też jakichkolwiek uzasadnionych i udokumentowanych 

kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z roszczeniami 

Podwykonawców przeciwko niemu (w tym kosztów stosownych postępowań 

prawnych). 

9. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca zalega z płatnością 

jakichkolwiek wymagalnych zobowiązań względem Podwykonawców, Zamawiający 

będzie uprawniony do wstrzymania płatności względem Wykonawcy w kwocie 

nie wyższej niż suma niezapłaconych przez Wykonawcę wymagalnych 

zobowiązań względem Podwykonawców. 

§ 9 

 

INSPEKCJE, ODBIÓR KOŃCOWY 

 

1. Inżynier Kontraktu lub jeśli nie zostanie ustanowiony, Kierownik Projektu z ramienia 

i  Zamawiającego oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego są uprawnieni do 

sprawdzenia postępów w pracach nad Przedmiotem Kontraktu (dalej: „inspekcja”). 

Wykonawca udzieli Inżynierowi  Kontraktu lub jeśli nie zostanie ustanowiony 

Kierownikowi Projektu z ramienia Zamawiającego oraz Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego pełnego dostępu do Przedmiotu Kontraktu oraz wszelkich informacji 

koniecznych dla wykonania sprawdzenia. Jeżeli w toku inspekcji okaże się, że 

Wykonawca pozostaje w opóźnieniu z realizacją obowiązującego szczegółowego 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego (patrz § 3) Zamawiający   ma prawo żądania 

od Wykonawcy przygotowania i przedstawienia w ciągu 3 Dni programu 

naprawczego, w którym opisany zostanie sposób nadrobienia opóźnienia. 

2. Jakikolwiek odbiór czy inspekcja Inżyniera Kontraktu, Kierownika Projektu, 

Insepktora nadzoru inwestorskiego nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, 

zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inżyniera Kontraktu, Kierownika Projektu, 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nie zwalnia Wykonawcy   z   żadnego   

zobowiązania   wynikającego   z   Kontraktu   a szczególnie z obowiązku utrzymania 

i zabezpieczenia wykonanych Robót i obiektów oraz zamontowanych urządzeń do 

czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu przez 

Zamawiającego. 

3. Szczegółowy opis procedury odbioru końcowego Przedmiotu Kontraktu został zawarty  

w Ogólnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót (ST-00),  
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4. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu 

Kontraktu będzie podpisany przez Inżyniera Kontraktu; Przedstawicieli 

Zamawiającego;  Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu, którego forma 

i zawartość zostanie uzgodniona wcześniej z Zamawiającym. 

5. Zamawiający może podjąć decyzję o podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego 

Przedmiotu Kontraktu mimo istnienia nieusuniętych wad lub usterek. W takim 

przypadku termin usunięcia tych wad lub usterek zostanie ustalony przez komisję 

odbiorową zgodnie z postanowieniami pkt. 8.4 Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót (ST-00). Do czasu usunięcia wad lub usterek 

Zamawiający może wstrzymać się z dokonaniem płatności na rzecz Wykonawcy w 

zakresie tej części Robót, w której wady lub usterki zostały wykryte (patrz § 4 ust.10). 

§ 10 

 

GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY 

 

1. Na Przedmiot Kontraktu Wykonawca udziela: 

1) bezwarunkowej gwarancji w zakresie wszystkich Robót wykonanych na podstawie 

Kontraktu, oraz wbudowanych materiałów i urządzeń: 

a)  Gwarancja obejmuje również wady materiałowe oraz wady w robociźnie; 

b) Gwarancja nie obejmuje wymiany maszyn i urządzeń, dostawy części zamiennych i 

robocizny wynikających z nieprawidłowego użytkowania przedmiotu kontraktu, pod 

warunkiem dokonania uprzedniego odpowiedniego przeszkolenia przez Wykonawcę 

pracowników obsługi Zamawiającego. 

2) Rękojmi za wady zgodnie z obowiązującym prawem (Kodeks Cywilny). 

2. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 

Przedmiotu Kontraktu lub usunięcia ostatnich wad i usterek wymienionych w tym 

protokole. Gwarancja jakości wykonania oraz rękojmi wynosi 120 miesięcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przeglądów gwarancyjnych raz na 12 miesięcy 

przed sezonem zimowym (przy czym uruchomienie pompowni na cele przeglądu 

może nastąpić jedynie w terminach od 01-11 do 10 -11 każdego roku. 

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na zasadach określonych 

w Umowie oraz załączniku do Umowy – Wzorze Karty Gwarancyjnej. 

5. Gwarancja musi być potwierdzona dokumentem „Karta gwarancyjna”. Co najmniej 3 

Dni przed planowanym podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu 

Kontraktu Wykonawca przedłoży Kartę gwarancyjną na wykonane Roboty oraz 

wbudowane materiały i urządzenia. Wzór Karty gwarancyjnej, zawierający wszelkie 

regulacje umowne dotyczące udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, stanowi 

załącznik do Umowy. 

6. Powyższe uprawnienia Zamawiającego nie są wyłączne i nie zastępują innych 

prawnych środków przysługujących Zamawiającemu na mocy przepisów prawa lub 

wynikających z Kontraktu, w tym rękojmi na zasadach ogólnych. 

§ 11 
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WYKONANIE ZASTĘPCZE 

 

1. Bez uszczerbku   dla   pozostałych   uprawnień   przysługujących   Zamawiającemu 

w przypadku pozostawania przez Wykonawcę w opóźnieniu z realizacją obowiązków 

kontraktowych w stosunku do terminów określonych w Kontrakcie, w przypadku gdy 

opóźnienie wykonania danego obowiązku przekracza 21 Dni, Zamawiający może, 

po upływie dodatkowego terminu 7 dni kalendarzowych wyznaczonych pisemnie na 

usuniecie uchybień, powierzyć wykonanie danego obowiązku innemu podmiotowi 

lub wykonać dany obowiązek samodzielnie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

informując jednocześnie Wykonawcę o tym fakcie. 

2. Uprawnienie określone w ust. 1 powyżej dotyczy w szczególności opóźnienia w 

realizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego określonego w § 3 powyżej oraz 

opóźnienia w realizacji obowiązków wynikających z gwarancji jakości i rękojmi 

określonych w § 10 powyżej. 

§ 12 

 

UBEZPIECZENIA 

 

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności gospodarczej o łącznej sumie gwarancyjnej 

..............................................  zł, ważne do dnia .............................................. r. 

stwierdzone polisą o numerze .............................................. która wraz z ogólnymi 

warunkami ubezpieczenia i potwierdzeniem zapłaty składki stanowi załącznik do 

niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie OC na warunkach nie 

gorszych niż określone w polisie stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy od chwili 

zawarcia niniejszej Umowy do chwili wygaśnięcia uprawnień Zamawiającego z 

tytułu gwarancji i rękojmi. Na dowód wykonania tego obowiązku Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu kopię aneksu przedłużającego posiadane ubezpieczenia 

OC najpóźniej na 14 Dni przed wygaśnięciem obowiązującego ubezpieczenia, pod 

rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt 

Wykonawcy albo potrącenia jej kosztów z bieżącego Wynagrodzenia Wykonawcy 

lub odstąpienia od Kontraktu (według wyboru Zamawiającego), jak też wstrzymania 

Robót Wykonawcy do czasu ubezpieczenia OC przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy. 

3. Wykonawca    zobowiązany    jest    również    przedłożyć    Zamawiającemu w 

zakresie umów (-y) , o których mowa w ust. 1, potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę kopie (-ę) dowodów (-u) wpłat (-y) składki 

ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie 

terminu (-ów) zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt 

Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje z tego tytułu prawo potrącenia 

poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z Wynagrodzenia Wykonawcy. 
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§ 13 

GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU 

 

1. Wykonawca wnosi łączne zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu z tytułu 

realizacji Przedmiotu Kontraktu w wysokości 10 % Wynagrodzenia ryczałtowego 

netto określonego w § 4 ust. 1 Kontraktu w formie kaucji gwarancyjnej na warunkach 

określonych w ust. 4 poniżej. 

2.   Za odrębna zgodą Zamawiającego zabezpieczenie o którym mowa w ust. 1  może 

zostać zamienione na gwarancję bankowej, wg wzoru stanowiącego załącznik do 

niniejszej Umowy. 

3. Kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona Wykonawcy w wartości nominalnej . 

4. Zapłata każdej z faktur Wykonawcy nastąpi w wysokości 90 % wartości netto wykonanych 

Robót plus podatek VAT w pełnej wysokości. Pozostałe 10 % wartości Robót netto 

zostanie zatrzymane jako zabezpieczenie dobrego wykonania przedmiotu umowy (dalej 

„Kaucja Gwarancyjna”).  

5. Zwrot Kaucji Gwarancyjnej, nastąpi bez oprocentowania w następującym terminie:  

a). 70 % Kaucji Gwarancyjnej w terminie do 30 (trzydziestu) dni po dniu podpisania przez 

Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego całości przedmiotu Umowy. 

b). 30 % Kaucji Gwarancyjnej w terminie 30 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji, co 

zostanie poprzedzone przeprowadzeniem przeglądu gwarancyjnego i usunięciem 

stwierdzonych usterek, o ile Zamawiający nie zaspokoi z niej przysługujących mu 

roszczeń.  

6. Zamawiający może wyrazić zgodę na ewentualną zamianę Kaucji Gwarancyjnej na 

gwarancje bankowe na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

7.  Z Kaucji Gwarancyjnej Zamawiający jest uprawniony do potrącenia sobie kosztów 

zastępczego usunięcia wad stwierdzonych w protokole końcowego odbioru przedmiotu 

umowy oraz w czasie trwania gwarancji i rękojmi w razie nie usunięcia wad przez 

Wykonawcę, jak również wszelkich innych należności przysługujących Zamawiającemu 

od Wykonawcy. 

8. Gwarancja bankowa musi posiadać następujące cechy: 

1) wystawiona na kwotę stanowiącą 10% kwoty Wynagrodzenia ryczałtowego netto za 

wykonanie Przedmiotu Kontraktu wskazanego w § 4 ust. 1, w imieniu własnym, 

bezwarunkowa, nieodwołalna, i płatna na pierwsze pisemne żądanie; 

2) obowiązuje od dnia podpisania Kontraktu; 

3) wskazuje jako beneficjenta Zamawiającego; 

4) posiada okres ważności w 100% na cały okres realizacji Przedmiotu Kontraktu aż do 

upływu 30 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 

Przedmiotu Kontraktu, oraz w 10% na 120 miesięcy licząc od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Kontraktu lub dnia potwierdzenia przez 

Zamawiającego usunięcia ostatnich wad i usterek wymienionych w tym protokole (w 

zależności od tego co nastąpi później); 

9. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do skorzystania z zabezpieczenia jeżeli 

Wykonawca nie wykona lub nienależycie wykona Przedmiot Kontraktu (przez co 

rozumie się m.in. ale nie jedynie, opóźnienie w realizacji Robót, niedokonanie w 
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terminie zapłaty odszkodowania, kary umownej lub innej kwoty należnej 

Zamawiającemu od Wykonawcy na podstawie Kontraktu, nie usunięcie we właściwym 

terminie wad oraz nie naprawienie wyrządzonej tym szkody lub nie przystąpienie do 

jej usuwania albo jeśli Wykonawca nie dokona zwrotu kosztów usunięcia wady oraz 

nie naprawi wyrządzonej tym szkody). 

10. Zamawiającemu   będzie    przysługiwało    prawo   do    dokonania   przelewu    

praw z zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu oraz z zabezpieczenia 

roszczeń  z tytułu gwarancji i rękojmi za wady stwierdzone w okresie gwarancji i 

rękojmi na rzecz  banku kredytującego Inwestycję, za pisemnym powiadomieniem 

Wykonawcy i gwaranta. 

11. W przypadku opóźnienia w zakończeniu Przedmiotu Kontraktu w stosunku do 

terminu określonego w § 3 ust. 1. Umowy, Wykonawca odpowiednio przedłuży 

gwarancję należytego wykonania Kontraktu określoną w ust. 1. Jeżeli Wykonawca 

nie doręczy Zamawiającemu nowej gwarancji należytego wykonania Kontraktu lub 

dokumentu potwierdzającego skuteczne przedłużenie dotychczasowej gwarancji 

należytego wykonania Kontraktu na co najmniej 14 Dni przed upływem 

dotychczasowej gwarancji, Zamawiający będzie uprawniony do realizacji 

dotychczasowej gwarancji należytego wykonania Kontraktu w całości i zatrzymania 

uzyskanej w ten sposób kwoty jako kaucji na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń 

Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy. 

Uzyskana w ten sposób kaucja będzie zwrócona Wykonawcy w kwocie nominalnej 

w dniu, w którym upłynąłby okres ważności przedłużonej    gwarancji    należytego    

wykonania    Kontraktu,    ustalony    zgodnie z postanowieniami ust. 2 pkt. 4) powyżej, 

z zastrzeżeniem ewentualnych potrąceń wynikających z zaspokojenia roszczeń 

Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy. 

§ 14 

 

KARY UMOWNE 

 

1. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu na mocy pozostałych 

postanowień niniejszej Umowy oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych: 

1) w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 4 ust. 1. 

powyżej za każdy Dzień zwłoki Wykonawcy w ukończeniu Przedmiotu Kontraktu 

potwierdzonego w formie Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu, 

o którym mowa w § 3 ust. 1., jednak nie więcej niż 20%; 

2) w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 4 ust. 1. 

powyżej za każdy Dzień zwłoki Wykonawcy w realizacji któregokolwiek z terminów 

kluczowych („Kamieni Milowych”) określonego w § 3 ust. 1, przy czym za opóźnienie 

w realizacji każdego terminu kluczowego kary umowne naliczane są niezależnie; 

W przypadku dotrzymania terminu końcowego kary mogą zostać anulowane, 

z uwzględnieniem ewentualnych kosztów poniesionych przez Zamawiającego z 

tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę któregoś z Kamieni Milowych. 

3) w wysokości 0,005 % Wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 4 ust. 1. 

powyżej za każdy Dzień zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad lub usterek 
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opisanych w Protokole Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu (w stosunku do 

terminów ich usunięcia ustalonych przez komisję odbiorową zgodnie z 

postanowieniami pkt. 8.4 Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót (ST-00));  

4) za nieterminowe wykonywanie obowiązków wynikających z gwarancji jakości i 

rękojmi, określonych w § 10 lub w Karcie gwarancyjnej kara umowna wynosi 0,01% 

Wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 4 ust. 1. powyżej; 

5) w wysokości 10% Wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 4 ust. 1. 

powyżej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Kontraktu stanowiące 

podstawę do złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od 

Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

6) w wysokości 0,001 % Wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 4 ust. 1. 

powyżej za każdy Dzień opóźnienia Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiającemu 

polis, aneksów przedłużających posiadane polisy ubezpieczeniowe lub dowodów 

uiszczenia składek ubezpieczeniowych, określonych w § 12, przy czym kara umowna 

z tego tytułu nie może przekroczyć wysokości składki ubezpieczeniowej za 

obowiązującą polisę; 

7) w wysokości 1 % Wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 4 ust. 1. 

powyżej za każdy przypadek naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w § 

18 [Ochrona informacji poufnych]; 

8) w wysokości 0,001 % Wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 4 ust. 1. 

powyżej za każdy przypadek naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w § 

8 [Warunki realizacji Robót przez Podwykonawców i dalszych podwykonawców]; 

sankcja dotyczy niezgłoszenia przez Wykonawcę faktu zatrudnienia Podwykonawcy; 

9) w wysokości 500 PLN za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę lub jego 

Podwykonawców lub dalszych podwykonawców zasad BHP; 

10) w wysokości 200 PLN za każdy przypadek naruszenia przez personel 

Wykonawcy lub jego Podwykonawców lub dalszych podwykonawców zakazu 

palenia na Terenie budowy; 

11) w wysokości 500 PLN za każdy stwierdzony przypadek braku utrzymania czystości 

przez Wykonawcę, jego Podwykonawcę, dalszego podwykonawcę lub dostawcę 

usług, dróg publicznych; 

12) w wysokości 5000 PLN za każdy stwierdzony przypadek spożycia alkoholu przez 

personel Wykonawcy lub jego Podwykonawców lub dalszych podwykonawców; 

13) w wysokości 0,001 % Wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 4 ust. 

1. powyżej za każdy Dzień zwłoki liczony od daty wyznaczonej przez Kierownika 

Projektu na przedstawienie przez Wykonawcę programu naprawczego dla 

Przedmiotu Kontraktu. 

14) w wysokości 0,03% za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad wynikających z 

nieprawidłowego działania systemu w okresie gwarancji jeśli usterka dotyczy 

maksymalnie 3 urządzeń i nie powoduje niemożliwości użytkowania systemu 

15) w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad wynikających z 

nieprawidłowego działania systemu w okresie gwarancji jeśli usterka dotyczy 

powyżej 3 urządzeń lub urządzeń kluczowych powodujące niemożliwość 

użytkowania systemu z co najmniej 70% wydajnością 

2. W   przypadku,   gdyby   szkoda   poniesiona   przez   Zamawiającego   w   związku 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę jego obowiązków 
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wynikających z Kontraktu przewyższała wartość zastrzeżonej kary umownej, 

Zamawiający ma prawo domagać się od Wykonawcy odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. W razie gdyby na Zamawiającego z jakiegokolwiek tytułu została nałożona przez 

jakikolwiek organ kara, opłata lub inny środek o podobnym charakterze z przyczyn 

za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zwróci ją Zamawiającemu w całości. 

 

§ 15 

 

NADZÓR NAD REALIZACJĄ KONTRAKTU 

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu 

Kontraktu będzie Kierownik Projektu i/lub Inżynier Kontraktu o ile zostanie 

ustanowiony: .............................................., tel. .............................................., e-mail 

..............................................   

 Zamawiający jest uprawniony do powołania koordynatora BHP (zgodnie z 

załączonym projektem porozumienia stanowiącym zał. nr 11 do niniejszej umowy), 

w celu dokonywania kontroli wykonywania prac w zakresie BHP. 

2. W ramach personelu Wykonawcy podczas realizacji Przedmiotu Kontraktu 

następujące osoby będą pełniły poniższe funkcje: 

Przedstawiciel Wykonawcy:  

.............................................., tel. .............................................., e-mail 

.............................................. 

3. Kierownik Budowy  

.............................................., tel. .............................................., e-mail 

..............................................   

4. Zmiana osób wymienionych w ust. 1., 2. i 3. powyżej będzie następowała poprzez 

doręczenie pisemnego zawiadomienia drugiej Stronie oraz i nie wymaga aneksu do 

Kontraktu. Zmiana na stanowiskach personelu Wykonawcy wymagają jednak 

pisemnej akceptacji Zamawiającego pod kątem  wymogów ujętych w pkt. 3.3 

[zaproszenie do składania ofert). 

5. Zamawiający może zażądać w każdym czasie od Wykonawcy zmiany osób 

wskazanych w ust. 3., jeżeli uznają, że osoby te nie wykonują bądź nienależycie 

wykonują swoje obowiązki wynikające z Kontraktu. W takim wypadku zastosowanie 

znajduje ust. 4 powyżej. 

6. W okresie wykonywania Przedmiotu Kontraktu Wykonawca może udzielić urlop 

osobom wskazanym w ust. 3. po zapewnieniu zastępstwa przez osoby o 

odpowiednich kwalifikacjach, określonych w Kontrakcie lub obowiązujących 

przepisach. 

7. Wykonawca zapewni zastępczy personel o wymaganych w obowiązujących 

przepisach prawa kwalifikacjach również na czas zwolnień lekarskich osób 

wskazanej w ust. 3. 

8. Zmiana lub odwołanie podmiotu pełniącego funkcję Inżyniera Kontraktu może zostać 

dokonana przez Zamawiającego poprzez doręczenie pisemnego zawiadomienia 

Wykonawcy i nie wymaga aneksu do Kontraktu. W przypadku, gdyby z jakichkolwiek 

względów Inżynier Kontraktu nie mógł pełnić swoich funkcji lub został odwołany, do 
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czasu powołania nowego Inżyniera Kontraktu wszystkie jego uprawnienia 

określone w Kontrakcie pełnić będzie Zamawiający (Przez osobę Kierownika 

Projektu) lub powołani przez niego inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub inne 

podmioty. 

§ 16 

 

ODSTĄPIENIE OD KONTRAKTU 

ROZWIĄZANIE KONTRAKTU 

 

1. Zamawiający może odstąpić od Kontraktu ze skutkiem natychmiastowym: 
 
1) jeżeli Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji; 
2) w razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Kontraktu w stosunku 

do terminów „Kamieni Milowych” opisanych w § 3 ust. 1. Umowy przekraczającej  
14 Dni; 

3) jeżeli Wykonawca nie wykonuje zakresu rzeczowego Przedmiot Kontraktu 

mimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego tj. nie wykonuje lub nienależycie 

wykonuje obowiązki wynikające z Kontraktu, czym narusza jego 

postanowienia i to pomimo bezskutecznego upływu 7 Dni wyznaczonych przez 

Zamawiającego na piśmie do zaprzestania naruszeń; 

4) gdy Wykonawca przerywa Roboty lub jakąkolwiek czynność zakresu 

rzeczowego Przedmiot Kontraktu ze swojej winy na okres dłuższy niż 14 Dni, 

następnie Wykonawca nie wznowi Robót lub nie kontynuuje jakiejkolwiek 

czynności zakresu rzeczowego Przedmiotu Kontraktu mimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego i to pomimo bezskutecznego upływu 7 Dni 

wyznaczonych w tym celu na piśmie przez Zamawiającego; 

2. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Kontraktu Zamawiający ma 

prawo złożyć w terminie do 60 Dni od zaistnienia przyczyny wskazanej w 

ust. 1. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Kontraktu powinno mieć 

formę pisemną oraz wskazywać podstawę odstąpienia z powołaniem się na 

zapisy niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca może odstąpić od Kontraktu jeżeli: 

1. Zamawiający podejmie uchwałę o likwidacji. 

2. Zachodzi przesłanka ujęta w § 3., ust. 12. 

4. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Kontraktu Wykonawca ma prawo 

złożyć w terminie do 30 Dni od zaistnienia przyczyny wskazanej w ust. 3. pkt. 1) 

do 2) powyżej. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Kontraktu powinno 

mieć formę pisemną oraz wskazywać podstawę odstąpienia z powołaniem się na 

zapisy niniejszej Umowy. 

5. W sytuacji określonej w ust. 1. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie 

jedynie za Roboty w toku zrealizowane należycie do dnia odstąpienia, 

tzn. zgodność z Kontraktem tych Robót zostanie potwierdzona przez 

Kierownika Projektu, przy czym podkreśla się, że dotyczy to jedynie Robót 

wbudowanych w sposób trwały w obrębie Terenu budowy, z pominięciem 

wszelkich kosztów związanych z urządzeniami Terenu budowy, których zakres 

zostanie określony w protokole, o którym mowa w ust. 8. poniżej. Szczegółowy 



26/32 
 

sposób określania wartości Robót został opisany w Ogólnej Specyfikacji 

Wykonania i Odbioru Robót (ST-00), w pkt. 9.2. Urządzenia Terenu budowy oraz 

Materiały i urządzenia Wykonawcy składowane poza Terenem budowy oraz na 

Terenie budowy nie podlegają obowiązkowi inwentaryzacji i zapłaty przez 

Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający zdecyduje się zapłacić Wykonawcy za 

jakiekolwiek urządzenia Terenu budowy lub materiały i urządzenia składowane 

na Terenie budowy lub poza nim, lub też przejąć zamówienia na materiały lub 

urządzenia dokonane przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do 

spełnienia łącznie warunków opisanych w ust. 6. i 7. poniżej. 

6. W przypadku wystąpienia przesłanki do odstąpienia od Kontraktu ujętej w ust. 

3. powyżej, Zamawiający będzie miał obowiązek zapłacić Wykonawcy za 

urządzenia Terenu budowy oraz materiały i urządzenia składowane na Terenie 

budowy lub poza nim, Wykonawca będzie zobowiązany jednak do spełnienia 

poniższych warunków łącznie: 

1) materiały lub urządzenie zostały uprzednio zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego; Kierownika Projektu lub Inżyniera Kontraktu zgodnie 

z pkt. 2. Ogólnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót (ST- 00) 

2) materiały lub urządzenia stały się własnością Wykonawcy przed dniem 

wygaśnięcia Umowy w wyniku odstąpienia; 

3) Wykonawca uiścił w całości cenę za materiały i urządzenia przed dniem 

wygaśnięcia Umowy w wyniku odstąpienia, na co przedstawi odpowiednie 

dowody; 

4) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego ogół praw i obowiązków z rękojmi 

i gwarancji jakości udzielonej mu przez zbywcę ww. materiałów lub urządzeń. 

7. W przypadku wystąpienia przesłanki do odstąpienia od Kontraktu ujętej w ust. 

3. powyżej, zamówienia Wykonawcy na materiały i urządzenia zgodne z 

Dokumentacją Projektową, a planowane do wbudowania w Przedmiocie 

Kontraktu, zostaną przejęte przez Zamawiającego w drodze cesji ogółu praw i 

obowiązków, pod następującymi warunkami, które muszą być spełnione łącznie: 

1) Wykonawca   przekaże   Zamawiającemu   listę   zamówień   na   materiały 

i urządzenia w ciągu 3 Dni od wygaśnięcia Umowy w wyniku odstąpienia. Lista 

będzie zawierać co najmniej (a) pełne oznaczenie dostawcy z danymi 

kontaktowymi, (b) szczegółowy opis materiału, (c) cenę, (d) zaliczkę, (e) 

warunki dostawy, gwarancji i inne istotne postanowienia umowne; 

2) materiały lub urządzenie zostały zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego; Kierownika Projektu lub Inżyniera Kontraktu zgodnie z (ST-

00)  z przed dniem wygaśnięcia Umowy w wyniku odstąpienia; 

3) Wykonawca zapłacił zaliczkę na materiał lub urządzenie przed dniem 

wygaśnięcia Umowy w wyniku odstąpienia, chyba że brak było obowiązku 

zapłaty zaliczki; 

4) Dostawca materiału lub urządzenia oświadczy, że nie można anulować 

zamówienia bezkosztowo, i wyraża zgodę na cesję ogółu praw i obowiązków 

z dostawy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, względnie wykonanie 

dostawy dla Zamawiającego. Jeżeli dostawca materiału lub urządzenia odmówi 

wyrażenia zgody na cesję ogółu praw i obowiązków z dostawy, o której mowa 
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powyżej, Wykonawca będzie zobowiązany po realizacji zlecenia przez 

dostawcę, dostarczyć materiał lub urządzenie na Teren budowy oraz 

odpowiednio zabezpieczyć. 

8. W razie odstąpienia od Kontraktu na podstawie ust. 1 lub 3, Wykonawca przy 

udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; Kierownika Projektu z ramienia 

Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu o ile zostanie ustanowiony sporządzi protokół 

zaawansowania Robót w toku na dzień odstąpienia w terminie 21 Dni od dnia 

złożenia oświadczenia przez Stronę. o odstąpieniu od Kontraktu. Wykonawca 

zobowiązany będzie w tym terminie do protokolarnego przekazania wykonanej 

części Przedmiotu Kontraktu i Terenu budowy Zamawiającemu, a także do 

przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów, urządzeń i materiałów, za 

które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie i wydania Zamawiającemu całości 

dokumentacji budowy, w tym Dokumentów Wykonawcy, zgodnie z ST-00,  

9. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości prawo Zamawiającego do 

odstąpienia od całościowej lub częściowej realizacji Kontraktu w dowolnym 

momencie bez podania przyczyny i oświadcza, iż godzi się na to bez dochodzenia 

z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego. W takim przypadku 

Zamawiający wykonuje prawo odstąpienia po upływie 14 dni od powiadomienia 

Wykonawcy o zamiarze odstąpienia, wartość wykonanych Robót w toku, urządzeń 

Terenu budowy oraz składowanych na Terenie budowy materiałów i urządzeń, 

bądź dokonanych przez Wykonawcę zamówień na dzień wygaśnięcia Umowy w 

wyniku odstąpienia przez Zamawiającego od Kontraktu zostanie określona zgodnie 

z warunkami ujętymi w ust. 6., 7. oraz 8. powyżej. 

10. W każdym przypadku odstąpienia od Kontraktu, Zamawiający nabywa wszelkie 

prawa określone Kontraktem do części Przedmiotu Kontraktu, która została 

odebrana przez Zamawiającemu do dnia odstąpienia, i za którą Wykonawca 

otrzymał należne wynagrodzenie, w tym prawa autorskie. 

11. W przypadku odstąpienia od niniejszego Kontraktu z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, niezależnie od innych praw przysługujących Zamawiającemu na 

mocy niniejszej Umowy lub przepisów Kodeksu Cywilnego, Zamawiający może 

dochodzić od Wykonawcy zwrotu wszystkich kosztów, jakie poniósł w związku z 

wyceną ukończonych Robót i materiałów, wynikających z odstąpienia dodatkowych 

kosztów usług Inżyniera Kontraktu, jak również niezbędnych kosztów utrzymania 

lub zabezpieczenia Przedmiotu Kontraktu wynikających z faktu, że został on 

pozostawiony w określonym stanie po rozwiązaniu niniejszego Kontraktu. 

12. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku gdy z przyczyn obiektywnych 

niezależnych od stron nie będzie możliwości wykonania całości przedmiotu Umowy 

np. ze względu na warunki atmosferyczne; przedłużająca się procedurę 

administracyjną związaną z przyjęciem zgłoszenia na montaż urządzeń 

Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę na podstawie jednostronnego 

oświadczenia woli. Wykonawca po otrzymaniu tego oświadczenia wstrzymuje 

prace i Strony sporządzają inwentaryzację prac wykonanych oraz pozostających w 

toku na dzień złożenia oświadczenia przez Zamawiającego i na tej podstawie 

ustalają wynagrodzenie dla Wykonawcy należne zgodnie ze sporządzoną 

inwentaryzacją prac. Postanowienia ust. 5 – 11 powyżej stosuje się odpowiednio. 

 

§ 17 
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SIŁA WYŻSZA 

 

1. W razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, po dacie zawarcia Umowy 

o charakterze działania Siły Wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie 

zobowiązań – Strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu 

realizacji Przedmiotu Kontraktu lub podjęcia decyzji o odstąpieniu od Umowy. 

2. Pod pojęciem Siły Wyższej rozumie się niezależne od Stron niniejszej Umowy 

obiektywne przeszkody, których nie można było przewidzieć i których następstwom 

nie można było zapobiec mimo dołożenia najwyższej staranności, a które 

uniemożliwiają Stronie wykonanie w całości lub w części jej zobowiązań zgodnie z 

Umową a w szczególności wojnę oraz klęski żywiołowe obejmujące swoim 

oddziaływaniem Teren budowy. 

3. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie 

się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Kontraktem, to Strona ta winna 

powiadomić drugą Stronę o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę 

Wyższą, wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie 

mogła się wywiązać. Powiadomienie winno nastąpić w terminie do 10 Dni po dniu, 

kiedy Strona dowiedziała się, lub powinna się dowiedzieć, o istotnym wydarzeniu lub 

okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą. 

4. Jeżeli zdarzenie stanowiące Siłę Wyższą będzie utrzymywać się przez okres co 

najmniej 90 Dni i w terminie tym Strony nie zawrą porozumienia określającego 

następstwa Siły Wyższej, każdej ze Stron służyć będzie prawo do odstąpienia od 

Kontraktu. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Kontraktu Strona ma prawo 

złożyć w terminie do 60 Dni od upływu okresu wskazanego w zdaniu 

poprzedzającym. Postanowienia § 16 ust. 6., 7. i 8. stosuje się. 

5. Koszty usunięcia zaistniałych w wyniku siły wyższej zniszczeń i terminy zostaną 

uzgodnione pomiędzy Stronami po ewentualnym zaistnieniu takiego faktu. 

 

§ 18 

 

OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH 

 

1. Wykonawca zobowiązują się, nie ujawniać ani nie przekazywać osobom trzecim 

żadnych informacji związanych z niniejszym Kontraktem, jak również nie 

wykorzystywać informacji uzyskanych od Zamawiającego w żaden inny sposób niż 

dla potrzeb realizacji Kontraktu, w szczególności dokumentów i informacji: 

1) o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym, prawnym, inwestycyjnym 

lub organizacyjnym, jak również informacji odnoszących się do jej strategii, spraw 

finansowych lub przyszłych planów lub perspektyw dotyczące ww. inwestycji 

i Zamawiającego oraz jego kontrahentów; 

2) niezależnie od tego, czy informacje te są w formie pisemnej, ustnej czy w jakiejkolwiek 

innej formie, w tym elektronicznej, jak również niezależnie od tego, czy informacje 

te, lub dokumenty są wyraźnie oznaczone jako poufne (dalej: Informacje Poufne). 

Za Informacje Poufne będą uważane również wszelkie informacje uzyskane przez 
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Wykonawcę w ramach współpracy z Zamawiającym w zakresie Kontraktu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w pełnej poufności wszelkich Informacji 

Poufnych, przekazanych przez Zamawiającego lub przez osoby przez niego 

upoważnione. Informacje te będą chronione zgodnie z najwyższymi profesjonalnymi 

standardami i co najmniej w taki sam sposób, z zachowaniem takich samych 

standardów i środków ochrony jak chroni swoje informacje poufne o podobnym 

znaczeniu i zgodnie z obowiązującymi przepisami i Wykonawca podejmie wszelkie 

niezbędne działania mające na celu zabezpieczenie Informacji Poufnych przed 

dostępem osób i podmiotów do tego nie upoważnionych. W celu uniknięcia 

jakichkolwiek wątpliwości, Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do 

nieujawniania w jakikolwiek sposób Informacji Poufnych osobom trzecim, 

niezgodnie z ust. 5. poniżej ani nie wykorzystywania Informacji Poufnych w 

ramach własnej działalności gospodarczej lub działalności gospodarczej 

prowadzonej na rzecz innych osób. 

3. Zamawiający oraz Wykonawca potwierdzają, że wszelkie Informacje Poufne 

stanowią i pozostają własnością Zamawiającego lub jego spółek powiązanych lub jego 

kontrahentów oraz stanowią tajemnicę ich przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

4. Nie stanowią Informacji Poufnych informacje, co do których Wykonawca udowodni, że: 

1) są lub stały się one publicznie znane; 

2) ich ujawnienie jest wymagane na podstawie bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa – w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się powiadomić 

Zamawiającego niezwłocznie o każdym obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się korzystać z Informacji Poufnych wyłącznie w celu 

prawidłowej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji Przedmiotu 

Kontraktu i nie będzie wykorzystywać Informacji Poufnych w żadnych innych celach. 

6. Informacje Poufne zostaną utrzymane w poufności i pozostaną nieujawnione wobec 

osób trzecich, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, za 

wyjątkiem osób współpracujących z Wykonawcą które to osoby: 

1) będą brały udział w realizacji Przedmiotu Kontraktu; oraz 

2) zostaną poinformowane przez Wykonawcę o poufnym charakterze Informacji 

Poufnych oraz po wcześniejszym zobowiązaniu tych osób na piśmie do zachowania 

w poufności Informacji Poufnych na zasadach i warunkach analogicznych jak 

określone w niniejszym paragrafie, a Zamawiający będzie miał prawo wglądu do tych 

oświadczeń w każdym czasie. 

7. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, obejmuje wszystkie 

uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego lub osób przez niego 

upoważnionych informacje w związku z wykonywaniem Przedmiotu Kontraktu 

niezależnie od ich formy lub sposobu utrwalenia lub uzyskania. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie niniejszego obowiązku 

zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych. Wykonawca ponosi również 

odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania za naruszenie obowiązku 

zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych przez swoich pracowników lub 

współpracowników lub inne osoby albo podmioty działające w jego imieniu lub na jego 

zlecenie w tym także osoby z grona poddostawców i podwykonawców pracujących 

lub współpracujących z Wykonawcą. Wobec czego Wykonawca zobowiązuje się 
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pokryć wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego i/lub jego kontrahentów w 

związku z naruszeniem tego zobowiązania. 

9. Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Wykonawcy zniszczenia, 

usunięcia lub zwrotu jakichkolwiek lub wszelkich przekazanych lub udostępnionych 

Informacji Poufnych wraz z nośnikami, na których zostały utrwalone oraz wszystkimi 

ich kopiami oraz zakazać ich dalszego wykorzystywania. 

10. W sprawach nieunormowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mieć będą 

przepisy obowiązującego prawa polskiego a w szczególności Kodeksu Cywilnego i 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

11. Obowiązek, o którym mowa w niniejszym paragrafie trwa od momentu podpisania 

Umowy i po jej wygaśnięciu przez okres 10 lat. 

12. Ujawnienie relacji handlowej między stronami w materiałach reklamowych lub w 

wykazie referencji Wykonawcy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, oraz 

uprzedniego uzgodnienia treści tych informacji z drugą Stroną. 

 

§ 19 

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA 

PRZEDMIOTU KONTRAKTU 

 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w miejscu wykonywania Przedmiotu 

Kontraktu będą prowadzone roboty przez Innych Wykonawców w ramach Inwestycji. 

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania się do wytycznych ustanowionego przez 

zamawiającego koordynatora ds. BHP, który będzie koordynował działania osób 

wykonujących roboty budowlane w ramach Inwestycji, w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

2. Wykonawca oświadcza, że fakt prowadzenia w miejscu wykonywania Przedmiotu 

Kontraktu  robót przez Innych Wykonawców nie wpływa negatywnie na możliwość 

całkowitego i bezpiecznego wykonania przez niego wszelkich obowiązków 

wynikających z Kontraktu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać z harmonogramami robót Innych 

Wykonawców. Wykonawca zobowiązuje się zaplanować realizację obowiązków 

wynikających z Kontraktu, w taki sposób, aby w związku z prowadzeniem robót przez 

Innych Wykonawców nie powstało opóźnienie w realizacji Przedmiotu Kontraktu. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Projektantem, Innymi 

Wykonawcami robót, oraz innymi podmiotami, w zakresie potrzebnym dla 

prawidłowego wykonania Przedmiotu Kontraktu, jak również w zakresie, w jakim 

współdziałanie Wykonawcy jest potrzebne dla prawidłowego zaprojektowania 

Inwestycji oraz dla zapewnienia prawidłowego przebiegu robót budowlanych. 

5. W ramach obowiązku współpracy, o którym mowa w ust. 4 powyżej Wykonawca: 

1) począwszy od dnia zawarcia niniejszej Umowy, aż do dnia podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu, na żądanie Zamawiającego i w 

terminach wskazanych mu przez Zamawiającego będzie uczestniczył w 

cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych oraz w spotkaniach koordynacyjnych 

„ad hoc” odbywających się z udziałem, Zamawiającego, Innych Wykonawców i 

Projektanta; 

2) na żądanie Zamawiającego będzie uczestniczył w odbiorach częściowych robót 
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realizowanych przez Innych Wykonawców mających znaczenie dla Przedmiotu 

Kontraktu, wg potrzeb; 

3) będzie udzielał Projektantowi, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego; Kierownikowi 

Projektu i Inżynierowi Kontraktu o ile zostanie ustanowiony wszelkich żądanych 

przez nich informacji i dokumentów w zakresie w jakim są one potrzebne dla 

prawidłowej realizacji robót przez Innych Wykonawców; 

6. Wszyscy członkowie personelu Wykonawcy przebywający na Terenie budowy są 

zobowiązani: 

1) stosować się do wszelkich wskazówek i wytycznych Zamawiającego (a w tym  w 

szczególności inspektorów nadzoru inwestorskiego) dotyczących zasad zachowania  

się w miejscu prowadzenia robót budowlanych; 

2) posiadać  kamizelki odblaskowe w nazwą wykonawcy oraz identyfikatory 

wskazujące na to, iż są członkami personelu Wykonawcy.  

7. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem Umowy zapoznał się z Dokumentacją 

Projektową i nie zgłasza do niej uwag ani zastrzeżeń. 

8. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem Umowy zapoznał się ze stanem 

istniejącego obiektu oraz jego otoczenia i jest świadom jego aktualnego stanu i 

lokalnych uwarunkowań.  

9. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca udostępni Zamawiającemu do 

wglądu lub wyda kopie   wszelkiej   dokumentacji   sporządzanej   przez   Wykonawcę   

w   związku z wykonywaniem Przedmiotu Kontraktu lub uzyskanej w inny sposób 

przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Przedmiotu Kontraktu, w tym w 

szczególności projekty wykonawcze i warsztatowe, Dokumentację Powykonawczą, 

wszystkie wymagane atesty, certyfikaty, wyniki prób i badań, certyfikaty odporności 

ogniowej materiałów, świadectwa jakości, instrukcje bezpieczeństwa oraz 

przeciwpożarowe, umowy z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, 

protokoły odbioru, protokoły ze spotkań koordynacyjnych, notatki służbowe i 

dokumentację dotyczącą rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, 

związaną z wykonywaniem Przedmiotu Kontraktu. 

 

§ 20 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. Ewentualne spory wynikłe w 

związku z realizacją Przedmiotu Kontraktu rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie wcześniejsze porozumienia między Stronami odnośnie Przedmiotu 

Kontraktu tracą niniejszym moc. 

3. Nagłówki paragrafów zawarte w niniejszej Umowie mają jedynie charakter porządkujący  

i nie będą brane pod uwagę przy interpretacji postanowień niniejszej Umowy. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Kontraktu, jak również odstąpienie od Kontraktu lub 

jego rozwiązanie za porozumieniem Stron wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności, poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w Umowie. 

5. Strony mogą przenieść prawa, wynikające z Kontraktu w szczególności wierzytelność 

o zapłatę Wynagrodzenia, na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej 

zgody drugiej Strony. 
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6. W sprawach nieuregulowanych w Kontrakcie, będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy obowiązującego prawa. 

7. Kontrakt sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

8. Integralną część Umowy stanowią: 

A. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Zamawiającego z dnia … r. 

B. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Wykonawcy z dnia … r. 

1. Harmonogram Rzeczowo Finansowy; 
2. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST-00); 
3. Wzór Oświadczenia Podwykonawcy o stanie rozliczeń z Wykonawcą; 
4. Spis Dokumentacji Projektowej; 
5. Wzór Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu; 
6. Wzór Karty Gwarancyjnej; 
7. Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności; 
8. Ogólne warunki licencji na oprogramowanie (OWL) 
9. Zestawienie prac do wykonania  
10. Opis przedmiotu zamówienia 
11. Porozumienie BHP 
12. Oferta 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 



0 UMOWA 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Legenda:

Kamień Milowy

Czas realizacji prac

Zamawiający:    Polskie Koleje Linowe S.A.

Wykonawca:    

Etapy Prac LP. ELEMENT
WARTOŚĆ 

NETTO

LISTOPAD

Modernizacja Instalacji naśnieżania w Ośrodku Kolej Linowa 

Palenica 

Pompownia

PAŹDZIERNIK

45 46 47

5 6

4842 43 44

1 2 3 4

Podpisanie Umowy:

I
PRACE PROJEKTOWE - SIECI NA 

TRASIE

Prace Projektowe - Projekty Techniczne - Wykonawcze

Zatwierdzenie przez inwestora projektów technicznych

Dokumentacja Projektu Technicznego dostarczona i zatwierdzona

II SIECI NA TRASIE

Wykop pod ułożenie instalacji 

Ułożenie instalacji Rury + Kable

Zasyp

Zakończenie prac

III
PRACE PROJEKTOWE - MONTAŻ 

URZĄDZEŃ

Wykonanie MDCP z zaznaczonymi studniami

Przygotowanie dokumentacji do Starostwa

Procedura administracyjna Starostwo

Przyjęcie zgloszenia do Starostwa

IV DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ
Dostawa i montaż urządzeń

Zakończenie prac montażowych

VI
SYSTEM ZARZĄDZANIA 

URZĄDZENIAMI DO NAŚNIEŻANIA 

Konfiguracja systemu

System skonfigurowany do pracy - Protokół Odbioru Technicznego

ZAKOŃCZENIE - SYSTEM W CAŁOŚCI PRZEKAZANY DO EKSPLOATACJI - Protokół Odbioru Końcowego

PŁATNOŚCI [ PLN ] w poszczególnych tygodniach 25%

ŁĄCZNIE :

20% 5%

49 37 38 39

8 9 10 117

10% 10% 30%

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
GRUDZIEŃ

PLAN REALIZACJI [TYGODNIE OD PODPISANIA UMOWY]



ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY 

 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (ST-00) 

 

DOKUMENT: 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (ST-00) 

INWESTYCJA:  

„Rozwój wyczynowej bazy sportowej dla narciarstwa 
alpejskiego i snowboardu zjazdowego – w ośrodku 
PKL Palenica - trasa nr 1 - w zakresie Modernizacji 
instalacji naśnieżania na Trasie Palenica I”; 

ZAMAWIAJĄCY: Polskie Koleje Linowe S.A.  
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Kontraktu 

Przedmiotem Kontraktu są  Roboty, w tym opracowanie dokumentacji projektowej 
i wykonanie dostaw oraz robót budowlanych w ramach Inwestycji: „Modernizacji instalacji 

naśnieżania na Trasie Palenica I”, zdefiniowanej w Umowie.  

1.2.  Przedmiot ST-00 

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ST-00 
są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru Robót w ramach Inwestycji opisanej 
w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres stosowania ST-00 

Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST-00) stanowi integralną 
część Kontraktu i należy ją odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Inwestycji  
opisanej w pkt. 1.1. 

Uznaje się, że bez uszczerbku dla innych postanowień Kontraktu, wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym dokumencie nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy. 

1.4.  Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST-00) 
pojęcia należy rozumieć tak, jak to zdefiniowano w Umowie, a wymienione poniżej 
określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1)  „Umowa” oznacza dokument o tym samym tytule, do którego załącznikiem jest 
niniejsza Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST-00). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie 
Robót, a w szczególności robót budowlanych, montażowych i dokumentacji budowy zgodnie 
z wymaganiami Prawa Budowlanego, obowiązującymi rozporządzeniami powiązanymi z 
Prawem Budowlanym, przywołanymi Normami, decyzją o pozwoleniu na budowę, innymi 
decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami, Dokumentacją Projektową, przepisami 
bezpieczeństwa BHP i ppoż., przepisami sanitarnymi, dokumentami wskazanymi w Projekcie 
Budowlanym, zgodnie z Zasadami Wiedzy Technicznej oraz postanowieniami Umowy, 
poleceniami Zamawiającego oraz Harmonogramem rzeczowo - finansowym. 

1.5.1. Przekazanie Terenu budowy 

Zamawiający zgodnie z zapisami Umowy przekaże Wykonawcy protokolarnie Teren budowy 
3 egz. Dziennika Budowy. Wykonawca będzie występował do właściwego organu nadzoru 
budowlanego działając na podstawie pełnomocnictwa uzyskanego od Zamawiającego. 

Jeżeli Wykonawca uzna, że przekazany Teren budowy określony w Kontrakcie jest 
niewystarczający do realizacji Robót, to dostęp do dodatkowego terenu (np. na potrzeby 
zaplecza budowy, magazyny, parkingi itd.) Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na 
własny koszt. 
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wyznaczenia punktów pomiarowych oraz 
odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ukończenia Robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu budowy, 
a w szczególności: 

1) Zapewni opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym Planu Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003 r. Integralną częścią tego planu powinno być szczegółowe 
oszacowanie ryzyka wykonywanych Robót wraz ze wskazaniem metod skutecznego 
minimalizowania ryzyk budowlanych. 

2) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na swój koszt wszelkie konieczne zezwolenia 
na przejazd i operowanie maszyn, a także ewentualne inne zezwolenia, w tym np. na 
zajęcie pasa drogowego. 

3) Wykonawca zobowiązany jest umieścić na czas wykonywania Przedmiotu Kontraktu 
tablicę informacyjną budowy uzgodnioną z Zamawiającym, zgodną z odpowiednimi 
przepisami prawa. 

4) Wykonawca utrzyma i zabezpieczy Teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych poprzez zatrudnienie firmy ochroniarskiej. Wykonawca 
zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym, wprowadzić i nadzorować system 
kontroli dostępu na Teren budowy, a w razie takiej potrzeby także do poszczególnych 
części obiektu np. z użyciem wydawanych imiennych identyfikatorów dla wszystkich 
uczestników procesu inwestycyjnego. 

5) Nie zezwala się na umieszczenie jakichkolwiek stałych lub tymczasowych reklam na 
Terenie budowy, ogrodzeniu Terenu budowy oraz na konstrukcji wznoszonego 
budynku bez zgody Zamawiającego. 

6) W czasie wykonywania Robót Wykonawca będzie utrzymywał czystość na Terenie 
budowy i zaplecza oraz na bieżąco będzie usuwać wszelkie zniszczenia 
i zanieczyszczenia w obrębie Terenu budowy oraz postępować zgodnie z przepisami 
prawa w tym zakresie.  

7) Wykonawca w ramach zaplecza budowy zapewni wyposażenie pierwszej pomocy. 

8) W ramach personelu Wykonawcy zatrudniony zostanie specjalista BHP - pracownik 
posiadający odpowiednie doświadczenie, kompetencje i kwalifikacje oraz spełniający 
wymagania polskiego prawa dla pełnienia funkcji minimum "specjalisty do spraw 
BHP" zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 września 1997 roku. 

1.5.3. Tymczasowe instalacje i urządzenia Terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania urządzeń Terenu budowy, a w 
szczególności: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowej instalacji elektrycznej 
Terenu budowy i zaplecza budowy, montażu tymczasowych rozdzielnic 
energetycznych na Terenie budowy. 

2) Wykonawca zabezpieczy Teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przyłączenie 
wszelkich czynników i mediów na Teren budowy, jeżeli w Kontrakcie nie określono 
inaczej, takich jak: energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków itp. 
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Zabezpieczenie korzystania z ww. czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich 
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. Koszty korzystania z 
takich mediów będą ponoszone przez Wykonawcę, chyba że w Kontrakcie 
uzgodniono inaczej. 

3) Niezbędne liczniki zużycia wody i prądu dostarcza Wykonawca. 

4) Tam gdzie to możliwe, wszystkie urządzenia sanitarne powinny być podłączone do 
głównego systemu kanalizacyjnego. Tam, gdzie tego warunku spełnić nie można, 
należy zastosować kabiny typu TOI TOI. 

5) Wszystkie tymczasowe urządzenia/instalacje winny być zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

6) Urządzenia/instalacje muszą odpowiadać aktualnym przepisom. Wykonawca 
odpowiada za skutki spowodowane użyciem nieodpowiednich urządzeń lub ich 
niewłaściwą obsługą. 

7) Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu Robót jest zobowiązany do 
likwidacji Terenu budowy jak również do jego uporządkowania. 

 

1.5.4. Dźwigi 

Wykonawca, jeżeli uzna to za stosowne, dostarczy, zamontuje i zdemontuje na własny koszt 
niezbędne tymczasowe dźwigi służące do transportu pionowego. 

1.5.5. Uzgodnienia i powiadomienia 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, jeżeli jest to wymagane obowiązującymi 
przepisami, Wykonawca w zakresie swoich Robót jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, 
właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, innych jednostek wynikających 
z uzgodnień dokumentacji projektowej) oraz stosownych urzędów o terminie rozpoczęcia 
Robót oraz o przewidywanym terminie ich ukończenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów. 

W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój 
koszt. 

1.5.6. Zaplecze budowy 

Wykonawca na podstawie wykonanego przez siebie projektu zbuduje niezbędne zaplecze 
budowy. Całe zaplecze powinno spełniać wszelkie wymagania polskiego prawa w tym 
zakresie.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy i rozbiórki zaplecza, obsługi przez cały czas 
trwania budowy, a także koszty ewentualnych pozwoleń. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 
niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty za korzystanie 
z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste oraz zapewniać odpowiednie warunki do pracy 
i wypoczynku w czasie przerw. 
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Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie 
sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

1.5.7. Roboty porządkowe – sprzątanie końcowe  

Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o porządek w trakcie realizacji wszystkich rodzajów 
Robót. Zakres Robót obejmuje całą robociznę, wywóz odpadków, materiałów 
opakowaniowych, okryć, folii ochronnych, gruzu itp. Wykonawca w każdym przypadku 
odpowiada w pełni za szkody powstałe w czasie wykonywania prac porządkowych, jak 
również ponosi koszty usunięcia szkód. 

1.5.8. Zapis stanu przed rozpoczęciem Robót budowlanych  

Przed rozpoczęciem wszelkich Robót budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 
Terenu budowy oraz terenu w pobliżu Terenu budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek 
sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 
zidentyfikować, opisać, sfotografować i sfilmować.  

Dokumentację taką, w formie opracowania z załączonymi zdjęciami i filmem, należy 
przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej (zawierającej dodatkowo film) przed 
rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego, tak aby umożliwić obecność w niej ich przedstawicieli. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu 
Robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca 
przywróci stan co najmniej sprzed uszkodzenia i uzyska aprobatę Zamawiającego. 

1.5.9. Gospodarka odpadami 

Wykonawca jest zobowiązany do gromadzenia i wywozu odpadów z Terenu budowy, aż do 
zakończenia robót budowlanych w ramach Inwestycji.  

Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. Dotyczy to 
również wywiezienia i przekazania urobku z wykopów.  

1.5.10. Wykopy, nadzór geotechniczny, odwodnienie Terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia stałego nadzoru geotechnicznego. W ramach 
nadzoru należy sprawdzić parametry gruntu dna wykopu w poziomie posadowienia 
projektowanych elementów budynku prowadząc w tym celu niezbędne badania.  

Wykonawca na czas realizacji Robót zobowiązany jest do zapewnienia stałego nadzoru i 
kontrolowania warunków gruntowo-wodnych oraz prawidłowego przeprowadzenia Robót 
związanych z obudową wykopu i odwodnieniowych. 
Wykonawca odpowiada za prawidłowe obniżanie poziomu wody gruntowej w trakcie robót 
odwodnieniowych, aby nie spowodowały zmian w warunkach gruntowo-wodnych obszarów 
leżących poza Terenem budowy. 

Jeżeli będzie to niezbędne, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawca zapewni 
wykonanie instalacji odwodnieniowej oraz odwodnienie wykopów wraz z uzyskaniem 
niezbędnych pozwoleń i uzgodnień. 

1.5.11. Istniejące instalacje, przewody, itp. 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie budowy Wykonawca jest zobowiązany 
do dokonania wymaganych zgłoszeń o rozpoczęciu przez niego Robót na tym Terenie 
budowy oraz upewnić się co do przebiegu wszelkich kabli elektrycznych, telefonicznych, 
gazociągów, wodociągów i kanalizacji, które mogą znajdować się pod, nad lub w otoczeniu 
Terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania w celu 
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zabezpieczenia i utrzymania jakichkolwiek istniejących przewodów, rur, kanalizacji, kabli, itp. 
zarówno nad, jak i pod ziemią w trakcie Robót, tak aby spełnić wymagania przepisów, 
gestorów sieci,  Zamawiającego, a także usunąć wszelkie szkody i/lub pokryć ich koszty lub 
opłaty związane z odnośnymi instalacjami. 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować  Zamawiającego i gestora sieci o wystąpieniu 
jakiejkolwiek szkody lub awarii natychmiast po jej wystąpieniu w odniesieniu do 
wspomnianych instalacji, kabli, itp. 

Wszelkie prace, działania mogące wpłynąć na stan istniejących instalacji, przewodów, 
kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, , wodociągów, itp. zarówno na Terenie 
budowy, jak i w sąsiedztwie muszą być prowadzone po wcześniejszym ich uzgodnieniu z 
gestorami sieci i właścicielami sąsiadujących jeśli to jest konieczne, co nastąpi na koszt 
Wykonawcy.  

1.5.12. Dokumenty Wykonawcy  

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia ryczałtowego winien opracować takie dokumenty, 
wynikające Umowy, z niniejszego ST-00, jakie prawnie są wymagane od Wykonawcy oraz 
jakie sam uzna za niezbędne do prawidłowej organizacji i realizacji Robót. 

Dokumenty Wykonawcy muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Po pozytywnym 
zaopiniowaniu przedłożonych dokumentów Wykonawca może przystąpić do Robót. 

Między innymi dokumentami opracowywanymi przez Wykonawcę będą: 

1) zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych; 
2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); 
3) pełnobranżowy Projekt Budowlany; 
4) Projekt Wykonawczy; Projekt Techniczny; Projekt Techniczny – Wykonawczy  i  

projekty technologiczne dla Robót wynikających z Kontraktu; 
5) ewentualne projekty organizacji ruchu zastępczego; 
6) projekty robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji 

Robót; 
7) ogólnie pojęte projekty warsztatowe dla Robót wynikających z Kontraktu, które 

zdaniem Wykonawcy lub  Zamawiającego będą niezbędne dla realizacji Robót; 
8) projekty warsztatowe i organizacji montażu dla obiektów prefabrykowanych 

(żelbetowych, stalowych itp.) lub elementów o większych gabarytach lub masie; 
9) projekty, szkice, rysunki, opracowania wymagane w opisach technicznych; 
10) dokumentacja rozruchowa urządzeń technicznych; 
11) ewentualna dokumentacja zamienna wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami - 

niezbędna do zmiany pozwolenia na budowę, a wynikająca ze zmian Robót, których 
wnioskodawcą był Wykonawca; 

12) harmonogram szkoleń personelu Zamawiającego; 
13) skrócony spis Dokumentacji Powykonawczej; 
14) Dokumentacja Powykonawcza; 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu wszelkie 
wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia Robót 
(np. zgodę na odprowadzenie wody z wykopu, zajęcie terenu poza Terenem budowy itp.) 
oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

1.5.13. Wymagania dotyczące prac projektowych 

1) Kompletna wymagana dokumentacja musi spełniać warunki wynikające z prawa 
budowlanego (w szczególności wynikające z ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. oraz zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego), wynikające z 
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obowiązującego dla terenu Inwestycji Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego oraz opisane w Kontrakcie i innych aktualnie obowiązujących w tym 
zakresie normach i przepisach, a także posiadać wszystkie elementy wymagane dla 
projektu budowlanego. Projekt budowlany będzie składał się ze wszystkich projektów 
wskazanych w art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane. 

2) Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem budowlanym i przepisami 
dotyczącymi urządzeń transportu linowego uzgodnienia, opinie i decyzje 
administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i 
przekazania Inwestycji do rozruchu i prób eksploatacyjnych oraz użytkowania (w tym 
pozwolenie na użytkowanie) za wyjątkiem dokumentów wskazanych w § 2 ust. 3.3 

Umowy, których pozyskaniem i dostarczeniem zajmuje się Zamawiający. 
3) Wykonawca nie może zlecić wykonania badań, ekspertyz ani usług projektowych 

podmiotowi, który nie posiada uprawnień do świadczenia usług projektowych oraz 
prowadzenia technicznych badań w przemyśle budowlanym oraz nie posiada 
własnego potencjału projektantów ani ekspertów lub podmiotowi, któremu grozi 
upadłość. 

4) Dokumentacja wykonana przez Wykonawcę w ramach Przedmiotu Kontraktu 
powinna być objęta w pełnym zakresie nadzorem autorskim. 

5) Wykonawca sporządzi Projekt Techniczny oraz projekty warsztatowe i technologiczne 
oraz wszelkie inne konieczne do wykonania całości Przedmiotu Kontraktu oraz 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i decyzji wymaganej do rozpoczęcia 
eksploatacji kolei linowej oraz wszelkie rysunki i opisy niezbędne Wykonawcy w celu 
wykonania Przedmiotu Kontraktu, przygotowane przez niego lub przez 
Podwykonawców, wskazujące szczegółowe rozwiązania niezbędne do prawidłowego 
wykonania Robót. 

6) Każda część dokumentacji sporządzanej przez Wykonawcę zostanie wykonana w tym 
samym standardowym formacie, który będzie zawierała następujące elementy: 

a. stronę tytułową z nazwą Wykonawcy, nazwą Inwestycji, nazwą Zamawiającego, 
nazwą poszczególnych części, nazwiskami projektanta i projektanta weryfikującego 
oraz ich podpisami oraz numerami zaświadczeń, podpisy pozostałych projektantów 
w ramach koordynacji międzybranżowej, datę sporządzenia, numer projektu; 

b. skorowidz z nazwami rozdziałów opisowych; 
c. skorowidz rysunków; 
d. skorowidz kart katalogowych i technicznych; 
e. skorowidz deklaracji zgodności i certyfikatów; 
f. opis techniczny, w tym podstawowe założenia i dokumenty, na podstawie których 

przygotowany został dany projekt techniczny oraz funkcjonalny opis 
projektowanego systemu lub elementu, obejmujący wszystkie niezbędne dane 
techniczne i informacje; 

g. kopie zaświadczeń projektanta i projektanta weryfikującego; 
h. wszelkie niezbędne obliczenia w zakresie dokumentacji projektowej przygotowanej 

przez Wykonawcę; 
i. podpisane rysunki (analogicznie jak rysunki Projektu Budowlanego); 
j. ewentualne potwierdzenia rzeczoznawców, inspekcji sanitarnej i ochrony straży 

pożarnej. 
7) Wymaganie co do formy i ilości egzemplarzy dokumentacji: 

a) Projekt Budowlany, w tym Projekt Techniczny - 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. 
w wersji elektronicznej na nośniku danych – w wersji edytowalnej *.docx, *.xlsx, *. 
dwg oraz pdf.; 

b) projekty technologiczne - 3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej 
na nośniku danych - w wersji edytowalnej *.docx, *.xlsx, *. dwg oraz pdf.; 
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c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - 3 egz. w wersji papierowej, 1 
egz. w wersji elektronicznej na nośniku danych - w wersji edytowalnej*.docx, 
*.xlsx, oraz pdf.; 

d) Dokumentacja Powykonawcza - 3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji 
elektronicznej na nośniku danych - w wersji edytowalnej*.docx, *.xlsx, *. dwg (w 
części) oraz pdf. 

8) Do procedury zatwierdzania i uzgadniania z Zamawiającym Projektu Budowlanego, 
Projektu Technicznego i projektów technologicznych oraz Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót stosuje się odpowiednio postanowienia punktu 1.5.14. 

1.5.14. Dokumentacja Powykonawcza  

Wykonawca sporządzi Dokumentację Powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami, a jej treść 
przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane wraz 
z zaznaczeniem ich lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia, przez uprawnionego geodetę, 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z oświadczeniem o zgodności usytuowania 
obiektu z PZT.   

Dokumentację Powykonawczą w rozumieniu Prawa Budowlanego (art. 3 pkt 14) 
stanowią:  

1) Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami dotyczącymi Robót, o ile wystąpią; 

2) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną 
sporządzoną dla Robót ( 

3) Dziennik Budowy wraz z oświadczeniami Kierownika Budowy:  

− o zgodności wykonania Robót z Projektem Budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,  

− o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu budowy, a także, w razie 
korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

− o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.  

Dokumentację Powykonawczą w rozumieniu Kontraktu stanowią: 

1) dokumenty wymienione powyżej; 

2) Wszystkie dokumenty Wykonawcy użyte przez Wykonawcę do wykonania Robót z 
naniesionymi w wyniku wykonywania Robót zmianami, w sposób umożliwiający 
przyszłemu użytkownikowi eksploatację i obsługę obiektów; 

3) dokumentacja rozruchowa i powykonawcza rozruchowa; 

4) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urządzeń; instrukcje, kopie gwarancji, 
certyfikaty, atesty itp.  

5) Protokołu ze szkoleń personelu Zamawiającego; 

6) wszystkie inne dokumenty wymagane przepisami prawa i Kontraktem. 

 

Szczegółowe wymogi, co do zakresu i formy Dokumentacji Powykonawczej 
powinny być wcześniej uzgodnione z  Zamawiającym, przy czym należy przyjąć, 
że: 
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1) Wszystkie przygotowane przez Wykonawcę rysunki, zestawienia, rejestry, spisy itp. 
powinny być przekazane Zamawiającemu również w formie edytowalnej (dwg*, Excel, 
Word); 

2) Dokumentacja Powykonawcza jest podpisana przez Kierownika Budowy; 

3) strony w poszczególnych tomach powinny być ponumerowane; 

4) przody segregatorów mają być opatrzone stroną tytułową wg ujednoliconego wzoru ze 
spisem zawartości danego segregatora; 

5) załączane do poszczególnych tomów spisy dokumentów powinny zawierać nazwę tomu 
oraz spis wszystkich dokumentów razem z podaniem numerów stron dla tych 
dokumentów w danym tomie; 

6) w dokumentacji wielotomowej zarówno przód jak i grzbiet segregatora ma być opisany 
numerem tomu; 

7) wszystkie działy mają być wydzielone przekładkami i opatrzone na przedzie spisem 
poszczególnych dokumentów w danym dziale; 

8) poszczególne tomy powinny mieć charakter ujednoliconej dokumentacji, rysunki 
i dokumenty poukładane powinny być w jednego rodzaju/koloru segregatorach 
jednakowej grubości, sugerowana grubość 75, dla branży budowlanej - kolor czerwony, 
instalacji sanitarnych - kolor niebieski, instalacji elektrycznych - kolor żółty, pozostała 
dokumentacja - kolor zielony;  

9) poszczególne tomy/segregatory powinny być opisane na „grzbietach”; 

10) dostarczone tomy powinny znajdować się w jednolitych kartonach, opisane wg 
ujednoliconego wzoru ze spisem zawartości danego kartonu.  

Procedura zatwierdzania Dokumentacji Powykonawczej. 

Po uprzednim zatwierdzeniu przez  Zamawiającego skróconego spisu Dokumentacji 
Powykonawczej, najpóźniej na 10 Dni przed rozpoczęciem procedur odbiorowych 
Wykonawca przedkłada do Zamawiającego po 1 egzemplarzu Dokumentacji Powykonawczej 
w wersji papierowej (autoryzowany wydruk - podpisany przez projektantów) + 1 egzemplarz 
w wersji elektronicznej (wszystkie spisy oraz instrukcje w formacie edytowalnym), oraz 
oświadczenie o zgodności obu wersji podpisane przez Przedstawiciela Wykonawcy. 

 Zamawiający po weryfikacji Dokumentacji Powykonawczej:  

I. Zatwierdza przedłożoną Dokumentację Powykonawczą - status A – co oznacza 
dopuszczenie do procedur odbiorowych, lub 

II.  Zatwierdza z uwagami przedłożoną Dokumentację Powykonawczą – status B - 
warunkowe dopuszczenie do procedur odbiorowych, lub 

III. Nie zatwierdza przedłożonej Dokumentacji Powykonawczej - status C  - Roboty 
ujęte w Dokumentacji Powykonawczej nie są dopuszczone do procedur 
odbiorowych.  

W przypadku zatwierdzenia (I.) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dodatkowy 
egzemplarz zatwierdzonej Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej + kopię w 
wersji elektronicznej oraz oświadczenie o zgodności wersji papierowej i elektronicznej 
podpisane przez Przedstawiciela Wykonawcy. 

W przypadku zatwierdzenia z uwagami (II.) oraz braku zatwierdzenia (III.), Zamawiający 
będzie formułował swoje uwagi w formie pisma skierowanego do Wykonawcy z dokładnym 
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odniesieniem do poszczególnych części Dokumentacji Powykonawczej. Wykonawca poprawi 
tę dokumentację zgodnie z uwagami  Zamawiającego i ponownie przedłoży do zatwierdzenia 
1 egzemplarz Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej (autoryzowany wydruk - 
podpisany przez projektantów) + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej oraz oświadczenie o 
zgodności obu wersji podpisane przez Przedstawiciela Wykonawcy. 

Obieg dokumentacji będzie powtarzany do momentu uzyskania przez Wykonawcę 
zatwierdzenia Dokumentacji Powykonawczej. Zatwierdzenie Zamawiającego 
Dokumentacji Powykonawczej ze statusem A warunkuje możliwość podpisania 
przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu. 

1.5.15. Przewodnik Użytkowania obiektów budowlanych   

(nie dotyczy) 

1.5.16. Szkolenie personelu Zamawiającego 

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przeprowadzi szkolenie na miejscu odpowiedniej 
liczby personelu Zamawiającego. Wszelkie szkolenia i instruktaż będą prowadzone w języku 
polskim. 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w ustalonym przez obie Strony terminie przed 
wystąpieniem Wykonawcy o odbiór końcowy Przedmiotu Kontraktu. Ponadto Wykonawca 
przeprowadzi szkolenie dwóch pracowników obsługi (przed   odbiorem końcowym) w 
zakładzie w Wolfurcie w Austrii. 

Wykonawca w uzgodnieniu z  Zamawiającym przygotuje harmonogram szkoleń personelu 
Zamawiającego w postaci tabeli zawierającej przynajmniej następujące informacje:  

1) branża; 

2) przedmiot szkolenia; 

3) zakres zagadnień szkolenia; 

4) prowadzący szkolenie; 

5) wyszczególnienie stosownego punktu z Przewodnika Użytkowania Budynku; 

6) data, godzina i przewidywany czas trwania szkolenia; 

7) wyszczególnienie załączników poglądowych niezbędnych podczas szkolenia; 

8) itp. 

Harmonogram szkoleń personelu Zamawiającego podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego.  

Szkolenie w zakresie wyposażenia technicznego budynku należy przeprowadzić zgodnie i pod 
nadzorem producenta/dostawcy urządzeń. Z każdego szkolenia zostanie sporządzony 
odpowiedni protokół zawierający listę uczestników szkolenia. Wzór protokołu powinien być 
wcześniej uzgodniony z Zamawiającym. Protokoły ze szkoleń personelu Zamawiającego 
stanowią część Dokumentacji Powykonawczej.   

W przypadku konieczności posiadania odpowiednich kwalifikacji/uprawnień  ze strony 
pracowników Zamawiającego do obsługi takiego urządzenia/instalacji/systemu, Wykonawca 
powiadomi o tym Zamawiającego z co najmniej z 14 Dniowym wyprzedzeniem przed 
wskazanym terminem szkolenia.  

2.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

1.1  Wymagania podstawowe 
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Przy niektórych materiałach zostały wskazane konkretne produkty, informacje te należy 
interpretować jako wyznaczenie cech i jakości (standardu) materiałów. Dopuszcza się użycie 
innych materiałów wyłącznie o parametrach równoważnych lub lepszych od opisanych w 
dokumentacji, pod warunkiem ich wcześniejszego zatwierdzenia przez  Zamawiającego. 
Obowiązek udowodnienia równoważności danego zamiennika leży po stronie Wykonawcy. 

W przypadku zatwierdzenia zamiennika Zamawiający zastrzega sobie prawo 
zastosowania upustu cenowego względem Wykonawcy, prowadzącego do 
obniżenia Wynagrodzenia.  

1.2  Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez  Zamawiającego w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Kontraktu. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Negatywny wynik tych 
kontroli spowoduje brak akceptacji (odrzucenie) materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy  Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

1)  Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta w czasie przeprowadzania inspekcji; 

2)  Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów lub urządzeń przeznaczonych do 
realizacji Kontraktu. 

1.3  Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom Kontraktu zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu budowy.  

Każdy rodzaj Robót, w którym zostaną zastosowane niezbadane, jeżeli wymagał tego 
Zamawiający, lub nie zaakceptowane materiały, może zostać odrzucony przez 
Zamawiającego, a wartość Robót przewidzianych w dokumentacji stanowiącej część 
Kontraktu może zostać odliczona od Wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy. Ponadto, 
Wykonawca zobowiązany jest do ponownego, prawidłowego wykonania odrzuconych Robót. 

1.4  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia do czasu, gdy 
będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez  
Zamawiającego. Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami 
producentów. 

Czas przechowywania materiałów i urządzeń na Terenie budowy należy zminimalizować 
poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z aktualnym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym. 

1.5  Procedura zatwierdzania materiałów i urządzeń 

Wszystkie materiały i urządzenia podlegają zatwierdzeniu przy użyciu Wniosku o Akceptację 
Materiału (WOAM). 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami  Zamawiający. Co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym 
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wbudowaniem materiału, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
do zatwierdzenia przez  Zamawiający. Wykonawca przedstawi na życzenie Projektanta lub 
Zamawiającego próbki materiałów widocznych po wbudowaniu lub Robót wykonywanych z 
tych materiałów (niewielkie powierzchnie wzorcowe wskazane przez  Zamawiającego) do 
akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie 
reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają 
pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas Robót będą równe pod 
względem jakości zatwierdzonym próbkom. Dopiero po zaakceptowaniu, materiał o którym 
mowa, może zostać dostarczony na Teren budowy przez Wykonawcę. 

Próbki materiałów powinny być przedstawione w odpowiednim formacie uzgodnionym 
z Zamawiającym i Projektantem wraz z odpowiednim oznaczeniem. 

Oznaczenie próbek materiałów powinno zawierać co najmniej: 

1) Numer wniosku WOAM; 
2) Nazwa materiału; 
3) Nazwa producenta/dostawcy. 

Dla zakupywanych materiałów i urządzeń, jeżeli wymagane, Wykonawca uzyska od 
producentów lub dostawców protokoły z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne 
dla dostarczonych materiałów i urządzeń i prześle kopie takich atestów do  Zamawiającego. 
Atesty takie mają stwierdzić, iż odnośne materiały i urządzenia zostały poddane próbom 
według wymagań zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, 
jak również podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż materiały i 
urządzenia dostarczone na Teren budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe 
atesty. 

 Zamawiający może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, 
urządzeniach przed ich dostarczeniem na Teren budowy oraz może on polecić 
przeprowadzenie dalszych testów, o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń do jakichkolwiek części Robót 
odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia testów i inspekcji  Zamawiającego. Badania 
wykonane będą na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w języku polskim dokumentów związanych z 
urządzeniami i materiałami, które zostały wyprodukowane za granicą Polski. 

1.6  Znakowanie urządzeń, materiałów itp. 

Znakowanie urządzeń, materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku 
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być 
wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się 
podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 

1.7 Usługi specjalistów - pracowników producentów  

Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów 
podczas przeprowadzania Robót płaci Wykonawca. 

1.8 Obsługa serwisowa dostarczonych urządzeń i instalacji 
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Wymaga się, aby w okresie gwarancji serwis wszelkich zainstalowanych urządzeń 
technicznych oraz instalacji i systemów w przypadku wystąpienia awarii przystąpił do jej 
usunięcia w terminach i na warunkach określonych zapisami Umowy. 

3. SPRZĘT WYKONAWCY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu 
Wykonawcy będzie gwarantować przeprowadzenie Robót w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Na żądanie  Zamawiającego Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

W przypadku gdy zostanie stwierdzone przez  Zamawiający, że jakikolwiek sprzęt, maszyna, 
urządzenie lub narzędzie nie gwarantuje zachowania warunków Kontraktu, zostanie ono 
niezwłocznie przez Wykonawcę usunięte z Terenu budowy i zastąpione innym, spełniającym 
wymogi Kontraktu. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów oraz nie wpłynie na stan dróg. Liczba środków transportu  Wykonawcy będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Podczas ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 
obciążenia na oś przy transporcie sprzętu, materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony  Zamawiający.  

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich szkód spowodowanych przez swoje 
pojazdy. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie  Zamawiającego 
będą usunięte z Terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT w zakresie robót budowlanych 

1.1 Ogólne zasady wykonywania Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie 
Robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, obowiązującymi 
rozporządzeniami powiązanymi z Prawem Budowlanym, przywołanymi Normami, decyzją o 
pozwoleniu na budowę, innymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami wydanymi dla 
Inwestycji,  przepisami bezpieczeństwa BHP i ppoż., przepisami sanitarnymi, dokumentami 
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wskazanymi w Projekcie Budowlanym, zgodnie z Zasadami Wiedzy Technicznej oraz 
postanowieniami Umowy, poleceniami Zamawiającego i Harmonogramem rzeczowo - 
finansowym.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia jakiegokolwiek elementu Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie. Polecenia Zamawiającego będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym (o ile w tym czasie ich 
wykonanie będzie technicznie możliwe), po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. 

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności wykonanie: 

1) Budowy sieci wodociągowej; elektroenergetycznej; telekomunikacyjnej; do instalacji 
dośnieżania tras narciarskich oraz pomiaru czasu na trasie 

2) Wykonanie robót montażowych urządzeń naśnieżających 

3) Wszelkich robót towarzyszących(pomocniczych)budowlanych, drogowych, 

4) Instalacyjnych i odtworzeniowych niezbędnych do właściwego wykonania robót, 

5) Przeprowadzenia pomiarów instalacji sieci energetycznych i wodociągowych 

6) Wymaganych obowiązującymi przepisami, 

7) Dokumentacji powykonawczej, 

8) Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

Instalacja wodna /rurociąg wodociągowy kielichowy z żeliwa sferoidalnego 

Planowany zakres robót obejmuje wykonanie rurociągów wysokiego ciśnienia wraz z 

instalacjami elektrycznymi w zakresie: 

1.wykonania rurociągów z żeliwa sferoidalnego DN 80-250 PN40 i PN 63 

2.wykonania instalacji elektrycznych i sterowniczych w rurach ochronnych . 

1.2 Wymagania przy realizacji robót ziemnych: 

Podczas układania linii kablowej nN, a także podczas niwelacji terenu pod inwestycję należy 

zachować najmniejsze dopuszczalne głębokości ułożenia kabli w ziemi oraz w rurach 

osłonowych, odległości pionowe na skrzyżowaniu i poziome przy zbliżeniu kabli ułożonych 

bezpośrednio w ziemi oraz najmniejsze dopuszczalne odległości kabli elektroenergetycznych 

ułożonych bezpośrednio w ziemi od innych urządzeń podziemnych określone w normie w 

normie N-SEP-E-004, 

W miejscach skrzyżowania istniejącego uzbrojenia podziemnego, dróg, projektowanej trasy 

narciarskiej z projektowanym kablem NN należy zabezpieczyć go poprzez założenie na niego 

rur ochronnych Ø 160. Założone osłony powinny wystawać co najmniej 50cm z każdej 

strony poza obrys obiektu. 

Wykopy oraz instalacje wodociągowe i elektryczne(sterownicze): 

Wykopy wykonać mechanicznie jako wąsko-przestrzenne, umocnione szerokości około 100 

cm i głębokości około 150 cm. W przypadku zbliżenia do istniejącego uzbrojenia 
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podziemnego Uzupełnienie wykopów należy wykonać ręcznie. Rurociąg układać etapowo – z 

zasypywaniem odcinkowo na nienaruszonym gruncie rodzimym. W gruntach zwartych lub 

nasyconych spód wykopu powinien znajdować się o 15cm niżej od projektowanego dna 

rurociągu - przewodu. W gruntach tych należy wykonać podłoże z zagęszczonego piasku, 

żwiru, miałkiego materiału rodzimego (przesianego) bez grud i kamieni. W celu sprawdzenia 

wytrzymałości i szczelności złącz instalacji należy poddać ją próbie pełnej próbie ciśnieniowej 

przy wykorzystaniu wody; odcinki które będą podlegały zasypaniu zweryfikować w oparciu o 

próbę powietrzną – żeby zminimalizować ryzyko ewentualnych wycieków.  

Zasypanie wykopów wykonać w dwóch warstwach: 

o Warstwa ochronna grubości 15cm (po zagęszczeniu) powyżej górnej powierzchni rury 

– wodnej rury – osłonowej (AROT; HDPE), obsypka winna być ubijana warstwami o 

max. grubości 25cm (dopuszcza się wykorzystanie miału kamiennego lub gruntu 

rodzimego po odpowiednim przesortowaniu mechanicznym jeśli będzie to możliwe dla 

uzyskanego w trakcie wykopów urobku) 

o Warstwa wypełniająca wykop gruntem rodzimym do powierzchni terenu. 

o Zagęszczenie warstwy ochronnej powinno być przeprowadzone z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. 

o Trasę sieci dokładnie oznakować poprzez ułożenie nad nią taśmy ostrzegawczej. 

o Wszystkie elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

cynkowanie na gorąco lub wykonane ze stali nierdzewnej.  

Układ warstw w wykopie szer. 80-130 cm i głębokości 120-150 cm: 

1) humus, oddzielnie składowany i ponownie wykorzystany 

2) materiał z wykopów /zagęszczony/ 

3) taśma ostrzegawcza 

4) Warstwa ochronna grubości 15cm (po zagęszczeniu) powyżej górnej powierzchni 

rury, kabli obsypka winna być ubijana warstwami o max. grubości 25cm, 

5) kabel niskiego napięcia wg rozwiązań ind. Wykonawcy zabudowany w rurach 

ochronnych typu AROT 

6) rura ochronna z kablem komunikacyjnym oraz światłowodowym typu HDPE - wg 

wymogów dostawcy systemu naśnieżania 
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7) uziemienie - bednarka ocynkowana Fe/Zn o odpowiednim przekroju dobranym przez 

projektanta 

8) rurociągi z żeliwa sferoidalnego; połączenie rur kielichowe z ryglami min DN 80 -300 

PN40 lub PN 63. 

W celu opróżnienia całego systemu należy zaplanować zawory odpowietrzające-

napowietrzające i zawory spustowe. 

Na sieciach zabudować punkty przyłączeniowe Armatek i Lanc – dokładna lokalizacja 

punktów na etapie projektu technicznego; orientacyjna lokalizacja zgodnie z załącznikiem. 

Teren tras narciarskich po wykonaniu prac ziemnych powinien być przywrócony do stanu 

pierwotnego (łącznie z pozbieraniem kamieni i zasianiem trawy). 

Po zakończeniu robót należy wykonać pomiary sieci oraz wykonać inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą.  

 

Zastosowane materiały powinny posiadać aktualne certyfikaty i atesty oraz zostać 
zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta, co należy udowodnić przez dostarczenie 
instrukcji montażu producenta.  

1.3  Wykonywanie Robót w warunkach obniżonych temperatur 

Wszelkie Roboty powinny być prowadzone w warunkach umożliwiających ich wykonanie 
zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji oraz technologią zalecaną przez producentów 
materiałów.  

W celu utrzymania ciągłości Robót w okresie trwania miesięcy zimowych należy podjąć 
wszystkie kroki gwarantujące prawidłowość prowadzenia robót budowlanych i branżowych. 
Rodzaj, sposób i wielkość zastosowanych zabezpieczeń dla prowadzenia Robót w okresie 
zimowym winna wynikać z przyjętego harmonogramu Robót. Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić warunki dojrzewania betonu a także kontrolę temperatury i wilgotności w 
zależności od rodzaju Robót. Wykonawca powinien stosować się do odpowiednich zapisów 
zawartych w dokumentach Kontraktu i odnośnych przepisów dotyczących technologii 
wylewania, dojrzewania i konserwacji betonu z zachowaniem odpowiedniej wilgotności i 
temperatury. Przed zamontowaniem jakichkolwiek elementów stolarki oraz rozpoczęciem 
Robót wykończeniowych Wykonawca powinien zapewnić tam, gdzie jest to konieczne, 
ogrzewanie pomieszczeń niezbędne z punktu widzenia technologii prac. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest również zapewnić odpowiednią wymianę powietrza. 

1.4  Prace geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia obsługi geodezyjnej budowy przez cały okres 
trwania Robót. Wykonawca jest zobowiązany również do pomiarów geodezyjnych na 
polecenie Zamawiającego w przypadkach wątpliwości dotyczących geometrii budynku. 
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Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary 
kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów 
geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.  

Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do 
Dziennika Budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje Kierownikowi 
Budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 
budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę 
wyznaczenia.  

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych 
o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. 

Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy powinien zawierać 
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, 
a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 
budowlanego. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej powinna zostać wykonana w należyty sposób i powinna być przyjęta do 
zasobu PODGiK na podstawie pozytywnego protokołu weryfikacji. 

1.5 Zgodność Robót z Kontraktem 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach stanowiących 
Kontrakt, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego.  

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że materiały i urządzenia lub Roboty nie są 
zgodne z wymogami ujętymi w Kontrakcie, zażąda on by takie materiały  
i urządzenia zostały niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy.  

1.6 Wymagania ogólne: 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Laboratorium Wykonawcy 

Niezależne od Wykonawcy laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań materiałów, w szczególności laboratorium, którego zadaniem będzie badanie próbek 
betonu podlega wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

6.2. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać  Zamawiającemu niezwłocznie kopie raportów z wynikami 
badań. 

6.3.  Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i w miejscu ich 
wbudowania. Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów i urządzeń. 
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Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów, urządzeń i Robót z wymaganiami 
Kontraktu na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów, urządzeń i Robót z Kontraktem. W każdym przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

6.4.  Dokumenty budowy 

Dokumentację budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 

1) Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym; 

2) Dziennik Budowy; 

3) Protokół przekazania Terenu budowy; 

4) Dokumenty Wykonawcy; 

5) polecenia Zamawiającego, powiadomienia, prośby, zgody, świadectwa, itp.; 

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy; 

7) protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, testów; 

8) dokumentacja fotograficzna i filmowa Terenu budowy, poszczególnych elementów 
Robót w tym z poszczególnych czynności odbiorowych; 

9) dokumenty zapewnienia jakości; 

10) Instrukcje bezpiecznego wykonania Robót; 

11) wszelkie uzgodnienia, zezwolenia oraz zatwierdzenia wydane przez odpowiednie 
władze w związku z Inwestycją; 

12) wszelkie związane z inwestycją uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi; 

13) protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane 
na Terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, 
przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Zamawiającego powinny 
być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien 
dokonywać w ustalonych z Zamawiającym okresach archiwizacji tych dokumentów, również 
na nośnikach elektronicznych. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem na koszt Wykonawcy. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego, Nadzoru 
Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.  ROZLICZENIA FINANSOWE ROBÓT 
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Podstawą płatności jest Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Robót opisanych 
w Kontrakcie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wynagrodzenie ryczałtowe 
jest ostateczne i wyklucza możliwość zażądania dodatkowej zapłaty, poza przypadkami 
określonymi w Kontrakcie. 

8.  ODBIÓRY i INSPEKCJE ROBÓT 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych, 
a odbiór końcowy Przedmiotu Kontraktu nie może odbyć się bez jego udziału. 

Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie paragrafy 
Umowy. Zapisy niniejszego punktu 8. należy interpretować bez uszczerbku dla oraz 
w uzupełnieniu do postanowień Umowy. 

Roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów i inspekcji: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) odbiór Robót dla potrzeb częściowej płatności; 

3) odbiór końcowy Przedmiotu Kontraktu. 

8.1 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany do odbioru i inspekcji Robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną udostępnione przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 

8.2  Odbiory Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Zgodność z Kontraktem Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia właściwy inspektor 
nadzoru inwestorskiego na podstawie: 

1) dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 
wykonanych Robót z Kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, 
atesty, certyfikaty, świadectwa, testy, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o 
zgodności z projektem wykonanych Robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne 
dla zaakceptowania Robót; 

2) przeprowadzonych przez Zamawiającego inspekcji, badań i prób. 

O gotowości danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia właściwego inspektora 
nadzoru inwestorskiego drogą elektroniczną lub telefonicznie, przy czym zgłoszenie 
telefoniczne zostanie bezzwłocznie potwierdzone drogą elektroniczną. Do czynności 
odbiorowych właściwy inspektor nadzoru inwestorskiego winien przystąpić niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 Dni od daty powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę. 

W przypadku, gdy wg inspektora nadzoru inwestorskiego Roboty nie będą gotowe do 
odbioru, inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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W uzgodnionych z właściwym inspektorem nadzoru inwestorskiego przypadkach, oprócz 
stosownego wpisu w Dzienniku Budowy, z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić 
protokół o nazwie „Protokół z odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu”, podpisany 
przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawcę i inne osoby 
uczestniczące w odbiorze. Do „Protokołu odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu” 
należy załączyć dostarczone do odbioru przez Wykonawcę dokumenty oraz inne załączniki 
uzgodnione z Zamawiającym  w zależności od specyfiki Robót, ewentualne raporty z prób 
przeprowadzanych przez Zamawiającego oraz dokumentację fotograficzną odbieranych 
Robót wykonaną w trakcie odbioru. 

Status zatwierdzania „Protokołu odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu”: 

A.- przyjęto bez zastrzeżeń – protokół został przyjęty bez zastrzeżeń. Wykonawca może 
kontynuować wykonywanie Robót. 

B.- przyjęto z uwagami – protokół został przyjęty z uwagami. Wykonawca może 
kontynuować Roboty z uwzględnieniem uwag umieszczonych w protokole. 

C.- nie przyjęto – Roboty nie zostały odebrane i powinny zostać ponownie zgłoszone do 
odbioru, a towarzyszący protokół powinien być opatrzony tym samym numerem, ale  
z nową rewizją.  

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z 
żadnych zobowiązań wynikających z Kontraktu. 

8.3  Odbiór Robót dla potrzeb częściowej płatności 

Przed wystawieniem faktury częściowej zgodnej z ustalonym Harmonogramem Rzeczowo 
Finansowym wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającego wszystkie Roboty, których 
płatność ma dotyczyć. Podczas odbioru zostanie ustalone czy wykonano prace zgodne z 
Umową. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół o nazwie „Potwierdzenie wykonania 
Robót dla potrzeb płatności”, w skrócie PWR, podpisany przez przedstawiciela 
zamawiającego oraz właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę.  

Status zatwierdzania dokumentu „Potwierdzenie wykonania Robót dla potrzeb płatności”: 

A.- przyjęto bez zastrzeżeń – protokół został podpisany bez zastrzeżeń do jakości  
i kompletności Robót wynikających z protokołu. Wykonawca jest uprawniony do 
wystawienia faktury VAT. 

B.- nie przyjęto – Roboty powinny zostać ponownie zgłoszone do inspekcji.  

Roboty zostaną uznane przez Zamawiającego za podstawę do wystawienia faktury, kiedy 
przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny (Status A). 

Przeprowadzenie przez Zamawiającego odbioru Robót dla potrzeb częściowej płatności 
z wynikiem pozytywnym nie zwalnia Wykonawcy z żadnych zobowiązań wynikających 
z Kontraktu. 

8.4  Próby końcowe i odbiór końcowy Przedmiotu Kontraktu 

Przed rozpoczęciem procedury odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi próby 
końcowe polegające na rozruchu wszystkich urządzeń i instalacji. Zamawiający uzgodni 
z Wykonawcą sposób, dokładny zakres przeprowadzenia prób końcowych oraz czas ich 
trwania. 
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Przed wystąpieniem do Zamawiającego o wszczęcie procedury odbioru końcowego 
Przedmiotu Kontraktu Wykonawca winien wpierw: 

1) Zakończyć procedurę szkoleń personelu Zamawiającego 

2) Zakończyć wszystkie Roboty związane z wykonaniem Przedmiotu Kontraktu; 

3) Zakończyć próby końcowe urządzeń i instalacji; 

4) Uzyskać przynajmniej status B (zatwierdzenie z uwagami) dla Dokumentacji 
Powykonawczej 

5) Uzyskać wszelkie wymagane zgodnie z prawem budowlanym i przepisami 
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne do uruchomienia i 
przekazania instalacji do rozruchu i prób eksploatacyjnych oraz do niezbędne do 
rozpoczęcia użytkowania Inwestycji. 

Całkowite zakończenie Robót, zakończenie prób końcowych oraz gotowość do odbioru 
końcowego Przedmiotu Kontraktu będzie stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do 
Dziennika Budowy. Właściwi inspektorzy nadzoru inwestorskiego niezwłocznie, ale nie 
później niż w przeciągu 3 Dni, potwierdzą lub nie potwierdzą fakt zakończenia Robót 
w Dzienniku Budowy. Przy założeniu łącznego spełnienia przez Wykonawcę wszystkich ww. 
pięciu warunków przystąpienia do procedury odbiorowej, w ciągu 5 Dni od daty 
potwierdzenia przez właściwych inspektorów nadzoru inwestorskiego w Dzienniku Budowy 
faktu zakończenia Robót przez Wykonawcę, Zamawiający powoła komisję odbiorową. Odbiór 
końcowy Przedmiotu Kontraktu rozpocznie się nie później niż w ciągu 10 Dni od daty ww. 
potwierdzenia faktu zakończenia Robót w Dzienniku Budowy. 

Odbioru końcowego Przedmiotu Kontraktu dokona komisja odbiorowa pod przewodnictwem 
Zamawiającego, w skład której wchodzić będą Przedstawiciel Zamawiającego,  Wykonawca 
oraz inne osoby powołane do udziału w odbiorze przez Zamawiającego i/lub, których udział 
w odbiorze jest wymagany przepisami. Komisja odbiorowa dokona oceny zgodności 
wykonania Przedmiotu Kontraktu z Kontraktem (Zwłaszcza w zakresie osiągnięcia 
wymaganych parametrów pracy instalacji – produkcji śniegu; a jeśli nie będzie to możliwe 
zweryfikowane zostaną osiągane na instalacji przepływy i praca urządzeń). 

Jeżeli w trakcie prac komisji odbiorowej zostanie stwierdzone wykonanie Robót w sposób 
niezgodny z Kontraktem Zamawiający może przerwać czynności komisji odbiorowej, 
informując o tym Wykonawcę na piśmie z uzasadnieniem, wyznaczając w porozumieniu 
z Wykonawcą ponowny termin odbioru końcowego. Zamawiający może też podjąć decyzję 
o kontynuacji prac komisji odbiorowej. W przypadku decyzji o kontynuacji czynności 
odbiorowych, po ich zakończeniu, komisja odbiorowa podpisze dokument o nazwie: 
„Protokołu z Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu z uwagami”, w którym ustali w 
porozumieniu z Wykonawcą m.in. nowy termin odbioru końcowego Przedmiotu Kontraktu. 
Wszystkie stwierdzone przez komisję odbiorową wady oraz roboty niezakończone 
i uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego w postaci 
załącznika do ww. dokumentu. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję odbiorową, że jakość wykonywanych Robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej zgodnie z Kontraktem 
z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i wygląd 
obiektu, komisja odbiorowa może ocenić pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w Kontrakcie. 

W wyznaczonym terminie oraz po spełnieniu wszystkich uwag komisji odbiorowej ujętych 
w „Protokole z Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu z uwagami” Wykonawca wystąpi 
do Zamawiającego o wznowienie prac komisji odbiorowej. 
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Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego będzie podpisany 
przez Zamawiającego „Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu”. 
Nie nastąpi to jednak wcześniej niż w dniu uzyskania przez Wykonawcę 
w imieniu Zamawiającego ostatecznej i bezwarunkowej decyzji pozwolenia na 
użytkowanie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zapisy niniejszego punktu 9. należy  interpretować bez uszczerbku dla oraz w uzupełnieniu 
do postanowień Umowy. 

1.1 Wynagrodzenie ryczałtowe  - ustalenia ogólne 

Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszystkich wymagań i zobowiązań 
wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią Kontraktu, i że 
stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje w ofercie, Szczegółowej Specyfikacji Robót i 
Harmonogramie rzeczowo - finansowym. Umowne Wynagrodzenie ryczałtowe jest 
ostateczne i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 
określonych w Kontrakcie, za wyjątkiem przypadków określonych w Kontrakcie. 

1.2  Wycena Robót zmienionych, wykluczeń w Robotach, robót 
dodatkowych i zamiennych 

Wartość wszelkich Robót zmienionych, wykluczeń w Robotach, a także robót dodatkowych i 
zamiennych zostanie wyliczona jako iloczyn jednostek obmiaru zatwierdzonych przez 
Zamawiającego i ceny jednostkowej z wykazu cen jednostkowych podanych przez 
Wykonawcę w Harmonogramie rzeczowo - finansowym. Tak wyliczona kwota zostanie 
odpowiednio dodana do lub odjęta od Wynagrodzenia ryczałtowego. 

Jeżeli wartość Robót, od których odstąpiono, zmieniono lub prac dodatkowych nie będzie 
możliwa do ustalenia wprost z wykorzystaniem cen jednostkowych z Harmonogramu 
rzeczowo - finansowego, to zostanie ona wyliczona na podstawie kosztorysu szczegółowego, 
na bazie cenników typu KNR itp., wykonanego przez Wykonawcę z zastosowaniem cen i 
stawek nie wyższych niż średnie ceny i stawki Sekocenbud opublikowane dla kwartału 
poprzedzającego sporządzenie wyceny. Jeśli Sekocenbud nie podaje cen i stawek dla takich 
Robót, to odpowiednia cena zostanie uzgodniona na podstawie kalkulacji indywidualnej lub 
porównania cen z co najmniej 2 ofert dostawców/wykonawców przedłożonych przez 
Wykonawcę. Taki kosztorys szczegółowy lub oferta dostawców/wykonawców podlega 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

1.3  Wynagrodzenie ryczałtowe 

Jeżeli wycena którejkolwiek z pozycji w Harmonogramie rzeczowo - finansowym została 
pominięta przez Wykonawcę, będzie się uważało, że koszt jej wykonania został wliczony w 
ceny ryczałtowe innych pozycji rozliczeniowych. 

Jeżeli w Harmonogramie rzeczowo - finansowym nie uwzględniono pewnych Robót 
wynikających z Kontraktu, to należy rozumieć, że koszty tych Robót powinny być przez 
Wykonawcę uwzględnione w cenach istniejących pozycji. 

Spełnienie wymagań niniejszej ST-00 nie podlega odrębnej zapłacie i uważa się je za 
uwzględnione i wliczone w umowne Wynagrodzenie ryczałtowe a tym samym za zawarte 
w Kontrakcie. 
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1.4  Rozliczenia Wykonawcy  

Podstawy do rozliczenia z Wykonawcą określono w § 4 Umowy. Załącznikiem do protokołów 
odbioru będą kopie wszelkich niezbędnych dokumentów o charakterze jakościowym, takich 
jak protokoły z testów, sprawdzeń, pomiarów itp., stanowiących potwierdzenie wykonania 
Robót w zgodzie z Kontraktem. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Gdziekolwiek w dokumentach Kontraktu powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, urządzenia, instalacje i inne towary oraz wykonane Roboty, będą 
obowiązywać postanowienia ich najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, 
gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania, niż powołane normy lub przepisy pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu co najmniej na 7 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, 
kiedy Zamawiającego stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają równego lub 
wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w 
dokumentach Kontraktu. 



OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY NR ….. 

O STANIE ROZLICZEŃ Z WYKONAWCĄ 

 
Okres rozliczeniowy: od dnia………………………….. do dnia……………………… . 

 
 
 

 
 
 
 
Podpis Wykonawcy:  
 
 
………………………………………… 
  
 
Potwierdzam powyższe dane i oświadczam, że przy wykonywaniu prac nie korzystałem / 
korzystałem* z dalszych Podwykonawców.  
 
Oświadczam, także że: 
  
• poza wymienionym wynagrodzeniem nie mam żadnych innych roszczeń z tytułu 
wykonywanych robót w ramach kontraktu wymienionego w niniejszym oświadczeniu, w 
wyżej wymienionym okresie rozliczeniowym; 
• Wykonawca na dzień złożenia niniejszego oświadczenia wywiązał się / nie wywiązał 
się / nie miał obowiązku wywiązania się* wobec nas z zapłatą wymaganych należności 
wynikających z zawartej umowy, a przypadających nie później niż na dzień złożenia 
niniejszego oświadczenia; 



• nie przysługują nam żadne roszczenia (zarówno wymagalne jak i niewymagalne) na 
podstawie art. 647(1) Kodeksu cywilnego w stosunku do Zamawiającego z tytułu robót 
budowlanych. Jeżeliby zaś takie roszczenia istniały, to niniejsze Oświadczenie stanowi 
zwolnienie Zamawiającego z długu w stosunku do Podwykonawcy. 
 
Kopia dokumentów potwierdzających dokonanie płatności przez Wykonawcę na rzecz 
Podwykonawcy w załączeniu: nie dotyczy*. 
 
Podpis Podwykonawcy: 
 
…………………………………………. 
 



Zakopane; 12-09-2025 

Spis Dokumentacji Projektowej do przekazania: 

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU WRAZ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO 

BUDOWLANYM - Budowa sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej o napięciu 

nieprzekraczającym 15 kV i telekomunikacyjnych linii kablowych wraz z przyłączami 

wodociągowymi, elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi i elementami sieci 

wodociągowej w postaci studni zasuw z hydrantami, na dz. ewid. 708/74; 708/76, 708/56, 

1684, 1685, 1686, 1687, 1691, 1692, 1704, 1705,1706/2, (Szczawnica Miasto obręb 1) 

320/2 (Szczawnica Miasto obręb 2) położonych w miejscowości Szczawnica 

2. Wytyczne - System Pomiaru Czasu 

3. Dokumentacja Geologiczno Inżynierska Trasa 1 - Palenica Szczawnica – Obszar Osuwiska 

4. Geotechniczne Warunki Posadowienia Trasa 1 - Palenica Szczawnica – Obszar Poza 

Osuwiskiem 



 

 
 

WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU1 

 

 

Do: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Dotyczy kontraktu: ………………………………………………………………………………….… 

 

Zostaliśmy poinformowani, że w dniu ...................... ………….……………………[nazwa i adres 

Zamawiającego] (zwany dalej „Zamawiającym” lub "Beneficjentem") zawarł

 z 

.......................... [nazwa i adres Wykonawcy] (zwaną dalej „Wykonawcą”) Umowę o 

wykonanie Robót polegających na ............................................................ (zwaną dalej 

„Umową” lub 

"Kontraktem"). 

 

Należyte wykonanie Umowy ma być zabezpieczone gwarancją bankową na kwotę 

……………………….. 

W związku z powyższym, my, …………………….. [nazwa i adres Gwaranta], wpisani do 

Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS ........................ 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy ........................, ............ Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) - .................... 

i kapitale zakładowym w wysokości .......................... zł („Bank", "Gwarant"), działając na 

zlecenie Wykonawcy, nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązujemy się do zapłacenia 

Zamawiającemu ………….…………………… każdej kwoty lub kwot do ich łącznej maksymalnej 

wysokości .............................. [kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu], 

niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pierwszego pisemnego żądania zapłaty, 

powołującego się na niniejszą gwarancję, zawierającego oświadczenie, że Wykonawca nie 

wykonał lub nienależycie wykonał Kontrakt i określającego kwotę przysługującego 

Zamawiającemu z tego tytułu roszczenia wobec Wykonawcy. 

 

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja 

Kontraktu lub objętych nim Robót, które mają zostać wykonane zgodnie z Kontraktem lub 



 

 
 

jakimkolwiek dokumentem stanowiącym Kontrakt, jakie mogą zostać sporządzone między 

Państwem a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej 

z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej 

zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji. 

Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od 

podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna: 

– w odniesieniu do kwoty stanowiącej równowartość 100% sumy gwarancji, t.j. do kwoty 

[…] zł – do dnia […] [30 dni kalendarzowych od planowanego dnia podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego Przedmiotu Kontraktu]; 

– w odniesieniu do kwoty stanowiącej równowartość 30% sumy gwarancji, t.j. do kwoty […] 

zł do dnia […] [60 miesięcy licząc od planowanego dnia podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Kontraktu]. 

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Wezwanie do zapłaty zostanie przesłane za pośrednictwem Banku Beneficjenta gwarancji, 

który potwierdzi, że podpisy złożone na wezwaniu należą do osób uprawnionych do 

reprezentacji Beneficjenta. 

Każda wypłata z gwarancji zmniejsza zobowiązanie gwaranta wynikające z tej gwarancji. 

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

Zamawiającemu przysługuje prawo do dokonania przelewu praw z niniejszej gwarancji na 

rzecz podmiotów trzecich, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy i Banku. 

Sporządzono w: ……………………. , dnia ………………….. . 

 

Podpis i pieczęć Gwaranta ………………………. 

 

W imieniu ............................ [nazwa i adres Gwaranta] 



 

 
 

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ2 

Kontrakt: ………………….. 

 

Gwarantem będącym Wykonawcą Kontraktu zwartego w dniu

 ............................................................................................................................................................... 

na 

budowę …………………………… jest ............................... [nazwa i adres Wykonawcy], zwany 

dalej „Gwarantem”. 

 

 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zamawiający, ………………………..… [nazwa i adres 

Zamawiającego], zwany dalej „Zamawiającym”. 

§ 1 

 

PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCJI 

 

1. Gwarant niniejszym udziela bezwarunkowej gwarancji obejmującej całość Przedmiotu 

Kontraktu na: budowę ………………… zawartego w dniu …………………………….. 

2. Gwarancja obejmuje wszystkie wykonane Roboty, a także wbudowane materiały, 

urządzenia i instalacje. Gwarancja obejmuje również wady materiałowe oraz wady w 

robociźnie. 

3. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego za cały Przedmiot Kontraktu, w tym także za 

części realizowane przez Podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

4. Gwarant oświadcza, że objęte niniejszą Kartą gwarancyjną Roboty (wraz z materiałami i 

urządzeniami) zostały wykonane zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zasadami Wiedzy 

Technicznej oraz z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Gwarant udziela gwarancji na sprawne działanie i niezakłóconą eksploatację obiektu. 

6. Okres gwarancji na całość zrealizowanych Robót wynosi … miesięcy. 

7. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 

Przedmiotu Kontraktu lub od daty usunięcia wad i usterek wymienionych w tym protokole. 

 



 

 
 

8. Dla wmontowanych materiałów, urządzeń i instalacji posiadających okres gwarancji 

sprzedawcy lub producenta krótszy, niż określono powyżej, Gwarant udziela gwarancji na 

okres określony w niniejszej karcie gwarancyjnej. 

§ 2 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

1. W przypadku wystąpienia jakiekolwiek wady w Przedmiocie Kontraktu, Zamawiający 

uprawniony jest do: 

1) żądania usunięcia wady Przedmiotu Kontraktu oraz naprawienia wszelkiej 

wynikającej z niej szkody; 

2) żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad w przypadku, gdy dana rzecz 

wchodząca w zakres Przedmiotu Kontraktu była już dwukrotnie naprawiana; 

3) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę 

rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,01 % ryczałtowego Wynagrodzenia ujętego 

w § 4. Ust. 1. Umowy za każdy Dzień, który upłynie między terminem ustalonym 

przez Zamawiającego na jej usunięcie a dniem jej usunięcia; 

4) zlecenia usunięcia wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta 

innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z 

kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu) po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na ich usunięcie. Niezależnie od tego 

Zamawiający może żądać od Gwaranta naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia 

zwłoki w usuwaniu wad. 

2. W okresie gwarancji Gwarant będzie nieodpłatnie usuwał wszystkie awarie i usterki 

powstałe na skutek wad w wykonaniu Przedmiotu Kontraktu. 

3. Zgłoszenie wady przez Zamawiającego, w czasie innym niż podczas przeglądu 

gwarancyjnego, odbędzie się drogą elektroniczną lub telefonicznie, przy czym zgłoszenie 

telefoniczne zostanie bezzwłocznie potwierdzone drogą elektroniczną. O wystąpieniu 

wad Zamawiający powiadomi Gwaranta niezwłocznie podając rodzaj wady i przekaże 

wszystkie posiadane w tym zakresie informacje. Opóźnienie w zgłoszeniu wady nie 

powoduje wygaśnięcia gwarancji ani utraty wynikający z niej praw. 

4. Jeżeli w okresie gwarancyjnym zostanie wykryta wada, wówczas Gwarant powinien ją 

usunąć oraz powinien naprawić wszelką wynikającą z niej szkodę w czasie ustalonym przez 



 

 
 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt. 2) niniejszego paragrafu. 

5. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie, tj. w terminie do 48 

godzin od otrzymania zgłoszenia lub od chwili sporządzenia Protokołu Przeglądu 

Gwarancyjnego, przy czym przez przystąpienie rozumie się osobiste przybycie na miejsce 

stwierdzenia wady pracownika Gwaranta – specjalisty w zakresie danej awarii lub usterki. 

6. Jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie Przedmiotu Kontraktu, a także, 

gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 

zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 

Zamawiającego, Gwarant obowiązany jest: 

1) przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania 

zgłoszenia lub od chwili sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego, przy 

czym przez przystąpienie rozumie się osobiste przybycie na miejsce stwierdzenia 

wady pracownika Gwaranta – specjalisty w zakresie danej awarii lub usterki; 

2) usunąć wadę i powstałe w jej wyniku awarie i usterki w najwcześniejszym możliwym 

terminie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od chwili otrzymania wezwania 

do jej usunięcia lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Jeśli 

usunięcie wady nie będzie możliwe w terminie 2 dni roboczych, wówczas Gwarant 

powinien zgłosić ten fakt Zamawiającemu podając przyczyny obiektywne 

uniemożliwiające jego zdaniem jej usunięcie w tym terminie i określić czas 

potrzebny na jej usunięcie. Zamawiający w takiej sytuacji uprawniony jest do 

rozważenia możliwości przedłużenia okresu usuwania wady w trybie awaryjnym. 

Zamawiający powinien niezwłocznie powiadomić drogą elektroniczną Gwaranta o 

wyrażeniu zgody bądź odmowie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu 

usunięcia wady w trybie awaryjnym. 

7. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 

odbioru prac z usuwania wad. 

8. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad. 

9. W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią 

uprawnienia wynikające z gwarancji jakości mogą zostać przez Zamawiającego 

przeniesione na nabywcę. 

 

§ 3 



 

 
 

INNE WARUNKI GWARANCJI 

1. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od 

wad, a także w przypadku dokonania napraw elementu w zakresie obejmującym daną 

naprawę. 

2. Po 3 krotnej naprawie jednego z urządzeń Zamawiający żądać wymiany 

towaru/urządzenia na nowy pozbawiony wad. 

3. Wykonawca gwarantuje również bezpłatny serwis gwarancyjny urządzeń w okresie 

gwarancji. 

§ 4 

PRZEGLĄDY GWARANCYJNE 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą nie rzadziej niż co 6 miesięcy 

w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji. 

2. Datę godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta zgodnie z wyborem pisemnie lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej z co najmniej 10 – Dniowym wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo powiadomiony o terminie i miejscu przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych 

ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 

przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Gwaranta. 

W przypadku nieobecności przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający obowiązany jest 

niezwłocznie przesłać Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu 

Gwarancyjnego. 

§ 5 

KOMUNIKACJA I ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenie wady zawierać będzie jej lokalizację, numer zgłoszenia, dane osoby 

zgłaszającej, datę i godzinę sporządzenia zgłoszenia, opis wady. Dla ułatwienia 

komunikacji Zamawiający może ustalić z Gwarantem standardowy formularz. 



 

 
 

2. Data wysłania e-mail będzie uważana za datę otrzymania zgłoszenia. 

3. Wszelka korespondencja będzie kierowana do Gwaranta na adres: ......................... , mail:…., 

tel.…, 

4. Wszelka korespondencja będzie kierowana do Zamawiającego na adres: , 

mail:…., tel. … 

5. O zmianach danych teleadresowych strony obowiązane informować się niezwłocznie, nie 

później niż 3 Dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysyłania 

korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W   sprawach   nieuregulowanych   zastosowanie   mają   przepisy   prawa    polskiego, w 

szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, 

poz. 93 z późniejszymi zmianami). 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi załącznik do Kontraktu zawartego w dniu …........... 

  



Zał. 7 Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności 



Zał. … do Umowy z dnia …, NR … 

 

1  

  

Ogólne warunki licencji na oprogramowanie 

  

Niniejsze postanowienia Ogólnych Warunków Licencji (dalej „OWL”) odnoszą się do zasad 

użytkowania oprogramowania urządzeń dostarczonych przez … (dalej „Licencjodawca") w 

ramach umowy o wykonanie modernizacji systemu naśnieżania w ośrodku … z dnia …, NR  

…. Oprogramowanie to obejmuje w szczególności program służący do zarządzania systemem 

naśnieżania lub jego poszczególnymi składnikami. Niniejsze OWL mają zastosowanie, chyba 

że w/w umowa zawiera inne, odmienne postanowienia.  

  

1. Definicje.  

W niniejszych Ogólnych Warunkach Licencji (OWL) przyjmuje się następujące znaczenia 

używanych terminów:  

a) "Program" - oznacza program komputerowy dostarczany wraz z urządzeniami przez …, w 

szczególności oprogramowanie do zarządzania systemem naśnieżania i/lub jego 

poszczególnymi elementami, włącznie z ewentualnymi Aktualizacjami;  

b) "Aktualizacja" - oznacza kolejną wersję licencjonowanego Programu, udostępnianą przez 

Licencjodawcę;  

c) "Asysta techniczna" - oznacza usługi polegające na obsłudze technicznej świadczonej przez 

Licencjodawcę w zakresie poprawnego funkcjonowania Programu zgodnie z zasadami 

opisanymi w OWL;  

d) "Licencja" - oznacza prawo do korzystania z Oprogramowania zgodnie z warunkami 

określonymi w OWL; 

e) „Licencjobiorca” – oznacza spółkę pod firmą Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w 

Zakopanem.  

  

2. Licencja na użytkowanie Programu  

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy Licencji na użytkowanie Programu w ramach 

prowadzonej przez Licencjobiorcę działalności związanej ze stokiem/stokami narciarskim/-

i, trasami narciarskimi biegowymi lub innymi obiektami sportowymi lub rekreacyjnymi, 

które wykorzystują systemy naśnieżania. Program przeznaczony jest dla urządzeń objętych 

w/w umową o wykonanie modernizacji systemu naśnieżania w ośrodku KL Palenica. 

Licencja ma charakter niewyłączny oraz jest terytorialnie i czasowo nieograniczona 

(„wieczysta”). Z uwagi na cel w jakim nabywana jest Licencja, tj. w szczególności 

zapewnienie Licencjobiorcy wieloletniego korzystania z urządzeń dostarczonych przez 

Licencjodawcę przez okres ich żywotności, Licencjodawca zobowiązuje się do 

niewypowiadania Licencji. W przypadku wypowiedzenia Licencji wbrew postanowieniom 

niniejszego punktu, Licencjodawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody 

jakie poniesie w związku z tym Licencjobiorca oraz zobowiązany jest to zapłaty kary 

umownej w wysokości 1 000 000,00 zł; Licencjobiorca może dochodzić odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

Licencja jest nieprzenaszalna, z zastrzeżeniem, że Licencjobiorca ma prawo udzielić 

sublicencji lub przenieść uprawnienia wynikające z niniejszej Licencji w ramach następstwa 

ogólnego (np. połączenie się Licencjobiorcy z podmiotem trzecim lub rozporządzenie 

przedsiębiorstwem Licencjobiorcy), jak również na rzecz podmiotu, na rzecz którego 
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Licencjobiorca dokona zbycia lub wydzierżawienia/wynajęcia urządzeń będących 

przedmiotem w/w umowy o wykonanie modernizacji systemu naśnieżania w ośrodku KL 

Palenica, na co Licencjodawca niniejszym wyraża zgodę. 

2. Licencja, udzielona na podstawie ustępu 1, obejmuje:  

a) prawo do korzystania z Programu na sprzęcie dostarczonym przez Licencjodawcę lub 

zainstalowanym na dowolnej ilości urządzeń Licencjobiorcy przeznaczonych do 

korzystania z Programu;  

b) prawo do użytkowania Programu poprzez stosowanie jego funkcjonalności zgodnie 

z jego przeznaczeniem oraz poprzez wprowadzanie i zapisywanie do pamięci komputera 

oraz innych urządzeń przeznaczonych do korzystania z Programu;  

c) prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Programu w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, prawo do przechowywania, 

wyświetlania, uruchamiania i korzystania z Programu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

jak również sporządzanie kopii zapasowych i archiwalnych; 

d) prawo do zwielokrotniania kodu Programu lub tłumaczenie jego formy oraz 

podejmowania innych czynności w zakresie w jakim jest to niezbędne do osiągnięcia 

współdziałania Programu z innymi programami komputerowymi, do których 

uprawnienia posiada Licencjobiorca, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 

i czynności te będą dokonywane przez Licencjobiorcę lub inną osobę uprawnioną 

do korzystania z Programu bądź przez inną osobę działającą na ich rzecz; 

ii informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie były uprzednio łatwo 

dostępne dla Licencjobiorcy lub innej osoby uprawnionej do korzystania z 

Programu bądź innej osoby działającej na ich rzecz; 

e) prawo do zintegrowania Programu z innymi systemami i programami komputerowymi 

wykorzystywanymi przez Licencjobiorcę w jego działalności, z którymi Program może 

współdziałać. Licencjodawca zobowiązuje się udostępnić wszelkie dane i informacje oraz 

funkcjonalności niezbędne do dokonania integracji (nieodpłatnie – w zakresie 

określonym w umowie na zakup sprzętu / oprogramowania) – zwłaszcza w zakresie 

udostępnienia API/  tablicy komunikacyjnej w standardzie MODBUS; MODBUS 

TCP/IP. 

f) prawo do tłumaczenia, przystosowywania i zmieniania układu Programu, prawo do 

przeprowadzania obserwacji, badań i testów funkcjonowania Programu oraz 

wprowadzania do niego modyfikacji, jeżeli (i) Program działa wadliwie i pomimo 

wezwania przez Licencjobiorcę z wyznaczeniem minimum 14-dniowego terminu 

Licencjodawca nie usunie wad Programu lub (ii) w celu zapewnienia współdziałania lub 

zintegrowania Programu z innymi programami, do których uprawnienia posiada 

Licencjobiorca. 

3. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 2.1, Licencjobiorca nie może zawierać umów najmu, 

dzierżawy i innych podobnych umów dotyczących Programu. Licencja obejmuje 

uprawnienie do korzystania z Programu przez członków organów Licencjobiorcy, osoby 

pozostające w stosunku pracy z Licencjobiorcą lub świadczące pracę na innej podstawie, 

w tym na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innych umów o świadczenie 

usług.  
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3. Aktualizacja Programu i Asysta techniczna  

1. W okresie gwarancji, która obejmuje urządzenia dostarczone przez Licencjodawcę wraz 

z Programem, Licencjodawca zobowiązuje się dostarczać Aktualizacje Programu bez 

żadnych dodatkowych opłat, w szczególności licencyjnych. Wyjątkiem są Aktualizacje, 

które wprowadzają wyłącznie nowe funkcjonalności Programu, które dotychczas nie były 

udostępnione Licencjobiorcy. W przypadku kilku okresów gwarancji ustanowionych dla 

w/w urządzeń, na potrzeby niniejszych OWL stosuje się najdłuższy okres gwarancji.  

2. W tym samym okresie Licencjodawca zobowiązuje się świadczyć usługi Asysty technicznej 

na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Licencji, bez żadnych 

dodatkowych opłat, obejmujące:  

a) naprawę Programu, eliminację błędów Programu i inne działania mające na celu 

zapewnienie Licencjobiorcy prawidłowego korzystania z Programu;  

b) doradztwo dotyczące użytkowania Programu.  

Usługi związane z konserwacją sprzętu, z którym dostarczany był Program, nie są objęte 

Asystą techniczną i mogą podlegać odrębnej umowie.  

3. Po zakończeniu okresu, o którym mowa w ust. 1 i 2, Strony mogą, za dodatkową opłatą 

licencyjną, zdecydować się przedłużyć okres, w którym Licencjodawca ma obowiązek 

świadczenia Aktualizacji, Asysty technicznej oraz gwarancji, o której mowa w punkcie 4, na 

kolejne okresy.  

  

4. Gwarancja i odpowiedzialność za wady Programu  

1. Licencjodawca gwarantuje, że Program przez okres wymieniony w punkcie 3, począwszy 

od dnia wdrożenia Programu, będzie funkcjonował zgodnie z jego przeznaczeniem, o ile jest 

użytkowany zgodnie z warunkami użytkowania i przeznaczeniem. Ta gwarancja obejmuje 

również Aktualizacje.  

2. Jeśli w okresie gwarancji Program nie będzie spełniał swoich funkcji, Licencjodawca 

zobowiązuje się do korekty błędów w Programie, które spowodowały jego niewłaściwe 

działanie.  

3. W przypadku stwierdzenia wadliwości nośników w okresie gwarancji, Licencjodawca 

zobowiązuje się do wymiany wadliwego nośnika na nośnik pozbawiony wad.  

4. Licencjobiorca będzie zgłaszał Licencjodawcy zauważone wady funkcjonalnych Programu, 

przedstawiając ich dokładny opis. Zgłoszenia mogą być dokonywane w szczególności za 

pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: … 

5. Gwarancja funkcjonowania Programu nie obowiązuje w przypadku nieuprawnionych 

modyfikacji dokonanych przez Licencjobiorcę.  

6. W przypadku pojawienia się błędu/wady Programu, Licencjodawca gwarantuje niezwłoczne 

podjęcie wszelkich dostępnych działań mających na celu jego naprawę, w szczególności 

Licencjodawca zobowiązuje się do podjęcia działań w celu usunięcia błędu/wady Programu 

(przystąpienia do usunięcia) w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż do 24 

godzin od momentu zgłoszenia jej przez Licencjobiorcę oraz zobowiązuje się do usunięcia 

błędu/wady Programu w najwcześniejszym, technicznie możliwym terminie wskazanym 

przez Licencjobiorcę. Licencjodawca zapewnia, że jeśli błędy w Programie nie będą 

możliwe do usunięcia, to w tym przypadku Licencjodawca zobowiązuje się do 

wprowadzenia odpowiednich modyfikacji Programu, aby zapewnić jego funkcjonowanie 
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zgodnie z przeznaczeniem. Poza sezonem zimowym (tj. poza okresem od 15 listopada do 1 

marca), termin na przystąpienie do usunięcia błędu/wady Programu ulega 4-krotnemu 

wydłużeniu.  

7. Licencjodawca zapłaci Licencjobiorcy kary umowne za zwłokę w przystąpieniu do 

usunięcia błędu/wady Programu oraz zwłokę w usunięcia błędu/wady Programu w 

wysokości 1000,00 zł za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki; Licencjobiorca może 

dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

 

 

5. Oświadczenia i odpowiedzialność odszkodowawcza Licencjodawcy  

1. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu w całości autorskie prawa majątkowe do 

Programu. Licencjodawca oświadcza, że jest uprawniany do udzielenia Licencji w zakresie 

opisanym niniejszymi OWL. 

4. Licencjodawca oświadcza, że korzystanie z Programu na podstawie niniejszych OWL nie 

jest objęte jakimikolwiek ograniczeniami na rzecz osób trzecich, w szczególności 

korzystanie z Programu nie narusza żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich 

oraz nie wymaga uzyskiwania jakiekolwiek dodatkowego zezwolenia na korzystanie od 

osób trzecich. 

2. Licencjodawca zobowiązuje się wykonywać obowiązki wynikające z OWL wobec     

Licencjobiorcy z należytą i właściwą starannością, jakiej można oczekiwać od podmiotu 

profesjonalnego, zarówno w zakresie przygotowania, wydania, zainstalowania i 

uruchomienia Programu u Licencjobiorcy, jak i Asysty technicznej.  

3. Licencjodawca ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Licencjobiorcy lub 

osób trzecich wynikające z nieprawidłowego działania Programu lub jego wad na zasadach 

wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

6. Postanowienia końcowe  

1. W przypadku, gdy któreś z postanowień OWL jest lub zostanie uznane za nieważne, 

ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. Nieważne postanowienie 

zostanie zastąpione skutecznym postanowieniem, które odpowiada zamierzonemu celowi 

takiego postanowienia.  

2. Wszelkie dodatkowe postanowienia uzupełniające lub zmieniające OWL wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.  



Zestawienie Prac Do Wykonania - Modernizacja Sieci Naśnieżania na trasie nr 1

Zakopane; 12-09-2025

Lp. Element Ilość Jm. Cena jednostkowa Wartość Założenia

1

Projekty Techniczne - Wykonawcze; 

Dokumentacja i Procedura 

zgłoszenia montażu urządzeń i 

dokumentacja powykonawcza

1 usł Projekty Budowlane + Techniczne - W zależności od potrzeb

2 Obsługa geodezyjna 1 usł

Lp. Element Ilość Jm. Założenia

3 Skrzynki Przyłącza Mobilne kpl 3 kpl
hydrant + przyłącz elektryczny i komunikacyjnyc do lanc/ armat na etakadzie 

mobilnych

4
Kable Elektryczne  - dodatkowa  

nitka dół
około 550 mb YAKY 4x240 Układane w rurach osłonowych AROT 110 + bednarka wzdłuż

5 Kable Elektryczne  - Odejścia 95 około 200 mb YAKY 4x95 Układane w rurach osłonowych AROT 110 + bednarka wzdłuż

6 Kable Elektryczne  - Odejścia 70 około 100 mb YAKY 4x70 Układane w rurach osłonowych AROT 110 + bednarka wzdłuż - 

7
Zapięcie Kabli na istniejących 

skrzynkach
11 kpl

Modyfikacja istniejacych skrzynek które są zrobione "na przelot tzn. wejście 

kablami YKY 4x240 na szyny i odejście takim samym kablem poprzez 

domontowanie w skrzynkach RBK 00 pod przyłacza studni; 2 kpl. podwójnych 

(po 2 RBK) i 13 kpl. pojedynczych (po 1 RBK); łączenie do szyn kablami 

miedzanymi z oczkami; szyny gwintować lub nitonakrętki miedziane

8 Złącza kablowe 1 kpl kpl Złącze kablowe nN 3 pola - podział kabla 240 na sekcje - Góra - Dół

9
Mufy Odgałęźne na kablach + kable 

od muf
około 4-5 szt. kpl

Mufa i do każdej mufy po 7 - 8 mb kabla - tylko dla armatek na Nowym kablu  

YAKY 4x240

10 Kable Sterownicze - Armatek około 1300 mb
kable w rurach osłonowych HDPE Fi 40 światłowód lub miedź w zależności od 

technologii

11 Zasuwa DN 250 1 szt. Zasuwa w pompowni - wyjście na stok rurociągiem DN250.

12 Rura Żeliwna Dn-250 około 950 mb

Rura Żeliwna DN250 PN63 około 500 mb PN40 około 450 mb Kielichowa z 

blokami oporowymi około 7 szt. na rurociągu (osuwisko); warunki gruntowe - 

około 200 mb - grunt skalisty; pozostałe grunt osuwiskowy - zgodnie z 

załączoną DGI i GWP

13 Rura Żeliwna Dn-125 około 50 mb Rura Żeliwna DN125 PN63 około 30 mb

14 Rury Odjeścia około 100 mb Rura Żeliwna DN80 PN63 Kielichowa

15 Rury Odjeścia około 50 mb Rura Stalowa DN50 2''

16 Zaworownia 1 Trójnikowa 1 kpl
Z1 - wejścia 250; odejście 125; zawór w studni na rurze 125; PN63 (2 kręgi 1 m 

wysokie; średnica 1,5 m)

17 Zaworownia 2 Sekcyjna 1 kpl Z2 - Zaworownia odcinająca nad osuwiskiem wejścia 250 - wyjście 250

18
Studnie Fundamentowe Pod 

Armatki z wyposażeniem
13 kpl

Studnie Fundamentowe Pod Armatki z wyposażeniem (rozdzielnia Elektryczna 

+ Teletechnika i Hydraulika - zawór ręczny). W tym 6 szt z podwójnymi 

odejściami (woda; energia elektryczna i teletechnika).

19 Studnie Fundamentowe Pod Lance 4 kpl
Studnie Fundamentowe Pod Lance z wyposażeniem (rozdzielnia Elektryczna + 

Teletechnika i Hydraulika - zawór ręczny).

20
Prace Końcowe - Dokumentacja 

Powykonawcza pomiary i testy
1 kpl Dokumentacja Powykonawcza; pomiary elektryczne; próby szczelności 

Lp. Element Ilość Jm. Założenia

21
System pomiaru Czasu - Kabel 

Miedziany
około 950 mb

kabel YTKSY 10x1,5 umieszczony w rurze osłonowej HDPE Fi 40 ułożony 

wzdłuż trasy i wprowadzony do 5 szt. studni naśnieżania (dokładna lokalizacja 

do których studni na etapie realizacji prac)

22
System pomiaru Czasu - Kabel 

światłowodowy
około 1100 mb

kable w rurach osłonowych HDPE Fi 40 światłowód 24j i zakończone 

przełącznicą światłowodową ze złączami S.C. + doprowadzenie do pompowni - 

połączenie w szafie RACK z siecią wewnętrzną PKL S.A. 

23
System pomiaru Czasu - Skrzynki w 

studniach
5 szt

Rozdzielnie elektryczne hermetyczne zabudowane w studniach systemu 

naśnieżania; skrzynki 1 x 12 wyposażone w gniazda bananowe 4mm 

montowane na tzw. keystone do szyny DIN

Lp. Element Ilość Jm. Założenia

24 Armatki Duże Stacjonarne 13 kpl

Zabudowane nastudniach poprzez słupy około minimum 3m  z możliwością 

opuszczenia do pozycji serwisowej lub wieże łamane około 3m z możliwością 

opuszczenia do pozycji serwisowej  + siłownik zaworu regulacyjnego oraz 

komplet węży i kabli przyłączeniowych (elektryczne + teletechniczne); wieże 

wyposazone w siłowniki hydrauliczne ręczne do opuszczania do pozycji 

serwisowej; jeśli producent przewiduje przenośne urządzenie do opuszczania 

(siłownik hydrauliczny; łańcuchowy; elektryczny etc.) to dostarczy do 

conajmniej połowy urządzeń tj. 7 sztuk 

25 Lance Stacjonarne 3 kpl zabudowane na studniach 

26 Lance Mobilne 2 kpl na podwoziach  kołowych z łapami

Lp. Element Ilość Jm. Założenia

27 Serwery + Oprogramowanie 1 kpl Hardware + software

28
Integracja z z oprogramowaniem 

pompowni
1 kpl Software

Lp. Element Ilość Jm. Założenia

29 Rura Żeliwna Dn-250 około 240 mb
Rura Żeliwna DN250 PN63 około 240 mb; montowane w tym samym wykopie 

co rurociąg główny z zakresu dofinansowywanego

30 Kanalizacja Kablowa Elektryczna około 300 mb

2 x rura karbowana arot 110 po 240 mb z zabudowanymi 2 kablami YAKY 

4x240 do połączenia z istniejącym kablem YAKY 4x240  ; montowane w tym 

samym wykopie co rurociąg główny z zakresu dofinansowywanego

31
Kanalizacja Kablowa 

Telekomunikacyjna
około 300 mb

2 x rura PEHD 50 mm z zakresu dofinansowywanego w jednej zabudowany 

kabel światłowodowy 24j jednomodowy ; montowane w tym samym wykopie 

co rurociąg główny z zakresu dofinansowywanego

32 Zasuwy w pompowni 1 szt.

Zasuwa w pompowni  DN 250 - wyjście na stok rurociągiem DN250; zasuwa 

DN100 na estakadę; Zasuwa DN 200 na istniejącą instalację na trasie II; Zasuwa 

DN 150 na istniejącą instalację na trasie I

Wartość całkowita - zakres finansowany PKL

Wartość całkowita - zakres finansowany PKL

Sieci Przyszłościowo

Urządzenia Do Naśnieżania
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Zakopane; 12-09-2025 r. 

Opis Przedmiotu Zamówienia: 

1. Przedmiot Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji części instalacji naśnieżania w ośrodku 

PKL Palenica w Szczawnicy. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót budowlanych / prac 

montażowych: 

a. Budowa sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej o napięciu nieprzekraczającym 15 kV 

i telekomunikacyjnych linii kablowych  wraz z przyłączami wodociągowymi, 

elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi i elementami sieci wodociągowej w postaci 

studni zasuw z hydrantami na dz. ewid.  708/74; 708/76, 708/56, 1684, 1685, 1686, 1687, 

1691, 1692, 1704, 1705,1706/2, (Szczawnica Miasto obręb 1) 320/2  (Szczawnica Miasto 

obręb 2)  położonych w miejscowości Szczawnica zgłoszenie „bez sprzeciwu” do Starosty 

Nowotarskiego - Z wyłączeniem komory zasów oznaczonej w projekcie SZ1 która zostanie 

wykonana w ramach realizowanej przebudowy pompowni wysokiego ciśnienia 

b. Wykonanie prac projektowych oraz dokonanie skutecznego zgłoszenia dla montażu 

stacjonarnych urządzeń naśnieżających montowanych na studniach hydrantowych 

zrealizowanych zgodnie z punktem a)  

c. Dostawa i montaż stacjonarnych urządzeń naśnieżających po (po uprzednim zgłoszeniu – pkt. 

b). 

d. System zautomatyzowanego zarządzania instalacją naśnieżania – dostawa urządzeń; 

konfiguracja i integracja z zautomatyzowanym układem pompowym 

 

2. Założenia: 

Głównym założeniem jest wykonanie instalacji (systemu naśnieżania), która pozwoli na 

naśnieżenie Trasy Palenica I w ciągu 72 godzin w warunkach temperatury mokrego termometru 

-4oC przy jednoczesnym założeniu takiego rozmieszczenia urządzeń naśnieżających by ograniczyć 

pracę maszyn do uprawy śniegu (ratraków) oraz nie musieć korygować położenia armatek 

(przenosić ich) w czasie naśnieżania. Stąd narzucono ilości sprzętu do zastosowania na trasie. 

3. Uwarunkowania Techniczne:  

Ośrodek w sezonie2025 realizuje modernizację instalacji zasilania w wodę systemu naśnieżania 

oraz modernizację instalacji zasilania – Do końca listopada 2025 zostanie oddana do użytkowania 

nowa pompownia naśnieżania o wydajności nominalnej około 800 m3/h. Modernizacja instalacji 

elektrycznej pompowni (Moc Przyłączeniowa 1650 kW) Oraz nowy przyłącz zasilania przy górnej 

stacji Kolei (Dodatkowy przyłącz 500 kW). 

4. Uwarunkowania prawne: 

Na dzień dzisiejszy przyjęto skuteczne zgłoszenia dla tematów z pkt. 1 lit. a)   



Przedsięwzięcia z lit. c) można będzie zrealizować w oparciu o dokumentację która jest do 

przygotowania po stronie wykonawcy w ramach zadania b) 

Pozostałe elementy zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy z dnia 7 lipca  

1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2023 poz. 682 z 2023 r.)  można realizować bez pozwolenia 

na budowę lub skutecznego przyjęcia zgłoszeń. 

Przygotowano geotechniczne warunki posadowienia dla fragmentów instalacji na terenie trasy 

poza istniejącym osuwiskiem oraz sporządzono Dokumentację Geologiczno Inżynierską dla 

fragmentu trasy będącego osuwiskiem (obydwie dokumentacji jako załącznik do niniejszego OPZ) 

1. Specyfikacja prac do wykonania: 

Dla wszystkich z wymienionych poniżej zadań oferent uwzględni w zakresie wyceny wykonanie 

projektów technicznych i wykonawczych– zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. 

Niniejsze projekty winny być okazane zamawiającemu w celu akceptacji. 

a) Instalacja naśnieżania na stoku: 

Instalacja wodna /rurociąg wodociągowy kielichowy z żeliwa sferoidalnego 

Planowany zakres robót obejmuje wykonanie rurociągów wysokiego ciśnienia wraz z instalacjami 

elektrycznymi w zakresie: 

1.wykonania rurociągów z żeliwa sferoidalnego DN 80-250 PN40 i PN 63 

2.wykonania instalacji elektrycznych i sterowniczych w rurach ochronnych. 

Hydranty wraz z skrzynkami elektryczno – komunikacyjnymi (zakładamy 3 kpl.) w obszarze 

estakady nad pompownią 

Hydrant Zabudowany na rurociągach po przez zastosowanie dedykowanych kształtek żeliwnych 

(nie nawiertki). Hydrant z osuszaniem po zakręceniu wyposażony w dedykowane złącze Camlock 

i możliwość założenia elektrozaworu do automatycznej pracy armatek. 

Skrzynki elektryczno – komunikacyjne wg rozwiązań systemowych oferenta wyposażone w 2 

gniazda 400VAC 16A (lanca) ,63A (Armatka) oraz 230 VAC 16A; wymagany stopień ochrony IP55 

Jeden z hydrantów (H1) do wykonania jako podwójny tj. ze zdublowanym przyłączem wodnym; 

elektrycznym i komunikacyjnym 

Prefabrykowane studnie hydrantowe pod lance (zakładamy 4 kpl.)  



z wyposażeniem w kompletną instalacją hydrantową , elektryczną i sterowniczą powinny 

zawierać:  

1) Możliwość montażu na niej lancy oraz dodatkowy przepust we włazie do wyprowadzenia węża 

dodatkowej armatki 

2) podwójne przyłącza wodne (lanca + armatka), zawór automatyczny drabinkę, właz, 

ogrzewanie, szynę uziemiającą oraz oświetlenie. 

3) Skrzynki elektryczno–komunikacyjnymi wg rozwiązań systemowych Wykonawcy wyposażone 

w 2 gniazda 400VAC: 1 szt. 16A (lanca) ,1 szt. 63A (Armatka) oraz 230 VAC 16A; wymagany 

stopień ochrony IP65 Studnia powinna posiadać również dodatkowe wyposażenie elektryczno-

hydrauliczne umożliwiające podłączenie drugiej armatki mobilnej automatycznej. 

4) Studnie winny być wyposażone w instalację odwodnienia studni i drenażową. 

Prefabrykowane studnie hydrantowe pod armatki (zakładamy 13 szt.) 

Z tego 6 studni wyposażonych w podwójne przyłącza hydrauliczne; elektryczne i komunikacyjne 

– pod podpięcie armatki mobilnej 

z wyposażeniem w kompletną instalacją hydrantową , elektryczną i sterowniczą powinny 

zawierać:  

1) Możliwość montażu na niej armatki oraz dodatkowy przepust we włazie do wyprowadzenia 

węża dodatkowej armatki  

2) przyłącza wodne, zawór automatyczny drabinkę, właz, ogrzewanie, szynę uziemiającą oraz 

oświetlenie. 

3) Skrzynki elektryczno–komunikacyjnymi wg rozwiązań systemowych Wykonawcy 

wyposażone w gniazdo 63A oraz 230 VAC 16A; wymagany stopień ochrony IP65 

4) Studnie winny być wyposażone w instalację odwodnienia studni i drenażową. 

5) 5 szt. studni dedykowanych również pod obsługę systemu pomiaru czasu (zgodnie z 

odrębnymi wytycznymi) 



 

Schematyczne określenie jak powinien wyglądać poziom posadowienia studni nad terenem. 

Kable Elektryczne Układane w rurach osłonowych AROT 110; nowy odcinek sieci elektrycznej na 

dole trasy (4 armatki po stronie gdzie prowadzony rurociąg) YAKYXS 4x240 + bednarka wzdłuż; 

na części trasy zostaje istniejący kabel YKY 4x240 i przyłącza z istniejących skrzynek kablami 

YAKYXS 4X70 i YAKYXS 4x95 + bednarka  

Mufy Odgałęźne na kablu YAKY 4x240 + kable od muf kabla lub zapięcie kabla na istniejących 

skrzynkach. Kable Sterownicze kable w rurach osłonowych HDPE Fi 40 światłowód lub miedź w 

zależności od technologii 

Dodatkowe Kable Teletechniczne kable w rurach osłonowych HDPE Fi 40 światłowód 24j i 

zakończone przełącznicą światłowodową. Wprowadzane do wszystkich studni wraz z mini 

zasobnikiem na ścianie. 

Rurociąg Żeliwny główny - DN250 z blokami oporowymi około 7 szt. na rurociągu (UWAGA W 

OBSZARZE OSUWISKO) 

Rury na odejścia jeśli odległość większa niż 20 mb Rura Żeliwna DN80 Kielichowa; jeśli odległość 

mniejsza niż 20 mb - Rura Stalowa DN50 2'' 

Zaworownie: 1 kpl odcinająca rurociąg nad osuwiskiem wejście 250 i wyjście 250 (2 kręgi 1 m 

wysokie; średnica 1 m); 1 kpl. na odcięciu odnogi z drugiej strony trasy trójnik 2x250 i odejście 

na 125;  (2 kręgi 1 m wysokie; średnica 1,5 m) 

Wymagania przy realizacji robót ziemnych: 



Podczas układania linii kablowej nN, a także podczas niwelacji terenu pod inwestycję należy 

zachować najmniejsze dopuszczalne głębokości ułożenia kabli w ziemi oraz w rurach osłonowych, 

odległości pionowe na skrzyżowaniu i poziome przy zbliżeniu kabli ułożonych bezpośrednio w 

ziemi oraz najmniejsze dopuszczalne odległości kabli elektroenergetycznych ułożonych 

bezpośrednio w ziemi od innych urządzeń podziemnych określone w normie w normie N-SEP-E-

004, 

W miejscach skrzyżowania istniejącego uzbrojenia podziemnego, dróg, projektowanej trasy 

narciarskiej z projektowanym kablem NN należy zabezpieczyć go poprzez założenie na niego rur 

ochronnych Ø 160. Założone osłony powinny wystawać co najmniej 50cm z każdej strony poza 

obrys obiektu. 

Wykopy oraz instalacje wodociągowe i elektryczne(sterownicze): 

Wykopy wykonać mechanicznie jako wąsko-przestrzenne, umocnione szerokości około 100 cm i 

głębokości około 150 cm. W przypadku zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego 

Uzupełnienie wykopów należy wykonać ręcznie. Rurociąg układać etapowo – z zasypywaniem 

odcinkowo na nienaruszonym gruncie rodzimym. W gruntach zwartych lub nasyconych spód 

wykopu powinien znajdować się o 15cm niżej od projektowanego dna rurociągu - przewodu. W 

gruntach tych należy wykonać podłoże z zagęszczonego piasku, żwiru, miałkiego materiału 

rodzimego (przesianego) bez grud i kamieni. W celu sprawdzenia wytrzymałości i szczelności 

złącz instalacji należy poddać ją próbie pełnej próbie ciśnieniowej przy wykorzystaniu wody; 

odcinki które będą podlegały zasypaniu zweryfikować w oparciu o próbę powietrzną – żeby 

zminimalizować ryzyko ewentualnych wycieków.  

Zasypanie wykopów wykonać w dwóch warstwach: 

o Warstwa ochronna grubości 15cm (po zagęszczeniu) powyżej górnej powierzchni rury – 

wodnej rury – osłonowej (AROT; HDPE), obsypka winna być ubijana warstwami o max. 

grubości 25cm (dopuszcza się wykorzystanie miału kamiennego lub gruntu rodzimego po 

odpowiednim przesortowaniu mechanicznym jeśli będzie to możliwe dla uzyskanego w 

trakcie wykopów urobku) 

o Warstwa wypełniająca wykop gruntem rodzimym do powierzchni terenu. 

o Zagęszczenie warstwy ochronnej powinno być przeprowadzone z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. 

o Trasę sieci dokładnie oznakować poprzez ułożenie nad nią taśmy ostrzegawczej. 

o Wszystkie elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

cynkowanie na gorąco lub wykonane ze stali nierdzewnej.  



Układ warstw w wykopie szer. 80-130 cm i głębokości 120-150 cm: 

1) humus, oddzielnie składowany i ponownie wykorzystany 

2) materiał z wykopów /zagęszczony/ 

3) taśma ostrzegawcza 

4) Warstwa ochronna grubości 15cm (po zagęszczeniu) powyżej górnej powierzchni rury, 

kabli obsypka winna być ubijana warstwami o max. grubości 25cm, 

5) kabel niskiego napięcia wg rozwiązań ind. Wykonawcy zabudowany w rurach ochronnych 

typu AROT 

6) rura ochronna z kablem komunikacyjnym oraz światłowodowym typu HDPE - wg 

wymogów dostawcy systemu naśnieżania 

7) uziemienie - bednarka ocynkowana Fe/Zn o odpowiednim przekroju dobranym przez 

projektanta 

8) rurociągi z żeliwa sferoidalnego; połączenie rur kielichowe z ryglami min DN 80 -300 

PN40 lub PN 63. 

W celu opróżnienia całego systemu należy zaplanować zawory odpowietrzające-napowietrzające 

i zawory spustowe. 

Na sieciach zabudować punkty przyłączeniowe Armatek i Lanc – dokładna lokalizacja punktów 

na etapie projektu technicznego; orientacyjna lokalizacja zgodnie z załącznikiem. 

Teren tras narciarskich po wykonaniu prac ziemnych powinien być przywrócony do stanu 

pierwotnego (łącznie z pozbieraniem kamieni i zasianiem trawy). 

Po zakończeniu robót należy wykonać pomiary sieci oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą.  

b) Dostawa urządzeń naśnieżających  

Sprzęt do naśnieżania:  

a) Armatki w których nominalny przepływ wody przy temperaturze mokrego termometru 

dla -4, ciśnienia wody 20 bar i temperatury wody 2oC  wynosi minimum 12 m3/h; nastawa 

jakości śniegu w połowie zakresu regulacji – około 450-500 kg/m3); zabudowane na 

studniach poprzez słupy minimum 3m  z możliwością opuszczenia do pozycji serwisowej 

lub wieże łamane około 3m z możliwością opuszczenia do pozycji serwisowej  + siłownik 

zaworu regulacyjnego oraz komplet węży i kabli przyłączeniowych (elektryczne + 



teletechniczne); jeśli producent przewiduje przenośne urządzenie do opuszczania 

(siłownik hydrauliczny; łańcuchowy; elektryczny etc.) to dostarczy te urządzenia do co 

najmniej połowy urządzeń tj. 7 sztuk 

b) Lance stacjonarne 3 kpl. Zabudowane na studniach ze skrzynkami elektrycznymi i 

komunikacyjnymi + siłownik zaworu regulacyjnego oraz komplet węży i kabli 

przyłączeniowych (elektryczne + teletechniczne); jeśli producent przewiduje przenośne 

urządzenie do opuszczania (siłownik hydrauliczny; łańcuchowy; elektryczny etc.) to 

dostarczy te urządzenia do każdej z lanc. 

c) Lance mobilne 2 kpl. zainstalowane na podwoziach kołowych z łapami do poziomowania 

+ siłownik zaworu regulacyjnego oraz komplet węży i kabli przyłączeniowych 

(elektryczne + teletechniczne); jeśli producent przewiduje przenośne urządzenie do 

opuszczania (siłownik hydrauliczny; łańcuchowy; elektryczny etc.) to dostarczy te 

urządzenia do każdej z lanc. 

Każde urządzenie śnieżące (zarówno lanca jak i armatka) mają posiadać indywidualne - dotykowe 

panele sterujące) oraz stacje pogodowe mierzące temperaturę i wilgotność oraz w całym systemie 

należy zabudować co najmniej 3 niezależne stacjonarne stacje pogodowe z dodatkowym 

pomiarem kierunku i prędkości wiatru. 

Każdy wysięgnik oraz lanca powinny być wyposażone w dedykowany materac osłonowy oraz 

pokrowiec ochronny przeznaczony do zabezpieczenia urządzeń na okres letni; Wszystkie 

urządzenia naśnieżające (armatki; lance) mają mieć zastosowane indywidualne bezobsługowe – 

bezolejowe sprężarki (technologia tłokowa; śrubowa lub łopatkowa).  

c) Budowa linii telekomunikacyjnej kablowej pomiaru czasu wzdłuż trasy Palenica I, Wytyczne 

do tej instalacji stanowi załącznik do przedmiotowego zapytania) System pomiaru Czasu - 

Kabel 1100 mb kabel YTKSY 10x1,5 umieszczony w rurze osłonowej ułożony 

wzdłuż trasy i wprowadzony do 5 szt. studni naśnieżania (dokładna lokalizacja do których 

studni na etapie realizacji prac). Dodatkowo zgodnie z opisem w literze f) do ułożenia kabel 

światłowodowy 24J który ma być wprowadzony do każdej ze studni; może być wprowadzany 

razem z kablem sterowniczym systemu armatek. 

System pomiaru Czasu - Skrzynki 5 szt. Rozdzielnie elektryczne 

hermetyczne zabudowane w studniach systemu naśnieżania; skrzynki 1 x 12 wyposażone w 

gniazda bananowe 4mm montowane na tzw. keystone do szyny DIN (przykładowe 

zestawienie zgodnie z zał). Dla tych studni do zastosowania pokrywy z dodatkowym 



przepustem kablowym – analogicznie jak w studniach przystosowanych pod podłączenie 

dodatkowej armatki. 

d) System zarządzania urządzeniami do naśnieżania – System ma być systemem 

komputerowym pozwalającym na zdalne zarządzanie i monitorowanie parametrów pracy 

urządzeń naśnieżających. 

System ma być zintegrowany z systemem zarządzania urządzeń zaopatrujących system w 

wodę (pompy; filtry; przepływomierze, czujniki ciśnień; czujniki temperatury itp.). Zgodnie 

ze specyfikacją wykonawca modernizacji systemu pompowni udostępni nieodpłatnie w 

formie standardowych w automatyce Tablic wymiany danych MODBUS i MODBUS TCP/IP + 

odpowiednie API w oprogramowaniu. Zakres funkcjonalności do zaimplementowania:  

Podgląd parametrów: 

1. Przepływ 

2. Ciśnienie na kolektorze tłocznym oraz przed i za filtrem automatycznym 

3. Temperatura 

4. Status pracy dla każdej z pomp wraz z pobieranym prądem i częstotliwością zasilania 

5. Poziom wody w zbiorniku sedymentacyjnym (LSH; LSL + pomiar rzeczywistej wysokości 

słupa 

wody sonda hydrostatyczna) 

6. Odczyt Błędów 

7. Status pracy filtra automatycznego (praca/ czyszczenie) 

 

I następujące możliwości sterowania: 

 

1. Załączenie pracy pompowni (zarówno niskiego jak i wysokiego ciśnienia) 

2. Możliwość skasowania błędów i ponowienia startu 

3. Tryb Czuwania pompowni – Pompownia oczekuje na informację z systemu zarządzania 

armatkami o wystąpieniu temperatury do naśnieżania i samoczynnie się uruchomi. 

Wymaga się by system posiadał nieograniczoną liczbę użytkowników do zdefiniowania (w 

praktyce wystarczy max 50 użytkowników). 

System ma mieć zaimplementowany moduł optymalnego zarządzania dostępną ilością wody 

(tzw. priorytetyzacja maszyn), co pozwoli na brak ryzyka przeciążenia pompowni oraz 

efektywne naśnieżanie w miejscach w których najbardziej brakuje śniegu. System ma mieć 

możliwość współpracy z systemem pomiaru grubości pokrywy śnieżnej (zarówno Leica jak i 

SnowSat). Możliwość raportowania oraz przewidywania (na podstawie importowanych 

prognoz pogody) ilości śniegu do wyprodukowania oraz przewidywany czas osiągnięcia 

wymaganej grubości pokrywy śnieżnej.  



System powinien umożliwić podłączenie do niego maszyn innych producentów i ich nadzór 

oraz ich sterowanie (jako PKL posiadamy na stanie urządzenia mogące pracować w trybie 

zdalnego nadzoru producentów: Demaclenko; Supersnow; Technoalpin). System ma 

posiadać również dedykowaną aplikację komputerową i mobilną i/lub aplikację web-ową 

dostosowaną do pracy na urządzeniach mobilnych takich jak telefon, tablet.  

W wycenie należy ująć przeglądy serwisowe w okresie gwarancji w oferowanej cenie całkowitej, 

łącznie z kosztami ewentualnych materiałów eksploatacyjnych.  

W zakresie wykonawcy będzie również ewentualna naprawa dróg dojazdowych w obszarze 

terenu i placu budowy jeśli dojdzie do ich uszkodzenia w skutek realizacji prac i dostaw. 

Wszystkie Zastosowane materiały powinny posiadać aktualne certyfikaty i atesty; a dostarczone 

urządzenia stosowne deklaracje zgodności oraz zostać zamontowane zgodnie z zaleceniami 

producenta, co należy udowodnić przez dostarczenie instrukcji montażu producenta.  

Obowiązkiem dostawcy jest dostarczenie instrukcji obsługi dostarczonych maszyn, urządzeń oraz 

oprogramowania  w języku polskim. 

W wycenie oferent uwzględni kompleksowe szkolenie z obsługi systemu dla co najmniej 15 osób, 

które powinno odbyć się w zakładzie lub ośrodku szkoleniowym producenta i będzie obejmować 

zarówno codzienną obsługę maszyn w okresie ich wykorzystywania, jak również obsługę w 

okresie posezonowym (zabezpieczenie urządzeń, cykliczna kontrola itd.), naprawa drobnych 

usterek, technika naśnieżania i użytkowania maszyn łącznie z użyciem systemu zdalnego 

nadzorowania. Minimalny wymóg czasu szkolenia 24 godziny szkolenia (3 doby szkoleniowe po 

8 godzin) 

Termin wykonania prac:  

Wymaga się aby wszystkie prace zostały ukończone przed rozpoczęciem sezonu zimowego 

2025/2026 termin ostateczny to 12 grudnia 2025 

 

  



 POROZUMIENIE BHP   

do Umowy ………………………. z dnia .................................... w sprawie współpracy z Wykonawcą, 

którego pracownicy wykonują prace na terenie 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

dotyczące spełnienia wymagań, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustanowieniu 

Koordynatora ds. BHP Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o 

współpracy pomiędzy następującymi pracodawcami: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….., zwane dalej Zamawiającym,                    

a 

 firmą …………………………………………………………………………………. z siedzibą w ……………………………………, 

ulica ………………………………………….miejscowość………………………………………………………………………… 

wpisaną do rejestru …………………………………………………………………………………… reprezentowaną przez 

………………………………………………………………. zwaną dalej Wykonawcą 

 §1 1. Ilekroć w porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie się przez to Zamawiającego oraz 

Wykonawcę. 

 2. Ilekroć w porozumieniu jest mowa o pracownikach Wykonawcy, rozumie się przez to 

pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę bez względu na rodzaj zatrudnienia oraz jego 

podwykonawców. 

zwanym dalej miejscem pracy.  

§2 Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym 

miejscu, tj. na terenie 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………., zwanym dalej miejscem pracy. 

§3 Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie oraz w celu zapewnienia 

pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy, a także 

bezpieczeństwa innych osób przebywających na terenie zakładu pracy.  

§4 Pracodawcy ustalają Koordynatora ds. BHP w osobie …………………………………………………………….., 

która sprawować będzie nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP przez wszystkich 

zatrudnionych w wymienionym w §2 miejscu pracy.  

§5 Do obowiązków Koordynatora należy: a) nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie ………………………………………………….., 

b) okresowe (nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy lecz minimum 1x w ciągu trwania umowy) i doraźne 

(wynikające z nagłych zdarzeń/zgłoszeń) kontrolowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jak i zasad obowiązujących w tym zakresie 

w każdym miejscu wykonywania pracy wraz z protokołowaniem prowadzonych kontroli (wzór 

stosowanego protokołu stanowi załącznik nr 1 do porozumienia zawieranego z podmiotami, których 

pracownicy świadczyć będą pracę na terenie ………………………………………………………………………………….., 

c) kontrolowanie aktualności zaświadczeń lekarskich wydawanych w ramach profilaktycznej opieki 

zdrowotnej o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku,  



d) kontrolowania dokumentacji BHP pracodawców i pracowników, o których mowa w §1 w 

szczególności aktualności przeprowadzonych szkoleń BHP oraz stanu zapoznania ww. pracowników z 

Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego zgodnych z ich zatrudnieniem,  

e) informowanie pracowników firm zewnętrznych o zagrożeniach występujących na terenie budowy 

oraz obowiązujących ich procedurach i instrukcjach, 

 f) ścisła współpraca z inspektorami ds. bezpieczeństwa i higieny pracy firm zewnętrznych 

wykonujących pracę na terenie budowy.  

§6 Koordynator ds. BHP ma prawo do: a) przeglądu stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na 

stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy, 

 b) informowania pracodawców o zauważonych zagrożeniach wypadkowych oraz uchybieniach w 

zakresie BHP na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy,  

c) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia na stanowiskach pracy pracowników 

Wykonawcy w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej 

osoby,  

d) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika Wykonawcy, który swoim zachowaniem lub 

sposobem wykonywania pracy stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób,  

e) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracowników Wykonawcy, którzy nie posiadają aktualnych 

profilaktycznych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania pracy na danym stanowisku. 

 §7 1. Wyznaczenie Koordynatora ds. BHP nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia 

pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach działań jego organizacji.  

2. Każdy z pracodawców odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów BHP oraz podległych 

pracowników.  

§8 1. W razie wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku 

dokona zespół powypadkowy powołany przez Pracodawcę poszkodowanego pracownika.  

2. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku, mającego miejsce na terenie budowy odbywać się 

będzie z Udziałem Koordynatora ds. BHP.  

§9 Pracownicy Wykonawcy wykonujący pracę na terenie budowy powinni: a) posiadać aktualne 

profilaktyczne badania lekarskie, b) posiadać udokumentowane odbycie u pracodawcy szkolenia 

wstępnego, okresowego oraz instruktażu stanowiskowego zgodnie z wykonywanym zawodem,  

c) znać właściwości substancji niebezpiecznych, jeżeli takimi posługują się wykonując pracę i umieć 

stosować je w sposób bezpieczny, 

 d) znać i przestrzegać instrukcji obsługi wykorzystywanych maszyn i urządzeń, 

 e) znać i przestrzegać obowiązujące na terenie budowy procedury, instrukcje i schematy, które 

bezpośrednio wiążą się z wykonywaną przez nich pracą,  

f) umieć identyfikować czynniki szkodliwe i uciążliwe na swoich stanowiskach pracy i ograniczać ich 

oddziaływanie na otoczenie,  

g) znać zagrożenia występujące na terenie ………………………………………………..,  

h) posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych prac, 



 i) posiadać środki indywidualnej ochrony, odzież i obuwie robocze. 

 §10 Wykonawca oświadcza, że pracownicy wykonujący pracę na terenie ………………………………….. 

spełniają wymagania wymienione w §9.  

§11 Obowiązkiem Zamawiającego jest poinformowanie o osobach wyznaczonych do udzielenia 

pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.  

§12 Obowiązkiem Wykonawcy jest pisemne przekazanie Koordynatorowi ds. BHP, najpóźniej na 7dni 

przed rozpoczęciem wykonywania prac:  

a) nazwy firmy, imienia i nazwiska pracodawcy oraz adresu jego siedziby, telefonu, adresu e-mail,  

b) wskazanie osoby sprawującej bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP w trakcie 

wykonywania prac lub usług,  

c) czasu trwania umowy, 

 d) rodzaju i miejsc wykonywanych prac, wykazu pracowników oraz podwykonawców (jeśli umowa z 

Zamawiającym to przewiduje), którzy będą wykonywać prace oraz dane osób nadzorujących ich 

pracę, e) w przypadku prac serwisowych informacji o dniach i godzinach ich wykonywania, 

 f) umożliwienie Koordynatorowi dostępu do stanowisk pracy, wglądu do dokumentacji (instrukcji) 

użytkowania aparatów, maszyn i urządzeń oraz dokumentacji szkoleń pracowników w zakresie BHP, 

zapoznania pracowników z Kartami Ocen Ryzyka Zawodowego, 

 g) informacji o stosowanych substancjach niebezpiecznych i miejscach ich przechowywania na 

terenie……………………………………………………., 

 h) do zgłaszania i konsultowania z Koordynatorem ds. BHP wszelkich zmian mających wpływ na stan 

BHP. 

 §13 Wszelkie zmiany do treści niniejszego porozumienia dokonane będą w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

§14 Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Wykonawcy i Zamawiającego. 

§15 Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz z mocą obowiązywania do dnia 

zakończenia obowiązującej strony umowy.  

 

 

 

 pieczątka i podpis                               pieczątka i podpis                                      pieczątka i podpis  

Zamawiającego                                       Wykonawcy                                                  Koordynatora 

 

 

 

 



 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPRAWADZONEJ KONTROLI  

przeprowadzonej w ........................................ w dniu ................................................ Przez: 

............................................................. Koordynator BHP w obecności 

................................................................................. 

 1. Temat kontroli: 1. ...........................................................................................................................  

2. Zakres kontroli..................................................................................................................................  

3. Przebieg kontroli 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Stwierdzono 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 5. Zalecenia pokontrolne:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Termin wykonania zalecenia pokontrolnego:……………………………………………………………………………….. 

 7. Przekazano zagrożenia dla pracowników wynikające z pracy na terenie 

budowy………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

w dniu ....................................................  

Podpisy osoby kontrolującej:                                                      Podpis osoby odbierającej protokół 


